
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA   

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE  

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN  
  

  

TÌTULO:   

Análisis Financiero de la Implementación y Operación de una Planta de 

abastecimientos de Agua Potable para un Pueblo Rural de la Costa 

ecuatoriana 

 

Comunas San Pedro y Valdivia 

  
  

AUTOR:  

Salame Meléndez, Carlos Kevin  
  
  

Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título de: 
 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN.  
  
  

TUTOR:  

Ing. Jorge Landín Chalela 

  
  

Guayaquil, Ecuador 2016



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL  
  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE 

INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

  

CERTIFICACIÓN  
  

Certificamos que el trabajo de tesis fue realizado en su totalidad por Carlos Kevin 

Salame Meléndez, cumpliendo con el requerimiento parcial para la obtención del 

Título de Ingeniero en Administración de Proyectos de Construcción.  

  
TUTOR:   

  

  

______________________  

Ing. Mgs. Jorge Landín 

Chalela 

  

  

DIRECTOR (E) DE LA CARRERA:  

  

  

  

______________________  

Mgs. Florencio Compte  

  

 

 

Guayaquil, a los 21 del mes de marzo del año 2016  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN 

  

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
  

 

Yo, Carlos Kevin Salame Meléndez  

  

DECLARO QUE:  

  

El Trabajo de Titulación, Análisis Financiero de la Implementación y Operación de 

una Planta de Abastecimientos de Agua Potable para un Pueblo Rural de la Costa 

Ecuatoriana  comunas de San Pedro y Valdivia, previa a la obtención del Título de 

Ingeniero en Administración de Proyectos de Construcción, ha sido desarrollado 

cumpliendo con las leyes nacionales y aplicación de herramientas administrativas y 

financieras de alto alcance, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las 

citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan 

en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.  

  

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del Trabajo de Titulación referido.  

  
Guayaquil, a los 21 del mes de marzo del año 2016  

  

El AUTOR: 

  

  

______________________________  

Carlos Kevin Salame Meléndez 

  



  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE 

INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

  
  

AUTORIZACIÓN  
  

Yo, Carlos Kevin Salame Meléndez  

  
Doy por autorizado a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la publicación 

en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: Análisis Financiero de la 

Implementación y Operación de una Planta de abastecimientos de Agua Potable 

para un Pueblo Rural de la Costa ecuatoriana comunas de San Pedro y Valdivia, 

cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.  
  
  

Guayaquil, a los 21 del mes de marzo del año 2016  

  

  

  
El AUTOR:  

  

  

  

______________________________  

Carlos Kevin Salame Meléndez



  

5 

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN  
  

 

  

   

  

_________________________ 

Ing. Mgs. Jorge Landín Chalela 

Tutor 

 

 

 

 

_________________________ 

Arq. Jorge Vega 

 Profesor Oponente 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Arq. Yolanda Poveda 

  Profesor Jurado 1 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Arq. Héctor Hernández 

   Profesor Jurado 2 

 

 

 

 
 

   

  

 
  



  

6 

 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

CALIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________  

Ing. Mgs. Jorge Landín Chalela 

Tutor  

  

  

 

 

 

 



  

7 

 

INDICE GENERAL 

CAPITULO 1 ...................................................................................................................... 16 

1.1 Descripción del Problema ......................................................................................... 16 

1.3 Justificación de la Investigación. .............................................................................. 18 

1.4 Objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

1.4.1 Objetivo General......................................................................................................... 19 

1.4.2 Objetivos Específicos. ................................................................................................ 19 

CAPITULO 2. ..................................................................................................................... 20 

2.1 Respecto a la Constitución Política de la República del Ecuador. ------------------ 20 

2.2 Respecto a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. ----------------------------------- 21 

2.3 Respecto a las Ordenanzas de la Muy Ilustre Municipalidad de Santa Elena. ---- 26 

CAPITULO 3. ..................................................................................................................... 27 

MARCO REFERENCIAL .................................................................................................. 27 

3.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la Provincia de Santa Elena --------------- 27 

3.2 Plan Maestro de Agua Potable para la Provincia de Santa Elena ------------------- 29 

3.3 Información de Prensa. -------------------------------------------------------------------- 31 

3.3.1 Respecto al Diario El Universo. .................................................................... 32 

3.3.2 Respecto al Diario El Comercio. ................................................................... 33 

3.3.3 Respecto al diario El Expreso. ....................................................................... 33 

3.4 Perfil de Sitio. ------------------------------------------------------------------------------ 34 

3.4.1 Situación Geográfica. .................................................................................... 34 

3.3.2 Geomorfología. .............................................................................................. 36 

3.3.3 Red Hidrográfica. .......................................................................................... 36 

3.3.4 Geología. ....................................................................................................... 38 



  

8 

 

3.3.5 Investigación Climatológica. ......................................................................... 38 

3.3.6 Precipitación .................................................................................................. 39 

3.3.7 Temperatura ................................................................................................... 40 

3.3.8 Humedad ........................................................................................................ 42 

CAPITULO 4. ..................................................................................................................... 44 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................. 44 

4.1. Bases Metodológicas ---------------------------------------------------------------------- 44 

4.2. Técnicas de Estimación de los Parámetros --------------------------------------------- 46 

4.3. Plan de Trabajo, Estrategia y Cronograma --------------------------------------------- 52 

4.4. Plan de Análisis Económico y Selección de Alternativa. ---------------------------- 53 

CAPITULO 5. ..................................................................................................................... 55 

MARCO TEORICO ............................................................................................................ 55 

5.1 Identificación del Problema y Diagnostico. -------------------------------------------- 55 

5.1.1.      Problemáticas del Sistema de Agua Potable Actual de San Pedro y Valdivia. .... 55 

5.1.2.      Diagnóstico Sistema de Agua Potable Actual de San Pedro y Valdivia. ............. 56 

5.2.         Proyección de Población y Demandas de agua de San Pedro y Valdivia. --------- 57 

5.2.1.      Proyección de Población por Método Geométrico. .............................................. 58 

5.2.2.      Proyección de Población por Nivel de Consumo ................................................. 61 

5.2.3.      Cálculo de Demanda Media y Demanda Máxima Diaria. .................................... 63 

5.3. Planteamiento de Alternativas. ----------------------------------------------------------- 67 

5.3.1. Repotenciación del Sistema de Aguas Subterráneas Existente. .................... 68 

5.3.2. Repotenciación del Sistema de Aguapen. ..................................................... 97 

5.3.3. Construcción de una Planta de Tratamientos Zona Norte. .......................... 127 

5.4. Selección de Alternativa ---------------------------------------------------------------- 150 



  

9 

 

5.4.2. Método de Ponderación de Parámetros. ...................................................... 152 

5.4.3. Método de Selección de Alternativa. ........................................................... 154 

5.4.4. Selección de alternativa a construirse. ......................................................... 155 

5.5. Análisis de Costos de Operación Planta de Tratamientos Zona Norte. ---------- 156 

5.5.1. Costos Insumos Químicos. .......................................................................... 157 

5.5.2. Costos de Energía Eléctrica. ........................................................................ 159 

5.5.3. Costos de Salarios Operacionales. ............................................................... 161 

5.5.4. Costos Unitarios de Producción. ................................................................. 161 

5.5.5. Tarifaria ....................................................................................................... 168 

5.6. Metodología de Pago del Préstamo de la Construcción Alternativa 3. ----------- 168 

5.6.1. Análisis del Flujo Neto del Sistema. ........................................................... 170 

5.6.2. Análisis de Tasa Interna de Retorno. ........................................................... 171 

CAPITULO 6. ................................................................................................................... 173 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................... 173 

6.1 Conclusiones. ----------------------------------------------------------------------------- 173 

6.2 Recomendaciones. ----------------------------------------------------------------------- 176 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 1: VENUS DE VALDIVIA UBICADA EN LA COMUNA VALDIVIA. ........................ 17 

ILUSTRACIÓN 2: UBICACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO. ......................................... 35 

ILUSTRACIÓN 3: UBICACIÓN DE LAS COMUNAS EN LA PARROQUIA DE MANGLARALTO. ....... 35 

ILUSTRACIÓN 4: PRECIPITACIÓN DE MEDIA MENSUAL CUENCA HIDROGRÁFICA VALDIVIA. .. 40 

ILUSTRACIÓN 5: ESQUEMA DE LA TEMPERATURA REGIONAL DEL ECUADOR......................... 42 

ILUSTRACIÓN 6: DISTRIBUCIÓN DE HUMEDAD RELATIVA DEL PERIODO  1991-1996. ............ 43 

ILUSTRACIÓN 7: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN AÑOS COMUNAS SAN PEDRO Y VALDIVIA. 60 

ILUSTRACIÓN 8: DEMANDA MÁXIMA DIARIA POR AÑOS DE OPERACIÓN. ............................... 65 

ILUSTRACIÓN 9: MAPA GEOLÓGICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA VALDIVIA. .................. 69 

ILUSTRACIÓN 10: UBICACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS PARROQUIA MANGLARALTO. ...... 70 

ILUSTRACIÓN 11: EJEMPLO DE PLANTA MODULAR, HORMIGÓN ARMADO............................ 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1: LIMITES DE LAS COMUNAS DE SAN PEDRO Y VALDIVIA ........................................ 34 

TABLA 2: ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE LAS COMUNAS. ........................................ 36 

TABLA 3: CUENCAS PLUVIOMÉTRICAS QUE SE FORMAN EN LA CORDILLERA CHONGÓN- 

COLONCHE. .................................................................................................................. 37 

TABLA 4: ÍNDICE DE TEMPERATURAS PROVINCIA DE SANTA ELENA. .................................... 41 

TABLA 5: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR MÉTODO GEOMÉTRICO COMUNAS SAN PEDRO Y 

VALDIVIA. .................................................................................................................... 58 

TABLA 6: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN COMUNAS DE SAN PEDRO Y VALDIVIA POR NIVEL DE 

CONSUMO. .................................................................................................................... 62 

TABLA 7: CALCULO DE DEMANDA MEDIA DIARIA COMUNAS DE SAN PEDRO Y VALDIVIA. ... 64 

TABLA 8: DEMANDA MÁXIMA HORARIO Y DEMANDA MÁXIMA DIARIA. ................................ 66 

TABLA 9: INFORME DE APTITUD AGUA PARA CONSUMO. ....................................................... 75 

TABLA 10: PRESUPUESTO ESTACIÓN DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO. .................................. 78 

TABLA 11: PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL TANQUE ALTO. ............................................ 80 

TABLA 12: PRESUPUESTO RED DE DISTRIBUCIÓN. ................................................................. 82 

TABLA 13: PRESUPUESTO CÁMARA DE VÁLVULA. ................................................................ 84 

TABLA 14: PRESUPUESTO REMODELACIÓN CASA DE CONTROL Y OFICINA. ........................... 86 

TABLA 15: PRESUPUESTO ADECUACIÓN DEL PREDIO. ........................................................... 88 

TABLA 16: PRESUPUESTO SISTEMA ELÉCTRICO. .................................................................... 90 

TABLA 17: PRESUPUESTO TOTAL PRIMERA ALTERNATIVA. ................................................... 92 

TABLA 18: CRONOGRAMA VALORADO PRIMERA ALTERNATIVA. .......................................... 95 

TABLA 19: CALCULO DE POTENCIA BOMBA DE RESERVORIO ALTO AYANGUE. ................... 101 

TABLA 20: PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RESERVORIO CENTRAL BARBASCO. ............ 104 

TABLA 21: PRESUPUESTO NUEVO RESERVORIO PUNTA BLANCA. ....................................... 106 



  

12 

 

TABLA 22: PRESUPUESTO AMPLIACIÓN RESERVORIO DE AYANGUE. ................................... 109 

TABLA 23: PRESUPUESTO ESTACIÓN DE BOMBEO AYANGUE. ............................................. 112 

TABLA 24: PRESUPUESTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PUNTA BLANCA- AYANGUE.............. 115 

TABLA 25: PRESUPUESTO TANQUE ALTO REFORZADOR DE PRESIÓN. .................................. 117 

TABLA 26: PRESUPUESTO SEGUNDA ALTERNATIVA. ........................................................... 120 

TABLA 27: CRONOGRAMA VALORADO SEGUNDA ALTERNATIVA. AUTOR: SALAME (2015) 124 

TABLA 28: CALCULO DE POTENCIA DE BOMBA ZONA NORTE. ............................................. 130 

TABLA 29: CALCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍAS. ............................................................. 131 

TABLA 30: PRESUPUESTO OBRA DE CAPTACIÓN REPRESA SAN VICENTE. ........................... 134 

TABLA 31: PRESUPUESTO ESTACIÓN DE BOMBEO SAN VICENTE. ........................................ 136 

TABLA 32: PRESUPUESTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN VICENTE-VALDIVIA. ..................... 138 

TABLA 33: PRESUPUESTO PLANTA DE TRATAMIENTOS AGUA POTABLE. ............................. 140 

TABLA 34: PRESUPUESTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO. .............................................. 144 

TABLA 35: RESUMEN PRESUPUESTO TERCERA ALTERNATIVA. ............................................ 146 

TABLA 36: CRONOGRAMA VALORADO TERCERA ALTERNATIVA. AUTOR: SALAME (2015) . 149 

TABLA 37: CALIFICACIÓN POR AÑOS POTENCIALES DE ABASTECIMIENTO. ......................... 152 

TABLA 38: CALIFICACIÓN POR CALIDAD, FUENTE DE ABASTECIMIENTO. ............................ 152 

TABLA 39: CALIFICACIÓN POR COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVA. ..................... 153 

TABLA 40: CALIFICACIÓN POR TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN................................................. 153 

TABLA 41: CALIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS. .................................... 154 

TABLA 42: EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. ............................................ 155 

TABLA 43: COSTOS DE INSUMOS QUÍMICOS. ....................................................................... 158 

TABLA 44: COSTO DE OPERACIÓN. ENERGÍA ELÉCTRICA. AUTOR: SÁLAME (2015) ............ 160 

TABLA 45: COSTOS DE SALARIOS OPERACIONALES. ............................................................ 161 



  

13 

 

TABLA 46: COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN. ............................................................... 162 

TABLA 47: COSTO TOTAL POR METRO CÚBICO DE PRODUCCIÓN. ........................................ 163 

TABLA 48: INGRESO MONETARIO ANUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS. ..................... 164 

TABLA 49: RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS. ..................... 165 

TABLA 50 MATRIZ TARIFARIA. .......................................................................................... 168 

TABLA 51: ANÁLISIS ECONÓMICO. FUENTE: (SALAME, 2015) ............................................ 169 

TABLA 52: FLUJO NETO DEL SISTEMA. ................................................................................ 170 

TABLA 53: INDICADOR TIR. ............................................................................................... 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a las personas más cercanas en mi vida: 

Agradezco a mis Padres, el Ing. Carlos Salame Bermúdez y  la Sra. María Elena Meléndez 

de Salame, siempre prestos a apoyarme en toda meta académica hasta su final, el 

conocimiento es poder. 

Mi querida compañera de vida la Sra. Allison Chica Hidalgo, sin su apoyo y su paciencia 

jamás hubiese podido llegar hasta este punto. Bien dice la frase detrás de un gran hombre 

hay una gran mujer. 

Mis amigos los pocos que fueron, entre ellos la ahora Ing. Joselyn Guadamud, siempre con 

una amistad honesta y mostrando una gran disposición al trabajo en equipo. 

Mis profesores, en especial a la Ing. Pamela Crow Santos, quien me enseñó a no rendirme a 

estar convencido de mis capacidades y que simplemente tenía que presionarme para lograr 

mis metas, al Ing. Jorge Landín Chalela un gran profesional, a quien admiro mucho, con el 

cual siempre conté en esta tesis, brindándome su apoyo incondicional y su experiencia. 

Y sobre todo a mi hijo, Carlos Antonio Salame Chica, desde su nacimiento él fue mi principal 

motor para tratar de ser un gran profesional, pretendo se sienta orgulloso de su padre y su 

familia, se cría con el ejemplo. 

 

 

 



  

15 

 

DEDICATORIA 

 

A ti, mí adorada madre.  

Siempre has sido una persona llena de cariño y amor. Nunca me ha faltado tu abrazo y tú 

apoyo en todas mis decisiones que he tomado. 

Papá: 

Siempre has sido mi ejemplo a seguir, desde niño solo he deseado algo y es el llegar a ser un 

ingeniero como tú, eres la persona que más admiro en mi vida. 

Allison: 

Gracias por ser paciente y darme tu respaldo siempre en mis metas de aprendizaje y 

superación personal. 

A todas esas personas que en algún momento un profesor les dijo que mejor se dedique a 

otra cosa, la perseverancia y el creer en ti mismo hace que las metas lleguen si te lo propones. 

 

 



  

16 

 

 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCÍON 

 

1.1 Descripción del Problema 

Las comunas San Pedro y Valdivia ubicadas al noroeste de la Provincia de Santa Elena a 

162 km de la ciudad de Santiago de Guayaquil en la actualidad pagan un considerable costo 

por el servicio de Agua Potable. El servicio lo reciben de forma racionada, limitada y de 

mala calidad, alternativamente desde el sistema de Aguapen y desde los pozos de una Junta 

Administradora del Agua. Los costos del agua para esta comunidad son impuestos de manera 

arbitraria y sin ninguna justificación técnica y económica; esto genera un gran malestar en 

los habitantes de esta comunidad, en razón de que, además de pagar un costo superior a lo 

de otras comunidades, el servicio no es permanente,  habiendo periodos durante el día y a 

veces en semanas, en que no hay servicio, lo que afecta no solo a la comunidad residente, 

sino también a los turistas, lo que constituye, uno de los principales recursos económicos de 

esta comunidad, ya que además de ser balneario, tiene como historia ser descendientes de la 

cultura de mismo nombre, la Cultura Valdivia. (Diario Extra, 2015). 
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Ilustración 1: Venus de Valdivia ubicada en la comuna Valdivia. 

 

Autor: Carlos Salame (2015) 

1.2 Alcance y Contenido. 

La propuesta de un Análisis Financiero para la Implementación y Operación de una Planta 

de Agua Potable en un Pueblo Rural de la Costa Ecuatoriana, establece una  metodología de 

análisis a través de indicadores y factores, los indicadores a contemplar serán los costos de 

construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable que incluye: Captación, 

Tratamiento, almacenamiento, Línea de conducción, y red de distribución.  

El servicio de agua potable siendo de acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador del 2015 un derecho de los ciudadanos debe ser otorgado por los organismos 

competentes a un precio razonable y equitativo. El presente trabajo de titulación presenta un 

análisis financiero para establecer un sistema autosustentable desde el punto de vista técnico 

y económico para garantizar el cumplimiento de ese derecho. 
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En el presente trabajo de titulación se analiza los parámetros financieros que servirán para 

evitar los onerosos costos que actualmente se paga por un servicio deficiente, inseguro, 

intermitente y con agua de endosa calidad y establecer indicadores económicos para un 

eficiente servicio. (Diario Extra, 2015). 

 

1.3 Justificación de la Investigación. 

Los elevados costos del agua en las comunas de Valdivia y San Pedro en condiciones de 

escasez del servicio, generan en muchos casos, situaciones graves debido a la baja capacidad 

de pago de los pobladores.  A esto se suma que el agua que reciben de los pozos, carece de 

tratamiento adecuado para llegar a llamarla agua potable.  

El Estado ecuatoriano promueve la construcción de sistemas de dotación de agua tratada 

para los recintos rurales de toda la República del Ecuador cumpliendo con lo estipulado en 

el artículo 57  correspondiente al cumplimiento y observancia del derecho humano al agua, 

las mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva sus pedidos, en el Artículo 59 

se indica que la cantidad vital del agua procesada por persona tendrá una tarifa que garantice 

la sostenibilidad de la provisión del servicio. (Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y 

Aprovechamientos del Agua, 2014). 

El conjunto de Leyes vigentes conforman el marco legal que da partida al desarrollo de un 

análisis financiero que justifique y demuestre que la construcción de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para las comunas de Valdivia y San Pedro es rentable desde 

el punto de vista económico y necesariamente desde el técnico. Los indicadores financieros 

a determinar, servirán no solo para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las 
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comunas sino que a su vez permitirá demostrar que la construcción de un nuevo sistema de 

abastecimiento es económicamente factible, pagándose en el transcurso de los años de 

operación con un sistema sustentable y sostenible, tanto en su construcción como en la 

operación y mantenimiento, dando uso de un adecuado pliego tarifario. 

 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

 Determinar el sistema óptimo, para abastecer de agua potable a las comunas de San 

Pedro y Valdivia, entre tres alternativas potenciales, eligiendo la más rentable desde 

el punto de vista técnico y económico. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Basándose en el Objetivo General se puede determinar los siguientes objetivos específicos: 

 Plantear un análisis financiero como una herramienta económica que permita 

solventar la construcción, operación y mantenimiento de un sistema de 

abastecimiento de agua potable, durante sus años de actividad. 

 Desarrollar un pliego tarifario justo que cumpla con la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua la cual promueve que las tarifas deben 

ser accesibles para sus usuarios y a su vez puedan solventar la provisión de la misma. 
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CAPITULO 2. 

MARCO LEGAL 

Para el análisis financiero de la construcción de un sistema de abastecimiento para las 

comunas de Valdivia y San Pedro se deberá tener como fuente las leyes y ordenanzas que 

rigen sobre ellas, con el fin de crear un análisis que dará cumplimiento a los requisitos 

estatales, las leyes que se deben de analizar se las nombrará desde la ley máxima a regir 

hasta la de menor jerarquía, pero recalcando que todas se  deberán de cumplir con la misma 

importancia. Las leyes a participar son la Constitución Política de la República del Ecuador 

ley máxima del país, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua ley explicita del agua y sus usos, las Ordenanzas de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Santa Elena organismo regional rector, y la Ley del Sistema Nacional de Contratación 

Pública que faculta y exige movimientos financieros explícitos para gestiones de proyectos 

de construcción. 

 

2.1 Respecto a la Constitución Política de la República del Ecuador. 

De acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador en varios artículos pone 

en manifiesto la consideración e importancia de dotar de agua potable a los ciudadanos de 

nuestro país como lo expresa los siguientes artículos: 
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 Artículo 42 Sección 4. El estado garantizará el derecho a la provisión de agua 

potable, a toda la población de la República del Ecuador. (Constitucíon Política de 

la República del Ecuador, 2015). 

Incentivando que las comunidades sean quienes administren sus recursos básicos para 

promover a las comunas de sentirse dueñas de sus organizaciones, el estado ecuatoriano 

permitirá la formación de juntas administradoras de agua como lo pone en manifiesto el 

artículo 246. (Constitucíon Política de la República del Ecuador, 2015) . 

El estado determina que es su responsabilidad provisionar de agua potable a la comunidad 

ecuatoriana y que sus formas de gestión para provisionarla serán de diversas formas 

jurídicas, a su vez pone en manifiesto que ejercerá su regulación y control en todos sus 

aspectos físicos y formales, como en sus factores tarifarios evitando que los costos y 

mantenimientos tengan anomalías  que disten de la derechos que el estado ofrece, como lo 

expresa el artículo 249. (Constitucíon Política de la República del Ecuador, 2015). 

 

2.2 Respecto a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y Aprovechamientos del Agua elaborada por 

la Secretaria del Agua y siendo aprobada por la Asamblea Nacional, garantiza el derecho 

humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura, entre otros aspectos. En lo referente a la justificación de construir 

fuentes de abastecimientos para las comunas o recintos rurales en general la ley presenta 

varios artículos como respaldo. 
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La ley castigará a las entidades que quieran privatizar el uso de los recursos hídricos para 

obtener fines de lucros personales, indicando que los únicos fines económicos a solventar 

serán los de operación, mantenimiento y construcción del sistema de abastecimiento, como 

lo manifiesta el artículo 6.- la Prohibición de privatización. (Ley Orgánica de Recursos 

Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

La ley define como dominios hídricos a una diversa cantidad de fuentes de agua, para la 

construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en primera circunstancia su 

fuente de extracción debe estar reconocida y aprobada como un dominio hídrico, citado en 

el artículo 10.- Dominio hídrico público. (Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y 

Aprovechamientos del Agua, 2014). 

La ley citada en el artículo 24.- Registro público del agua autoriza la ejecución de los 

proyectos de recursos hídricos en la República del Ecuador poniendo como exigencias, 

varios requisitos de información y documentación a serle entregada previo al inicio de un 

proyecto de fuente de abastecimiento de Agua Potable, estos requisitos son los siguientes. 

(Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

A. Las autorizaciones de uso y de aprovechamiento del agua, con indicación de la 

respectiva captación y su localización en coordenadas geográficas o planas.  

B. Las autorizaciones de vertidos emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

C. Los planes de gestión integrada de recursos hídricos por cuencas hidrográficas.  

D. Los estudios y planos de obras hidráulicas para captación y conducción para el uso o 

aprovechamiento aprobados.  

E. Inventarios de infraestructuras, datos de calidad del agua y balances hídricos 

aprobados por la Autoridad Única del Agua. 
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F. Las entidades prestadoras de servicios públicos básicos relacionados con el agua 

incluida los sistemas comunitarios.  

G. Los estatutos y las directivas de las organizaciones comunitarias que prestan 

servicios relacionados con el agua. 

H. Las directivas de organizaciones, asociaciones y entidades relacionadas con la 

gestión agua y prestación de los servicios vinculados. 

I. Los convenios de mediación y arbitraje aprobados por la autoridad; los acuerdos de 

mediación y los laudos arbitrales. 

J. Las resoluciones administrativas sobre el incumplimiento de esta Ley. (Ley Orgánica 

de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

.La ley en el artículo 27.- Organizaciones de usuarios de cuenca propone a las comunidades 

crear un organismo que administre sus dominios hídricos más próximos con el fin de poder 

sacarle provecho a estas afluentes de forma organizada y democrática, a su vez también 

determinará sus funciones, las cuales se dividen en democrática, participativa, con 

alternabilidad y transparencia de conformidad con lo que disponga el reglamento de ley. 

(Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

La ley citada en el artículo 37.- Servicio públicos básicos, cataloga a las fuentes de 

abastecimiento de agua potable como un servicio básico y da la autorización pertinente de 

su uso inmediato en las zonas que no la tuviesen, facultando la construcción de sus 

instalaciones necesarias para conseguirla. La provisión de agua potable establece a los 

procesos de captación, tratamiento de agua cruda, almacenaje, transporte, conducción, 

impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento. (Ley 

Orgánica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 
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La ley en el artículo 45.- Prestaciones de servicios comunitarios del agua promueve la 

formación de juntas Administradoras de agua potable en las zonas rurales o donde fuese 

necesaria su presencia, las cuales se fundamentan en ser sin fines de lucro y su accionar se 

basa en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del recurso hídrico, calidad en la 

prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua. (Ley Orgánica de Recursos 

Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

Las juntas del agua tendrán entre sus funciones que cumplir las directrices específicas 

dictadas por la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, así como cumplir sus obligaciones para 

mantener en condiciones adecuadas el sistema de abastecimiento que estas posean para 

poder brindar agua potable a sus comunidades y comunicar todo inusual que pueda existir 

en la junta al organismo rector pertinente las cuales son expresadas artículo 44.- Deberes y 

atribuciones de las juntas administradoras de agua. (Ley Orgánica de Recursos Hidricos 

Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014). 

.En vista que los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable son proyectos de 

gran envergadura y de larga duración por lo cual conllevan altos costos de construcción en 

su proceso, la ley ampara y da su apoyo a través del estado de poder subsidiar la construcción 

del servicio si es que la comunidad, pueblo o ciudad que lo necesitase no tuviese la capacidad 

económica de financiarlo como lo muestra el artículo 50.- fortalecimiento, apoyo y 

subsidiaridad en la prestación del servicio. (Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y 

Aprovechamientos del Agua, 2014). 

La ley tendrá control en la cantidad de agua potable producido por las fuentes de 

abastecimiento construidas para evitar casos de que el volumen producido no cubra la 

demanda de la comunidad a servir, así también como un control en el pliego tarifario para 
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que este no resulte impagable por dicha comunidad, normas expresada en el artículo 59.- 

Cantidad vital y tarifa mínima. 

Como último artículo a citar de la ley, esta nos otorga el derecho de la igualdad en el acceso 

al agua potable, ya que no existen distinción por clase económica ni distinción por etnias 

que haga que algún ecuatoriano tenga más derecho que otro en la adquisición de agua potable 

en la comunidad que este habite, norma expresada en el siguiente artículo. 

 Artículo 61- Derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso al 

derecho humano al agua. Todas las personas tienen derecho a la adquisición del 

agua. se prohíbe la discriminación por motivos de origen étnico, género, sexo, 

edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, física o mental, estado de salud, incluyendo enfermedades 

catastróficas, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier 

otra intención de tipo político, social o de otro tipo o menoscabar el igual disfrute 

o el ejercicio del derecho humano al agua. Las políticas y las asignaciones de 

recursos de agua y la inversión en este sector tendrán como objetivo garantizar 

el acceso al agua para todos los miembros de la comunidad en igualdad de 

condiciones. El estado tomará las medidas de acción pertinente y necesaria con 

el fin de fomentar la equidad efectiva en el ejercicio del derecho humano al agua, 

protegiendo y asistiendo preferentemente a los grupos prioritarios. (Ley Orgánica 

de Recursos de Agua Usos y regeneración de agua, 2014). 
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2.3 Respecto a las Ordenanzas de la Muy Ilustre Municipalidad de Santa Elena. 

Las Comunas de Valdivia y San Pedro forman parte de la provincia de Santa Elena, provincia 

recién creada el 7 de noviembre de 2007, tienen que cumplir con las Ordenanzas de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Santa Elena puestas en funcionamiento desde el 2008, las cuales 

indican que dentro de sus lineamientos para el manejo de la zona costera en el 

artículo 5 guion 3 respecto al manejo de cuencas, garantizara su manejo, 

protección, conservación y aprovechamiento sustentable de las cuencas, que  se 

orienten   a controlar  el  uso y aprovechamiento  del  suelo,  garantizar  la  cantidad  

y  calidad   del  agua. (Ordenanzas de la Muy Ilustre Municipalidad de Santa Elena, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 

 

 

 

CAPITULO 3. 

MARCO REFERENCIAL 

Para el análisis financiero de la construcción y operación de una fuente de abastecimiento 

de agua potable para las comunas de Valdivia y San Pedro se tomará como fuentes 

referenciales a los estudios y proyectos desarrollados de carácter hídrico de la provincia de 

Santa Elena, allí se encuentra situadas las comunas a abastecer de agua potable, dichos 

estudios y proyectos permitirá examinar la situación actual de las comunas, los recursos 

hídricos con los cuales cuenta, y analizar los proyectos aledaños que se hayan realizado en 

las comunidades más cercanas, los estudios que se usarán como referencias serán el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Santa Elena, el Plan Maestro de 

Agua Potable de la provincia de Santa Elena y el Plan Estratégico de Aguapen. 

A su vez se dio uso a estos estudios para obtener un perfil de sitio de las comunas de San 

Pedro y Valdivia el que permite tener una información clara de los factores biológicos de la 

región. 

 

3.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la Provincia de Santa Elena 

El plan territorial de la provincia de Santa Elena es una herramienta de planificación que da 

los detalles físicos, políticos y socioeconómicos de la provincia. La necesidad de crear estos 
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documentos para todas las provincias del Ecuador estaban establecidos en el marco legal 

nacional el cual dictó que todas las 24 provincias del Ecuador elaborarán un plan regional a 

base de una metodología oficial de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

(SENPLADES, 2012). 

Este documento incluye estudios sobre temas como la población, las etnias, el nivel 

educativo, así como los lugares donde se presentan fenómenos meteorológicos y tectónicos 

como lluvias, sequías y derrumbes, entre sus componentes se puede incluir los siguientes  

 Componentes Biofísicos: Abarca los estudios de todos los fenómenos relacionados 

con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva y biológica de la provincia. 

 Componentes Socioculturales: Entrega como estudio los procesos y fenómenos 

relacionados con los aspectos sociales y culturales de la comunidad en la Provincia 

de Santa Elena. Se establece como un instrumento que debe formar parte de las 

políticas de estado, con el fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a 

que los gobiernos orienten la regulación y promoción de ubicación y desarrollo de 

los asentamientos humanos, los componentes. 

 Componentes del Sistema Económico: El sistema económico muestra la estructura 

de producción, de asignación de recursos económicos, distribución y consumo de 

bienes y servicios de la provincia de Santa Elena.  

 Componentes de Asentamientos Humanos: Muestra un análisis histórico de la 

distribución poblacional dentro de la provincia de Santa Elena y Clasifica las 

agrupaciones poblacionales por la cantidad de personas que las habita, esta 

clasificación se divide desde la menos poblada a la más poblada de la siguiente 

manera en, caserío, recinto poblado, comunas, núcleo urbano y ciudad. 
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 Componente de la Movilidad Energía y Conectividad: Este componente muestra 

la cantidad y tipo de coberturas de fuentes de comunicaciones que hay en la provincia 

de Santa Elena, así como la capacidad de energía eléctrica que esta genera y donde 

se ubican sus estaciones de poder. 

 Componente Política Institucional: Muestra la plasmación organizativa que se 

encuentran dentro de la provincia sus poderes facultativos y muestra los agentes que 

la constituyen como son las: instituciones, organizaciones, comportamientos, 

creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones, que 

mantienen entre sí. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Santa Elena respecto a 

las dotaciones de agua concluye que si bien la mayor cantidad de personas que habitan en 

este sector, ya cuenta con el servicio de agua potable provisto por la empresa Aguapen desde 

la Planta de Tratamientos de Agua Potable de Atahualpa, la mayor cantidad de comunas de 

la zona norte cuentan con un servicios hídrico provista desde pozos la cual se distribuye a 

través de redes de distribución que parte desde reservorios o a su vez llevada a los hogares a 

través de tanqueros, indicando además que la calidad del agua de pozo no supera a la provista 

por una planta de tratamientos. 

 

3.2 Plan Maestro de Agua Potable para la Provincia de Santa Elena 

El plan maestro de agua Potable para la provincia de Santa Elena es un estudio que propone 

la  optimización y ampliación de los servicios de agua potable para este sector, lo que 

promoverá, un crecimiento en la producción en la planta de tratamientos de Atahualpa, 
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inversiones en mantenimiento correctivo, bajas inversiones en operación y mantenimiento 

preventivo y correctivo adecuadas y  la continuidad, seguridad del servicio permanente 

actual. 

El plan maestro es un documento técnico que ayuda al manejo y optimización de las 

inversiones de la empresa pública municipal mancomunada, formada por los tres GADS de 

Santa Elena, Salinas y La Libertad, el cual muestra los diseños técnicos de las potenciales 

obras hidráulicas necesarias para la Provincia de Santa Elena definidas de manera técnica 

que beneficiará a la población residencial y turística hasta el año 2035. 

La información que nos presenta este estudio son las siguientes: 

Información básica: 

 Descripción general del área. 

 Evaluación y Diagnóstico del Sistema de Agua Potable Existente. 

 Aspectos Institucionales de Aguapen. 

 Aspectos Socio – Económicos.  

Calidad del agua cruda y estudios de tratabilidad: 

 Estudios Geotécnico-Geológicos. 

 Estudio de Impacto Ambiental. 

 Estudio de los Sistemas Hidro-Sanitarios existentes. 

 Propuestas de Diseño Sanitario para la ampliación del Sistema de Agua Potable para 

la Provincia de Santa Elena. 
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El plan maestro de agua potable en sus conclusiones determina que la zona norte de la 

provincia de Santa Elena, donde se encuentran las comunas de San Pedro y Valdivia si bien 

tienen fuentes y redes de agua estas necesariamente no es de calidad potable y tan solo se la 

puede llegar a llamar como agua tratada además de que estas redes de distribución no son 

continuas, ni están interconectadas a niveles comunales, muchas están abandonadas, otras 

sus fuentes de abastecimiento colapsaron dejando redes de distribución instaladas pero sin 

agua que las abastezca, estas razones son suficientes como para incentivar de esta manera la 

construcción de un sistema de agua potable justo para la zona norte de la provincia de Santa 

Elena, este estudio entrega a su vez dos propuestas de cómo podría proveerse el líquido vital 

a las comunas de la zona norte. (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 

 

3.3 Información de Prensa. 

Actualmente la zona norte de la provincia de Santa Elena ha tenido una serie de sucesos 

públicos, debido a la inconformidad que estas comunas tienen por el servicio de agua con el 

cual cuentan y a su vez por la escases de un servicio de agua potable de ciertas comunas de 

la región, estos eventos han sido registrados por los medios de comunicación más 

importantes del país los cuales respaldan de manera escrita que la problemática de escases 

de agua en las comunas de San Pedro y Valdivia es una realidad, de aquellos reportes escritos 

podemos citar a los siguientes: 
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3.3.1 Respecto al Diario El Universo. 

El diario El Universo hace mención el viernes 17 de octubre del 2014 como titular El “COE” 

(Consejo Organizacional Ecuatoriano, 2015) declara a Santa Elena en emergencia por falta 

de agua, este titular menciona que la Coordinadora de la Zona 5, la cual es la zona norte de 

la provincia de Santa Elena en la que están incluidas las comunas de las parroquias de 

Colonche y Manglaralto anunció la suspensión de las clases hasta que el agua provista por 

Aguapen vuelva a ser suministrada a las parroquias que cuenta con la capacidad de 

adquirirla, dado que por la alta demanda de turistas, el sistema colapso causando que los 

estudiantes de nivel escolar y secundario no tengan como hidratarse o desarrollar actividades 

de higiene durante las horas de clases. (Diario El Universo, 2014). 

El mismo diario el día domingo 19 de octubre del 2014 hace mención como titular la noticia 

Valdivia y San Pedro, aun con restricciones de agua. En el cual comenta que las tres 

parroquias principales de la provincia de Santa Elena, las cuales son Salinas, Libertad y 

Santa Elena gozan de un servicio permanente y de buena calidad de agua potable gracias a 

la planta de tratamientos de Aguapen en las comunas de San Pedro y Valdivia 

correspondientes a la parroquia de Manglaralto la historia es otra, dado que desde el martes 

el servicio que era por horas paso de ser de 6 horas diarias a ser de 4 horas diarias, para luego 

terminar siendo de 0 horas diarias, manifestaron que en vista a la situación hace uso de 

tanqueros que vienen desde el la comuna vecina de Sinchal tiene un costo exagerado de $3 

dólares el tanque que en promedio dura día y medio para una familia de 5 personas, la policía 

y la secretaria de control de riesgos entregaron provisionalmente dos cisternas para que 

sirvan de fuente para los pobladores de las comunas hasta que se dé solución al problema 

actual. (Diario El Universo, 2014). 



  

33 

 

 

3.3.2 Respecto al Diario El Comercio. 

El diario El Comercio hace mención el 19 de noviembre del 2015, el titular Autoridades 

trataran mañana sobre la escasez de agua en el norte de Santa Elena, esta noticia menciona 

el cierre que sufrió la ruta de la Spondylus o anteriormente llamada la ruta del sol durante 6 

horas, cierre que fue ejecutado por los pobladores de la parroquia de Manglaralto en vista a 

su descontento por no contar con agua desde hace mucho tiempo, poniendo en mención 

también que necesitan con prontitud de un servicio decente de agua potable y el deseo de 

dejar a un lado los sistemas de pozos que siempre han suministrado a sus comunas, debido 

a la dependencia de lluvias u otro tipo de fenómenos físicos para su obtención, El alcalde de 

la provincia el Ab. Dionisio Gonzabay reconoció la situación que estos pobladores están 

viviendo, mencionando que es una realidad la sequía de los pozos por falta de lluvias, 

prometiendo realizar una petición al estado ecuatoriano de un préstamo al Banco Central del 

Ecuador para el estudio y posterior construcción de un sistema de agua potable provisto 

desde una planta de tratamientos a construirse tentativamente en la represa de San Vicente.  

(Diario El Comercio, 2015). 

 

3.3.3 Respecto al diario El Expreso. 

El diario El Expreso menciona el miércoles 18 de noviembre del 2015 como titular 

Balnearios del norte de Santa Elena, sin agua, esta noticia informa que las poblaciones de 

Libertador Bolívar, Cadeate, San Antonio, Rio Chico, Manglaralto, San Pedro y Valdivia. 

Se encuentran sin servicio de agua potable debido que a los pozos los cuales ellos usaban 
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como fuente de abastecimiento que eran en total 10 se secaron debido a la escasez de lluvias 

que ha ocurrido en lo que va del año, el operador de uno de los pozos el señor  Johnny Limón 

confirmo que se procedió al cierre del sistema porque la poca agua estaba saliendo salobre, 

pero que ahora en un nuevo intento de apertura ya no salió nada, esta situación genero una 

reunión de emergencia entre los dirigentes de las comunas afectadas en la junta parroquial 

de Manglaralto. Esmelin Suarez presidenta de las comunas de la península comenta “Es 

terrible que balnearios tan importantes del país se queden sin agua potable, estamos pidiendo 

que de manera inmediata se declare en emergencia a la parroquia de Manglaralto” (Diario 

Expreso, 2015). 

 

3.4 Perfil de Sitio. 

3.4.1 Situación Geográfica. 

Las Comunas de Valdivia y San Pedro están localizada en la Provincia de Santa Elena, en el 

sector perteneciente a la Parroquia Manglaralto. Los límites de la comuna Valdivia, son los 

siguientes: 

Tabla 1: Limites de las comunas de San Pedro y Valdivia 

Norte: Comuna Simón Bolívar 

Sur: Comuna Sinchal 

Este: Comuna Sinchal 

Oeste: Océano Pacífico 
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Autor: Salame (2015) 

Ilustración 2: Ubicación general de la zona de estudio. 

 

Autor: www.rutadelsol.com.ec 

 

 

Ilustración 3: Ubicación de las comunas en la parroquia de Manglaralto. 

 

Autor: www.rutadelsol.com.ec 
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3.3.2 Geomorfología. 

Las áreas de estudio geomorfológico corresponden a una meseta costera, con bajos relieves 

en la cual no hay mayores alturas a los 100 m.s.n.m. Desde la comuna de San Pedro hasta la 

comuna Sinchal geomorfológicamente es una terraza fluvial de topografía casi plana, con 

una ligera disección. En el camino a Loma Alta, se pueden apreciar varias mesetas 

onduladas, en la tabla 2 se muestra la altura de las comunas de San Pedro, Valdivia y sus 

comunas vecinas respecto al nivel del mar. (Banco Mundial, 1992). 

Tabla 2: Alturas sobre el nivel del mar de las comunas. 

Poblaciones Altura (msnm) 

Valdivia 5 

Sinchal 10 

Barcelona 15 

Loma Alta 64 

Autor: (Banco Mundial, 1992) 

 

3.3.3 Red Hidrográfica. 

El sistema hidrográfico es principalmente de fuentes fluviales que nacen en la cordillera 

Chongón-Colonche,  las cuales se dirigen hacia el oeste y hacia el sur, siendo estas fuentes 

fluviales las de mayor distancia y de mayor caudal, los del oeste que fluyen desde las 

cumbres costeras, tales como los cerros Saya, Chanduy, Estancia, etc., lo cuales presentan 



  

37 

 

cursos cortos de bajo caudal, quedando hasta secos por diferentes periodos del año. (Banco 

Mundial, 1992). 

Las características del sistema fluvial se describen agrupando los cursos de agua de acuerdo 

con la diferenciación antes establecida y utilizando para definir su régimen de escorrentía, 

los siguientes conceptos:  

 Régimen Permanente: Escurrimiento durante todo el año, excepto en años de 

extrema sequía. 

 Régimen Intermitente: Escurrimiento que estudia los regímenes de lluvia. Suceso 

espontaneo que sucede en años con fenómenos naturales. 

 Régimen Efímero: Ríos que generalmente están secos y escurren gracias a una 

tormenta en su cuenca  

Tabla 3: Cuencas pluviométricas que se forman en la cordillera Chongón- Colonche. 

Cuenca Área (km2) Área (%) Régimen 

Olón 55.39 1.3 Permanente 

Manglaralto 67.48 1.8 Permanente 

Atravesado 85.00 2.2 Permanente 

Valdivia 127.52 3.6 Permanente 

Grande 151.29 4.2 Intermitente 

Javita 838.00 20.7 Intermitente 

Zapotal 1025.80 27.2 Intermitente 

Grande 632.42 16.3 Intermitente 

Chongón 580.00 16.2 Intermitente 

N° 20 515.00 8.3 Permanente 

Total 3875.79 100%  
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Autor: (Banco Mundial, 1992) 

 

3.3.4 Geología. 

En la zona de estudio pueden apreciarse las siguientes formaciones geológicas: 

• Formación Socorro G. Ancón.  

• Formación Socorro, Clay Pebble Beds.  

• Formación Tosagua  

• Formación Tablazo,  

• Formación San Pablo.  

• Depósitos Aluviales.  

• Depósitos Aluviales.  

Siendo predominante la formación Socorro, perteneciente al grupo Ancón. (Plan de 

Ordenamiento Territorial Provincia de Santa Elena, 2014). 

3.3.5 Investigación Climatológica. 

En la comuna de San Pedro y Valdivia se generan dos tipos de clima, tropical húmedo y 

tropical sabana, este último que es el predominante en casi todo el año. (Plan de 

Ordenamiento Territorial Provincia de Santa Elena, 2014). 
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El clima tropical húmedo es el común de la región Chongón-Colonche, desde donde parte el 

sistema hidrográfico que se constituye la cuenca del río Valdivia. Las lluvias en temporadas 

invernales son considerarse con mucha importancia ya que estas condiciones climáticas 

impulsan el desarrollo de vegetación en abundancia. 

El clima tropical sabana, en el cual predomina el ciclo seco, y las precipitaciones ocurren 

por lo general en los meses de Febrero y Marzo. La vegetación está representada en su 

mayoría por  plantas que sobreviven los periodos de sequía típica de la zona peninsular. 

3.3.6 Precipitación 

La zona norte de la península de Santa Elena tiene como carácter principal el ser de carácter 

montañoso, con una altitud general de 650 m. Los efectos de tipo orográficos de la cordillera 

hace que la en las partes altas de la zona las precipitaciones aumente sensiblemente. El 

fenómeno de llovizna costera produce un régimen de lluvias uniforme durante todo el año. 

En la Parroquia de Manglaralto están situadas las comunas de San Pedro y Valdivia tienen 

una media anual de 530 mm de lluvia. El indicador medio de lluvia registra en los meses de 

entre enero a abril, representa el 60% de la media anual, la precipitación anual de las 

comunas con exactitud está entre 350 a 450 mm. En lo que respecta a las precipitaciones 

máximas y mínimas de toda la provincia de Santa Elena estás son las de Abretones (930mm), 

y Salinas (125.5 mm) respectivamente. (Plan de Ordenamiento Territorial Provincia de Santa 

Elena, 2014). 
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Ilustración 4: Precipitación de media mensual cuenca hidrográfica Valdivia. 

 

Autor: (INAMHI, 2014) 

 

3.3.7 Temperatura 

La temperatura media de la provincia de Santa Elena ronda entre los 23,1°C y 25,7°C por 

casi la mitad del año. (Plan de Ordenamiento Territorial Provincia de Santa Elena, 2014). 

Durante el período considerado turístico que son los primeros meses del año las temperaturas 

rondan los 27,5°  y llegan casi a los 33° grados, la máxima absoluta registrada ha sido de 

36° en Olón (febrero) y la mínima absoluta de 15,6° en la misma locación (octubre). Hay 

que señalar que las temperaturas más elevadas se registran en la estación de lluvias, es decir, 

de enero a abril. (Plan de Ordenamiento Territorial Provincia de Santa Elena, 2014). 

La temperatura en la cuenca hidrográfica  Valdivia, zona de interés para este proyecto 

presenta los siguientes rangos: 
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Tabla 4: Índice de temperaturas provincia de Santa Elena. 

Temperatura Media anual: 23,8 ° 

Temperatura Máx. 

Absoluta: 

31.7° (marzo) 

Temperatura Min. 

Absoluta: 

18.5° (agosto) 

Autor: (INAMHI, 2014) 

 

La variación de la temperatura en la zona es estable; con variaciones en los últimos años a 

consecuencia del calentamiento global. Ver Figura 1.4. Los registros de los datos 

meteorológicos corresponden a los brindados INAMHI. (INAMHI, 2014). 
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Ilustración 5: Esquema de la temperatura regional del Ecuador. 

 

Fuente: (INAMHI, 2014) 

 

3.3.8 Humedad 

En el análisis de datos climáticos, se incluyen en los estudios realizados las humedades 

medias, sean estas mensuales y anuales, datos que nos otorgan los estudios realizado por 

(CEDEX, 2008) correspondientes a las estaciones de Colonche, Manglaralto y Santa Elena, 

la cual indica valores elevados a lo largo de todos los meses del año, hay que señalar el hecho 

de que se trata de estaciones costeras con alta influencia marítima. 
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La humedad relativa promedio anual mínima, máxima y media de las estaciones 

meteorológicas disponibles oscilan: 

Las humedades máximas son del 90% en Chongón y de un 95% en San Isidro; las humedades 

medias son del 80% en Chongón y de un 87% en San Isidro, la humedad mínima del 70% 

corresponde a Chongón, en San Isidro es de 79%;  se puede decir que los valores más altos 

corresponden a San Isidro y los más bajos a Chongón. (INAMHI, 2014). 

En la cuenca hidrográfica Valdivia la humedad promedio anual, ronda de un 85%, lo cual 

indica que con un pequeño descenso de la temperatura del aire o con un aumento de la 

cantidad de vapor de agua se podrían generar precipitaciones. 

Ilustración 6: Distribución de humedad relativa del periodo  1991-1996. 

 

Fuente: (INAMHI, 2014) 
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CAPITULO 4. 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1.Bases Metodológicas 

El trabajo a proponer será de carácter investigativa exploratoria y descriptiva. Se realizará 

una investigación documentada y exploratoria en campo, en las localidades comunales de la 

tesis, en los sitios donde se plantea establecer la fuente de agua y la planta de tratamiento. 

La técnica de recopilación de datos es la observación directa y en el caso de calidad de agua, 

el muestreo del agua y la determinación de parámetros serán normalizados en laboratorios. 

La técnica de análisis de los datos, una vez clasificados y ordenados será de carácter 

deductivo, con base a los parámetros normalizados.  

La revisión bibliográfica que especifica el marco teórico descrito en el capítulo anterior, 

incluye la recopilación de la información existente aplicable al tema; para ello, se accedieron 

a diversas fuentes: libros, técnicos, estadísticos; crónicas en diarios y, fundamentalmente, 

estudios de agua potable en localidades de la provincia de Santa Elena; normas de diseño en 

ingeniería sanitaria, normas de calidad de agua; Constitución Política de la República, leyes, 

decretos, ordenanzas, actas, censos, informes de empresas de agua, exposiciones, memorias 

y resoluciones de congresos en ingeniería nacionales e internacionales sanitarios, así como 

entrevistas directas a los departamentos de administración del agua y las consultas a los 

documentos internos de las empresas involucradas en el desarrollo regional de Santa Elena 
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La información compilada será sistematizada, constituyendo un archivo referencial de 

bibliografías, disgregando las fuentes primarias de las secundarias; las más relevantes son 

detalladas al final de la tesis.  

La literatura primigenia fue separada de la crítica elaborada, evaluando y razonando los 

criterios expuestos, examinando coincidencias y discrepancias, con lo que se descubrieron 

hallazgos importantes y hasta sorprendentes, con lo que se formulan las discusiones 

relacionadas con los objetivos específicos y finalmente emitir las conclusiones.     

 Analizadas las características del abastecimiento de agua actual con base de la información 

existente al respecto, se lo correlacionará con las cualidades del sistema que racionadamente 

da servicio a San Pedro y Valdivia y que se conoce como proyecto OCIPSE.  (Obras 

Complementarias de Infraestructura Península de Santa Elena, 1992),  o de AGUAPEN, 

derivado del trasvase.  

El programa de inversiones tomará como base la definición de un nuevo sistema de agua 

potable, a partir de la nueva fuente disponible que es el trasvase Chongón – San Vicente, de 

manera que con las unidades principales del sistema a ampliarse, se aprovechen las 

inversiones efectuadas en las estructuras existentes y que las nuevas obras guarden una 

relación armoniosa con la conceptuación urbanística y arquitectónica vigente y los principios 

tecnológicos modernos en la parte hidráulica, sanitaria y ambiental. 
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4.2.Técnicas de Estimación de los Parámetros 

Para la determinación del programa de inversiones se aplicarán parámetros básicos de 

proyección de la población, demandas del agua y se calcularán las variaciones estacionales 

(temporadas turísticas), diaria y horaria del consumo.  

La población futura, se proyectarán con base de los registros, índices de crecimiento y 

métodos estadísticos establecidos por el INEC y CELADE, información considerada 

secundaria.  Las dotaciones de agua potable per cápita y variaciones del agua serán evaluadas 

con los datos paramétricos del (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 

Para el cálculo de población futura se dará uso al método matemático. El mismo que se basa  

en ecuaciones que determinan el crecimiento demográfico en función de una línea de tiempo, 

el crecimiento medido y expresado en una tasa o en un porcentaje de cambio, se obtiene a 

partir del análisis, observación y estimación del volumen poblacional en dos o más fechas 

del pasado reciente. Por lo general, los datos de censos de poblacionales, realizados por el 

estado de intervalos de diez años, sirven de recurso para la medición.  

Para la medición es válido utilizar las tasas de crecimiento de países de características 

similares como referenciales. Los métodos matemáticos a aplicar en el cálculo de la 

población futura del país, se basan en ecuaciones que expresan el crecimiento demográfico 

en función del tiempo.  

El método matemático presenta limitaciones como son: 

1. Dificultad en la determinación del comportamiento real de la población 

2. No analiza a la población según población, edad y sexo. 
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3. Tiene una limitación de proyección de 30 años. 

El método matemático se divide en tres tipos de metodologías las cuales son: 

 Método Lineal  

 Método Geométrico o Ex potencial 

 Método Parabólico 

Método Lineal (Aritmético): 

 El método lineal tiene ciertas implicancias. Desde el punto de vista analítico muestra 

crecimientos constantes lo que en la vida real ciertamente no se cumple ya que por lo general 

las poblaciones no crecen de forma numérica. 

Por lo general, el método se utiliza para periodos de corto tiempo muy cortos, básicamente 

para tomar crecimientos referenciales. 

Método Geométrico o Ex potencial: 

Un crecimiento poblacional en forma geométrica o exponencial, supone que el crecimiento 

poblacional es a una tasa constante, lo que significa que el crecimiento proporcionalmente 

es igual en cada período de tiempo, pero en número absoluto. 

Método Parabólico: 

El método parabólico dispone de estimaciones de la población referidas a tres o más fechas 

pasadas y la tendencia no está ligado a una línea recta, ni a una curva geométrica o 

exponencial, es factible el empleo de una función polinómica, siendo las de mayor uso las 

de segundo o tercer grado. Una parábola de segundo grado puede calcularse a partir de 
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resultados de censos o estimaciones. Este tipo de curva es inaccesible al ritmo medio de 

crecimiento, sino también al aumento o disminución de la velocidad de ese ritmo. 

Para cálculos de diseño sanitario se usaron varios sistemas. Para configurar el sistema se 

aplicaron los conceptos técnicos de diseño de los elementos tipos de una red integral de 

aprovisionamiento: captación, bombeo, conducción, almacenamiento y tratamiento del agua 

(Water Supply Six Edition, 2009). 

Para determinar las dimensiones de las unidades del sistema, se usarán los caudales 

correspondientes a la demanda máxima diaria, siguiendo la tecnología convencional y las 

indicaciones del curso teórico de la maestría en ingeniería sanitaria, a falta de normas 

nacionales obligatorias de diseño sanitario. Con estos caudales y aplicando las fórmulas de 

mecánica de fluidos e hidráulica aplicada de uso actual, se dimensionarán las estructuras que 

configuran el perfil del sistema. Un texto de fundamental consulta para la conceptuación de 

los componentes del sistema de agua potable, será el texto referido (Water Supply Six 

Edition, 2009). 

Para determinar un sistema de abastecimiento público de agua se debe analizar diversos 

factores para poder conocer  los caudales de agua que las comunidades necesitan. 

Un sistema de abastecimiento público comprende los siguientes factores a analizar: 

 Una captación o toma de agua. 

 Líneas de conducción principal y secundaria de agua cruda o agua tratada. 

 Depuración o sistemas de tratamientos. 
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 Almacenamiento sean estos tanques de almacenamiento bajo tierra, tanques de 

almacenamiento semienterrados, tanques de almacenamiento a nivel y tanques de 

almacenamiento elevados. 

 distribución de agua cruda y de agua tratada. 

Elementos básicos y parámetros para la elaboración de proyectos. 

Para la implantación de un sistema de abastecimiento público de agua, es necesario hacer 

una proyección de la población para determinar la capacidad del sistema desde las 

necesidades actuales hasta las futuras de la comunidad, estos diseños deben de tener la 

capacidad de cubrir el abastecimiento de las comunidades de entre 10 y 30 años como 

máximo. 

Para la determinación del tipo de sistema de abastecimiento público de agua y diseño de 

dotación con la cual se va a servir a las comunidades a analizar se deberá reunir varios datos 

y elementos básicos que generen un diagnóstico perfecto de las localidades a ser abastecidas. 

(Normas de Diseño de Senagua, 2015). 

Entre los datos a ser contemplados se pueden mencionar los siguientes: 

 Tipos de fuentes de abastecimientos cercanas 

 Etapas de construcción de las obras 

 Dotación diaria de agua per cápita 

 Volúmenes de agua para fines industriales 

 Coeficientes de variación de consumo  

 Coeficiente de los días de mayor consumo  

 Coeficiente de las horas de mayor consumo 



  

50 

 

 Número de horas de funcionamiento de cada unidad del sistema 

Para determinar el consumo de agua y costos de producción se contempla el análisis de 

varios factores inherentes a las localidades ya que ninguna comunidad tiene las mismas 

necesidades que otra, ninguna comunidad tiene las mismas capacidades económicas que 

otras y a su vez dentro de las ciudades, por sectores las necesidades también varían. (Normas 

de Diseño de Senagua, 2015). 

Los principales factores que influyen el consumo de agua en una localidad son los 

siguientes: 

 Clima, 

 Nivel de vida de la población 

 Costumbres de la población 

 Sistema de provisión y cobranza (servicio médico o no) 

 Calidad del agua suministrada,  

 Costo del agua (tarifa),  

 Presión en la red de distribución, 

 Consumo comercial, 

 Consumo industrial,  

 Consumo público, 

 Perdidas en el sistema, 

 Existencia de red de alcantarillados  

Es oportuno hacer énfasis en que la forma de provisionar el agua ejerce influencia en el 

consumo total de una ciudad, pues en las localidades donde el consumo regulado a través de 
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medidores se asume que el mismo es sensiblemente menor en relación a aquellas ciudades 

donde tal medición no se aplica. 

Los tipos de consumo de una localidad, deben ser considerados de varias formas: 

Tipo Doméstico: Descarga del excusado, riego de jardines y patios, limpieza en general, 

lavado de automóviles, aire acondicionado, aseo corporal, cocina, bebida, lavado de ropa. 

Tipo Comercial: Hospitales, Tiendas, bares, restaurantes, estaciones de servicio. 

Tipo Industrial: Agua necesaria para las instalaciones sanitarias, comedores, agua como 

materia prima, agua consumida en procesamiento industrial, agua utilizada para congelación. 

Tipo público: Limpieza de la red de alcantarillados sanitarios y de redes de aguas pluviales, 

edificios públicos, piscinas públicas y recreo, combate contra incendios, limpieza de vías 

públicas, riego de jardines públicos, fuentes y bebederos. 

Usos especiales: Ferrocarriles y autobuses, puertos y aeropuertos, estaciones terminales de 

buses, combate contra incendios, instalaciones deportivas,  

Pérdidas y desperdicios: Pérdidas en la línea de conducción, pérdidas en el tratamiento, 

pérdidas en la red de distribución, pérdidas domiciliares, redes clandestinas de agua potable. 

También se deben analizar que en un sistema público de abastecimiento de agua, la cantidad 

de agua consumida varía continuamente en función del tiempo, de las condiciones 

climáticas, costumbres de la población. 
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La ubicación geográfica de los elementos y las unidades del sistema, se basará en las cartas 

y fotografías satelitales disponibles en el IGM y Google Earth, versión actualizada, además 

de cartografía del Consejo Provincial de Santa Elena.  

 Una vez conceptuado el sistema, se evaluarán los costos, con los que se configurará el 

programa de inversiones. Los costos de las obras, se valorarán con los precios unitarios y 

presupuestos de obras similares en la región, lo que constituye un método del tipo 

determinístico (Boletín Cámara de Construcción de Guayaquil, marzo 2015). Elementos 

especiales, como las bombas de potencias altas, y uso particularizado serán cotizadas en 

marcas reconocidas y de especificaciones comprobadas. 

 

4.3. Plan de Trabajo, Estrategia y Cronograma 

La compilación de la información, la validación y el análisis de la misma será desarrollada 

en primer lugar en tareas que se realizaran aplicando las técnicas seleccionadas. 

El tratamiento de la información incluye su ordenamiento, codificación, clasificación y 

tabulación de los datos. Los cuadros serán elaborados en planillas Excel®, numerados y 

estarán insertos dentro de la Tesis.  La data será representada en gráficos elaborados bajo los 

formatos del mismo software. Siendo la presente, una tesis del tipo exploratoria y 

descriptiva, el análisis e interpretación de la data no incluirá necesariamente conceptos 

críticos, sino más bien comparativos.  

La elaboración y presentación de los resultados y conclusiones estarán detallados al final de 

la misma. Los cronogramas serán netamente lineales, sin traslapes ni ruta crítica y estarán 
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basados en los presupuestos que se desarrollaran en esta tesis con base en una fuente de datos 

de precios unitarios actualizados del ecuador. 

 

4.4. Plan de Análisis Económico y Selección de Alternativa. 

 

Para el análisis económico se usara las herramientas de descarte de alternativas, dado que en 

esta tesis se plantearan tres tipos de alternativas para abastecer de agua a las comunas de San 

Pedro y Valdivia y se descartaran dos por aspectos económicos y técnicos. La herramienta 

de análisis financiero que se usara para el descarte de alternativas será una matriz de análisis 

de contextos (Construir Como Proyecto, 2011). En el cual se plantearan los criterios técnicos 

y financieros a ser evaluados por la tesis siendo valorados y ponderados por el criterio 

económico y técnico que estos tengan dando como resultado el descarte de dos de las 

alternativas para proseguir con el análisis financiero en la alternativa que obtenga mayor 

puntuación. 

 

La alternativa a seleccionarse será analizada desde varios factores económicos los cuales 

serán desde su presupuesto hasta, los mecanismos de cómo solventar los costos de 

construcción luego de estar está construida, dado que para este tipo de construcciones el 

estado ecuatoriano o los municipios son los encargados de financiar este tipo de obras a 

través de préstamos al Banco Central del Ecuador, para luego durante su operación y 

funcionamiento recibir el pago en plazos anuales. Esta tesis se propone analizar los costos 

de producción del sistema de agua potable seleccionado, los cuales son sus costos de 

operación, materiales y mantenimiento anuales, estos costos nos permitirán determinar el 
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costo por metro cubico de agua producido, que será el punto de partida para elaborar un 

pliego tarifario a imponérsele a la población de las comunas por su consumo de agua, el 

costo por metro cubico de agua deberá cubrir los costos anteriormente mencionados y cubrir 

el costos de construcción en años plazo que el Banco Central del Ecuador sugiere como 

tiempo de pago.  

 

Para determinar si los costos por metros cúbicos de agua producidos e impuestos en los 

pliegos tarifarios podrán solventar los costos de construcción en los años plazos establecidos 

por el Banco Central del Ecuador, se deberá realizar un análisis de valor anual neto (VAN) 

y de tasa interna de retorno (TIR) para determinas si estas cumplen con las exigencias de 

dicho banco que procederán a realizar el préstamo respectivos a la entidad a cubrir la 

construcción del sistema. 
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CAPITULO 5. 

MARCO TEORICO 

5.1 Identificación del Problema y Diagnostico. 

5.1.1. Problemáticas del Sistema de Agua Potable Actual de San Pedro y Valdivia. 

Los sistemas de agua potable satisfacen las necesidades básicas de vida, saneamiento de una 

población y disminuyen las enfermedades diarreicas en los niños y adultos que en años 

anteriores fue la segunda causa de mortalidad en el Ecuador. (Diario El Comercio, 2015). 

Los sistemas de agua potable en poblaciones mayores a 5000 habitantes también tienen que 

suministrar agua potable en caso de incendios, esto se realiza a través de un hidrante que 

sirve de auxiliar a las motobombas del cuerpo de bomberos. (Normas de Diseño de Senagua, 

2015). 

El sistema de agua potable para dotar a las comunas de San Pedro y Valdivia es a través de 

la extracción de agua por medio de pozos, el sistema se encuentra actualmente administrado 

por la Junta Administradora de Agua Potable Regional Valdivia la cual fue establecida el 1 

de septiembre de 1987, se inició dotando del servicio a las 5 comunidades de la cuenca del 

rio Valdivia que forman la regional (Barcelona, Carrizal, Sinchal, Valdivia y San Pedro) 

iniciándose las gestiones para la construcción del sistema ante el entonces Instituto 

Ecuatoriano de Obra Sanitarias. (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 
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En la actualidad el sistema tiene ciertos factores limitantes como son la poca capacidad de 

abastecimiento que ofrece a los pueblos de San Pedro y Valdivia, actualmente solo se ofrece 

el agua por horas establecidas diariamente, es decir no es un sistema continuo que está 

disponible las 24 horas del día, dado que los pozos son la fuente de captación del sistema, 

estos se están empezando a secar, y a su vez se contempla que por la ubicación geográfica 

de los pozos muy cercanas al océano pacifico, esto genera una recurrente, intrusión marina 

la cual da presencia a un incremento en la salinidad del agua de los pozos volviéndola en 

ciertos casos no apta para el consumo humano o para el uso en algunas actividades.  

El agua de los pozos si bien tiene fama de ser bebible y estar en muy buenas condiciones 

con respecto al agua superficial, esta agua no tiene una gran intervención purificante además 

de no contar con los enriquecimientos químicos que el agua intervenida en una planta de 

tratamientos si ofrece, el agua de los pozos de San Pedro y Valdivia presentan escasez de 

fluoruro elemento que cuida la salud dental y se ha demostrado que si generan cambios en 

las comunidades que si cuentan con este tipo de beneficio en sus servicios, además se ha 

detectado mucha presencia de hierro en el agua presente en los pozos  lo cual genera un 

malestar en los usuarios ya que el exceso de hierro en el agua da un mal sabor al beberla, un 

olor ligeramente fuerte, y destiñe las ropas cuando se las lava. (Plan Maestro de Santa Elena, 

2012). 

 

5.1.2. Diagnóstico Sistema de Agua Potable Actual de San Pedro y Valdivia. 

El agua de estos pozos presenta un alto nivel de calcio y magnesio. Estos minerales también 

afecta a la ropa cuando se lava dándole un olor rancio cuando se utiliza en lavadoras. En lo 
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que consta del aseo personal la presencia de calcio y magnesio hace difícil crear espumas de 

jabón al bañarse o ducharse. La presencia de calcio y magnesio en exceso en el agua también 

se la da a conocer como agua dura. 

Desde el punto de vista administrativo se indica que no existe medición de caudales en los 

pozos de agua y en la distribución lo que ocasiona la falta de información para emprender 

programas de disminución de agua no contabilizada. Si bien existe medidores domiciliares 

la nula toma de lecturas y el cobro de una tarifa única mensual perjudican a los ingresos de 

la Junta del Agua para poder hacer mantenimientos preventivos o el tener materiales, 

máquinas y equipos en stock suficiente para las reparaciones. (Plan Maestro de Santa Elena, 

2012). 

 

5.2. Proyección de Población y Demandas de agua de San Pedro y Valdivia. 

Es indispensable saber qué cantidad de usuarios tienen las comunas a dotar de agua y 

también estimar usando las herramientas de proyección de crecimiento poblacional, que 

población tendrán a futuro, tomando como proyección de crecimiento máximo a 20 años a 

futuro, debido que las normas estadísticas de análisis de crecimientos poblacional indican 

que luego del año 20 de estimación se genera una distorsión y se pierde una tendencia real 

al crecimiento que se está planteando en una comunidad. (Normas de Diseño de Senagua, 

2015). 

Las Poblaciones actuales fueron obtenidas a través del (INEC, 2010) el cual nos entrega la 

poblacional actual de los dos comunas y partiendo de la misma fuente informativa se obtiene 
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la población temporal la cual solo se genera en épocas de temporada turísticas, esta población 

temporal produce un incremento significativo en la demanda de agua a cubrir. 

5.2.1. Proyección de Población por Método Geométrico. 

El método el cual se seleccionó para la proyección poblacional fue el método geométrico el 

cual se basa desde una población inicial y va variando de acuerdo a una tasa de crecimiento 

poblacional la cual se extrae de las (Normas de Diseño de Senagua, 2015), esta tasas varían 

de acuerdo a la zona territorial, el año y la capacidad económica en la cual se encuentren las 

comunidades a servir.  

Ecuación 1: Población Futura. 

La fórmula para determinar la proyección de población futura es la siguiente: 

PF = PA * (1+TASA%) ^ 1 

PF= Población Futura 

PA= Población Actual 

Tasa %= Porcentaje de crecimiento Poblacional 

Tabla 5: Proyección de población por método geométrico comunas San Pedro y Valdivia. 
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Año TASA % 

POBLACION POBLACION 

TOTAL 

RESIDENTE 

POBLACION 

TURISTICA 
TOTAL 

SAN PEDRO VALDIVIA 

2015 2,36 3580 4016 7596 1252 8848 

2016 2,36 3664 4111 7775 1282 9057 

2017 2,36 3751 4208 7959 1312 9271 

2018 2,36 3839 4307 8147 1343 9489 

2019 2,36 3930 4409 8339 1374 9713 

2020 2,00 4009 4497 8506 1402 9908 

2021 2,00 4089 4587 8676 1430 10106 

2022 2,00 4171 4679 8849 1459 10308 

2023 2,00 4254 4772 9026 1488 10514 

2024 2,00 4339 4868 9207 1517 10724 

2025 1,70 4413 4950 9363 1543 10907 

2026 1,70 4488 5035 9522 1570 11092 

2027 1,70 4564 5120 9684 1596 11281 

2028 1,70 4642 5207 9849 1623 11472 

2029 1,70 4721 5296 10016 1651 11667 

2030 1,38 4786 5369 10155 1674 11828 

2031 1,38 4852 5443 10295 1697 11992 

2032 1,38 4919 5518 10437 1720 12157 

2033 1,38 4987 5594 10581 1744 12325 

2034 1,38 5056 5671 10727 1768 12495 

2035 1,09 5111 5733 10844 1787 12631 

Autor: Carlos Salame (2015) 
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Ilustración 7: Proyección de población en años comunas San Pedro y Valdivia. 

 

Autor: Salame (2015) 

 

Según registros (INEC, 2010) la población de la comuna de San Pedro es de 3580 habitantes 

en la actualidad y la de la comuna de Valdivia es de 4016 creando una población Total de 

7596 personas como población residente, según el propio (INEC, 2010) aquellas comunas 

albergan un total de 1592 personas más por temporadas turísticas, creando una población 

total actual de 8848 personas.  

Usando la fórmula de proyección del crecimiento poblacional se determina que la población 

para el año 2035 llegara a ser de hasta 10844 personas residentes en ambas comunas y en 

cuanto a población turística llegaran a las 1787 personas , creando una población total de 

12631 para el año 2035, tomando en cuenta una tasa del 2.36% y con tendencia a decrecer 

dado que según las (Normas de Diseño de Senagua, 2015) establece que por lo general la 
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gente de los pueblos tienden a emigrar a las ciudades, puntualizando que la tasa de 

crecimiento es la indicada para los pueblos de la costa ecuatoriana. 

5.2.2. Proyección de Población por Nivel de Consumo 

Para el cálculo de nivel de consumos de agua anual en las poblaciones de las comunas se 

parte desde la población total y se establecen en porcentajes los niveles de consumo que los 

habitantes usan anualmente, los cuales se dividen en niveles de consumos alto, medio y bajo, 

por ser pueblos de la costa se determina que solo un 10% de la población va a generar altos 

niveles de consumo durante el año es decir solo un 10% de la población podrá tener servicios 

como piscinas, lavadoras de autos o servicios que generen un gran uso de  agua potable, para 

los consumos medios se considera que la mitad de la población va a generar un consumo a 

conciencia, es decir que el 50% de la población va a usar el agua para los usos diarios 

comunes como son el baño, la cocina y el riego de jardín, al final se toma a consideración 

que el 40% de la población va a tener un nivel de consumo bajo, en otras palabras va a dar 

un uso austero del servicio, siempre pensando en sacarle el máximo provecho con un mínimo 

uso. 

Luego de que se divide a la cantidad de población en sus niveles de consumos respectivos, 

se procede a determinar cuál es el porcentaje poblacional al cual se puede abastecer de agua, 

es decir la cantidad de personas a la cual se le puede lograr llevar el agua hasta sus domicilios, 

dado que siempre por factores externos, como son los alcances máximos del proyecto de 

construcción del servicio a dotar de agua y la posición geográfica en la cual se encuentran 

ciertos usuarios compromete la posibilidad de proveerlos de agua, dicho esto siempre habrá 

un porcentaje de población que se queda sin ser abastecida por el servicio, la (Normas de 

Diseño de Senagua, 2015) exige que cada diseño sanitario tenga como un mínimo de 
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porcentaje de población a abastecer en las zonas rurales de un 80% respecto a la población 

total de las comunas, cumpliendo en nuestro diseño con esta normativa obtenemos como 

resultados que la población que tendrán altos niveles de consumo anuales será de 1609 

habitantes para el año 2015, para la población que tendrán un consumo medio de agua 

potable es de 3038 habitantes y para consumos bajos será de 2431 habitantes, sumando el 

total de habitantes por niveles de consumo se determina que de los 7596 habitantes totales 

de las comunas de San Pedro y Valdivia, se les podrá proveer de agua a 7078 habitantes 

cumpliendo con las expectativas de las (Normas de Diseño de Senagua, 2015). 

Tabla 6: Proyección de población comunas de San Pedro y Valdivia por nivel de consumo. 

 

 

AÑO 

 

POBLACION 

PERMANENTE 

 

POBLACION 

TEMPORAL 

NIVELES DE CONSUMO DE 

AGUA 

% POBLACION 

ABASTECIBLE 

POBLACION A SERVIR 

PROGRESIVAMENTE 

 

TOTAL 

NIVEL DE 

CONSUMO 

ALTO 

10% 

MEDIO 

50% 

BAJO 

40% 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

HABITANTES 

 

HABITANTES 

 

HABITANTES 

 

% 

 

% 

 

% 

 

HABITANTES 

2015 7596 1252 2012 3798 3038 80 80 80 1609 3038 2431 7078 

2016 7775 1282 2059 3888 3110 80 80 80 1647 3110 2488 7245 

2017 7959 1312 2108 3979 3184 80 80 80 1686 3184 2547 7416 

2018 8147 1343 2157 4073 3259 80 80 80 1726 3259 2607 7591 

2019 8339 1374 2208 4169 3336 80 80 80 1767 3336 2668 7771 

2020 8506 1402 2252 4253 3402 80 80 80 1802 3402 2722 7926 

2021 8676 1430 2298 4338 3470 90 90 90 2068 3904 3123 9095 

2022 8849 1459 2343 4425 3540 90 90 90 2109 3982 3186 9277 

2023 9026 1488 2390 4513 3610 90 90 90 2151 4062 3249 9463 

2024 9207 1517 2438 4603 3683 90 90 90 2194 4143 3314 9652 

2025 9363 1543 2480 4682 3745 90 90 90 2232 4213 3371 9816 

2026 9522 1570 2522 4761 3809 90 90 90 2270 4285 3428 9983 

2027 9684 1596 2565 4842 3874 90 90 90 2308 4358 3486 10152 

2028 9849 1623 2608 4924 3940 90 90 90 2347 4432 3546 10325 
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2029 10016 1651 2653 5008 4007 90 90 90 2387 4507 3606 10501 

2030 10155 1674 2689 5077 4062 90 90 90 2420 4570 3656 10646 

2031 10295 1697 2726 5147 4118 95 95 95 2590 4890 3912 11392 

2032 10437 1720 2764 5218 4175 95 95 95 2626 4957 3966 11549 

2033 10581 1744 2802 5290 4232 95 95 95 2662 5026 4021 11709 

2034 10727 1768 2841 5363 4291 95 95 95 2699 5095 4076 11870 

2035 10844 1787 2872 5422 4338 95 95 95 2728 5151 4121 12000 

Autor: Salame (2015) 

 

5.2.3. Cálculo de Demanda Media y Demanda Máxima Diaria. 

Ya obteniendo la cantidad de población por niveles de consumo se determina usando la 

(Normas de Diseño de Senagua, 2015), establece que para los pueblos rurales del Ecuador 

el caudal de diseño sea de entre 80 a 110 litros de consumo por cada habitante en el día, en 

nuestro diseño tomamos como alto nivel de consumo el de 150 litros por habitante día, como 

nivel de consumo medio el de 100 litros por habitante día y como bajo nivel de consumo el 

de 50 litros por habitantes día la formula a utilizar fue la de determinación de demandas que 

se expresa así: 

Ecuación 2: Demanda diaria poblacional. 

DEMANDA DIARIA: 

(POBLACION POR NIVEL DE CONSUMO * (LITROS/HAB*DIA))/86400 

Autor: (Salame, 2015) 

Sumando las demandas diarias de agua potable que la población de las comunas de San 

Pedro y Valdivia van a necesitar en su respectivos niveles de consumo se determina que el 
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caudal necesario de agua para satisfacer la demanda media diaria de estas comunidades es 

de 7.72 litros por segundo en el año 2015 y de 13.08 litros por segundo para el año 2035 este 

caudal es el que la mayoría de la población generalmente demandara cotidianamente, 

estableciendo así el caudal mínimo el cual se debe producir en el sistema a seleccionarse 

para poder dotar de agua a las comunidades de San Pedro y Valdivia, descartando de forma 

inmediata a la que no lo cumpliese. 

 

Tabla 7: Calculo de demanda media diaria comunas de San Pedro y Valdivia. 

DEMANDA MEDIA DIARIA DE AGUA (l/s) 

 

150 (l/habxdia) 

 

100  (l/habxdia) 

 

50  (l/habxdia) 

 

TOTAL 

2,79 3,52 1,41 7,72 

2,86 3,60 1,44 7,90 

2,93 3,68 1,47 8,09 

3,00 3,77 1,51 8,28 

3,07 3,86 1,54 8,47 

3,13 3,94 1,58 8,64 

3,59 4,52 1,81 9,92 

3,66 4,61 1,84 10,11 

3,73 4,70 1,88 10,32 

3,81 4,80 1,92 10,52 

3,87 4,88 1,95 10,70 

3,94 4,96 1,98 10,88 

4,01 5,04 2,02 11,07 
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4,08 5,13 2,05 11,26 

4,14 5,22 2,09 11,45 

4,20 5,29 2,12 11,61 

4,50 5,66 2,26 12,42 

4,56 5,74 2,30 12,59 

4,62 5,82 2,33 12,77 

4,69 5,90 2,36 12,94 

4,74 5,96 2,38 13,08 

Autor: Salame (2015) 

 

Ilustración 8: Demanda máxima diaria por años de operación. 

 

Autor: Salame (2015) 

 

Como parte del diseño se debe de tomar registro de ciertos días en que el caudal tienda a 

aumentar más que los días regulares debido a incrementos de población temporal sea por 
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motivos de fiestas, temporadas turísticas, etc. Estos días se deben de considerar en el diseño 

para establecer los caudales máximos que el sistema debe de dotar de agua potable a las 

comunas de San Pedro y Valdivia, este caudal máximo se lo menciona como Demanda 

Máxima Diaria y a su vez dentro de estos días se determina la hora de mayor consuma a la 

cual se la menciona como la Demanda Máxima Horario, dándonos una demanda máxima 

diaria de 11.58 l/s en las comunas para el 2015 y de 19.62 l/s para el año 2035. El caudal de 

demanda máxima diaria es el caudal con el cual se proyectara el sistema de agua potable 

como lo establece la norma de la Ley del Agua. (Normas de Diseño de Senagua, 2015). 

 

Tabla 8: Demanda máxima horario y demanda máxima diaria. 

 

DEMANDA MAXIMA DIARIA (l/s) 

 

DEMANDA MAXIMA HORARIA (l/s) 

11,58 23,15 

11,85 23,70 

12,13 24,26 

12,41 24,83 

12,71 25,42 

12,96 25,92 

14,87 29,75 

15,17 30,34 

15,47 30,95 

15,78 31,57 

16,05 32,11 

16,33 32,65 
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16,60 33,21 

16,89 33,77 

17,17 34,34 

17,41 34,82 

18,63 37,26 

18,89 37,77 

19,15 38,30 

19,41 38,82 

19,62 39,25 

Autor: Salame (2015) 

 

5.3. Planteamiento de Alternativas. 

En vista de las problemáticas que el sistema actual presenta según datos de prensa 

mencionados en este documento, esta tesis se ha planteado tres alternativas para mejorar el 

abastecimiento de agua potable para las comunas de San Pedro y Valdivia estas alternativas 

serán detalladas por sus componentes y respaldadas por un presupuesto estimativo, las 

alternativas serán analizadas desde su parte técnica y económica los cuales será los factores 

que determinaran cuál es el sistema más factible para suministrar de agua a las comunas, las 

alternativas a plantearse son: 

Alternativa 1: Repotenciación del Sistema de Aguas Subterráneas Existente. 

Alternativa 2: Repotenciación del Sistema de Aguapen. 

Alternativa 3: Construcción de una Planta de Tratamientos Zona Norte. 
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5.3.1. Repotenciación del Sistema de Aguas Subterráneas Existente. 

Los componentes básicos del sistema actual, el cual su fuente es de tipo subterránea son 

administrados por la Junta de Agua Potable Regional de Valdivia, para su funcionamiento 

cuenta con los siguientes componentes: 

Fuente: La fuente se encuentra en la comuna de Carrizal donde hay gran cantidad de agua 

subterránea, la cual según estudios realizados es de buena calidad y cumple con las normas 

para que solo se dé un tratamiento de desinfección, no quedando libre de microorganismos, 

tal como se encuentran registrados en los ensayos químicos realizados por la CENAIM. 

(CENAIM, 2008). 

Captación: Se refiere a la estructura que permite sacar el agua de la fuente, los pozos están 

ubicados junto al rio Valdivia, las características de los tres pozos son: 

 Pozo 1: Se encuentra ubicado en la comuna Sinchal  cuya profundidad es de 28 

metros, está equipado con una bomba de 20 HP, y su capacidad de producción es de 

11.5 l/s y un  encamisado  de pozo PVC de 8 pulgadas. 

 Pozo 2: Se encuentra ubicado en la comuna Barcelona cuya profundidad es de 26 

metros, está equipado con una bomba de  15 HP, su capacidad de producción es de 

10 l/s y un encamisado de pozo PVC de 8 pulgadas. 

 Pozo 3: Se encuentra ubicado en la comuna Carrizal Barcelona cuya profundidad es 

de 17 metros. Está equipado con una bomba de 20 HP, su capacidad de producción 

es de 14 l/s y un encamisado de pozo tubo de hierro. 

 Pozo 4: No se encuentra en funcionamiento. 

 



  

69 

 

 

Ilustración 9: Mapa Geológico de la Cuenca Hidrográfica Valdivia. 

 

Autor: (Escuela Superior Politécnica de Litoral, 2012) 
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Ilustración 10: Ubicación de pozos inventariados parroquia Manglaralto. 

 

Autor: (Escuela Superior Politécnica de Litoral, 2012) 
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Sistema de bombeo e impulsión: Hace mención a la estructura donde se albergan equipos 

electromecánicos capaces de impulsar un caudal requerido por medio de una tubería de 

impulsión. Actualmente la Junta tiene 3 estaciones de bombeo una en cada pozo que se 

encuentra en funcionamientos, estas estaciones cuentan con una bomba cada una con la 

potencia de succión de 20, 15 y 20 HP respectivamente,  estas bombas son de características 

sumergibles y de marca Franklim Electric además de contar con sus respectivo sistemas 

eléctricos de arranque y parada. 

Línea de Impulsión: Existen 3 pozos en funcionamiento, por lo tanto hay tres líneas de 

impulsión cuyas características describimos a continuación:  

 Línea de impulsión del Pozo No. 1: Desde el pozo 1 hasta la tubería de conducción, 

cuenta con una tubería de longitud de 260 metros lineales y un diámetro D: 110mm 

(4 pulgadas). 

 Línea de impulsión del Pozo No. 2: Desde el pozo 2 hasta la tubería de conducción 

cuenta con una tubería de longitud de 260 metros lineales y un diámetro D: 110mm 

(4 pulgadas). 

 Línea de impulsión del Pozo No. 3: Desde el pozo hasta el reservorio que divide en 

tres tramos de tubería de conducción esta cuenta con una tubería de longitud de 1400 

metros lineales de tubería y un diámetro D: 110 mm (4 pulgadas). 

Tramo de Impulsión: Comprende una longitud de 400 metros lineales de tubería de 

diámetro D: 110mm (4 pulgadas), el segundo tramo con una longitud de 800 metros lineales 

de tubería con diámetro 160 mm (6 pulgadas) y finaliza el último tramo con una tubería de 

200 metros de longitud y un diámetro de 200 mm (8 pulgadas). 
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Reservorios: Se llama reservorio a la estructura diseñada para almacenar el agua tratada, el 

sistema de Valdivia tiene 2 reservorios, el primer reservorio se encuentra ubicado en Carrizal 

en la cota + 127 msnm con capacidad para almacenar 2500 metros cúbicos que fue 

construido en el año de 1979, y el segundo en Sinchal en el año 2008 por el municipio de 

Santa Elena el cual no está en funcionamiento, este se encuentra en Sinchal en la cota + 42 

msnm tiene tres metros de alto y 12 metros de ancho con capacidad para 500 metros cúbicos. 

Los dos reservorios son de hormigón armado en forma cilíndrica. 

Línea de conducción: Hace circular el agua tratada mediante una tubería desde el reservorio 

hasta las redes de distribución ubicadas en cada una de las poblaciones. La línea de 

conducción de este sistema funciona de la siguiente forma: Luego que el agua tratada es 

almacenada en el reservorio de Carrizal esta es distribuida, también desde los pozos 1 y 2 es 

bombeada el agua potable directamente a la misma línea de conducción. Este sistema 

funciona de manera alterna es decir un día se distribuye el agua desde el reservorio y al día 

siguiente se distribuye el agua por bombeo desde los pozos uno o dos.  

La línea de conducción que recorre desde el reservorio hasta Carrizal es de aproximadamente 

1874 metros lineales, siendo de material PVC y con diámetro D: 160 mm luego desde 

Carrizal hasta Barcelona la línea de conducción tiene una longitud aproximada de 1813 

metros lineales siendo a si mismo de material PVC y con diámetro D: 160 mm, en el 

siguiente tramo desde Barcelona hasta Sinchal cuenta con una longitud aproximada de 

1081.30 metros lineales siendo de material PVC de diámetro D: 160 mm, desde Sinchal 

hasta el ingreso de Valdivia la línea de conducción tiene una longitud aproximada de 2584 

metros lineales y de material PVC con diámetro D: 160mm y por ultimo desde Valdivia a 
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San Pedro con una longitud aproximada de 2000 metros lineales con tubería de material PVC 

y diámetro D:160 mm. 

Red de distribución: Está compuesta por una red de tuberías, válvulas y accesorios en cada 

población. En San Pedro y Valdivia existe una red de distribución obsoleta con tubería de 

PVC  en el sector central. En las comunas de San Pedro y Valdivia existe un 80 % de 

cobertura de agua tratada, el 20 % restante se abastece por tanqueros, los cuales se abastecen 

de los pozos administrado por la Junta. Solo existe distribución de agua por horas en horarios 

alternados por día siendo lunes, miércoles, viernes y domingo desde 7:00 a 15:00 y los días 

martes, jueves y sábados de 7:00 a 19.00. En la red de distribución no existe un dato de 

macro medición para determinar el índice de agua no contabilizada, sin embargo se estima 

que diariamente se distribuye 1250 m3, que es igual a dotar a cada habitante del sistema con 

una dotación de agua de 136 lts/hab, esta dotación es 36 % por encima de lo real, por lo que 

se asume que esta diferencia se debe al agua no contabilizada, es decir el agua que extrae de 

forma ilícita con redes clandestinas. (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 

Comuna Barcelona: Cuenta con una tubería de distribución de PVC de diámetro D: 90 y 

63mm, las tuberías que va a los medidores domiciliarios es de PVC D=1/2”. 

Comuna Sinchal: Cuenta con una tubería de distribución de PVC de diámetro D: 110, 90 y 

63mm, las  tuberías que van a los medidores domiciliarios es de PVC D=1/2”. 

Comuna Valdivia: Esta comuna cuenta con una tubería de distribución de PVC de diámetro 

D: 110mm, 90 y 63mm, la tuberías que van a los medidores domiciliarios es de PVC D: 1/2” 

y manguera Flex. 
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Comuna San Pedro: Esta comuna cuenta con una limitada red tuberías de distribución de 

PVC de diámetro D: 110mm, 90 y 63mm, la tuberías que van a los medidores es de PVC D: 

1/2” y manguera Flex. 

La ampliación de este sistema se planteó a través de un estudio realizado por la Escuela 

Politécnica de Litoral en el cual haciendo ensayos en sitio con pozos de prueba encontró que 

existe aún gran fuente de agua subterránea estimada, las cuales con uso de perfiles 

geoeléctricos y piezométricos, se determinó que el tamaño del acuífero es de 16 kilómetros 

cuadrados y su uso potencial en profundidad media es de 14 metros. Dando un volumen de 

agua potencial de 224’000.000 m3 considerando las normas de uso de aguas subterráneas la 

cual indica que solo el 20% de la altura total del acuífero entrega un agua óptima para uso 

humano, la cantidad idónea de agua para extracción es de 45’800.000 m3.  

Este estudio propone la construcción de al menos un pozo más de agua  estableciendo la 

zona para la construcción de este pozo en la comuna Loma Alta, debido a que según análisis 

químicos indica que de todo el acuífero en esta región se encuentra el agua de mejor calidad. 

(Escuela Politécnica del Litoral, 2012). 

La calidad del agua presente en la comuna de Loma Alta se muestra en la siguiente tabla 

referente a un estudio químico realizado en sitio: 
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Tabla 9: Informe de aptitud agua para consumo. 

INFORME DE APTITUD AGUA PARA CONSUMO 

Muestra    Loma Alta 1 Fecha       26/04/2012 

Parámetros indicadores 

 Límite Valor Norma INEN 1108 

Aluminio 200 ug/l  250 ug/l 

Cloruro 250 mg/l 70.9 250 mg/l 

C.E. 2500 uS/cm 740 2500 uS/cm 

Hierro 200 ug/l  300 ug/l 

Manganeso 50 ug/l  100 ug/l 

Oxidabilidad 5 mg O2/l  5 mg O2/l 

pH 6.5-9.5 7.5 6.5-8.5 

Sodio 200 mg/l 94.3 200 mg/l 

Sulfato 250 mg/l 96 200 mg/l 

Autor: (Escuela Superior Politécnica de Litoral, 2012) 

 

La cantidad de agua disponible en la zona acuífera de la comuna Loma Alta es de 32’060.000 

m3 según el estudio, estableciendo que el consumo necesario para satisfacer a las comunas 

de San Pedro y Valdivia en la actualidad es de 11.58 lts/seg, la cual trasformada a m3/año 

nos da una demanda de 360.054,72 m3 anuales, dividiendo la cantidad de agua que se 

encuentra en el acuífero por la demanda que las comunas requieren anualmente, nos entrega 

como resultado que este acuífero podrá abastecer a estas comunas por un tiempo aproximado 

de 89 años. 

Pero ya que la fuente se encuentra en la comuna de Loma Alta, las comunas de Loma Alta, 

San Pedro, Valdivia, Manglaralto, Barcelona y Sinchal establecieron un convenio que si este 
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estudio se pone en construcción el abastecimiento de agua debe de cubrir a todas estas 

comunidades sin excepción. El consumo de todas estas comunidades juntas es de 

aproximadamente 39.73 lts/seg lo cual expresado en m3/año nos da como resultado la 

cantidad de consumo de 1’252925.28 m3 por año, esta cantidad de demanda siendo dividida 

por la cantidad de agua disponible en el acuífero nos entrega como resultado que podrá 

abastecer a todas las comunas de la región por un tiempo aproximado de 26 años. 

La construcción del Pozo, el cual será llamado Pozo 5 estará complementado por una línea 

de conducción que traslade el agua desde la comuna Loma Alta hasta las comunas de San 

Pedro y Valdivia. Para la extracción del agua que se encuentra en el acuífero se usara un 

sistema de bombeo que contara con un bomba Framklin Electric de 30 HP la cual entregará 

un caudal de 30 lts/seg y estará conectado a una tubería como línea de impulsión de 200 mm, 

esta pasará por todo los pueblos de la parroquia Manglaralto desde Loma Alta hasta San 

Pedro.  

Dado que en la comuna de Carrizal se encuentran un Reservorio el cual está abandonado se 

lo piensa adecuar para que forme parte del sistema este reservorio proveía a las comunas de 

San Pedro, Valdivia, Barcelona, y Sinchal de agua a través de una línea de conducción y red 

de distribución ya construidas, la cual era surtida de agua por los pozos existentes en la 

misma zona de Carrizal, los cuales en la actualidad se encuentran ya secos se plantean dotarlo 

de agua a través del Pozo 5 y desde ahí suministrar a través de la red y línea de conducción 

ya existente a las comunas anteriormente nombradas. 

La ampliación del sistema se detalla en un presupuesto teórico, es decir es un presupuesto 

formulado, tomando precios actuales de los materiales de construcción desde las revistas de 

la cámara de la construcción y la Domus para los rubros de construcción de tipo obra gris y 
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accesorios domiciliarios, desde las empresas plastigama y tuberías tigre los rubros de 

tuberías, y desde los almacenes La Llave e Iván Bohman los rubros de equipamientos 

hidráulicos, a su vez se consideran los costos de mano de obra estándares que se consideran 

en obras de carácter igual o similar a los rubros a desarrollarse para la elaboración de este 

sistema, se considera a también los costos estándares de alquiler de maquinarias y operadores 

que se pagan de forma habitual para la elaboración de este tipo de construcción o parecida. 

Tomando estas consideraciones y guiándose a través del esquema mostrado anteriormente 

se divide el presupuesto de construcción en siete macro rubros los cuales juntos forma el 

sistema, estos rubros son los siguientes: 

 Estación de bombeo y pozo profundo 

 Remodelación del reservorio abandonado en Carrizal 

 Red de distribución 

 Cámara de válvulas 

 Remodelación casa de control y oficina 

 Adecuación del predio 

 Sistema eléctrico 

Para la elaboración de presupuestos de los sistemas que deberán remodelarse, construirse o 

repotenciarse se tomó como fuente de respaldo una base de análisis de precios unitarios 

actualizada con los precios vigentes de construcción del país. (Camara de la Construccíon, 

2015). 
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5.3.1.1. Presupuesto Estación de Bombeo y Pozo Profundo. 

Tabla 10: Presupuesto estación de bombeo y pozo profundo. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

1 

 

ESTACIÒN DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO 

Sistema San Pedro - Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

1,1 OBRA CIVIL  POZO NUEVO 

 30000 Desbroce y limpieza m2 6,00 $ 3,90 $ 23,40 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras y Tuberías ml 6,00 $ 1,24 $ 7,44 

 40048 

Perforación Pozo de prueba incluye transporte 

de equipos. 
ml 45,00 $ 339,54 $ 15.279,30 

 40049 Sello de hormigón para pozo. m3 1,20 $ 195,66 $ 234,79 

 40050 Brocal de Pozo u 1,00 $ 241,68 $ 241,68 

 70010 Derrumbe de Tanque Alto metálico de 10m3 g 1,00 $ 4.728,85 $ 4.728,85 

 40063 

Desalojo de material de 0,01 km a 10 km 

(incluye esponjamiento) 

m3 15,00 $ 2,20 $ 33,00 

     

SUBTOTAL 

1.1 

$ 20.548,46 

1,2 EQUIPAMIENTO 

 70001 
Suministro y montaje de Grupo motor bomba 

sumergible vertical 30 Hp 

u 1,00 $ 10.836,58 $ 10.836,58 

 10080 

Suministro y montaje de tuberías de 

encamisado, tamices, puntas y acoples. 

m 34,00 $ 56,77 $ 1.930,18 

 10051 

Suministro y montaje de accesorios para 

tubería de descarga. 
glb 1,00 $ 7.721,10 $ 7.721,10 

     

SUBTOTAL 

1.2 
$ 20.487,86 

1,3 SELLADO POZO ACTUAL 

 40049 Sello de hormigón para pozo. m3 1,10 $ 195,66 $ 215,23 
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SUBTOTAL 1.3 $ 215,23 

1,4 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 4,00 $ 25,10 $ 100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 4,00 $ 119,92 $ 479,68 

 SUBTOTAL  1.4 $ 580,08 

1,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

 50000 Seguridad Física y Señalización global 1 $ 161.82 $ 161,82 

1.5.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 

2,5 

Global 1 $ 339.56 $ 339.56 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 339,56 

TOTAL $ 42.171,19 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.1.2. Presupuesto Mejoramiento de Tanque Alto. 

Tabla 11: Presupuesto mejoramiento del tanque alto. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

OBRA 

 

MEJORAMIENTO DE TANQUE ALTO 

Sistema San Pedro - Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

2,1 OBRA CIVIL 

 40051 Preparación de paredes de estructura tanque de 

reserva para enlucido. 

m2 235,00 $ 3,52 $ 827,20 

 40052 Enlucido de paredes (internas y externas). m2 235,00 $ 11,82 $ 2.777,70 

 30044 Suministro y aplicación de impermeabilizantes y 

protección de las superficies de hormigón 

m2 37,50 $ 35,36 $ 1.326,00 

 40053 Pintura para paredes interiores. m2 37,50 $ 16,87 $ 632,63 

 40054 Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 o 

similar) 

m2 198,56 $ 6,30 $ 1.250,93 

SUBTOTAL 2.1 $ 6.814,46 

2,2 EQUIPAMIENTO 

 10081 Suministro e instalación de Tubo de PVC DN = 200 

mm; PN 10; brida por brida. 

m 58,30 $ 56,82 $ 3.312,61 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 1,00 $ 

424,24 

$ 424,24 

SUBTOTAL 2.2 $ 3.736,85 

2,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 4,00 $ 25,10 $ 100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 4,00 $ 

119,92 

$ 479,68 

SUBTOTAL  2.3 $ 580,08 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

2.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización global 1 $ 64.73 $ 64,73 
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2.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 Global 1 $ 

533,24 

$ 533,24 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 533,24 

TOTAL $ 11.664,63 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.1.3.  Presupuesto Red de Distribución. 

Tabla 12: Presupuesto red de distribución. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

OBRA 

 

 

3. RED DISTRIBUCIÓN 

Sistema San Pedro - Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

3,1 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 

 30000 Desbroce y limpieza m2 3.090,00 $ 3,90 $ 12.051,00 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras y Tuberías ml 3.090,00 $ 1,24 $ 3.831,60 

 40005 

Excavación a mano en suelo sin clasificar de 0 a 

2m de profundidad. 
m3 4.944,00 $ 6,90 $ 34.113,60 

 40033 
Relleno compactado mecánicamente con material 

del lugar 

m3 4.944,00 $ 4,64 $ 22.940,16 

 40066 Cama de arena para protección de tubería m3 741,60 $ 29,04 $ 21.536,06 

 40063 

Desalojo de material de 0,01 km a 10 km (incluye 

esponjamiento) 
m3 4.754,00 $ 2,20 $ 10.458,80 

SUBTOTAL 3.1 $ 104.931,22 

3,2 EQUIPAMIENTO 

 10094 

Suministro e instalación de Tubos PEAD PE-100 

63mm x 1MPa (145psi) 
m 3.090,00 $ 12,05 $ 37.234,50 

 10900 
Pruebas presión, estanqueidad, escurrimiento y 

desinfección AAPP 

ml 3.090,00 $ 0,74 $ 2.286,60 

 10073 

Suministro e instalación de accesorios (TEE) 

varias medidas. 

u. 26,00 $ 26,17 $ 680,42 

 10150 

Suministro e instalación de accesorios 

(Reductores) varias medidas; 

u. 19,00 $ 10,31 $ 195,89 

 10061 Suministro de Codo PVC varias medidas. u. 20,00 $ 16,06 $ 321,20 
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10007 

Suministro e instalación de Válvula de compuerta 

1" 
u 4,00 $ 25,60 $ 102,40 

 10008 
Suministro e instalación de Válvula de compuerta 

2" 

u 2,00 $ 43,02 $ 86,04 

 10010 
Suministro e instalación de Válvula de compuerta 

4" 

u 1,00 $ 381,16 $ 381,16 

 10095 Suministro e instalación de Tapón H. de 50mm u. 7,00 $ 8,47 $ 59,29 

 10096 Suministro e instalación de Tapón H. de 63mm u. 3,00 $ 10,43 $ 31,29 

 10006 Suministro e instalación de guías domiciliarias u 360,00 $ 141,64 $ 50.990,40 

 10172 

Suministro e instalación de Hidrantes DN=90 mm, 

PN 10; acero negro SCH 80: provisto de válvula de 

globo DN = 2" 

u. 1,00 

$ 

1.122,70 

$ 1.122,70 

SUBTOTAL 3.2 $ 93.491,89 

3,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 4,00 $ 25,10 $ 100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 2,00 $ 119,92 $ 239,84 

SUBTOTAL  3.3 $ 340,24 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

3.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $ $ 64.73 $ 64,73 

3.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1 $ 357.37 $ 357.37 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 357,37 

TOTAL $ 199.120,72 

Autor: Salame (2015) 

 

 

 



  

84 

 

5.3.1.4. Presupuesto Cámara de Válvula. 

Tabla 13: Presupuesto cámara de válvula. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 4. CAMARA DE VÁLVULA. 

Sistema San Pedro - Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

4,1 OBRA CIVIL 

 30072 Muro de Ho. Ao. f´c=280 kg/cm2. m3 6,22 $ 724,36 $ 4.505,52 

 30068 Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2 m3 1,00 $ 638,65 $ 638,65 

SUBTOTAL 4.1 $ 5.144,17 

4,2 EQUIPAMIENTO 

 10018 
Válvula de compuerta DN = 200 mm; PN 10; bridada con 

volante 

u. 4,00 $ 424,20 $ 1.696,80 

 10059 

Codo de acero 90° DN =200 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas tuercas y empaques 

u. 1,00 $ 87,00 $ 87,00 

 10024 

Suministro e instalación de Válvula mariposa eje libre DN 

= 200 mm; PN 16 de 4" 

u 2,00 $ 233,90 $ 467,80 

 10076 Tee DN = 200 mm; PN 10; con brida u. 3,00 $ 424,24 $ 1.272,72 

 10026 

Válvula de compuerta DN = 150 mm; PN 10; bridada con 

volante 

u 2,50 $ 473,50 $ 1.183,75 

 10111 Junta de desmontaje auto portante DN = 200 mm; PN 10 u. 1,00 $ 584,33 $ 584,33 

 10078 Suministro e instalación Válvula de altitud u. 1,00 
$ 

2.622,46 

$ 2.622,46 

 90003 Suministro de Cloradores  incluyendo accesorios u 1,00 
$ 

4.557,95 

$ 4.557,95 

SUBTOTAL 4.2 $ 12.472,81 

4,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 1,00 $ 25,10 $ 25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1,00 $ 119,92 $ 119,92 
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SUBTOTAL  4.3 $ 145,02 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

  

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $ 64.73 $ 64,73 

4.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 

. 

1 $ 153.75 $ 153.75 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 

Eventos de capacitación para fiscalizadores y personal del 

contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 153,75 

TOTAL $ 17.915,75 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.1.5. Remodelación Casa de Control y Oficina. 

Tabla 14: Presupuesto remodelación casa de control y oficina. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 5. REMODELACION CASA DE CONTROL Y OFICINA 

Sistema San Pedro -  Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

5,1 OBRA CIVIL  Y EQUIPAMIENTO. 

 30005 Demolición de partición interior de mampostería. m2 13,00 $ 4,78 $ 62,14 

 30006 Levantamiento de Pared m2 9,00 $ 22,56 $ 203,04 

 40055 Pintura  de caucho para paredes interiores. gl 141,59 $ 7,81 $ 1.105,82 

 40052 Enlucido de paredes (internas y externas). m2 141,59 $ 11,82 $ 1.673,59 

 40054 

Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 o 

similar) 

m2 141,59 $ 6,30 $ 892,02 

 30007 Empastado liso de paredes paleteadas interiores m2 141,59 $ 4,40 $ 623,00 

 30008 Empastado liso de paredes paleteadas exteriores m2 141,59 $ 7,43 $ 1.052,01 

 30009 

Suministro e instalación de ventanas corredizas de 

aluminio y vidrio de 4mm. 
m2 6,60 $ 93,11 $ 614,53 

 30010 Suministro e instalación de Tumbado de yeso. m2 26,66 $ 15,23 $ 406,03 

 30011 

Suministro e Instalación de Puerta de laurel 0,90 x 

2,00 m 
u 4,00 $ 90,94 $ 363,76 

 30012 

Suministro e instalación de Cerámica nacional color 

claro para pared (20x20) 
u 26,66 $ 16,36 $ 436,16 

SUBTOTAL 5.1 $ 7.432,10 

5,2 SISTEMA SANITARIO 

5.2.1 Instalación de Sistema de AA. PP. Y AA.SS. 

 40005 

Excavación a mano en suelo sin clasificar de 0 a 2m 

de profundidad. 
m3 2,16 $ 6,90 $ 14,90 
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 40033 

Relleno compactado mecánicamente con material del 

lugar 
m3 3,16 $ 4,64 $ 14,66 

 30013 

Suministro e instalación de accesorios varios para 

AA.PP. (duchas, llaves, lavamanos, inodoro y 

accesorios en general) 

u 1,00 

$ 

1.338,73 

$ 1.338,73 

 40045 Suministro e instalación de Red de AA.PP. gl 1,00 $ 801,00 $ 801,00 

 40046 Suministro e instalación de Red de AA.SS. gl 1,00 $ 759,48 $ 759,48 

 30081 Obras de Hormigón, Resanes y Pinturas en sitio G 1,00 $ 587,80 $ 587,80 

 30079 Fotografías e Informes u 1,00 $ 25,10 $ 25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1,00 $ 119,92 $ 119,92 

SUBTOTAL  5.3 $ 145,02 

5,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

5.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $ 64.73 $ 64,73 

5.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1 $ 153.75 $ 153.75 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 153,75 

TOTAL $ 8.383,40 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.1.6.  Presupuesto de Adecuación del Predio. 

Tabla 15: Presupuesto adecuación del predio. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 6. ADECUACIÓN DEL PREDIO 

Sistema San Pedro -  Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

6,1 OBRA CIVIL  Y EQUIPAMIENTO. 

 30014 

Suministro e instalación de adoquín peatonal 

Hormipisos e = 6 cm 
m2 219,59 $ 21,92 $ 4.813,41 

 30015 

Suministro e instalación de adoquín vehicular 

Hormipisos e = 8 cm 
m2 184,13 $ 23,72 $ 4.367,56 

 90009 

Suministro e Instalación de Cerramiento perimetral 

incluye puerta de malla metálica y alambre de púas 

de seguridad. 

ml 21,04 $ 64,00 $ 1.346,56 

 90008 
Suministro e Instalación de Alambre de púas para 

cerramiento perimetral. 

ml 126,00 $ 8,02 $ 1.010,52 

 90007 Suministro e instalación césped. m2 207,33 $ 5,12 $ 1.061,53 

SUBTOTAL 6.1 $ 12.599,58 

6,2 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 1,00 $ 25,10 $ 25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1,00 

$ 

119,92 

$ 119,92 

SUBTOTAL  6.2 $ 145,02 

6,3 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

6.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $ 64.73 $ 64,73 

6.3.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1  $ 100.28 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 
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50001 Control de polvo (agua) 

$ 

100.28 

 50009 

Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL 6.3 $ 100,28 

TOTAL $ 12.844,88 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.1.7. Presupuesto del Sistema Eléctrico. 

Tabla 16: Presupuesto sistema eléctrico. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 7. SISTEMA ELECTRICO 

Sistema San Pedro - Valdivia 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

7,1 OBRA CIVIL  Y EQUIPAMIENTO. 

 70002 Suministro e instalación Acometida de baja tensión u 1,00 $ 714,58 $ 714,58 

 70003 Suministro e instalación Tablero de medidor u 1,00 $ 389,17 $ 389,17 

 70004 Suministro e instalación Tablero general u 1,00 

$ 

1.020,49 

$ 1.020,49 

 70005 Suministro e instalación Alimentadoras u 1,00 

$ 

3.266,46 
$ 3.266,46 

 70006 Suministro e instalación Panel de distribución u 1,00 
$ 

1.149,66 

$ 1.149,66 

 70008 Instalaciones eléctricas Casa de control y oficina G 1,00 
$ 

7.254,74 

$ 7.254,74 

 70009 

Suministro e instalación Tablero general 

(accesorios) 

G 1,00 

$ 

1.020,30 

$ 1.020,30 

SUBTOTAL 7.1 $ 14.815,40 

7,2 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 1,00 $ 25,10 $ 25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1,00 $ 119,92 $ 119,92 

SUBTOTAL  7.2 $ 145,02 

7,3 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

7.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $  64.73 $ 64,73 

7.3.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5     
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50002 Monitoreo y medición de ruido 

Global 1 $ 100.28 $ 100.28 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 

Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL $ 100,28 

TOTAL $ 15.060,70 

Fuente: Salame (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

92 

 

5.3.1.8. Resumen Presupuestario Primera Alternativa.  

Tabla 17: Presupuesto total primera alternativa. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

1 ESTACIÓN DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO COSTO 

$ 42.171,19 

1,1 OBRA CIVIL POZO NUEVO $ 20.548,46 

1,2 EQUIPAMIENTO $ 20.487,86 

1,3 SELLADO POZO ACTUAL $ 215,23 

1,4 GENERALES $ 580,08 

1,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 339,56 

2 MEJORAMIENTO DE TANQUE ALTO COSTO 

$ 11.664,63 

2,1 OBRA CIVIL $ 6.814,46 

2,2 EQUIPAMIENTO $ 3.736,85 

2,3 GENERALES $ 580,08 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 533,24 

3 RED DE DISTRIBUCIÓN. COSTO 

$ 199.120,72 

3,1 OBRA CIVIL $ 104.931,22 

3,2 EQUIPAMIENTO $ 93.491,89 

3,3 GENERALES $ 340,24 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 357,37 

4 CAMARA DE VÁLVULAS COSTO $ 17.915,75 
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4,1 OBRA CIVIL $ 5.144,17 

4,2 EQUIPAMIENTO $ 12.472,81 

4,3 GENERALES $ 145,02 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 153,75 

5 REMODELACIÓN CASA DE CONTROL Y OFICINA. COSTO 

$ 11.247,44 

5,1 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO $ 7.432,10 

5,2 SISTEMA SANITARIO $ 3.516,57 

5,4 GENERALES $ 145,02 

5,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 153,75 

6 ADECUACIÓN DEL PREDIO COSTO 

$12.844,88 

6,1 OBRA CIVIL $ 12.599,58 

6,2 GENERALES $ 145,02 

6,3 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 100,28 

7 SISTEMA ELÉCTRICO COSTO 

$15.060,70 

7,1 OBRA CIVIL $ 14.815,40 

7,2 EQUIPAMIENTO $ 145,02 

7,3 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 100,28 

TOTAL $ 310.025,31 

Fuente: Salame (2015) 
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El costo de la repotenciación del sistema de aguas subterráneas existente es de $ 310.025.31 

el cual se distribuye en un cronograma valorado que proyecta el proceso de construcción del 

sistema en un tiempo de 6 meses, las obras se irán desarrollando de forma lógica y 

sistemática, la estación de bombeo y pozo profundo serán desarrollados en los dos primeros 

meses de construcción y el sellado del pozo de prueba servirá para datos de verificación del 

comportamiento del agua en sitio este sellado se desarrollara en el último mes de la 

construcción, el costo de esta parte del sistema será de $ 42.171,19, la remodelación del 

reservorio en la zona de Carrizal se desarrollara luego de haber concluido las obras 

anteriormente mencionadas esto sería en el tercer mes, la primera fase del sistema el cual 

tendrá un costo de $ 11.664,63, la fase de la Red de Distribución comprende a la tubería de 

200 mm que partirá desde el reservorio de carrizal y empatara con la red ya existente para 

que a través de esta llegue a las comunas de San Pedro y Valdivia esta red tendrá un costo 

de $ 199.120,72. 
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5.3.1.9. Cronograma de Trabajo Repotenciación del Sistema de Agua 

Subterráneas. 

Tabla 18: Cronograma valorado primera alternativa. 

PRESUPUESTO DE LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

GRU

PO 

RUB

RO 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

TOTAL 

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 ESTACIÓN DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO 

 1,1 OBRA CIVIL POZO NUEVO $ 20.548,46 
$ 

10.274,23 
$ 10.274,23     

 1,2 EQUIPAMIENTO $ 20.487,86 
$ 

10.243,93 
$ 10.243,93     

 1,3 SELLADO POZO ACTUAL $ 215,23      $ 215,23 

 1,4 GENERALES $ 580,08 $ 290,04 $ 290,04     

 1,5 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y FACTORES 
AMBIENTALES 

$ 339,56 $ 169,78 $ 169,78     

2 MEJORAMIENTO DE TANQUE ELEVADO 

 2,1 OBRA CIVIL $ 6.814,46   $ 6.814,46    

 2,2 EQUIPAMIENTO $ 3.736,85   $ 3.736,85    

 2,3 GENERALES $ 580,08   $ 580,08    

 2,4 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 533,24   $ 533,24    

3 RED DE DISTRIBUCIÓN. 

 3,1 OBRA CIVIL 
$ 

104.931,22 
  $ 41.972,49 $ 20.986,24 $ 20.986,24 $ 20.986,24 

 3,2 EQUIPAMIENTO $ 93.491,89   $ 37.396,76 $ 18.698,38 $ 18.698,38 $ 18.698,38 

 3,3 GENERALES $ 340,24   $ 136,10 $ 68,05 $ 68,05 $ 68,05 

 3,4 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y FACTORES 
AMBIENTALES 

$ 357,37   $ 142,95 $ 71,47 $ 71,47 $ 71,47 

4 CAMARA DE VALVULAS 

 4,1 OBRA CIVIL $ 5.144,17  $ 5.144,17     

 4,2 EQUIPAMIENTO $ 12.472,81  $ 12.472,81     

 4,3 GENERALES $ 145,02  $ 145,02     
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 4,4 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y FACTORES 
AMBIENTALES 

$ 153,75  $ 153,75     

5 REMODELACIÓN CASA DE CONTROL Y OFICINA. 

 5,1 
OBRA CIVIL Y 

EQUIPAMIENTO 
$ 7.432,10   $ 7.432,10    

 5,2 SISTEMA SANITARIO $ 3.516,57   $ 3.516,57    

 5,4 GENERALES $ 145,02   $ 145,02    

 5,5 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y FACTORES 
AMBIENTALES 

$ 153,75   $ 153,75    

6 ADECUACIÓN DEL PREDIO 

 6,1 OBRA CIVIL $ 12.599,58      $ 12.599,58 

 6,2 GENERALES $ 145,02      $ 145,02 

 6,3 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y FACTORES 
AMBIENTALES 

$ 100,28      $ 100,28 

TOTAL PRESUPUESTO 294.964,61 

PARCIAL 
$        

20.977,98 

$        

38.893,73 

$      

102.560,36 

$        

39.824,14 

$        

39.824,14 

$        

52.884,25 

% PARCIAL 7,11% 13,19% 34,77% 13,50% 13,50% 17,93% 

ACUMULADO 
$        

20.977,98 
$        

59.871,71 
$      

162.432,07 
$      

202.256,21 
$      

242.080,36 
$      

294.964,61 

% ACUMULADO 7,11% 20,30% 55,07% 68,57% 82,07% 100,00% 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.2. Repotenciación del Sistema de Aguapen. 

El suministro de agua para las comunas de San Pedro y Valdivia a partir del sistema de 

AGUAPEN, implica la construcción de obras hidráulicas, generales en el sistema de 

producción de agua, y específicas para dotar del servicio a las localidades. 

Las obras generales son necesarias para incrementar la producción de agua potable, en razón 

de que el déficit actual ocurre en toda la zona norte de la provincia de Santa Elena servida 

por AGUAPEN. Las obras específicas se refieren a acueductos y reservorios para el área de 

la ruta del Spondylus que solucionaran el deficit de agua en el sector. (Plan Maestro de Santa 

Elena, 2012). 

A efectos de esta tesis, solo se considerarán los costos de las obras específicas para la ruta 

del Spondylus, a su vez que las obras generales deben ser ejecutadas dentro de los planes de 

desarrollo establecidos por la empresa AGUAPEN para mejorar el servcio en toda la zona 

norte. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA  

El sistema de agua potable necesario para servir a San Pedro y Valdivia, desde la planta de 

Atahualpa, perteneciente a AGUAPEN estará conformado por las siguientes nuevas 

unidades: 

 Mantenimiento a reservorio central – reservorio Barbasco (Punta Blanca) 

 Nuevo reservorio Punta Blanca 

 Ampliacion de acueducto desde reservorio Punta Blanca – reservorio Ayangue 

 Ampliación reservorio de Ayangue  
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 Estacion de bombeo Ayangue 

 Tanque alto estación reforzadora de presión (Booster) en Ayangue 

 Ampliación del Acueducto reservorio  Ayangue – San Pedro 

Mantenimiento al Reservorio Central – Reservorio Barbasco (Punta Blanca): En la 

actualidad el agua que produce la planta de agua potable de Atahualpa llega con buen caudal 

de agua hasta la comuna de Punta Blanca en la cual se encuentra un reservorio de 81 metros 

cuadrado y 2,5 metros de alto que almacena 243 metros cubicos de agua, este reservorio se 

encuentra a 35 metros sobre el nivel del mar lo cual lo provee de una presion por gravedad 

adecuada. (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 

Este reservorio deberá de pasar por un mantenimiento en el cual se tomará en cuenta las 

actividades de sellado de fisuras que presenta en su interior debido que al parecer en su 

construccion no se tomaron las precauciones adecuadas para que el agua en su interior no 

comenzara a descomponerse y fisure el interior del mismo, a su vez se procederá a realizara 

un pintado general del mismo y sellado con un material impermeabilizante para evitar 

filtraciones posteriores. 

Nuevo Reservorio Punta Blanca: En vista que el reservorio actual de Punta Blanca no 

almacenará según estudios técnicos realizados por AGUAPEN en el año 2004 la cantidad de 

agua necesaria para abastecer a la poblaciones de las comunas de la zona norte se plantea 

construir un nuevo reservorio en la misma ubicación que se encuentran el reservorio actual, 

esta estructura hidráulica de hormigón armado ocuparía  un área de 109 metros cuadrados y 

estará dividida en dos compartimentos funcionales, para almacenar, cada uno, 325 metros 

cúbicos de agua. El reservorio contara con una cámara de válvulas de entrada y una cámara 

de válvulas de salida.  
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La cámara de entrada alojará una válvula tipo mariposa motorizada, de Ø 300mm, montada 

sobre la línea principal y dos válvulas mariposas manuales de Ø 300mm para el control de 

ingreso a cada compartimiento esta cámara es la que recibe el agua que viene a través del 

acueducto que empieza desde la Planta de Tratamiento de Atahualpa hasta la ruta de la 

Spondylus.  

 

La cámara de salida o de despacho, alojará las válvulas de control que se dirigen hacia el 

acueducto a construirse y que servirá a las comunidades de la Zona Norte, tomando como 

prioridad a las comunas de San Pedro y Valdivia. 

Ampliacion de Acueducto desde Reservorio Punta Blanca – Reservorio Ayangue 

La ampliacion del acueducto se efectuará de manera conjunta a un acueducto actual que se 

instaló pero su uso por un periodo corto de tiempo el cual cuenta con una tuberia de 160 mm, 

la cual no cubrio jamas con la demanda que la zona norte necesitaba, el acueducto actual 

contará con una tuberia de 300 mm de material PVC y tendra una distancia hasta la estacion 

de bombeo de la comuna de Ayangue de 22300 metros lineales. 

Ampliación Reservorio de Ayangue: En Ayangue se encuentra un reservorio que servía a 

la comunida del mismo nombre el cual era surtido por un sistema de pozos ya en desuso, 

este reservorio se lo incluiría al sistema a proponerse dado que por efectos de diseño siempre 

es bueno contar con reservorios en lineas de conduccion largas ya que por eventos ajenos a 

la produccíon, esta podria quedar parada por anomalias en el sistema, tambien se podria 

reparar la linea de conduccion en cierto tramo por rompimientos o averias y este reserorio 
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podria seguir proviendo de agua a las comunidades que se encuentran a continuacion sin 

ningun problema hasta que el almacenamiento se acabe. 

Este Reservorio tiene una capacidad actual de agua de 250 m3 la cual se planea ampliar a 

500 m3, asi como realizar las reparaciones pertinentes y ajustes como son el pintado y sellado 

con materiales impermeabilizantes, cabe recalcar este reservorio se encuentra en la parte baja 

de ayangue como reservorio de almacenamiento de agua mas no como surtidor. 

Estacion de Bombeo Ayangue: Como se mencionaba el reservorio actual de Ayangue se 

encuentra en una parte baja de la regíon y para llevar el agua hacia un tanque alto que se 

construirá para que otorge la presíon necesaria para alcanzar a las comunas de San Pedro y 

Valdivia cumpliendo con la ley de los vasos comunicantes (Pascal, 1640), se debe de 

construir una estacion de bombeo, puesto que la altura en la cual se encontrará el tanque alto 

de Ayangue es de aproximadamente 35 metros respecto al nivel del mar y el caudal a llevar 

hacia zona norte es de 80 l/s para saciar a todas las comunas de agua potable incluidas las 

Comunas de San Pedro y Valdivia. la estacion de bombeo contará con dos bombas una en 

servicio y otra para estados de emergencia o para casos en que la demanda de agua aumentase 

por periodos turisticos ambas seran de 36.8 HP de potencia calculadas a traves de la tabla 

formulada a continuacion.  
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Tabla 19: Calculo de potencia bomba de reservorio alto Ayangue. 

 

POTENCIA DE BOMBA PARA RESERVORIO ALTO DE AYANGUE 

 

DENSIDAD (NM) 

 

ALTURA 

 

GRAVEDAD 

 

CAUDAL (M3/S) 

 

WATTS 

 

HP 

 

HP IDEAL 

999,84 35 9,8 0,08 27436 36,8 49,0 

Autor: Salame (2015) 

 

Tanque Alto  Reforzador de Presión (Booster) en Ayangue: El tanque de presión que se 

construirá en la parte alta de la localidad de Ayangue estará situado a una altura de 35 metros 

respecto al nivel del mal, este tanque se construirá con la finalidad de asegurar que la 

cantidad de agua que necesita el sistema para trabajar correctamente esté disponible cuando 

se susciten horas picos de demanda. El tanque tendrá una capacidad de 500 m3 de 

almacenamientos y será construido de hormigón armado con sus sellados y armazón de acero 

correspondientes. 

Ampliación del Acueducto Reservorio  Ayangue – San Pedro: En la actualidad se 

encuentra sin uso un acueducto que funcionó hace varios años con una extensíon de 3437 

metros lineales el cual cuenta con un diametro de tuberia de 160 mm que no cumplío con las 

expectativas deseadas dado que por su corto diametro no podia enviar el caudal de agua 

necesario para sastifacer a las comunidades de San Pedro y Valvidia, sumandose que esta 

agua era de procedencia de pozos que no cuenta con una aprobacion quimica que garantice 

sus cualidades para el consumo humano. (Plan Maestro de Santa Elena, 2012). 
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Se piensa usar la ruta de esta linea de tuberias como auxiliar e instalar en paralelo una linea 

de tuberias de 300 mm de material PVC que consta con el diametro necesario para 

transportar el caudal de agua diseñado para sastifacer a las comunas de San Pedro, Valdivia 

y el resto de las comunas de zona norte. La linea de 160 mm no se va a desmontar debido a 

los costos  innecesarios que esta producirian por excavacion y desinstalacion, ademas que se 

esta pensando en poder darle uso de otra forma en años posteriores. El Acueducto de 300 

mm se conectara al sistema de redes domiciliarias de las comunas de San Pedro y Valdivia 

existente. 

La ampliación del sistema se detalla en un presupuesto teórico, es decir es un presupuesto 

formulado tomando precios actuales de materiales desde la revista de la construcción 

(Camara de la Construccíon, 2015) y la lista de precios de materiales de la construcción 

(Domus, 2015) para los rubros de construcción de tipo obra gris y accesorios domiciliarios, 

desde las industrias Plastigama y tuberías Tigre los rubros de tuberías, y desde los almacenes 

La Llave e Iván Bohman los rubros de equipamientos hidráulicos, se considerarán los costos 

de mano de obra estándares que se toman en obras de carácter igual o similar a los rubros a 

desarrollarse para la elaboración de este sistema, se considera a su vez los costos estándares 

de alquiler de maquinarias y operadores que se pagan de forma habitual para la elaboración 

de este tipo de construcción o parecida. 

Tomando estas consideraciones y guiándose a través del esquema mostrado anteriormente 

se dividirá el presupuesto de construcción en siete macro rubros los cuales juntos forma el 

sistema, estos rubros son los siguientes: 
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 Mantenimiento a reservorio central – reservorio Barbasco (Punta Blanca) 

 Nuevo reservorio Punta Blanca 

 Ampliacion de acueducto desde reservorio Punta Blanca – reservorio Ayangue 

 Ampliación reservorio de Ayangue  

 Estacion de bombeo Ayangue 

 Tanque alto estación reforzadora de presión (Booster) en Ayangue 

 Ampliación del acueducto reservorio  Ayangue – San Pedro 
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5.3.2.1. Presupuesto Mantenimiento del Reservorio Central “BARBASCO”. 

Tabla 20: Presupuesto mantenimiento reservorio central BARBASCO. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 

MANTENIMIENTO A RESERVORIO CENTRAL 

RESERVORIO BARBASCO 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 
DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

CANTIDA

D 

PRECIO / 

USD TOTAL 

RUBRO   Unitario 

1,1 OBRA CIVIL 

 40051 
Preparación de paredes de estructura tanque de 

reserva para enlucido. 

m2 180 3,52 
$                                           

633,60 

 40052 Enlucido de paredes (internas y externas). m2 180 11,82 

$                                        

2.127,60 

 30044 

Suministro y aplicación de impermeabilizantes 

y protección de las superficies de hormigón 

m2 180 35,36 

$                                        

6.364,80 

 40053 Pintura para paredes interiores. m2 90 16,87 

$                                        

1.518,30 

 40054 

Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 

o similar) 
m2 90 6,3 

$                                           

567,00 

SUBTOTAL 1.1 
$                                      

11.211,30 

1,2 EQUIPAMIENTO 

 10081 

Suministro e instalación de Tubo de PVC DN = 

300 mm; PN 10; brida por brida. 
m 58,3 12,56 

$                                           

732,25 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 1 424,24 

$                                           

424,24 

SUBTOTAL 1.2 
$                                        

1.156,49 

1,3 GENERALES 
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30079 Fotografías e Informes u 4 25,1 

$                                           

100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 4 119,92 
$                                           

479,68 

SUBTOTAL  1,3 
$                                           

580,08 

1,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 64.73 
$                                             

64,73 

1,4,2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 

2,5 

Global 1 $ 533,24 $ 533,24 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 

Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL 

$                                           

533,24 

TOTAL 

$                                      

13.481,11 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.2.2. Presupuesto Nuevo Reservorio Punta Blanca. 

Tabla 21: Presupuesto nuevo reservorio Punta Blanca. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA NUEVO RESERVORIO PUNTA BLANCA 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Respon

sable 
Ing. Carlos Salame 

Grupo CODIGO DESCRIPCION 

Fecha 

CANTI

DAD 

PRECIO / USD UNID

AD 

2,1 OBRA CIVIL. Unitario Total 

 30000 Desbroce y limpieza m2 109 
$               

3,90 

$                                               

425,10 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras ml 45 
$               

1,34 

$                                                 

60,30 

 40006 Excavación a máquina en suelo duro m3 163,5 

$             

12,16 

$                                            

1.988,16 

 40033 

Relleno compactado mecánicamente con material 

del lugar 

m3 163,5 

$               

4,64 

$                                               

758,64 

 30068 

Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 

kg/cm2 
m3 54,5 

$           

622,01 

$                                          

33.899,55 

 40063 
Desalojo de material de 0,01 km a 10 km (incluye 

esponjamiento) 

m3 163,5 
$               

2,20 

$                                               

359,70 

 90008 
Suministro e Instalación de Alambre de púas para 

cerramiento perimetral. 

ml 390 
$               

8,02 

$                                            

3.127,80 

 90009 

Suministro e Instalación de Cerramiento 

perimetral incluye puerta de malla metálica. 

ml 120 

$             

64,00 

$                                            

7.680,00 

 90010 Paredes de Hormigón Armado f' c 280 kg/cm2 m3 149,99 

$           

622,01 

$                                          

93.295,28 
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 90011 

Suministro y aplicación de impermeabilizantes y 

protección de las superficies de hormigón 
m2 208,8 

$             

35,36 

$                                            

7.383,17 

 90012 Pintura para paredes interiores. m2 208,8 
$             

16,87 

$                                            

3.522,46 

 90013 
Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 o 

similar) 

m2 208,8 
$               

6,30 

$                                            

1.315,44 

SUBTOTAL 2,1 

$                                        

153.815,59 

2,2 EQUIPAMIENTO. 

 10009 
Suministro e instalación de Válvula de compuerta 

3" 

u 3 
$           

220,68 

$                                               

662,04 

 10101 

Suministro e instalación de Tubos PVC 300mm x 

1MPa (145psi) incluye accesorios. 

m 5 

$               

8,00 

$                                                 

40,00 

 10100 

Suministro e instalación de Unión flexible de 

75mm 

u. 1 

$               

4,74 

$                                                   

4,74 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 1 

$           

424,24 

$                                               

424,24 

 10901 

Suministro e instalación de Tanque cilíndrico de 

polietileno de 20m3 
ml 2 

$        

5.681,50 

$                                          

11.363,00 

 10062 
Suministro e Instalación de Codo de PVC 300 

mm 

u. 17 
$             

12,70 

$                                               

215,90 

SUBTOTAL 2,2 

$                                          

12.709,92 

2,3 GENERALES, 

 30079 Fotografías e Informes u 1 
$             

25,10 

$                                                 

25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1 

$           

119,92 

$                                               

119,92 

SUBTOTAL  2,3 

$                                               

145,02 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES. 

2,4,1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización Global 1 $        64.73 

$                                                 

64,73 

2,4,2 RUBROS AMBIENTALES 
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50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1 $ 153.75 $ 153.75 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 Capacitación comunitaria en Gestión Ambiental 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL 

$                                               

153,75 

TOTAL 

$                                        

166.824,28 

 

 Fuente: Salame (2015) 
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5.3.2.3. Presupuesto Ampliación Reservorio de Ayangue. 

Tabla 22: Presupuesto ampliación reservorio de Ayangue. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA AMPLIACION RESERVORIO DE AYANGUE 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Respon

sable 
Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION 

UNID

AD 

CANTI

DAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

3,1 OBRA CIVIL 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras ml 25,16 $         1,34 
$                                             

33,71 

 40006 Excavación a máquina en suelo duro m3 59,34 $       12,16 

$                                           

721,57 

 40033 

Relleno compactado mecánicamente con material del 

lugar 

m3 59,34 $         4,64 

$                                           

275,34 

 30068 Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2 m3 10,78 $     622,01 

$                                        

6.705,27 

 40063 

Desalojo de material de 0,01 km a 10 km (incluye 

esponjamiento) 
m3 59,34 $         2,20 

$                                           

130,55 

 90008 
Suministro e Instalación de Alambre de púas para 

cerramiento perimetral. 

ml 120 $         8,02 
$                                           

962,40 

 90009 
Suministro e Instalación de Cerramiento perimetral 

incluye puerta de malla metálica. 

ml 120 $       64,00 
$                                        

7.680,00 

 90010 Paredes de Hormigón Armado f' c 280 kg/cm2 m3 79,12 $     622,01 

$                                      

49.213,43 

 90011 

Suministro y aplicación de impermeabilizantes y 

protección de las superficies de hormigón 

m2 632,96 $       35,36 

$                                      

22.381,47 

 90012 Pintura para paredes interiores. m2 316,48 $       16,87 

$                                        

5.339,02 
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90013 

Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 o 

similar) 
m2 316,48 $         6,30 

$                                        

1.993,82 

 40051 
Preparación de paredes de estructura tanques para 

enlucido. 

m2 632,96 $         3,52 
$                                        

2.228,02 

 40052 Enlucido de paredes (internas y externas). m2 632,96 $       11,82 
$                                        

7.481,59 

SUBTOTAL 3,1 

$                                    

105.146,19 

3,2 EQUIPAMIENTO 

 10081 
Suministro e instalación de Tubo de acero DN = 300 

mm; PN 10; brida por brida. (ENTRADA) 

m 25,6 30,25 
$                                           

774,40 

 10081 

Suministro e instalación de Tubo de acero DN = 300 

mm; PN 10; brida por brida. (SALIDA) 

m 12,8 30,25 

$                                           

387,20 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 1 526,8 

$                                           

526,80 

SUBTOTAL 3,2 

$                                           

914,00 

3,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 8 25,1 

$                                           

200,80 

 30080 Elaboración Planos As Built u 8 119,92 

$                                           

959,36 

SUBTOTAL  3,3 

$                                        

1.160,16 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

3,4,1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 64,73 

$                                             

64,73 

3,4,2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1 $ 533.24 $ 533,24 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y personal 

del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 
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SUBTOTAL 

$                                           

533,24 

TOTAL 
$                                    

107.753,59 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.2.4. Presupuesto Estación de Bombeo Ayangue 

Tabla 23: Presupuesto estación de bombeo Ayangue. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA ESTACION DE BOMBEO AYANGUE 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODI

GO 
DESCRIPCION 

UNID

AD 
CANTIDAD PRECIO / USD 

RUBR

O 

   Unitario Total 

4,1 OBRA CIVIL 

  Trazado y Replanteo de Estructuras ml 100 

$          

1,34 

$                                           

134,00 

  Excavación a máquina en suelo duro m3 13,2 

$        

12,16 

$                                           

160,51 

  Replantillo m3 2,112 
$          

7,56 

$                                             

15,97 

  Plintos m3 0,058 
$      

335,28 

$                                             

19,45 

  Columnas (0,15*0,15*0,10) m3 0,15 

$      

539,68 

$                                             

80,95 

  Losa Hormigón Armado 210 kg/cm2 m3 6,6 

$      

455,23 

$                                        

3.004,52 

  Riostra m3 0,135 

$      

479,22 

$                                             

64,69 

  Paredes Bloques de Hormigón m2 67,5 
$        

16,40 

$                                        

1.107,00 

  Pintura para paredes interiores. m2 67,5 
$        

16,87 

$                                        

1.138,73 
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Pintura  para paredes exteriores 

(Koraza pro550 o similar) 
m2 67,5 

$          

6,30 

$                                           

425,25 

  Puerta laurel 0.70 x 2.00 (baño) 
UNID

AD 

1 
$      

138,50 

$                                           

138,50 

  Puerta Laurel 0.80 x 2.00 (Entrada) 
UNID

AD 

1 
$      

126,50 

$                                           

126,50 

  Tuberías PVC de 4" ml 1 

$        

33,79 

$                                             

33,79 

  Tuberías de 2" ml 3 

$        

21,00 

$                                             

63,00 

  

Juego de Accesorios de Instalaciones 

Eléctricas 
Global 1 

$      

978,00 

$                                           

978,00 

  Juego de Accesorios de Baños Global 1 
$      

135,00 

$                                           

135,00 

SUBTOTAL 4,1 
$                                        

7.625,85 

4,2 EQUIPAMIENTO 

  Bomba de Presión 36 HP 

UNID

AD 
2 5400 

$                                      

10.800,00 

  Bomba Auxiliar de Presión 36 HP 
UNID

AD 

1 5400 
$                                        

5.400,00 

  Suministro y Montaje de Bomba Global 35 12,56 

$                                           

439,60 

  

Suministro y Accesorios de Sistema de 

Bombeo 

u. 1 526,8 

$                                           

526,80 

SUBTOTAL 4,2 

$                                      

17.166,40 

4,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 4 25,1 

$                                           

100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 4 119,92 

$                                           

479,68 

SUBTOTAL  4,3 

$                                           

580,08 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 
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4,4,1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 64,73 

$                                             

64,73 

4,4,2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 
Monitoreo y medición de polvo PM 10 

y PM 2,5 

Global 1 307,61 $ 307,61 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 

Eventos de capacitación para 

fiscalizadores y personal del 

contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL  4,4 

$                                           

307,61 

TOTAL 

$                                      

25.679,94 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.2.5. Presupuesto Ampliacion del Acueducto desde Punta Blanca-Ayangue 

Tabla 24: Presupuesto ampliación acueducto Punta Blanca- Ayangue. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 

 

 

 

AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DESDE PUNTA 

BLANCA-AYANGUE 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Respons

able 
Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo CODIGO DESCRIPCION 
UNIDA

D 

CANTID

AD 

PRECIO / USD 

Unitari

o 
Total 

5,1 OBRA CIVIL 

 30000 Desbroce y limpieza m2 7805 
$         

3,90 

$                                      

30.439,50 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras y Tuberías ml 22300 
$         

1,34 

$                                      

29.882,00 

 40005 
Excavación a mano en suelo sin clasificar de 0 a 

2m de profundidad. 
m3 6244 

$         

6,90 

$                                      

43.083,60 

 40033 
Relleno compactado mecánicamente con material 

del lugar 
m3 6244 

$         

4,64 

$                                      

28.972,16 

 40063 
Desalojo de material de 0,01 km a 10 km (incluye 

esponjamiento) 
m3 6244 

$         

2,20 

$                                      

13.736,80 

 40066 Cama de arena para protección de tubería m3 892 
$       

29,04 

$                                      

25.903,68 

SUBTOTAL 2.1 
$                                      

74.426,32 

5,2 EQUIPAMIENTO 

 10101 
Suministro e instalación de Tubos PVC 300mm 

(145psi) incluye accesorios. 
ml 22300 

$       

30,25 

$                                    

674.575,00 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 10 
$     

424,24 

$                                        

4.242,40 

 10074 Suministro e instalación de Ventosa u. 24 
$     

185,20 

$                                        

4.444,80 

 10900 
Pruebas presión, estanqueidad, escurrimiento y 

desinfección AAPP 
ml 22300 

$         

0,74 

$                                      

16.502,00 

SUBTOTAL 2.2 
$                                    

699.764,20 

5,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 18 
$       

25,10 

$                                           

451,80 



  

116 

 

 30080 Elaboración Planos As Built u 24 
$     

119,92 

$                                        

2.878,08 

SUBTOTAL  2.3 
$                                        

3.329,88 

5,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

5,4,1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 

$  

3.236,3

4 

$                                        

3.236,34 

5,4,2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 h. 1 
$     

270,48 

$                                           

270,48 

 50002 Monitoreo y medición de ruido h. 1 
$     

266,51 

$                                           

266,51 

 50001 Control de polvo (agua) m3 6244 
$         

2,94 

$                                      

18.357,36 

 50009 Capacitación comunitaria en Gestión Ambiental u. 1 
$     

960,00 

$                                           

960,00 

 50006 Instructivos ambientales u. 1 
$     

277,54 

$                                           

277,54 

SUBTOTAL  2.4 
$                                      

23.368,23 

TOTAL 
$                                    

800.888,63 

 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.2.6. Presupuesto Tanque Alto Reforzador de Presión “Booster” 

Tabla 25: Presupuesto tanque alto reforzador de presión. 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 

TANQUE ALTO REFORZADOR DE PRESIÓN 

BOOSTER 

Sistema SAN PEDRO - VALDIVIA 

Código SCAP 

Respon

sable 
Ing. Carlos Salame 

Grupo 

CODI

GO 
DESCRIPCION 

Fecha 

CANTI

DAD 

PRECIO / USD 

UNID

AD 6,1 OBRA CIVIL. Unitario Total 

 30000 Desbroce y limpieza m2 150 

$           

3,90 

$                                           

585,00 

 30001 Trazado y Replanteo de Estructuras ml 50 

$           

1,34 

$                                             

67,00 

 40006 Excavación a máquina en suelo duro m3 31,44 
$         

12,16 

$                                           

382,31 

 40033 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del lugar 

m3 31,44 
$           

4,64 

$                                           

145,88 

 30068 

Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 

kg/cm2 

m3 31,44 

$       

622,01 

$                                      

19.555,99 

 40063 

Desalojo de material de 0,01 km a 10 km 

(incluye esponjamiento) 
m3 31,44 

$           

2,20 

$                                             

69,17 

 90008 

Suministro e Instalación de Alambre de púas 

para cerramiento perimetral. 
ml 50 

$           

8,02 

$                                           

401,00 

 90009 
Suministro e Instalación de Cerramiento 

perimetral incluye puerta de malla metálica. 

ml 15 
$         

64,00 

$                                           

960,00 

  Columnas de Hormigón f'c 280 kg/cm2 m3 4 
$       

622,01 

$                                        

2.488,04 

  

Paredes de Tanque Hormigón Armado f'c 280 

kg/cm2 

m3 99,65 

$       

622,01 

$                                      

61.983,30 



  

118 

 

SUBTOTAL 2,1 

$                                      

86.637,69 

6,2 EQUIPAMIENTO. 

 10009 

Suministro e instalación de Válvula de 

compuerta 3" 

u 3 

$       

220,68 

$                                           

662,04 

 10101 

Suministro e instalación de Tubos PVC 75mm x 

1MPa (145psi) incluye accesorios. 
m 5 

$           

8,00 

$                                             

40,00 

 10100 
Suministro e instalación de Unión flexible de 

75mm 

u. 1 
$           

4,74 

$                                               

4,74 

 10077 Misceláneos (accesorios para tubería). u. 1 
$       

424,24 

$                                           

424,24 

 10901 

Suministro e instalación de Tanque cilíndrico de 

polietileno de 20m3 

ml 2 

$    

5.681,50 

$                                      

11.363,00 

 10062 

Suministro e Instalación de Codo de PVC 75 

mm 

u. 17 

$         

12,70 

$                                           

215,90 

SUBTOTAL 2,2 

$                                      

12.709,92 

6,3 GENERALES, 

 30079 Fotografías e Informes u 1 

$         

25,10 

$                                             

25,10 

 30080 Elaboración Planos As Built u 1 

$       

119,92 

$                                           

119,92 

SUBTOTAL  2,3 

$                                           

145,02 

6,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES. 

6,4,1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 64, 73 

$                                             

64,73 

6,4,2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5 

Global 1 $ 153,75 $ 153,75 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 Capacitación comunitaria en Gestión Ambiental 

 50006 Instructivos ambientales 
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SUBTOTAL  2,4 

$                                           

153,75 

TOTAL 
$                                      

99.646,38 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.2.7. Resumen Presupuesto Segunda Alternativa 

Tabla 26: Presupuesto segunda alternativa. 

RESUMEN PRESUPUESTO 

REPONTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

1 RESERVORIO CENTRAL BARBASCO 

1,1 OBRA CIVIL $    11.211,30 

$             13.545,83 

1,2 EQUIPAMIENTO $      1.156,49 

1,3 GENERALES $         580,08 

1,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $           64,73 

1,5 RUBROS AMBIENTALES $         533,24 

2 RESERVORIO PUNTA BLANCA 

2,1 OBRA CIVIL $  153.815,59 

$          166.889,00 

2,2 EQUIPAMIENTO $    12.709,92 

2,3 GENERALES $         145,02 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $           64,73 

2.5 RUBROS AMBIENTALES $         153,75 

3 AMPLIACION RESERVORIO DE AYANGUE 

3,1 OBRA CIVIL $  105.146,19 

$          107.818,31 

3,2 EQUIPAMIENTO $         914,00 

3,3 GENERALES $      1.160,16 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $           64,73 

3.5 RUBROS AMBIENTALES $           533,24 

4 ESTACION DE BOMBEO AYANGUE 

4,1 OBRA CIVIL $        7.625,85 

$             25.744,67 

4,2 EQUIPAMIENTO $      17.166,40 

4,3 GENERALES $           580,08 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $            64,73 

4.5 RUBROS AMBIENTALES $           307,61 

5 AMPLIACION ACUEDUCTO DESDE PUNTA BLANCA A AYANGUE 

5,1 OBRA CIVIL $    74.426,32 

$     804.124,97 5,2 EQUIPAMIENTO TUBERIAS Y ACCESORIOS $  699.764,20 

5,3 GENERALES $      3.329,88 
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5,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $      3.236,34 

5,5 RUBROS AMBIENTALES $    23.368,23 

6 TANQUE ALTO REFORZADOR DE PRESION BOOSTER 

6,1 OBRA CIVIL $    86.637,69 

$       99.711,11 

6,2 EQUIPAMIENTO $    12.709,92 

6,3 GENERALES $         145,02 

6,4 MEDIDAS DE SEGUREDIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $           64,73 

 RUBROS AMBIENTALES $         153,75 

TOTAL $  1.217.833,90 

Autor: Salame (2015) 
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El costo de la repotenciación del sistema de Aguapen es de $  1.217.833,90 el cual se 

distribuye en un cronograma valorado que proyecta el proceso de construcción del sistema 

en un tiempo de 15 meses, las obras se irán desarrollando de forma lógica y sistemática, el 

reservorio central de Barbasco y el reservorio de Punta Blanca serán desarrollados en los 

seis primeros meses de construcción, la ampliación del reservorio de Ayangue se empezara 

luego de dar concluidas las obras anteriores dado que por carácter económico se usará a los 

mismos trabajadores para completar las obras requeridas por fases, a su vez finalizando la 

ampliación del reservorio de Ayangue se dará inicio en el octavo mes la construcción de la 

estación de bombeo de Ayangue.  

 

La ampliación del acueducto se empezará de forma sistemática con las obras anteriormente 

mencionada estas se ejecutarán con otro equipo de trabajo por ser una obra de distinto 

carácter además de que si se da comienzo en meses posteriores puede alargar los tiempos de 

construcción de manera perjudicial, esta obra es la segunda más costosa del sistema y tendrá 

inicio en el tercer mes y culminará en el mes doceavo, la obra final del proyecto será la del 

tanque de presión o Booster, y con esto se procederá a unir la red de acueductos con los 

sistemas a remodelar o construirse mencionados para empezar a funcionar.  

 

Cabe mencionar que los sistemas a construirse, repotenciarse o remodelarse no son sistemas 

de producción de agua sino de traslado, almacenamiento y surtidores de presión para que el 

agua pueda llegar a las comunas de San Pedro y Valdivia, el sistema que dotará de agua a 

estas instalaciones será la planta de tratamientos de agua potable de Aguapen ubicada en las 

afueras de la comuna de Atahualpa la cual ya se encuentra construida y no representa un 

costo de construcción o reparación en este presupuesto. 
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Tabla 27: Cronograma valorado Segunda alternativa.  

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPEN 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

TOTAL 

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

1 RESERVORIO CENTRAL BARBASCO 

 1,1 OBRA CIVIL $ 11.211,30 $ 5.605,65 $ 5.605,65             

 1,2 EQUIPAMIENTO $ 1.156,49   $ 1.156,49            

 1,3 GENERALES $ 580,08   $ 580,08            

 1,4 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 64,73 $ 21,58 $ 21,58 $ 21,58            

 1,5 
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 533,24 $ 533,24              

2 RESERVORIO PUNTA BLANCA 

 2,1 OBRA CIVIL $ 153.815,59   $ 51.271,86 $ 51.271,86 $ 51.271,86          

 2,2 EQUIPAMIENTO $ 12.709,92     $ 6.354,97 $ 6.354,97         

 2,3 GENERALES $ 145,02     $ 145,02          

 2,4 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 64,73     $ 64,73          

  
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 153,75     $ 153,75          

3 AMPLIACION RESERVORIO AYANGUE 

 3,1 OBRA CIVIL $ 105.146,19      $ 26.286,59 $ 26.286,59 $ 26.286,59 $ 26.286,59      

 3,2 EQUIPAMIENTO $ 914,00        $ 457,00 $ 457,00      

 3,3 GENERALES $ 1.160,16      $ 386,72 $ 386,72 $ 386,72       



  

125 

 

 3,4 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 64,73       $ 64,73        

  
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 533,24      $ 266,62 $ 266,62 $ 106,65 $ 106,65      

4 ESTACION DE BOMBEO AYANGUE 

 4,1 OBRA CIVIL $ 7.625,85        $ 2.541,95 $ 2.541,95 $ 5.241,95     

 4,2 EQUIPAMIENTO $ 17.166,40          $ 3.433,28 $ 3.433,28 $ 3.433,28   

 4,3 GENERALES $ 580,08          $ 580,08     

 4,4 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 64,73           $ 64,73    

  
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 307,61            $ 307,61   

5 AMPLIACION ACUEDUCTO DESDE PUNTA BLANCA A AYANGUE 

 5,1 OBRA CIVIL $ 74.426,32   $ 10.632,34 $ 10.632,34 $ 10.632,34 $ 10.632,34 $ 10.632,34 $ 10.632,34 $ 10.632,34      

 5,2 

EQUIPAMIENTO 

TUBERIAS Y 

ACCESORIOS 

$ 699.764,20    $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54 $ 87.470,54    

 5,3 GENERALES $ 3.329,88   $ 3.329,88            

 5,4 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

$ 3.236,34   $ 3.236,34            

 5,5 
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 23.368,23   $ 23.368,23            

6 TANQUE ALTO REFORZADOR DE PRESION BOOSTER 

 6,1 OBRA CIVIL $ 86.637,69          $ 21.659,42 $ 21.659,42 $ 21.659,42 $ 21.659,42  

 6,2 EQUIPAMIENTO $ 12.709,92           $ 4.236,64 $ 4.236,64 $ 4.236,64  

 6,3 GENERALES $ 145,02          $ 145,02     

 6,4 

MEDIDAS DE 

SEGUREDIDAD 

INDUSTRIAL Y 

$ 64,73          $ 64,73     
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FACTORES 

AMBIENTALES 

  
RUBROS 

AMBIENTALES 
$ 153,75          $ 153,75     

TOTAL PRESUPUESTO 1.217.833,90 

PARCIAL 6.160,47 5.627,23 93.596,80 149.374,74 156.093,20 131.397,78 125.107,54 127.881,79 127.495,07 118.748,76 116.864,61 29.636,95 25.896,06 0,00 

% PARCIAL 0,51% 0,46% 7,69% 12,27% 12,82% 10,79% 10,27% 10,50% 10,47% 9,75% 9,60% 2,43% 2,13% 0,00% 

ACUMULADO 6.160,47 11.787,70 105.384,49 254.759,23 410.852,44 542.250,21 667.357,75 795.239,54 922.734,61 1.041.483,37 1.158.347,98 1.187.984,93 1.213.880,99 1.213.880,99 

% ACUMULADO 0,51% 0,97% 8,65% 20,92% 33,74% 44,53% 54,80% 65,30% 75,77% 85,52% 95,12% 97,55% 99,68% 99,68% 

Autor: Salame (2015) 
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5.3.3. Construcción de una Planta de Tratamientos Zona Norte. 

 

La construcción de una planta de tratamientos en la zona norte de la provincia de San Elena 

es una alternativa la cual plantea tomar el agua desde la represa de San Vicente, esta represa 

se encuentra localizada en la parroquia de Colonche, la represa es un inmenso lago artificial 

construido desde el año 1977 por el Grupo Inerhi y culminada en el año 1992 por la 

constructora Norberto Odebrecht esta represa es provista de agua a través del travase 

Chongón-San Vicente que viene desde la provincia del Guayas,  la represa fue contruida con 

la intención de mejorar y fomentar a la agricultura de las comunas tanto de la parroquia de 

Manglaralto como de Colonche, en el año 2012 el gobierno del presidente Rafael Correa 

reacondicionó la obra y el trasvase de Chongón–San Vicente contratando a la constructora 

Hidalgo-Hidalgo para esta tarea y tratar de fomentar a las comunas a dedicarse a la 

agricultura facilitándoles esta fuente de agua como herramienta de irrigación esta obra tuvo 

un costo aproximado de treinta y ocho millones de dólares, y hasta fecha actual el comercio 

agrícola de parte de estas comunas no ha mostrado mayor interés quedando la represa en 

estado de abandono. Esta situación motiva a darle un uso distinto al agrícola y tomarla como 

fuente de abastecimiento para dotar de agua potable a las parroquias de Manglaralto y 

Colonche debido a su cantidad de agua potencial que se encuentra en la actualidad sin uso 

alguno. (El Universo, 2012). 

 

La fuente la cual vendría ser la represa de San Vicente tendría como elemento 

complementario una estación de bombeo dado que la cota en la cual se encuentra es inferior 

a las de las comunas de San Pedro y Valdivia las cuales serían las comunas a satisfacer en 

primera instancia, esta estación de bombeo vendría a estar acompañada de una planta de 
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tratamiento que se ubicará en una cota favorable para dotar de una presión adecuada al 

sistema, la planta de tratamiento cumplirá con los tratamientos típicos de una planta para 

poblaciones rurales, las cuales son una cámara de precloración, cámara de mezcla rápida, 

cámara de floculación, cámara de sedimentación, compartimiento de filtración y cámara de 

post cloración. El agua luego de ser tratada será almacenada en un reservorio a construirse 

en San Vicente y seria trasladada a través de un acueducto hasta un tanque en la comuna de 

Colonche el cual permitirá mejorar la presión por altura cumpliendo la ley de vasos 

comunicantes (Pascal, 1640), para que llegue hasta las comunas de San Pedro y Valdivia 

con facilidad continuando a través del acueducto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

 

Obra de Captación embalse de San Vicente. 

 

El agua se tomará del Embalse de San Vicente, esta actividad se debe de solicitar a la 

Autoridad Única del Agua. (Ley Orgánica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos 

del Agua, 2014), a la cual se le propondrá la extracción de un caudal inicial de 50 l/s, con la 

oportunidad a ampliarse a 100 l/s en el año 2025. Estos caudales superan al caudal  que 

requieren las comunas de San Pedro y Valdivia anteriormente determinado que es de 11.58 

l/s pero se debe de apreciar que las dimensiones de este embalse no solo van a poder saciar 

de agua a las comunas analizadas en esta tesis sino que podrán satisfacer a las comunas 

vecinas de la región posteriormente. Para llevar el agua desde el embalse hacia la estación 

de bombeo se podrá aprovechar la obra de toma prevista para uso agrícola y rediseñarla para 

trasladar el agua hasta dicho sitio.   
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La cota de agua en el embalse, es de una altura de 48,25 msnm y la cota media de operación 

es de 48.50 msnm. El Trasvase Chongón – San Vicente, se encuentra en fase de llenado el 

cual ha sido una aportación de el reacondicionamiento del sistema por parte de la 

constructora Hidalgo Hidalgo, es decir, la capacidad de agua que pueda recolectar el embalse 

aún no ha llegado a su límite y con el nivel actual permite sin ninguna complicación el 

aprovechamiento del agua para fines de tratamiento. 

 

Estación de Bombeo. 

 

Para llevar el agua desde el Embalse se instalará equipos de bombeo. Para el cálculo de 

bombas se requeriría de la altura a la cual se quiere llevar el agua, la cual es de 70 metros, y 

el caudal el cual también se fijó en 50 l/s, como serán 2 bombas que estarán en permanente 

funcionamiento y una será de respaldo o auxiliar, el caudal por bomba será de 25 l/s, 

aplicando la fórmula de Wacker Neuson la cual toma factores como la densidad, la altura, la 

gravedad y el caudal, se podrá determinar los watts necesarios para el funcionamiento de las 

bombas y sus caballos de fuerzas necesarios, haciendo estos cálculos en una hoja de cálculo 

de Excel nos arrojan una potencia por bomba de 23 HP como potencia mínima necesaria y 

como potencia ideal de 30.6 HP. De acuerdo a estos resultados se darán uso en la estación 

de bombeo de tres bombas de 30 caballos de fuerza, las bombas se suministrarán con 

arrancadores, variadores de frecuencia y los tableros respectivos. (Neuson, 1967). 
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Tabla 28: Calculo de potencia de bomba zona norte. 

POTENCIA DE BOMBA PROYECTO ZONA NORTE 

DENSIDAD (NM) ALTURA GRAVEDAD CAUDAL (M3/S) WATTS HP HP IDEAL 

999,84 70 9,8 0,025 17147 23,0 30,6 

999,84 70 9,8 0,025 17147 23,0 30,6 

999,84 70 9,8 0,025 17147 23,0 30,6 

Fuente: Salame (2015) 

 

Línea de conducción San Vicente – Valdivia. 

 

Para la selección del diámetro de la tubería se determinará a través de la fórmula de caudal, 

Q: V x A dónde (Q) es caudal, (V) es velocidad y (A) es área nominal, teniendo como caudal 

(Q) de 50 l/s y adoptando una velocidad (V) cumpliendo con las recomendaciones de 

diámetro económico de bombeo del libro de diseños de sistemas de abastecimiento. El cual 

nos entrega un área nominal de 0.03 metros cuadrados, como lo que se requiere es el 

diámetro de la tubería se establece que (A) = (PI x D2) / 4 poniendo el área y asumiendo el 

numero PI como PI: 3,1416 se realiza la operación de despeje la cual nos entrega un diámetro 

nominal del tubo de 0.195 metros los cuales convirtiéndolos a milímetros nos entrega una 

tubería de 195 mm como no existe una tubería de 195 mm en el mercado se tomara la más 

cercana que es la de 200 mm o 8 pulgadas de material PVC la cual contara con una presión 

de 1,25 metros de columna de agua, la tubería tendrá una distancia de 37.6 kilómetros. 

(Ministerio de Salud Publica, 1969). 
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Tabla 29: Calculo de diámetro de tuberías. 

CALCULO DIAMETRO DE TUBERIAS 

Q (m3/s) V (m/s) A (m2) PI D2 (m2) D (m) D (mm) Tubería Pulgadas 

0,05 1,50 0,03 3,14 0,04 0,20 195,44 8 

 

Autor: Salame (2015) 

 

Planta de Potabilización (San Vicente). 

 

Se requerirá de una planta modular compacta para recintos rurales, con una capacidad inicial 

para tratar 50 l/s en los procesos de clarificación mediante la mezcla rápida, floculación, 

coagulación, sedimentación y filtración. Los procesos se complementan con precloración y 

pos cloración. La planta se ubicará en la cota 108, de manera que el flujo de agua hasta San 

Pedro y Valdivia no requerirá bombeo. Esta planta siendo de características modular tendrá 

la cualidad de poder implementar módulos adicionales en etapas futuras para incrementar 

sus caudales de aportación. 

                                                                                                                                                

La planta será provista con bombas dosificadoras, cloradores y todos los elementos 

necesarios para la dosificación y aplicación de las sustancias químicas que se requieren para 

el tratamiento, estas sustancias son el sulfato de aluminio y el cloro, el sulfato de aluminio 

cumple la función de darle peso a los organismos microscópicos que se encuentran en el 

agua permitiendo su eliminación en la cámara de sedimentación, para un caudal de 50 l/s se 

determina según la norma de Senagua que la dosis mensual de sulfato de aluminio debe de 
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ser de 60 kg/mes, a su vez, el cloro cumple la función de desinfectante de bacterias o entes 

patógenos que se encuentren en el agua cruda a tratar, la misma norma recomienda que para 

dicho caudal se dosifique de forma mensual 1.5 kg/mes para el proceso cloro pre y 1 kg/mes 

para el proceso cloro post. (Normas de Diseño de Senagua, 2015). 

                                                                                                                                                     

Los estudios químicos en el laboratorio nacional de la calidad del agua y sedimentos indican 

que el agua en el embalse de San Vicente es apropiada para ser potabilizada por métodos 

convencionales. Un parámetro importante que se debe resaltar es la dureza del agua que este 

embalse presenta, que es lo que ocurre generalmente al inicio del llenado de un embalse por 

efecto de las aportaciones de los suelos propios de la cuenca; no es un parámetro con 

concentración objetable y se espera que con el trasvase continuo tenderá a reducirse a niveles 

óptimos. (Laboratorio Nacional de Calidad de Aguas y Sedimentos, 2015). 

 

Tanques de almacenamientos masivos. 

 

Para cubrir las demandas de agua de las localidades a servir se requerirá almacenar 500 

metros cúbicos de agua en un reservorio el cual se construirá en la comuna de Ayangue, En 

Colonche existe un tanque de 250 metros cúbicos que cumplirá la función de tanque de 

compensación y reserva.  

                                                                                                                                                

A efectos de almacenar temporalmente los excedentes de producción de la planta y tener un 

volumen de agua suficiente para realizar análisis químicos del estado del agua en un 

determinado tiempo y otros usos en la Planta se prevé la construcción de un Tanque de 250 

metros cúbicos superficial, en los predios de la Planta, este tanque además proveerá de la 
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carga para la operación de la Línea de Conducción a San Pedro – Valdivia. Estas obras serán 

construidas con hormigón armado de resistencia de 280 kg/cm2 y revestidos con selladores 

e impermeabilizantes de características ecológicas antinocivas.  

 

La construcción del sistema de la planta de tratamientos para la zona norte se detalla en un 

presupuesto teórico, es decir es un presupuesto formulado tomando precios actuales de los 

materiales, desde la revista de la construcción (Camara de la Construccíon, 2015) y la lista 

de precios de materiales de la construcción (Domus, 2015) para los rubros de construcción 

de tipo obra gris y accesorios domiciliarios, de las industrias Plastigama y tuberías Tigre los 

rubros de tuberías, y de los almacenes La Llave e Iván Bohman los rubros de equipamientos 

hidráulicos, a su vez se consideran los costos de mano de obra estándares que se asumen en 

obras de carácter igual o similar a los rubros a desarrollarse para la elaboración de este 

sistema cumpliendo estar en igual o superior margen que el salario básico unificado, se 

considera a su vez los costos estándares de alquiler de maquinarias y operadores que se pagan 

de forma habitual para la elaboración de este tipo de construcción o parecida. 

 

Tomando estas consideraciones y guiándose a través del esquema mostrado anteriormente 

se divide el presupuesto de construcción en siete macro rubros los cuales juntos forma el 

sistema, estos rubros son los siguientes: 

 Captación de represa de San Vicente 

 Estación de bombeo de San Vicente 

 Línea de conducción San Vicente – Valdivia 

 Planta de tratamiento San Vicente 

 Tanques de almacenamiento masivo 
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5.3.3.1. Presupuesto Captación de Represa San Vicente. 

Tabla 30: Presupuesto obra de captación represa San Vicente. 

PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

1 CAPTACION DE LA REPRESA DE SAN VICENTE 

Sistema 
Planta de Tratamiento de Agua 

Zona Norte 

Código  

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

1,1 OBRA CIVIL  REACONDICIONAMIENTO CAPTACION REPRESA 

 30005 

Demolición sistema de captación para uso 

Agrícola 

m2 5,20 

$                  

4,78 

$ 24,86 

 30000 Desbroce y limpieza m2 25,00 $ 3,90 $ 97,50 

 30072 
Paredes de Canal de Captación Hormigón 

Armado 280 kg/cm2 

m3 5,20 $ 724,36 $ 3.766,67 

 30068 
Losa de Canal de Captación Hormigón 

Armado 280 kg/cm2 

m3 12,50 $ 638,65 $ 7.983,13 

 30007 

Empastado de Losa y Paredes de Hormigón 

Armado 

 32,00 $ 4,40 $ 140,80 

 40063 

Desalojo de material de 0,01 km a 10 km 

(incluye esponjamiento) 
m3 20,00 $ 2,20 $ 44,00 

SUBTOTAL 1.1 $ 12.032,10 

1,2 EQUIPAMIENTO CAPTACION DE REPRESA 

 70001 

Accesorios de Instalación Tubería de 200 

mm 
u 1,00 $ 10.836,58 $ 10.836,58 

 10080 
Suministro y montaje de tuberías de 

encamisado, tamices, puntas y acoples. 

m 12,00 $ 56,77 $ 681,24 

 10051 
Suministro y montaje de accesorios para 

tubería de descarga. 

glb 1,00 $ 7.721,10 $ 7.721,10 

SUBTOTAL 1.2 $ 19.238,92 

1,4 GENERALES 
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 30079 Fotografías e Informes u 4,00 $ 25,10 $ 100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 4,00 $ 119,92 $ 479,68 

SUBTOTAL  1.4 $ 580,08 

1,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

1.5.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 129.45 $ 129,45 

1.5.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y 

PM 2,5 

Global 1 $ 307,19 $ 307,19 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores 

y personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL  1.5 $ 307,19 

TOTAL $ 32.158,29 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.3.2. Presupuesto Estación de Bombeo San Vicente. 

Tabla 31: Presupuesto estación de bombeo San Vicente. 

PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA ESTACIÓN DE BOMBEO 

Sistema 

Planta de Tratamiento de Agua 

Zona Norte 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

2,1 OBRA CIVIL 

 30072 Muro de Ho. Ao. f´c=280 kg/cm2. m3 6,00 $ 724,36 $ 4.346,16 

 40052 Enlucido de paredes (internas y externas). m2 60,00 $ 11,82 $ 709,20 

 30044 Instalación de Impermeabilizantes m2 60,00 $ 35,36 $ 2.121,60 

 40053 Pintura para paredes interiores. m2 30,00 $ 16,87 $ 506,10 

 40054 
Pintura  para paredes exteriores (Koraza 

pro550 o similar) 

m2 30,00 $ 6,30 $ 189,00 

SUBTOTAL 2.1 $ 7.872,06 

2,2 EQUIPAMIENTO 

 300 

Bomba de 30 HP 3600 rpm  voltaje 220 

marca WDM 

unidad 3,00 $ 36.297,00 $ 108.891,00 

 7001 Instalación de Bomba y accesorios unidad 3,00 $ 10.836,58 $ 32.509,74 

 10051 

Suministro y montaje de accesorios para 

tubería de descarga. 
glb 1,00 $ 7.721,10 $ 7.721,10 

 301 Tubería PVC 200 mm 116 Psi ml 30,00 $           29,16 $ 874,80 

SUBTOTAL 2.2 $ 149.996,64 

2,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 8,00 $ 25,10 $ 200,80 

 30080 Elaboración Planos As Built u 8,00 $ 119,92 $ 959,36 
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SUBTOTAL  2.3 $ 1.160,16 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

2.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1 $ 161.82 $ 161,82 

2.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y 

PM 2,5 

.Global 1 $ 759.10 $ 759,10 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 

Eventos de capacitación para 

fiscalizadores y personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

 SUBTOTAL  2.4 $ 759,10 

TOTAL $ 159.787,96 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.3.3.  Presupuesto Línea de Conducción San Vicente-Valdivia. 

Tabla 32: Presupuesto línea de conducción San Vicente-Valdivia. 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA LINEA DE CONDUCCION 

Sistema 
Planta de Tratamiento de Agua 

Zona Norte 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 
CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

3,1 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 

 30000 Desbroce y limpieza m2 37.600,00 $ 3,90 $ 146.640,00 

 40005 
Excavación a mano en suelo sin clasificar de 

0 a 2m de profundidad. 
m3 18.800,00 $ 6,90 $ 129.720,00 

 40033 
Relleno compactado mecánicamente con 

material del lugar 
m3 2.820,00 $ 4,64 $ 13.084,80 

 40066 Cama de arena para protección de tubería m3 940,00 $ 29,04 $ 27.297,60 

 40063 
Desalojo de material de 0,01 km a 10 km 

(incluye esponjamiento) 
m3 18.800,00 $ 2,20 $ 41.360,00 

SUBTOTAL 3.1 $ 358.102,40 

3,2 EQUIPAMIENTO 

 301 
Suministro e Instalación de Tubería 200 mm 

PVC 116 Psi 
m 37.600,00 $ 29,16 $ 1.096.416,00 

 10105 
Suministro e instalación de Tubos PVC PE-

100 50mm x 1MPa (145psi) 
m 15,00 $ 6,97 $ 104,55 

 10092 

Suministro e instalación de Tubos PVC  PE-

100 90mm x 1MPa (145psi) incluye 

accesorios. 

m 15,00 $ 14,53 $ 217,95 

 10106 
Suministro e instalación de Tubos PVC PE-

100 110mm x 1MPa (145psi) 
m 15,00 $ 19,99 $ 299,85 

 10900 
Pruebas presión, estanqueidad, escurrimiento 

y desinfección AAPP 
ml 37.645,00 $ 0,74 $ 27.857,30 

 10073 
Suministro e instalación de accesorios (TEE) 

varias medidas. 
u. 26,00 $ 26,17 $ 680,42 

 10150 
Suministro e instalación de accesorios 

(Reductores) varias medidas; 
u. 400,00 $ 10,31 $ 4.124,00 

 10061 Suministro de Codo PVC varias medidas. u. 68,00 $ 16,06 $ 1.092,08 



  

139 

 

 10008 
Suministro e instalación de Válvula de 

compuerta 2" 
u 10,00 $ 43,02 $ 430,20 

 10095 
Suministro e instalación de Tapón H. de 

50mm 
u. 7,00 $ 8,47 $ 59,29 

 10096 
Suministro e instalación de Tapón H. de 

63mm 
u. 48,00 $ 10,43 $ 500,64 

 10172 

Suministro e instalación de Hidrantes DN=90 

mm, PN 10; acero negro SCH 80: provisto de 

válvula de globo DN = 2" 

u. 15,00 $ 1.122,70 $ 16.840,50 

SUBTOTAL 3.2 $ 1.148.622,78 

3,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 4,00 $ 25,10 $ 100,40 

 30080 Elaboración Planos As Built u 2,00 $ 119,92 $ 239,84 

SUBTOTAL  3.3 $ 340,24 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

3.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización global 1 $ 64.73 $ 64,73 

3.4.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 
Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 

2,5 

Global 1 $ 357.37 $ 357,37 

 50002 Monitoreo y medición de ruido 

 50001 Control de polvo (agua) 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

 50006 Instructivos ambientales 

SUBTOTAL  3.4 $ 357,37 

TOTAL $ 1.507.422,79 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.3.4. Presupuesto Planta de Tratamiento San Vicente. 

Tabla 33: Presupuesto planta de tratamientos agua potable. 

PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Sistema 

Planta de Tratamiento de 

Agua Zona Norte 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

4,1 OBRA CIVIL 

 30000 limpieza y desalojo m2 100,00 $ 3,90 $ 390,00 

  trazado y replanteo m2 100,00 $ 0,80 $ 80,00 

  caseta del guardián y bodega m2 15,00 $ 25,00 $ 375,00 

 40005 corte y desalojo con maquinarias m2 100,00 $ 6,90 $ 690,00 

  trazado con teodolito m2 100,00 $ 3,00 $ 300,00 

 30068 losas cimentación planta m3 20,00 $ 638,65 $ 12.773,00 

 30068 losas planta m3 2,55 $ 638,65 $ 1.628,56 

 30072 muros hormigón (280'kg/m2)  base m3 26,88 $ 724,36 $ 19.470,80 

 30044 

suministro y aplicación de impermeabilizantes y 

protección de las superficies de hormigón 
m2 26,88 $ 35,36 $ 950,48 

  
escalera metálica (incluye peldaños con varilla 

ø 16 mm, fy=4200 kg./cm2, 

m. 0,20 $ 88,10 $ 17,62 

SUBTOTAL 4.1 $ 36.675,46 

4,2 EQUIPAMIENTO 

  

suministro e instalación tablero de medición 

80x40x30 cm plancha metálica 1/16" pintado al 

horno 

U 1,00 160,00 $ 160,00 

  

suministro e instalación base socket 3f-clase 

200 
U 1,00 140,00 $ 140,00 
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suministro e instalación breaker principal 3p-80 

a 
U 1,00 115,00 $ 115,00 

  suministro e instalación tubería rígida 1/2" U 1,00 9,60 $ 9,60 

  suministro e instalación cable # 8 awg M 10,00 1,44 $ 14,40 

  
suministro e instalación varilla copperweld 

5/8"x2,4m 

U 1,00 32,00 $ 32,00 

  
suministro e instalación tomacorriente 

polarizado 120 v120v con tapa exterior 

u. 4,00 19,00 $ 76,00 

  

suministro e instalación tomacorriente para 50a-

220v 

u. 1,00 30,00 $ 30,00 

  

suministro e instalación caja rectangular  4x2 fs 

exterior 
u. 5,00 13,50 $ 67,50 

  

suministro e instalación tubería rígida roscada  

1/2" con unión 
u. 10,00 15,80 $ 158,00 

  
suministro e instalación tubería rígida 3/4"  con 

unión 

u. 2,00 14,30 $ 28,60 

  
suministro e instalación corona y contratuerca 

1/2" 

u. 20,00 4,55 $ 91,00 

  

suministro e instalación corona y contratuerca  

3/4" 

u. 4,00 5,50 $ 22,00 

  suministro e instalación codo rígido 3/4" u. 2,00 9,65 $ 19,30 

  suministro e instalación codo rígido  1/2" u. 10,00 8,00 $ 80,00 

  suministro e instalación cable #12 flexible m. 150,00 1,05 $ 157,50 

  suministro e instalación cable #8 flexible m. 30,00 2,74 $ 82,20 

  
suministro e instalación breaker ge fino 

enchufable 20a-1p 

u. 2,00 8,19 $ 16,38 

  
suministro e instalación breaker ge fino 

enchufable 40a-2p 

u. 1,00 14,26 $ 14,26 

  

suministro e instalación panel de distribución 

trifásico  g.e. (12-24 espacios) 

u. 1,00 181,30 $ 181,30 

  

suministro e instalación tablero metálico 

incluye: 1 breaker principal 80a-3p, 3 breaker 

de 60a-3p, 2 arrancadores suaves para motor de 

10 hp - 3f, controlador 

u. 1,00 28.110,00 $ 28.110,00 
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suministro e instalación transformador tipo 

padmounted de 50 kva trifásico en aceite de 

origen vegetal 13,2kv/220-127v, conexión dyn5 

u. 1,00 4.935,00 $ 4.935,00 

  

suministro e instalación tablero de medidor cl-

200 - 3f - 220 v tipo milbank con breaker de  

80a-3p, pintado al horno tipo vitrina, medidas 

80x40x30cm 

u. 1,00 592,50 $ 592,50 

  suministro e instalación tubería rígida de  2" u. 4,00 55,10 $ 220,40 

  suministro e instalación codo rígido de 2" u. 3,00 18,00 $ 54,00 

  

suministro e instalación corona y contratuerca  

de 2" 

u. 8,00 4,50 $ 36,00 

  

suministro e instalación cable  #2 aislamiento 

tipo ttu 
m. 30,00 7,96 $ 238,80 

  

suministro e instalación cable  #1/0 aislamiento  

tipo  t 
m. 60,00 13,70 $ 822,00 

  suministro e instalación tubería rígida de 1 1/2" u. 2,00 41,00 $ 82,00 

  suministro e instalación codo rígido de 1 1/2" u. 2,00 10,53 $ 21,06 

  
suministro e instalación corona y contratuerca 

de 1" 

u. 4,00 2,50 $ 10,00 

  

suministro e instalación cable  #8 flexible tipo 

thhn 

m. 15,00 2,54 $ 38,10 

  suministro e instalación cable #6 tipo m. 45,00 3,33 $ 149,85 

 SUBTOTAL 4.2 $ 36.804,75 

4,3 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 40,00 $ 25,10 $ 1.004,00 

 30080 Elaboración Planos As Built u 40,00 $ 119,92 $ 4.796,80 

SUBTOTAL  4.3 $ 5.800,80 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

4.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 

 50000 Seguridad Física y Señalización u 1,00 $ 3.236,34 $ 3.236,34 

4.4.2 RUBROS AMBIENTALES 
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 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 

2,5 
h. 1,00 $ 270,48 $ 270,48 

 50002 Monitoreo y medición de ruido h. 1,00 $ 266,51 $ 266,51 

 50001 Control de polvo (agua) m3 1,00 $ 2,94 $ 2,94 

 50009 
Eventos de capacitación para fiscalizadores y 

personal del contratista 

u. 1,00 $ 960,00 $ 960,00 

 50006 Instructivos ambientales u. 1,00 $ 277,54 $ 277,54 

SUBTOTAL  4.4 $ 5.013,81 

TOTAL $ 84.294,82 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.3.5. Presupuesto Tanques de Almacenamiento. 

Tabla 34: Presupuesto tanques de almacenamiento. 

 

PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA 
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 

RESERVORIOS 

Sistema 
Planta de Tratamiento de Agua 

Zona Norte 

Código SCAP 

Responsable Ing. Carlos Salame 

Fecha  

Grupo 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO / USD 

RUBRO Unitario Total 

6,1 OBRA CIVIL 

 30068 

Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 

280 kg/cm2 
m3 28,29 $ 638,65 $ 18.067,41 

 40005 
Excavación a mano en suelo sin clasificar 

de 0 a 2m de profundidad. 

m3 142,00 $ 6,90 $ 979,80 

 30072 Muro de Ho. Ao. f´c=280 kg/cm2. m3 55,02 $ 724,36 $ 39.854,29 

 30008 

Empastado liso de paredes paleteadas 

exteriores 

m2 246,12 $ 7,43 $ 1.828,67 

 30044 

Suministro y aplicación de 

impermeabilizantes y protección de las 

superficies de hormigón 

m2 492,24 $ 35,36 $ 17.405,61 

 40054 

Pintura  para paredes exteriores (Koraza 

pro550 o similar) 

m2 492,24 $              6,30 $ 3.101,11 

SUBTOTAL 6.1 $ 81.236,89 

6,2 GENERALES 

 30079 Fotografías e Informes u 8,00 $ 25,10 $ 200,80 

 30080 Elaboración Planos As Built u 8,00 $ 119,92 $ 959,36 

SUBTOTAL  6.2 $ 1.160,16 

6,3 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES 

6.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION 
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 50000 Seguridad Física y Señalización u 1,00 $ 3.236,34 $ 3.236,34 

6.3.2 RUBROS AMBIENTALES 

 50003 

Monitoreo y medición de polvo PM 10 y 

PM 2,5 
h. 1,00 $ 270,48 $ 270,48 

 50002 Monitoreo y medición de ruido h. 1,00 $ 266,51 $ 266,51 

 50001 Control de polvo (agua) m3 1,00 $ 2,94 $ 2,94 

 50009 
Eventos de capacitación para 

fiscalizadores y personal del contratista 

u. 1,00 $ 960,00 $ 960,00 

 50006 Instructivos ambientales u. 1,00 $ 277,54 $ 277,54 

SUBTOTAL  6.3 $ 5.013,81 

TOTAL $ 87.410,86 

Fuente: Salame (2015) 
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5.3.3.6. Resumen Presupuesto Tercera Alternativa.  

Tabla 35: Resumen presupuesto tercera alternativa. 

RESUMEN PRESUPUESTO  

Alternativa 3: Construcción de una Planta de Tratamientos Zona Norte. 

1 CAPTACION REPRESA SAN VICENTE 

1,1 OBRA CIVIL  REACONDICIONAMIENTO CAPTACION REPRESA $ 12.032,10 

$ 32.158,29 

1,2 EQUIPAMIENTO CAPTACION DE REPRESA $ 19.238,92 

1,4 GENERALES $ 580,08 

1,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 307,19 

2 ESTACION DE BOMBEO 

2,1 OBRA CIVIL $ 7.872,06 

$ 159.787,96 

2,2 EQUIPAMIENTO $ 149.996,64 

2,3 GENERALES $ 1.160,16 

2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 759,10 

3 LINEA DE CONDUCCION SAN VICENTE-VALDIVIA 

3,1 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO $ 358.102,40 

$ 1.507.422,79 

3,2 EQUIPAMIENTO $ 1.148.622,78 

3,3 GENERALES $ 340,24 

3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 357,37 
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4 PLANTA DE TRATAMIENTO 

4,1 OBRA CIVIL $ 36.675,46 

$ 84.294,82 

4,2 EQUIPAMIENTO $ 36.804,75 

4,3 GENERALES $ 5.800,80 

4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 5.013,81 

5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

5,1 OBRA CIVIL $ 81.236,89 

$ 87.410,86 5,2 GENERALES $ 1.160,16 

5,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 5.013,81 

TOTAL $ 1.871.074,72 

Autor: Salame (2015) 
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El costo de construcción de una planta de tratamientos en la zona norte es de $  1.871.074,72  

el cual se distribuye en un cronograma valorado que proyecta el proceso de construcción del 

sistema en un tiempo de 12 meses en el cual las obras se irán desarrollando de forma lógica 

y sistemática, el reacondicionamiento de la captación de la represa, la estación de bombeo y 

la planta de tratamientos serán desarrollados en los seis primeros meses de construcción la 

línea de conducción y los tanques de almacenamientos por ser las obras de mayor costo y 

complejidad técnica en ejecutarse se desarrollarán en diez meses empezando en el segundo 

mes de construcción  y no culminarán hasta el último mes de actividad, la planta a construirse 

debe de recalcarse es una planta modular es decir tiene la capacidad de equiparse más 

módulos para mejorar la capacidad y calidad del agua que esta produzca en años posteriores 

si la situación lo requiere.  

Ilustración 11: Ejemplo de planta modular, hormigón armado. 

 

Planta de tratamientos Atahualpa, Santa Elena Fuente: (Salame, 2015)
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Tabla 36: Cronograma valorado tercera alternativa. Autor: Salame (2015) 

RESUMEN PRESUPUESTO  

Alternativa 3: Construcción de una Planta de Tratamientos Zona Norte. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

GRUPO RUBRO COSTO 

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 CAPTACION REPRESA SAN VICENTE 

 1,1 OBRA CIVIL  REACONDICIONAMIENTO CAPTACION REPRESA $ 12.032,10 $ 6.016,05 $ 6.016,05           

 1,2 EQUIPAMIENTO CAPTACION DE REPRESA $ 19.238,92 $ 9.619,46 $ 9.619,46           

 1,3 GENERALES $ 580,08 $ 0,00     $ 580,08       

 1,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 307,19 $ 153,60 $ 153,60           

2 ESTACION DE BOMBEO 

 2,1 OBRA CIVIL $ 7.872,06   $ 1.968,02 $ 1.968,02 $ 1.968,02 $ 1.968,02       

 2,2 EQUIPAMIENTO $ 149.996,64   $ 29.999,33 $ 29.999,33 $ 29.999,33 $ 29.999,33 $ 29.999,33      

 2,3 GENERALES $ 1.160,16   $ 1.160,16          

 2,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 759,10   $ 759,10          

3 LINEA DE CONDUCCION 

  OBRA CIVIL $ 358.102,40   $ 71.620,48 $ 71.620,48 $ 71.620,48 $ 71.620,48 $ 71.620,48      

 3,2 EQUIPAMIENTO $ 1.148.622,78   $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 $ 114.862,28 

 3,3 GENERALES $ 340,24   $ 85,06 $ 85,06 $ 85,06 $ 85,06       

 3,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 357,37   $ 89,34 $ 89,34 $ 89,34 $ 89,34       

4 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 4,1 OBRA CIVIL $ 36.675,46  $ 9.168,87 $ 9.168,87 $ 9.168,87 $ 9.168,87        

 4,2 EQUIPAMIENTO $ 36.804,75    $ 18.402,38 $ 18.402,38        

 4,3 GENERALES $ 5.800,80  $ 5.800,80           

 4,4 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 5.013,81  $ 5.013,81           

5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 5,1 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO $ 81.236,89   $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 $ 8.123,69 

 5,4 GENERALES $ 1.160,16       $ 1.160,16      

 5,5 MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES $ 5.013,81       $ 5.013,81      

TOTAL PRESUPUESTO 1.871.074,72 

PARCIAL $ 15.789,11 $ 35.772,58 $ 237.836,32 $ 254.319,43 $ 254.319,43 $ 227.328,27 $ 230.779,75 $ 122.985,97 $ 122.985,97 $ 122.985,97 $ 122.985,97 $ 122.985,97 

% PARCIAL 0,84% 1,91% 12,71% 13,59% 13,59% 12,15% 12,33% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 

ACUMULADO 15.789,11 51.561,69 289.398,00 543.717,44 798.036,87 1.025.365,14 1.256.144,89 1.379.130,85 1.502.116,82 1.625.102,79 1.748.088,75 1.871.074,72 

% ACUMULADO 0,84% 2,76% 15,47% 29,06% 42,65% 54,80% 67,13% 73,71% 80,28% 86,85% 93,43% 100,00% 
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5.4. Selección de Alternativa 

El proceso para seleccionar la alternativa será el método de tomas de decisiones el cual 

plantea varios parámetros a evaluar entre las alternativas que se encuentran disponibles, este 

método consiste, básicamente en seleccionar una opción entre varias disponibles, a efecto 

de resolver un problema actual o potencial, esta es una herramienta administrativa que 

permite analizar las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, de forma conjunta 

en una matriz ponderada, pudiendo a través de una evaluación el descartar y seleccionar las 

alternativas en ser planteadas. Este método se lo llama el método cuantitativo de alternativas. 

(Burstein, 1987). 

Para la selección de la alternativa a construirse se procederá a dar uso del método cuantitativo 

de la evaluación de los parámetros principales que estas alternativas presentan desde el punto 

de vista técnico y a su vez desde  puntos de vista económicos. Esta evaluación nos permitirá 

ver las ventajas y desventajas de las tres alternativas, las cuales serán ponderaras según sus 

cualidades frente a las demás siendo los parámetros a evaluar los siguientes: 

 Años potenciales abastecimiento 

 Calidad de agua de la fuente de abastecimiento 

 Costos de construcción de la alternativa 

 Tiempo de construcción de la alternativa 

 Cumplimiento con las expectativas comunitarias 
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5.4.1. Parámetros de Evaluación y Conceptualización. 

Años potenciales de abastecimiento: Son los años en los cuales está previsto que la fuente 

de agua cruda suministre de agua al sistema construido de cada alternativa para que esta 

pueda ser tratada y suministrada a las comunas de San Pedro y Valdivia. 

Calidad de agua de la fuente de abastecimiento: Se refiere a las cualidades químicas y 

aerobias de las cuales el agua cruda está compuesta, dado que un agua con mayor cantidad 

de microorganismos contaminantes como son los bacterias, virus, protozoos y esporas, 

tendrá menores resultados favorables de potabilización que una agua cruda en mejor estado 

de conservación.  

Costos de construcción de la alternativa: Se refiere al costo total que tendrá la 

construcción de cada una de las alternativas y sus componentes dado que cada alternativa 

fue elaborada con características diferentes de traslados y equipamientos. 

Tiempo de construcción de la alternativa: Determina a los tiempos que tomará construir 

toda la alternativa en su totalidad, debido que por ser de diferentes características sus tiempos 

de construcción son variados. 

Cumplimiento con las expectativas comunitarias: Determina el agrado que las 

comunidades a ser abastecidas tienes respecto a las alternativas que se plantean en esta tesis. 

Esto se a lo expresado por las autoridades del sector y sus pobladores en las fuentes 

informativas de prensa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
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5.4.2. Método de Ponderación de Parámetros. 

Para la ponderación los parámetros serán calificados con una nota ponderada de puntos desde 

el 1 al 5, siendo 1 punto la nota más baja con la cual se podrá evaluar a las alternativas, y 

con 5 puntos como la máxima nota que se podrá a obtener en cada uno de los parámetros a 

evaluar.  

Años potenciales de abastecimiento: 

Tabla 37: Calificación por años potenciales de abastecimiento. 

Años Potenciales de Abastecimiento 

Años 1 a 6 6 A 18 18 a 24 24 a 30 30 o mas 

Ponderación 1 2 3 4 5 

Autor: Salame (2015) 

 

Calidad de agua de la fuente de abastecimiento: 

Tabla 38: Calificación por calidad, fuente de abastecimiento. 

Calidad de agua de la fuente de abastecimiento 

Calidad Pésima Mala Regular Buena Muy Buena 

Ponderación 1 2 3 4 5 

Autor: Salame (2015) 
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Costos de construcción de la alternativa: 

Tabla 39: Calificación por costo de construcción de alternativa. 

Costos de Construcción de la Alternativa 

Costos 
$1'600.000,00-

$2'000,000,00 

$1'200.000,00-

$1'600,000,00 

$800.000,00-

$1'200.000,00 

$400.000,00-

$800.000,00 

$100.000,00-

$400.000,00 

Ponderac

ión 
1 2 3 4 5 

Autor: Salame (2015) 

 

Tiempo de construcción de la alternativa 

Tabla 40: Calificación por tiempo de construcción. 

Tiempo de Construcción de la Alternativa 

Tiempo 24 meses o mas 18-24 Meses 12-18 Meses 6-12 Meses 1-6 Meses 

Ponderación 1 2 3 4 5 

Autor: Salame (2015) 
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Cumplimiento con las expectativas comunitarias: 

Tabla 41: Calificación por cumplimiento de expectativas. 

Cumplimiento con las expectativas comunitarias 

Tipo de Sistema de 

Tratamiento 

Sistema de 

Pozos 

Sistema de 

Esteros 

Sistema de Planta 

de Tratamientos 

Ponderación 1 3 5 

Autor: Salame (2015) 

5.4.3. Método de Selección de Alternativa. 

La alternativa a seleccionarse será la que mayor puntaje total obtenga en una evaluación en 

donde se calificara en escala del 1 al 5 las puntuaciones de acuerdo a las cualidades que 

tenga cada alternativa frente a los parámetros de evaluación establecidos. 
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5.4.4. Selección de alternativa a construirse. 

Tabla 42: Evaluación para selección de alternativa. 

EVALUACION DE PARAMETROS PARA  SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A CONSTRUIRSE 

 

Años 

Potenciales de 

Abastecimient

o 

Calidad de 

Agua de  

Fuente de 

Abastecimiento 

Costos de 

Construcción 

de la 

Alternativa 

Tiempo de 

Construcción 

de la 

Alternativa 

Cumplimiento con 

las Expectativas 

Comunitarias 

Total 

Alternativa 

1: 

Repotencia

ción del 

Sistema de 

Aguas 

Subterráne

as. 

4 3 5 5 1 

18 

25 Años Regular $ 310.025.31 6 Meses Sistemas de Pozos 

Alternativa 

2: 

Repotencia

ción del 

Sistema de 

Aguapen. 

4 5 2 3 5 

19 

25 Años Muy Buena $ 1.213.880,99 15 Meses 
Sistemas de Plantas 

de Tratamiento 

Alternativa 

3: 

Construcci

ón de una 

Planta de 

Tratamient

os Zona 

Norte 

5 5 1 4 5 

20 

30 Años Muy Buena $ 1.871.074,72 12 Meses 
Sistemas de Plantas 

de Tratamiento 

 

Autor: Salame (2015) 

 

Los resultados de la evaluación de los parámetros de las alternativas propuestas desde los 

aspectos económicos y técnicos de las mismas dan como resultado con más alta puntación, 

a la tercera alternativa que propone la construcción de una planta de tratamientos en la zona 

norte como la propuesta más adecuada a construirse para proveer de agua a las comunas de 

San Pedro y Valdivia. 
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La alternativa seleccionada tendrá un potencial de abastecimiento de agua cruda de al menos 

30 años o más debido a la gran fuente con la cual cuenta que es el embalse de San Vicente, 

esto se debe a la gran aportación que entrega el trasvase artificial que viene desde el embalse 

de Chongón ubicado en la provincia del Guayas, el trasvase de San Vicente presenta una 

gran cantidad de circulación y aireación catalogándola como agua cruda de buena calidad, 

el costo de construcción de este proyecto es de $ 1.871.074,72 siendo el más costoso de las 

tres alternativas propuesta, el tiempo de construcción estimado de esta alternativa es de 12 

meses no siendo la alternativa más corta en tiempo, pero tampoco la más larga, en cuanto a 

la aceptación los pobladores de las comunas de San Pedro y Valdivia, muestran una muy 

buena aceptación dado que es el tipo de construcción que ellos esperan para su comunidad. 

 

5.5. Análisis de Costos de Operación Planta de Tratamientos Zona Norte. 

El análisis financiero de la alternativa 3, la cual fue la alternativa selecciona a construirse 

partirá desde el análisis de costos de producción por metro cubico de agua generado, en el 

cual se incluyen los costos de recursos necesarios para el funcionamiento del sistema estos 

costos son los costos de insumos químicos necesarios para la potabilización del agua, los 

costos de consumo de energía eléctricas producidos por las máquinas, alumbrados y los 

recursos humanos necesarios para operar el sistema, estos costos mencionados se sumaran a 

un costo de agua cruda, dicho costo es el valor de llevar el agua desde la toma hasta la red 

de distribución, este costo será destinado específicamente al pago de la construcción que en 

este caso el estado del Ecuador exige sea en plazos máximos de 20 a 25 años. (Banco Central 

del Ecuador, 2014). 
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 Luego de determinar el costo por metro cubico de agua se hará un análisis para determinar 

las tarifas que las comunas deben de tener. Las cuáles serán clasificadas por la cantidad de 

consumo que estas tengan y también por la actividad que estas poblaciones desarrollen sean 

estas: comercial, industrial o residencial. 

 

5.5.1.  Costos Insumos Químicos. 

El análisis de costos de insumos químicos parte desde la demanda máxima diaria que las 

comunas van a generar en cada año de operaciones, el caudal que las comunas de San Pedro 

y Valdivia demandan determina las dosis de sustancias químicas adecuadas que el sistema 

debe de procesar para cumplir con la desinfección adecuada del agua en el sistema, las 

sustancias químicas con las que el sistema cuenta para el proceso de purificación son el 

sulfato de aluminio, y el cloro. 

El caudal de agua establece la dosis de kilogramos necesarios de sulfato de aluminio y cloro 

que el sistema deberá de necesitar cada mes. Asumiendo los precios del mercado que 

establecen el costo por kilogramo de sulfato de aluminio en $ 0.42 centavos de dólar y el 

costo por kilogramo de cloro en $ 1.10 dólares.  

Multiplicando estos costos unitarios de kilogramos de sulfato de aluminio y cloro por la 

dosis de kilogramos de sulfato de aluminio y cloro que se van a requerir cada mes para el 

proceso del tratamiento del agua, dan un costo mensual de insumos químicos, el cual 

tomando en cuenta los 12 meses del año, nos entrega el costo total anual de insumos químico 

que va a producir la planta en dicho proceso. 
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Tabla 43: Costos de insumos químicos. 

COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS AÑOS OPERACION 

COSTOS DE 

INSUMOS 

QUIMICOS 

PRODUCCI

ON 

MENSUAL 

PRODUC

CION 

ANUAL 

PRODU

CCION 

SULFATO 

DE 

ALUMINIO 

CLORO 

PRE 

CLORO 

POST 

COSTO 

MENSUAL 

SULFATO 

COSTO 

MENSUAL 

CLORO 

COSTO 

MENSUAL 

INSUMOS 

COSTO 

ANUAL 

INSUMOS 

DEMANSA 

MAX DIARIA 

ANUAL 

l/s lts/mes LTS m3 Kg/mes Kg/mes Kg/mes $ $ $ $ 

11,58 30004560 360054720 360055 60 45 30 $ 25,20 $ 82,51 $ 107,72 $ 1.292,60 

11,85 30712668 368552011 368552 61 46 31 $ 25,80 $ 84,46 $ 110,26 $ 1.323,10 

12,13 31437487 377249839 377250 63 47 31 $ 26,41 $ 86,45 $ 112,86 $ 1.354,33 

12,41 32179411 386152935 386153 64 48 32 $ 27,03 $ 88,49 $ 115,52 $ 1.386,29 

12,71 32938845 395266144 395266 66 49 33 $ 27,67 $ 90,58 $ 118,25 $ 1.419,01 

12,96 33597622 403171467 403171 67 50 34 $ 28,22 $ 92,39 $ 120,62 $ 1.447,39 

14,87 38553272 462639259 462639 77 58 39 $ 32,38 $ 106,02 $ 138,41 $ 1.660,87 

15,17 39324337 471892044 471892 79 59 39 $ 33,03 $ 108,14 $ 141,17 $ 1.694,09 

15,47 40110824 481329885 481330 80 60 40 $ 33,69 $ 110,30 $ 144,00 $ 1.727,97 

15,78 40913040 490956482 490956 82 61 41 $ 34,37 $ 112,51 $ 146,88 $ 1.762,53 

16,05 41608562 499302743 499303 83 62 42 $ 34,95 $ 114,42 $ 149,37 $ 1.792,50 

16,33 42315907 507790889 507791 85 63 42 $ 35,55 $ 116,37 $ 151,91 $ 1.822,97 

16,60 43035278 516423334 516423 86 65 43 $ 36,15 $ 118,35 $ 154,50 $ 1.853,96 

16,89 43766878 525202531 525203 88 66 44 $ 36,76 $ 120,36 $ 157,12 $ 1.885,48 

17,17 44510915 534130974 534131 89 67 45 $ 37,39 $ 122,41 $ 159,79 $ 1.917,53 

17,41 45125165 541501981 541502 90 68 45 $ 37,91 $ 124,09 $ 162,00 $ 1.943,99 

18,63 48289442 579473304 579473 97 72 48 $ 40,56 $ 132,80 $ 173,36 $ 2.080,31 

18,89 48955836 587470035 587470 98 73 49 $ 41,12 $ 134,63 $ 175,75 $ 2.109,02 

19,15 49631427 595577122 595577 99 74 50 $ 41,69 $ 136,49 $ 178,18 $ 2.138,12 

19,41 50316341 603796086 603796 101 75 50 $ 42,27 $ 138,37 $ 180,64 $ 2.167,63 

19,62 50864789 610377463 610377 102 76 51 $ 42,73 $ 139,88 $ 182,60 $ 2.191,26 

Autor: (Salame, 2015) 
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5.5.2. Costos de Energía Eléctrica. 

La cantidad de energía eléctrica se determinara por la cantidad de consumo que los equipos 

y los alumbrados van a necesitar para su óptimo funcionamiento en la planta de tratamiento, 

entre las maquinas que más van a generar consumo eléctrico son las tres bombas de 

impulsión de 30 caballos de fuerzas cada una, los dosificadores automáticos de sustancias 

químicas de cloro y sulfato de aluminio y los alumbrados públicos de bombillas metal halide. 

Tomando el rango de consumo por hora que todas las maquinas van a necesitar para su 

funcionamiento, se establece que para un caudal de producción de 11.58 l/s las maquinas 

van a generar un consumo de 22 kilowatts/ hora con lo cual se puede determinar un factor 

de kilowatts x caudal producido, este factor podrá determinar el incremento de energía que 

la planta va a tener año a año.  

Para determinar cantidad de energía eléctrica por día se procederá a multiplicar la cantidad 

de energía hora por 24, a su vez este por 30 para obtener la cantidad mensual y por 12 para 

obtener la cantidad anual de energía del sistema, determinando ya la cantidad de energía que 

va a producir anualmente el sistema de la planta de tratamiento de zona norte se procede a 

multiplicarlo por el costo del kilowatt/hora que la empresa eléctrica tiene estipulado en su 

tarifa para las industrias de carácter público, dicho costo es de $0.07 centavos de dólar, 

multiplicando el costo unitario por la cantidad de energía consumida en el sistema se obtiene 

el costo total anual de energía eléctrica. (Empresa Electrica de Guayaquil, 2010) 
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Tabla 44: Costo de operación. Energía eléctrica. Autor: Sálame (2015)

COSTOS DE OPERACIÓN: ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑO 
CAUDALES ENERGÍA CONSUMIDA COSTO MENSUAL (*) COSTO ANUAL 

l/s Kw/hora Kw/día Kw/mes Kw/año $                              0,07 $ 

2015 11,58 22 531,45 15943,53 191322,41 $                            1.103 $                          13.241 

2016 11,85 23 543,99 16319,80 195837,62 $                            1.129 $                          13.553 

2017 12,13 23 556,83 16704,95 200459,39 $                            1.156 $                          13.873 

2018 12,41 24 569,97 17099,19 205190,23 $                            1.183 $                          14.201 

2019 12,71 24 583,42 17502,73 210032,72 $                            1.211 $                          14.536 

2020 12,96 25 595,09 17852,78 214233,37 $                            1.236 $                          14.827 

2021 14,87 28 682,87 20486,07 245832,79 $                            1.418 $                          17.013 

2022 15,17 29 696,53 20895,79 250749,45 $                            1.446 $                          17.354 

2023 15,47 30 710,46 21313,70 255764,44 $                            1.475 $                          17.701 

2024 15,78 30 724,67 21739,98 260879,73 $                            1.505 $                          18.055 

2025 16,05 31 736,99 22109,56 265314,68 $                            1.530 $                          18.362 

2026 16,33 31 749,51 22485,42 269825,03 $                            1.556 $                          18.674 

2027 16,60 32 762,26 22867,67 274412,06 $                            1.583 $                          18.991 

2028 16,89 32 775,21 23256,42 279077,06 $                            1.610 $                          19.314 

2029 17,17 33 788,39 23651,78 283821,37 $                            1.637 $                          19.643 

2030 17,41 33 799,27 23978,18 287738,11 $                            1.659 $                          19.914 

2031 18,63 36 855,32 25659,58 307914,94 $                            1.776 $                          21.310 

2032 18,89 36 867,12 26013,68 312164,17 $                            1.800 $                          21.604 

2033 19,15 37 879,09 26372,67 316472,04 $                            1.825 $                          21.902 

2034 19,41 37 891,22 26736,61 320839,35 $                            1.850 $                          22.204 

2035 19,62 38 900,93 27028,04 324336,50 $                            1.871 $                          22.447 
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5.5.3. Costos de Salarios Operacionales. 

Para la operación del sistema de tratamiento de agua potable se requerirá de solo tres 

operadores, dado que casi todo el sistema de la planta y la estación de bombeo actúan de 

manera automática sin mayor intervención humana en sus funcionamientos, la remuneración 

mensual cumplirá y estará por encima del salario básico unificado que el estado ecuatoriano 

exige se le debe de contribuir a toda persona que ejerce una actividad laborar, este salario 

mensual incluye ya las aportaciones y los pagos de decimos tercer sueldo obligatorios, 

siendo estos multiplicados por los doce meses del año se determina el costo salarial anual de 

los operadores del sistema. (Constitucíon Política de la República del Ecuador, 2015). 

Tabla 45: Costos de salarios operacionales. 

COSTO DE SALARIOS OPERACIONALES 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

RUMENERACION 

ANUAL 

OPERADOR 
$                                         

467,28 

$                              

5.607,36 

OPERADOR 
$                                         

467,28 

$                              

5.607,36 

OPERADOR 
$                                         

467,28 

$                              

5.607,36 

TOTAL 
$                                     

1.401,84 

$                            

16.822,08 

Autor: Salame (2015) 

 

5.5.4. Costos Unitarios de Producción. 

Ya teniendo los costos que el sistema va a generar anualmente en su funcionamiento, los 

cuales son: los costos de insumos químicos, los costos de operación de energía eléctrica y 

los costos salariales de operación, se procede a sumar estos costos entregándonos como 

resultado el costo operativo que el sistema va a generar en su funcionamiento, al dividirse 
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este costo operativo para la producción anual de metros cúbicos de agua, da como resultado 

la obtención del costo unitario de producción del sistema, siendo este costo unitario el que 

los usuarios deberán de pagar por metro cubico de agua consumida, para que el sistema de 

agua potable pueda mantenerse en funcionamiento y en correcta operación. 

Tabla 46: Costos unitarios de producción. 

AÑO 
COSTOS 

OPERATIVO 

PRODUCCION 

ANUAL COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCION * m3 

m3 

2015 $                        31.692,06 240036,48 $                                           0,13 

2016 $                        32.391,17 245701,34 $                                           0,13 

2017 $                        33.106,26 251499,89 $                                           0,13 

2018 $                        33.837,72 257435,29 $                                           0,13 

2019 $                        34.585,95 263510,76 $                                           0,13 

2020 $                        35.293,93 268780,98 $                                           0,13 

2021 $                        38.091,95 308426,17 $                                           0,12 

2022 $                        38.872,00 314594,70 $                                           0,12 

2023 $                        39.668,73 320886,59 $                                           0,12 

2024 $                        40.482,52 327304,32 $                                           0,12 

2025 $                        41.254,32 332868,50 $                                           0,12 

2026 $                        42.041,81 338527,26 $                                           0,12 

2027 $                        42.845,37 344282,22 $                                           0,12 

2028 $                        43.665,37 350135,02 $                                           0,12 

2029 $                        44.502,20 356087,32 $                                           0,12 

2030 $                        45.287,28 361001,32 $                                           0,13 

2031 $                        47.318,97 386315,54 $                                           0,12 

2032 $                        48.152,50 391646,69 $                                           0,12 

2033 $                        49.002,57 397051,41 $                                           0,12 

2034 $                        49.869,62 402530,72 $                                           0,12 

2035 $                        50.683,37 406918,31 $                                           0,12 

Autor: Salame (2015) 

A este costo unitario de producción se le deberá añadir el costo de agua cruda que es el costo 

que permitirá cancelar el préstamo de construcción realizado por el Banco Central del 

Ecuador. Este costo será establecido tanto para poder lograr un costo justo en el cobro del 
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agua potable a los pobladores de las comunidades, como para poder cubrir el pago del 

préstamo de construcción, siendo la suma del costo unitario de producción con el costo de 

agua cruda analizado, el costo total por metro cubico de agua que será cobrado a las 

comunidades de San pedro y Valdivia. 

Tabla 47: Costo total por metro cúbico de producción. 

AÑO 
COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCION 
COSTO AGUA CRUDA 

COSTOS TOTAL * 

M3 

2015 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2016 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2017 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2018 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2019 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2020 $                                     0,13 $                                            0,08 
$                        

0,21 

2021 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2022 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2023 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2024 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2025 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2026 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2027 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2028 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2029 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2030 $                                     0,13 $                                            0,09 
$                        

0,22 

2031 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2032 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2033 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 
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2034 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

2035 $                                     0,12 $                                            0,09 
$                        

0,21 

Autor: Salame (2015) 

 

El costo total unitario de producción por metro cubico de agua, multiplicado por la 

producción de metros cúbicos anuales que va a generar el sistema dan como resultado el 

ingreso total anual que va a obtener el sistema por los cobros de cada metros cubico 

producido. 

 

Tabla 48: Ingreso monetario anual de la planta de tratamientos. 

AÑO 
PRODUCCION ANUAL 

COSTOS TOTAL * M3 INGRESO ANUAL 

m3 

2015 240036,48 $              0,21 $                50.894,98 

2016 245701,34 $              0,21 $                52.047,28 

2017 251499,89 $              0,21 $                53.226,25 

2018 257435,29 $              0,21 $                54.432,54 

2019 263510,76 $              0,21 $                55.666,81 

2020 268780,98 $              0,21 $                56.796,41 

2021 308426,17 $              0,21 $                65.850,30 

2022 314594,7 $              0,21 $                67.185,53 

2023 320886,59 $              0,21 $                68.548,52 

2024 327304,32 $              0,21 $                69.939,90 

2025 332868,5 $              0,21 $                71.212,49 

2026 338527,26 $              0,21 $                72.509,27 

2027 344282,22 $              0,21 $                73.830,77 

2028 350135,02 $              0,21 $                75.177,52 

2029 356087,32 $              0,21 $                76.550,06 

2030 361001,32 $              0,22 $                77.777,40 
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2031 386315,54 $              0,21 $                82.087,37 

2032 391646,69 $              0,21 $                83.400,70 

2033 397051,41 $              0,21 $                84.737,20 

2034 402530,72 $              0,21 $                86.097,38 

2035 406918,31 $              0,21 $                87.306,02 

Autor: Salame (2015) 

La resta entre los costos operativos y los ingresos totales anuales dará como resultado una 

rentabilidad, esta rentabilidad que produce el sistema será la que nos permitirá pagar la deuda 

que representa el costo de la construcción del sistema. 

 

Tabla 49: Rentabilidad del sistema de la planta de tratamientos. 

AÑO 
COSTOS 

OPERATIVOS 
INGRESO ANUAL RENTABILIDAD 

2015 $                        31.692,06 $                                50.894,98 $            19.202,92 

2016 $                        32.391,17 $                                52.047,28 $            19.656,11 

2017 $                        33.106,26 $                                53.226,25 $            20.119,99 

2018 $                        33.837,72 $                                54.432,54 $            20.594,82 

2019 $                        34.585,95 $                                55.666,81 $            21.080,86 

2020 $                        35.293,93 $                                56.796,41 $            21.502,48 

2021 $                        38.091,95 $                                65.850,30 $            27.758,36 

2022 $                        38.872,00 $                                67.185,53 $            28.313,52 

2023 $                        39.668,73 $                                68.548,52 $            28.879,79 

2024 $                        40.482,52 $                                69.939,90 $            29.457,39 

2025 $                        41.254,32 $                                71.212,49 $            29.958,16 

2026 $                        42.041,81 $                                72.509,27 $            30.467,45 

2027 $                        42.845,37 $                                73.830,77 $            30.985,40 

2028 $                        43.665,37 $                                75.177,52 $            31.512,15 

2029 $                        44.502,20 $                                76.550,06 $            32.047,86 

2030 $                        45.287,28 $                                77.777,40 $            32.490,12 

2031 $                        47.318,97 $                                82.087,37 $            34.768,40 

2032 $                        48.152,50 $                                83.400,70 $            35.248,20 

2033 $                        49.002,57 $                                84.737,20 $            35.734,63 
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2034 $                        49.869,62 $                                86.097,38 $            36.227,77 

2035 $                        50.683,37 $                                87.306,02 $            36.622,65 

Autor: Salame (2015)
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Tabla 50: Costos totales del sistema. Autor: Salame (2015). 

COSTOS TOTALES DEL SISTEMA 

AÑ

O 

COSTO ANUAL  

INSUMOS 

QUÍMICOS                       

$ 

COSTO  INSUMOS 

QUIMICOS * m3 

AAPP 

COSTO ANUAL 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

COSTO  

ENERGIA 

ELECTRICA * 

m3 AAPP 

COSTO 

ANUAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

COSTO 

RECURSOS 

HUMANOS * 

m3 AAPP 

COSTO 

ANUAL 

REPUESTOS 

COSTO ANUAL 

REPUESTOS* m3 

AAPP 

COSTOS 

OPERATIVOS 

PRODU

CCION 

ANUAL 

COSTO 

UNITAR

IO DE 

PRODU

CCION 

COSTO AGUA 

CRUDA 

COSTOS 

TOTAL * M3 
INGRESO ANUAL 

RENTABI

LIDAD 

m3 

201

5 

$                                 

1.292,60 

$                                 

0,0054 

$                     

13.240,94 

$                                

0,06 

$                 

16.822,08 

$                        

0,07 

$                      

336,44 

$                                

0,0014 

$                            

31.692,06 

240036,4

8 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    50.894,98 19.202,92 

201

6 

$                                 

1.323,10 

$                                 

0,0054 

$                     

13.553,43 

$                                

0,06 

$                 

17.158,52 

$                        

0,07 

$                      

356,12 

$                                

0,0014 

$                            

32.391,17 

245701,3

4 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    52.047,28 19.656,11 

201

7 

$                                 

1.354,33 

$                                 

0,0054 

$                     

13.873,29 

$                                

0,06 

$                 

17.501,69 

$                        

0,07 

$                      

376,96 

$                                

0,0015 

$                            

33.106,26 

251499,8

9 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    53.226,25 20.119,99 

201

8 

$                                 

1.386,29 

$                                 

0,0054 

$                     

14.200,70 

$                                

0,06 

$                 

17.851,73 

$                        

0,07 

$                      

399,01 

$                                

0,0015 

$                            

33.837,72 

257435,2

9 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    54.432,54 20.594,82 

201

9 

$                                 

1.419,01 

$                                 

0,0054 

$                     

14.535,83 

$                                

0,06 

$                 

18.208,76 

$                        

0,07 

$                      

422,35 

$                                

0,0016 

$                            

34.585,95 

263510,7

6 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    55.666,81 21.080,86 

202

0 

$                                 

1.447,39 

$                                 

0,0054 

$                     

14.826,55 

$                                

0,06 

$                 

18.572,94 

$                        

0,07 

$                      

447,06 

$                                

0,0017 

$                            

35.293,93 

268780,9

8 

$                        

0,13 

$                           

0,08 

$                                     

0,21 
$                    56.796,41 21.502,48 

202

1 

$                                 
1.660,87 

$                                 
0,0054 

$                     
17.013,47 

$                                
0,06 

$                 
18.944,39 

$                        
0,06 

$                      
473,21 

$                                
0,0015 

$                            
38.091,95 

308426,1
7 

$                        
0,12 

$                           
0,09 

$                                     
0,21 

$                    65.850,30 27.758,36 

202

2 

$                                 

1.694,09 

$                                 

0,0054 

$                     

17.353,74 

$                                

0,06 

$                 

19.323,28 

$                        

0,06 

$                      

500,89 

$                                

0,0016 

$                            

38.872,00 

314594,7

0 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    67.185,53 28.313,52 

202

3 

$                                 

1.727,97 

$                                 

0,0054 

$                     

17.700,81 

$                                

0,06 

$                 

19.709,75 

$                        

0,06 

$                      

530,20 

$                                

0,0017 

$                            

39.668,73 

320886,5

9 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    68.548,52 28.879,79 

202

4 

$                                 

1.762,53 

$                                 

0,0054 

$                     

18.054,83 

$                                

0,06 

$                 

20.103,94 

$                        

0,06 

$                      

561,21 

$                                

0,0017 

$                            

40.482,52 

327304,3

2 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    69.939,90 29.457,39 

202

5 

$                                 

1.792,50 

$                                 

0,0054 

$                     

18.361,76 

$                                

0,06 

$                 

20.506,02 

$                        

0,06 

$                      

594,04 

$                                

0,0018 

$                            

41.254,32 

332868,5

0 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    71.212,49 29.958,16 

202

6 

$                                 

1.822,97 

$                                 

0,0054 

$                     

18.673,91 

$                                

0,06 

$                 

20.916,14 

$                        

0,06 

$                      

628,80 

$                                

0,0019 

$                            

42.041,81 

338527,2

6 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    72.509,27 30.467,45 

202

7 

$                                 

1.853,96 

$                                 

0,0054 

$                     

18.991,36 

$                                

0,06 

$                 

21.334,46 

$                        

0,06 

$                      

665,58 

$                                

0,0019 

$                            

42.845,37 

344282,2

2 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    73.830,77 30.985,40 

202

8 

$                                 

1.885,48 

$                                 

0,0054 

$                     

19.314,22 

$                                

0,06 

$                 

21.761,15 

$                        

0,06 

$                      

704,52 

$                                

0,0020 

$                            

43.665,37 

350135,0

2 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    75.177,52 31.512,15 

202

9 

$                                 

1.917,53 

$                                 

0,0054 

$                     

19.642,56 

$                                

0,06 

$                 

22.196,38 

$                        

0,06 

$                      

745,73 

$                                

0,0021 

$                            

44.502,20 

356087,3

2 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    76.550,06 32.047,86 

203

0 

$                                 

1.943,99 

$                                 

0,0054 

$                     

19.913,63 

$                                

0,06 

$                 

22.640,30 

$                        

0,06 

$                      

789,36 

$                                

0,0022 

$                            

45.287,28 

361001,3

2 

$                        

0,13 

$                           

0,09 

$                                     

0,22 
$                    77.777,40 32.490,12 

203

1 

$                                 

2.080,31 

$                                 

0,0054 

$                     

21.310,01 

$                                

0,06 

$                 

23.093,11 

$                        

0,06 

$                      

835,53 

$                                

0,0022 

$                            

47.318,97 

386315,5

4 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    82.087,37 34.768,40 

203

2 

$                                 

2.109,02 

$                                 

0,0054 

$                     

21.604,09 

$                                

0,06 

$                 

23.554,97 

$                        

0,06 

$                      

884,41 

$                                

0,0023 

$                            

48.152,50 

391646,6

9 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    83.400,70 35.248,20 

203

3 

$                                 
2.138,12 

$                                 
0,0054 

$                     
21.902,23 

$                                
0,06 

$                 
24.026,07 

$                        
0,06 

$                      
936,15 

$                                
0,0024 

$                            
49.002,57 

397051,4
1 

$                        
0,12 

$                           
0,09 

$                                     
0,21 

$                    84.737,20 35.734,63 

203

4 

$                                 

2.167,63 

$                                 

0,0054 

$                     

22.204,48 

$                                

0,06 

$                 

24.506,59 

$                        

0,06 

$                      

990,91 

$                                

0,0025 

$                            

49.869,62 

402530,7

2 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    86.097,38 36.227,77 

203

5 

$                                 

2.191,26 

$                                 

0,0054 

$                     

22.446,51 

$                                

0,06 

$                 

24.996,73 

$                        

0,06 

$                   

1.048,88 

$                                

0,0026 

$                            

50.683,37 

406918,3

1 

$                        

0,12 

$                           

0,09 

$                                     

0,21 
$                    87.306,02 36.622,65 
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5.5.5. Tarifaria 

Ya obteniendo todos los costos por metro cubico que van a producir todos los sistemas para 

la operación de la planta, más el costos destinado a agua cruda que es el que permitirá saldar 

la deuda, se procederá a colocar estos costos en una matriz,  la cual estará en todas las 

facturas a emitirse a los usuarios, en dichas facturas se podrá demostrar los costos que se 

cobraran en el pliego tarifario, de esto modo se justifica a la población el porqué de dicho 

costo por metro cúbico de agua. 

Tabla 50 Matriz Tarifaria. 

MATRIZ TARIFARIA – AGUA POTABLE 

US$/m3 

COSTOS % 

PERSONAL  $       0,07  37,20 

AGUA CRUDA  $       0,08  26,60 

PRODUCTOS QUIMICO  $       0,01  12,71 

ENERGIA ELECTRICA  $       0,06  21,44 

MATERIALES  $       0,00  1,86 

OTROS  $           -    0,00 

TOTAL  $       0,21  100 

Autor: Salame (2015) 

 

5.6. Metodología de Pago del Préstamo de la Construcción Alternativa 3. 

Para poder determinar si la construcción de la alternativa 3: Planta de Tratamientos Zona 

Norte es rentable para el Banco Central del Ecuador, se debe tomar el saldo de rentabilidad 

en la producción del sistema de agua potable como los ingresos que producirá el sistema en 

cada año de funcionamiento, los cuales frente al costo de la construcción del sistema que se 



  

169 

 

lo asumirá como el egreso del sistema se podrán demostrar de forma financiera si se podrá 

pagar la construcción en años plazo de servicio. 

Dado que el costo de construcción del sistema de una planta de tratamientos para la zona 

norte asciende al $ 1.871.074,72 y tiene una capacidad de producción de agua potable de 50 

l/s, se procede a cumplir con la norma de igualdad y reparto justo de los costos de recursos 

eléctricos y sanitarios para todas las comunidades del país, la cual exige se debe de cobrar 

lo justo y necesario a todos las comunidades que accedan a estas fuentes vitales, aplicando 

esto, se debe de tomar a consideración que las comunidades de San Pedro y Valdivia solo 

van a requerir de 11.58 l/s de los 50 l/s que esta planta tiene como capacidad de producción, 

por lo cual se debe de establecer un costo de construcción por cada l/s producido el cual es 

de $ 37.421,49, dicho costo multiplicado por la cantidad de l/s requeridos por las comunas 

de San Pedro y Valdivia, da un valor de construcción de $ 433.340,91 este costo sería el 

costo que le correspondería pagar a las comunidades de San Pedro y Valdivia para poder 

contar con una fuente de agua potable.   (Constitucíon Política de la República del Ecuador, 

2015). 

Tabla 51: Análisis Económico. Fuente: (Salame, 2015) 

COSTO DE CONSTRUCCION (L/S) PRODUCCION 

$                                                            1.871.074,72 50 

$                                                               433.340,91 11,58 
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5.6.1. Análisis del Flujo Neto del Sistema. 

Tomando el valor de $ 433.340,91 como el valor de deuda que las comunas de San Pedro y 

Valdivia deberán de pagar para la construcción del sistema de agua potable, recalcando que 

este valor de deuda no produce intereses ni recargos ya que se trata de un proyecto de carácter 

público y no con fines lucrativos o de intereses privados, se procede a colocar los costos de 

ingresos anuales o rentabilidad del sistema contra los costos de construcción o egresos del 

sistema en una tabla de flujo neto. 

Tabla 52: Flujo neto del sistema. 

FLUJO NETO 

AÑO INGRESOS ANUALES COSTO DE CONSTRUCCION  -EGRESOS- FLUJO NETO 

1 $                   19.202,92 $                               433.340,91 $       (414.137,99) 

2 $                   19.656,11 $                                                - $       (394.481,88) 

3 $                   20.119,99 $                                                - $       (374.361,89) 

4 $                   20.594,82 $                                                - $       (353.767,06) 

5 $                   21.080,86 $                                                - $       (332.686,20) 

6 $                   21.502,48 $                                                - $       (311.183,73) 

7 $                   27.758,36 $                                                - $       (283.425,37) 

8 $                   28.313,52 $                                                - $       (255.111,85) 

9 $                   28.879,79 $                                                - $       (226.232,05) 

10 $                   29.457,39 $                                                - $       (196.774,67) 

11 $                   29.958,16 $                                                - $       (166.816,50) 

12 $                   30.467,45 $                                                - $       (136.349,05) 

13 $                   30.985,40 $                                                - $       (105.363,65) 

14 $                   31.512,15 $                                                - $         (73.851,50) 

15 $                   32.047,86 $                                                - $         (41.803,64) 

16 $                   32.490,12 $                                                - $            (9.313,52) 

17 $                   34.768,40 $                                                - $           25.454,88 

18 $                   35.248,20 $                                                - $           60.703,08 
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19 $                   35.734,63 $                                                - $           96.437,71 

20 $                   36.227,77 $                                                - $         132.665,47 

21 $                   36.622,65 $                                                - $         169.288,12 

TOTAL $                 602.629,03 $                               433.340,91 $         169.288,12 

 Fuente: Salame (2015) 

Realizando el análisis del flujo neto se puede determinar que desde el año 16 de operaciones 

en adelante la deuda de la construcción que se tiene con el Banco Central del Ecuador será 

saldada y a partir del año 17 en adelante, los ingresos de la planta serán netamente para uso 

de crecimientos comunitarios, sean estos para satisfacer otros servicios que esta comunidad 

requiera como son el servicio de recolección de basura, o mantenimiento de vías como 

ejemplo, o a su vez pueda ser para una ampliación posterior de la plata de tratamientos si 

esta la requiera, indicando esto se puede determinar que la producción de agua de la planta 

de tratamientos para las comunas de San Pedro y Valdivia puede ser pagada antes de los 20 

años que exige el Banco Central de Ecuador como máximo plazo de pago en tiempo. (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

 

5.6.2. Análisis de Tasa Interna de Retorno. 

A su vez el Banco Central del Ecuador exigen determinar a través de un indicador financiero 

de rentabilidad TIR o Tasa interna de retorno, que la inversión que ellos realizasen para la 

construcción de un bien público tenga un índice de interés mínimo del 13% y que no sea 

mayor al 30%. (Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Ha lo cual realizando la operación  

TIR = Flujo Neto Final / Sumatoria de Ingresos 

Tabla 53: Indicador TIR. 

TIR TOTAL 28% 

TIR ANUAL 1,3% 

Fuente: Salame (2015) 

Nos Entrega una TIR del 28%  la cual nos demuestra que el flujo neto del proyecto demuestra 

que financieramente la inversión del Banco Central del Ecuador para la construcción del 

sistema de planta de tratamientos para la zona norte es rentable y puede procederse a su 

ejecución 
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CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

 Los cálculos de población y el cálculo de demanda de agua de las comunas nos 

permite establecer el caudal de agua que requieren para satisfacer sus necesidades de 

agua potable o tratada, a su vez nos define el tipo de sistema de agua más adecuado 

para dichas comunidades. 

 Los recursos hídricos naturales con los que se cuenta a los alrededores de las comunas 

de San Pedro y Valdivia, sean estos acuíferos, lagos, ríos y un sin número de tipos 

de fuentes más, nos permiten definir el tipo de fuente de abastecimiento y el sistema 

de tratamiento que se puede construir para satisfacer a las comunas, de agua potable 

o tratada. 

 Las leyes nacional promuevan la ejecución de proyectos de sistemas de agua potable 

o tratada, dado que el estado ecuatoriano, toma como principal motivo el cumpliendo 

de las leyes y la presión de sus ciudadanos hacia sus peticiones. 

 Siempre se debe de proponer más de una solución o alternativa a una problemática 

de carácter público, ya que se debe de analizar las características geográficas, 
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económicas y técnicas que el proyecto entrega para seleccionar la idónea, que cuente 

con las características más favorables para emprender una solución. 

 La falta de un manual de selección o fuente informativa que se encargue de 

seleccionar desde aspectos económicos una alternativa de agua potable, nos da la 

necesidad de usar las herramientas generales de análisis financiero y administrativo 

que se aplican a todo tipo de estudio económico, recalcar que las herramientas de 

selección aunque no pueden ser consideradas idóneas para el tipo de proyecto 

planteado en esta tesis, entregan resultados lógicos y acertados cumpliendo con su 

propósito. 

 Para poder cubrir los costos de operación del sistema de agua potable seleccionado 

se debe de analizar los costos que se generan en cada una de sus operaciones 

mensualmente, los cuales dividiéndolos por la cantidad de producción mensual nos 

dan como resultado los costos que se deben de cobrar a los usuarios para poder 

sostener la operación y mantenimiento del sistema. 

 El método cuantitativo de evaluación de parámetros nos permitió seleccionar la 

alternativa idónea a construirse para dotar de agua a las comunas de San Pedro y 

Valdivia, analizando los factores que cada una de las alternativas presenta, dando 

como ganador a la alternativa que mayor puntuación alcanzaba en sus cualidades 

generales. 

 El costo unitario de producción por m3 de agua potable establecido en $ 0,13 nos 

permite determinar que cada usuario pagando este valor por cada m3 consumido 

podrá solventar los costos de operación y mantenimiento del sistema de la planta de 

tratamientos de zona norte. 
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 El costo total unitario por m3 de agua potable establecido en $ 0.21 el cual es la suma 

del costo unitario de producción ($ 0,13) más el costo de agua cruda ($ 0,08) nos 

permite determinar que cada usuario pagando este costo por cada m3 de agua 

consumido permitirá pagar los costos de operación, manteamiento y construcción de 

la planta de tratamientos de zona norte. 

 El análisis financiero entrega una matriz tarifaria en la cual se expresa los costos de 

operaciones, mantenimientos y de pago de la deuda de construcción, los cuales 

justifican el valor que los usuarios deberán pagar por m3 de agua consumido. 

 El flujo neto realizado en esta tesis nos determina que la construcción del sistema de 

tratamientos de zona norte, es rentable para el estado, ya que se demuestra que la 

deuda que se tiene con el Banco del Estado será saldada en el año 17 de operaciones 

de la planta de tratamientos de zona norte, es decir años antes de los que el Banco 

del Estado exige para la devolución del dinero invertido para la construcción. 
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6.2 Recomendaciones. 

 Para las proyección de población y cálculos de demandas de agua, en diseños 

sanitarios de carácter público se debe únicamente utilizar las formulas y patrones de 

la norma de diseños de Senagua ya que la ley del agua lo exige. 

 Para la selección de tuberías se debe de elegir la tubería que pueda tolerar el caudal 

máximo horario obtenido a través del cálculo de demandas, debido que aunque no 

sea el caudal común que va a soportar continuamente se debe de asumir siempre el 

caudal más crítico que va a contemplar el sistema.  

 Como parte fundamental de la selección de la fuente de abastecimiento siempre se 

debe de realizar un análisis químico previo y determinar el potencial en años que esta 

fuente va a suministrar de agua al sistema de tratamientos a construirse. 

 La alternativa a seleccionarse siempre debe de contar con la aceptación publica de 

las comunas a servir, debido que es indispensable que el pueblo se sienta convencido 

que está recibiendo la mejor construcción y posteriormente el mejor servicio. 

 Los presupuestos siempre deberán de contar con una base de datos de precios 

unitarios actualizada, debido al constante cambio de precios de los materiales de 

construcción o salarios básicos que el país establece anualmente. 

 La selección de equipamientos para la construcción de un sistema de abastecimiento 

de agua potable, siempre deberá de ser analizado desde los puntos de vista 

geográficos y económicos con las cuales prevé desarrollar el sistema, es decir una 

planta de tratamientos para comunas de la costa ecuatoriana no será igual a una de la 

región sierra, ni las disponibilidades de préstamos económicos siempre serán las 

mismas, esto dependerá de la posición económica en la que se encuentre el país. 



  

177 

 

 Para el análisis financiero de un sistema de tratamientos se debe de analizar siempre 

todos los factores que este sistema presenta sean estos los costos de insumos 

químicos, costos de energía, costos de operadores etc. Estos costos determinarán el 

costo total de producción que deberá ser cobrado a los usuarios que se beneficien del 

agua potable o tratada producida. 

 El pliego tarifario siempre deberá de mostrarle al usuario cuales son los servicios que 

está pagando de forma porcentual por motivos de trasparencia que justifiquen el 

costos por metro cubico establecido por la empresa a administrar la planta de 

tratamientos de zona norte. 
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ANEXOS 

 

Soporte Documentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS # 1 

 

Base de Datos 

Análisis de Precios Unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipos de Protección Personal 

Cod_equi

p 

        

Descripción 

Unida

d 

Costo 

Hora 

Desag. 

Tec 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

101 Motoniveladora u $ 50,00 EP 

102 Tanquero  u $ 15,00 EP 

103 Retroexcavadora 125 HP u $ 35,00 EP 

104 Retroexcavadora 95 HP u $ 30,00 EP 

105 Excavadora de oruga 128 HP u $ 50,00 EP 

106 Cargadora 145 HP u $ 45,00 EP 

107 Volquete 9 m3 u $ 25,00 EP 

108 Excavadora de 320 HP u $ 50,00 EP 

109 Track - drill  u $ 50,00 EP 

110 Tractor D7 u $ 90,00 EP 

111 Zaranda u $ 0,80 EP 

112 Excavadora de 222 HP u $ 45,00 EP 

113 Compresor 850 HP u $ 30,00 EP 

114 Bulldozer u $ 30,00 EP 

ASFALTO Y CALLES 

201 Distribuidor de asfalto u $ 38,00 EP 

202 Distribuidora de agregados u $ 25,00 EP 

203 Cortadora de asfalto u $ 5,00 EP 

204 Escoba mecánica u $ 18,00 EP 

205 Acabadora de asfalto u $ 50,00 EP 

206 Equipo a extrusión u $ 15,00 EP 

207 Carro con caldero u $ 30,00 EP 

COMPACTACIÓN 

301 Rodillo doble tambor u $ 12,50 EP 

302 Rodillo liso u $ 35,00 EP 

303 Rodillo neumatico u $ 25,00 EP 

304 Rodillo pequeño u $ 19,00 EP 

305 Compactador mecánico u $ 2,80 EP 

HORMIGÓN 

401 Concretera u $ 3,13 EP 

402 Vibrador u $ 2,75 EP 

403 Winches u $ 2,50 EP 

404 Parihuelas u $ 0,13 EP 



CORTES, MADERA Y METAL 

501 Pulidora u $ 1,50 EP 

502 Lijadora u $ 1,50 EP 

503 Martillo neumatico de 115 HP u $ 22,00 EP 

504 Soldadora eléctrica u $ 3,00 EP 

505 Soldadora a gasolina u $ 5,00 EP 

506 Soldadora u $ 1,60 EP 

507 Soldadora autógena u $ 3,00 EP 

508 Equipo de oxicorte u $ 3,20 EP 

509 Máquina de corte u $ 1,10 EP 

510 Amoladora u $ 1,50 EP 

511 Cizalla u $ 1,10 EP 

512 Cortadora de hierro u $ 1,15 EP 

513 Cortadora - dobladora de hierro u $ 2,60 EP 

514 Compresor (inc. Soplete) u $ 1,50 EP 

515 Banco de trabajo u $ 0,95 EP 

516 Tarraja u $ 0,85 EP 

517 Prensa (banco) u $ 0,95 EP 

518 Acanaladora u $ 1,00 EP 

TOPOGRAFÍA 

601 Equipo de topografía u $ 3,00 EP 

602 Estación total u $ 3,00 EP 

603 Nivel u $ 2,50 EP 

604 Teodolito u $ 3,00 EP 

PROTECCIÓN PERSONAL 

701 Casco plástico u $ 6,00 EP 

702 Chaleco Reflectivo u $ 4,00 EP 

703 Gafas protectoras u $ 2,55 EP 

704 Guantes de lana  u $ 2,40 EP 

705 Mascarillas desechables u $ 0,25 EP 

706 Botas par $ 8,00 EP 

707 Tapones auricular par $ 2,00 EP 

VARIOS 

801 Carro grúa u $ 30,00 EP 

802 Grúa 60 TN u $ 65,00 EP 

803 Bomba absorción 3" u $ 5,00 EP 

804 Andamios u $ 0,35 EP 



805 Martillo neumático u $ 25,00 EP 

806 Grúa 20 TN u $ 45,00 EP 

807 Equipo de termofusión u $ 20,00 EP 

808 

Alquiler de equipo de monitoreo y medición de 

ruido u $ 222,09 EP 

809 

Alquiler de equipo de monitoreo y medición de 

polvo u $ 225,40 EP 

810 

Alquiler de equipo de monitoreo y medición de 

aire u $ 90,00 EP 

811 Laboratorio químico y microbiológico u $ 1.500,00 EP 

812 Sistema de comunicación u $ 200,00 EP 

813 Instrumentacion especifca u $ 12,00 EP 

814 Multimetro u $ 20,00 EP 

815 Comprobadores u $ 12,00 EP 

816 Herramienta menor (5% MO) u   EP 

817 Equipo de perforación m $ 12,00   

 

Mano de Obra 

 

Cod_

mo Descripción 

Costo 

horari

o 

Desa

g. 

Tec.   

Sueldo 

unifica

do 

13er 

sueldo 

14to 

sueldo 

Aporte 

patron

al 

Fondo 

de 

reserv

a 

Total 

anual 

Jorna

l real     

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 

101 Peón $ 3,18 EP   

$ 

363,74 

$ 

363,74 

$ 

354,00 

$ 

530,33 

$ 

363,74 

$ 

5.976,69 

$ 

25,43     

102 Guardian $ 3,18 EP   

$ 

363,74 

$ 

363,74 

$ 

354,00 

$ 

530,33 

$ 

363,74 

$ 

5.976,69 

$ 

25,43 

NO FORMAN 

PARTE DE 

LA TABLA 

DE LA 

CONTRALOR

IA 103 Ayudante $ 3,18 EP   

$ 

363,74 

$ 

363,74 

$ 

354,00 

$ 

530,33 

$ 

363,74 

$ 

5.976,69 

$ 

25,43 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 

201 Albañil $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

202 Op. Equipo liviano $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

203 Pintor $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

204 Fierrero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

205 Carpintero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

206 Encofrador $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

207 Plomero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

208 Electricista $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     



209 Cadenero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

210 Mampostero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

211 Instalador $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

212 Soldador $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74 

NO FORMAN 

PARTE DE 

LA TABLA 

DE LA 

CONTRALOR

IA 213 Jardinero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74 

214 Tubero $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

215 Engrasador $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74 

Cat. Sin 

título   

216 Ayudante de perforador $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

217 Técnico electromecánico  $ 3,22 EP   

$ 

368,48 

$ 

368,48 

$ 

354,00 

$ 

537,24 

$ 

368,48 

$ 

6.049,96 

$ 

25,74     

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 

301 Maestro de obra $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

302 Maestro electrico $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 

401 Perforador $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

402 Perfilero $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

403 

Operador de planta de 

hormigón $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

404 Tecnico en obras civiles $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

405 Dibujante $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

TOPOGRAFIA Y LABORATORIO 

501 Topógrafo $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

502 Laboratorista $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I) 

601 Op. Motoniveladora $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

602 Op. Excavadora $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

603 Op. Cargadora $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

604 Op. Retroexcavadora $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

605 Op. Equipo Caminero $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

606 Op. Tractor D7 $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

607 Op. Grúa $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     



608 Op. Camión cisterna $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

609 Op. Bulldozer $ 3,57 EP   

$ 

410,82 

$ 

410,82 

$ 

354,00 

$ 

598,98 

$ 

410,82 

$ 

6.704,46 

$ 

28,53     

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II) 

701 Op. distribuidor asfalto $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

702 Op. acabadora asfalto $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

703 Op. Barredora $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

704 Op. Mini cargadora $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

705 Op. Track Drill $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

706 Op. Rodillo $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

707 Op. Compresor $ 3,39 EP   

$ 

389,93 

$ 

389,93 

$ 

354,00 

$ 

568,52 

$ 

389,93 

$ 

6.381,54 

$ 

27,16     

CHOFERES PROFESIONALES 

801 Chofer volquetes $ 4,67 EP   

$ 

544,94 

$ 

544,94 

$ 

354,00 

$ 

794,52 

$ 

544,94 

$ 

8.777,68 

$ 

37,35     

802 Chofer tanqueros $ 4,67 EP   

$ 

544,94 

$ 

544,94 

$ 

354,00 

$ 

794,52 

$ 

544,94 

$ 

8.777,68 

$ 

37,35     

803 Chofer plataforma $ 4,67 EP   

$ 

544,94 

$ 

544,94 

$ 

354,00 

$ 

794,52 

$ 

544,94 

$ 

8.777,68 

$ 

37,35     

804 Chofer $ 4,67 EP   

$ 

544,94 

$ 

544,94 

$ 

354,00 

$ 

794,52 

$ 

544,94 

$ 

8.777,68 

$ 

37,35     

805 Chofer de grúa $ 4,67 EP   

$ 

544,94 

$ 

544,94 

$ 

354,00 

$ 

794,52 

$ 

544,94 

$ 

8.777,68 

$ 

37,35     

VARIOS 

901 Ingeniero Eléctrico $ 3,58 EP   

$ 

412,59 

$ 

412,59 

$ 

354,00 

$ 

601,56 

$ 

412,59 

$ 

6.731,82 

$ 

28,65 E.O B1   

902 Residente de obra $ 3,58 EP   

$ 

412,59 

$ 

412,59 

$ 

354,00 

$ 

601,56 

$ 

412,59 

$ 

6.731,82 

$ 

28,65 E.O B1   

903 Ingeniero civil $ 3,58 EP   

$ 

412,59 

$ 

412,59 

$ 

354,00 

$ 

601,56 

$ 

412,59 

$ 

6.731,82 

$ 

28,65 
NO FORMAN 

PARTE DE 

LA TABLA 

DE LA 

CONTRALOR

IA 

904 Químico sanitario $ 3,58 EP   

$ 

412,59 

$ 

412,59 

$ 

354,00 

$ 

601,56 

$ 

412,59 

$ 

6.731,82 

$ 

28,65 

905 Ingeniero Mecánico $ 3,58 EP   

$ 

412,59 

$ 

412,59 

$ 

354,00 

$ 

601,56 

$ 

412,59 

$ 

6.731,82 

$ 

28,65 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales 

 

Cod_mater Descripción Unidad 

Pr

eci

o 

De

sag

. 

Te

c 

CP

C 

Observacion (Rendimiento, 

dimensiones) 

AGREGADOS 

1001 Agua m3 

1,6

5 EP 

18

00

00

11   

1002 Piedra base m3 

16,

80     Para hormigón ciclópeo, muros 

1003 Piedra para concreto 3/4" m3 

24,

60 EP 

15

32

00

01 Para hormigón 

1004 Piedra chispa m3 

24,

00       

1005 Piedra ripio m3 

11,

95       

1006 Piedra de canto rodado m3 

20,

00       

1007 Arena gruesa m3 

21,

53 EP 

15

31

00

01 Para hormigón 

1008 Arena fina m3 

16,

00     Para pegar bloques o enlucidos 

1009 Arena fina (Guayaquil) m3 

19,

00     Para pegar bloques o enlucidos 

1010 Material pétreo (cascajo) m3 

5,2

0 EP 

51

13

00

01 Para relleno 

1011 Relleno m3 

7,3

9 EP 

51

13

00

01   

1012 Cascajo grueso m3 

11,

50       

1013 Cascajo mediano - fino m3 

11,

50       

1014 Sub-Base clase III m3 

4,2

5       

1015 Base clase I m3 

8,0

0       

1016 Base clase II m3 

7,8

0       

1017 Base clase IV m3 

5,1

0       

1018 Cisco de arcilla (Adoquín triturado) m2 

7,0

0       

1019 Piedra base diam. 12 - 15 cm m3 

17,

00     Para hormigón ciclópeo, muros 

1020 Piedra coraza m3 

3,0

0       

1021 Material para enrocado m3 

7,5

0       

1022 Piedra de escollera m3 

12,

00       



1023 Relleno con grava m3 

15,

60 EP 

15

32

00

01   

1024 Antracita Kg 

1,3

0 EP 

11

01

00

01   

1025 Arena y Grava graduada y seleccionada para filtros m3 

91,

43 EP 

15

31

00

01   

1026 Piedra triturada 3/4" m3 

10,

80 EP 

15

32

00

01   

1027 Material triturado 3/4" m3 

9,9

7       

1028 Material triturado 3/8" m3 

9,9

7       

1029 Piedra bola m3 

15,

00       

1030 Explosivos  kg 

9,5

0       

1031 Cordón detonante m 

0,2

8 EP 

35

45

00

21   

1032 Mecha lenta m 

0,1

7 EP 

35

45

00

21   

1033 Nitrato de amonio Kg 

0,7

7 EP 

35

45

00

21   

1034 Diesel galon 

1,0

4 EP 

33

34

00

01   

1035 Fulminante u 

0,2

4 EP 

35

45

00

21   

1036 Dinamita Kg 

4,0

7 EP 

35

45

00

21   

1037 Solución de cloro líquido litro 

2,0

0       

AGLOMERANTES Y ADITIVOS 

2001 Cemento portland saco 

7,7

2 EP 

37

44

00

01 Saco = 50 Kg 

2002 Cemento blanco saco 

15,

29     Saco = 50 Kg 

2003 Blancola litro 

3,2

0       

2004 Pegablock 40 kg saco 

2,9

0       

2005 Enlumax 40 kg saco 

3,7

5       

2006 Hormigón premezclado f'c 350 Kg/cm2  m3 

21

6,3

3 EP 

37

51

00

02   



2007 Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2  m3 

14

1,6

3 EP 

37

51

00

02   

2008 Hormigón premezclado f'c 250 kg/cm2  m3 

15

1,6

0       

2009 Hormigón premezclado f'c 210 kg/cm2  m3 

14

8,1

5       

2010 Hormigón premezclado f'c 140 kg/cm2  m3 

13

6,7

3       

2011 Adicional bomba (hormigón bombeable) m3 

11,

94       

2012 Mortero cemento/arena 1:3 m2 

1,9

0 EP 

37

51

00

02   

2013 Cal kg 

1,8

0       

2014 RC 250 galon 

1,0

2       

2015 Diesel galon 

1,0

4       

2016 Hormigón Asfaltico m3 

75,

30       

2017 Grout mix, sikaflex o similar Kg 

10,

52 NP     

2018 Hormigón poroso simple f'c = 280 Kg/cm2 m3 

14

2,4

7 EP 

37

51

00

02 Cotizar 150 m3 

2019 Grout Kg 

65,

00 NP     

2020 Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2  m2 

11

3,3

0       

Aditivos 

2101 Aditivo acelerante kg 

1,1

8 EP 

35

49

02

41   

2102 Aditivo impermeabilizante (ADITOP 144 o semejante) kg 

1,1

9 EP 

35

49

02

41   

2103 Aditivo inhibidor de corrosión lt 

25,

00 EP 

35

49

02

41 

Dosificación 1.5 lt c/saco de 

cemento 

2104 Aditivo para enlucido kg 

0,7

4       

2105 Aditivos para hormigón glb 

6,0

0     

Por m3 de hormigón de 

replantillo o ciclopeo 

2106 Aditivos para hormigón glb 

1,2

0     Por ml de hormigón simple 

2107 Aditivos para hormigón glb 

1,5

0     Por m2 de hormigón simple 

2108 Aditivos para hormigón  glb 

15,

00     Por m3 de hormigón simple 

2109 Sika 1 - imperm. Mortero galon 

3,5

0       

2110 Sika fill kg 

1,8

0       

2111 Sika top 144 kg 

2,2

0       



2112 Aditivo kg 

2,0

5       

2113 Impermeabilización tipo IGOL Denso c/ imprimante Kg 

9,3

4 NP     

2114 Sika dur 32 o similar Kg 

19,

40 EP 

35

49

02

41 Precio 2,5 Kg = 48,50 + iva 

2115 Aditivo antisol o similar Kg 

3,8

0 EP 

35

49

02

41 Precio 10 Kg = 38,00 + iva 

2116 Impermeabilizante tipo Viaplus 1000 o Sikaguard 62 Kg 

25,

49 NP     

2117 Aditivo para sellado de juntas Kg 

10,

52 EP 

35

49

02

41   

2118 Película protectora tipo belzona molecular 5811 lt 

14

4,0

9 NP     

2119 Anticorrosivo azarcón galon 

27,

23       

2120 Impermeabilizante tipo Igas Kg 

2,5

0 NP     

PLAMASE: Prefabricados de hormigón y/o acero 

2201 Vigas en "V" prefabricadas en fondo de filtros u 

17,

04 EP 

37

55

00

02   

2202 Placas de Ho. Ao. para floculadores u 

28

3,7

1 EP 

37

55

00

02   

2203 Tapa acrílica tipo domo u 

12

9,6

4 EP 

34

79

01

11   

2204 

Pantalla premoldeada de Ho. So. F'c = 350 kg/cm2 (paneles 

de 4,30 x 4,40 x 0,10 m) u 

33

0,2

5 EP 

37

55

00

02   

2205 

Pantalla premoldeada de Ho. So. F'c = 350 kg/cm2 (paneles 

de 2,65 x 5,65 x 0,10 m) u 

33

0,2

5 EP 

37

55

00

02   

2206 Loseta prefabricada de hormigón armado u 

6,2

9 EP 

37

55

00

02   

2207 Pernos Hilti Kg 

14

1,5

9 EP 

42

94

42

21   

2208 Placas para sedimentadores de ABS c/ soportes u 

45,

00 EP 

37

55

00

02   

2209 Perfil en U de acero al carbono, e = 3/6" m 

36,

06 EP 

41

25

20

11   

2210 

Compuerta cuadrada con doble sentido de flujo 500 mm x 

500 mm AWWA C501 u 

5.9

45,

67 EP 

41

25

20

11   



2211 Empaque de caucho (varias medidas) cm3 

14,

10 EP 

36

22

00

21   

2212 Arqueta premoldeada para macromedidor DN = 800 u 

3.5

00,

00 EP 

37

55

00

02   

2213 Arqueta premoldeada para macromedidor DN = 600 u 

2.3

15,

00 EP 

37

55

00

02   

2214 Arqueta premoldeada para macromedidor DN = 100 u 

1.2

00,

00 EP 

37

55

00

02   

2215 Arqueta premoldeada para macromedidor DN = 300 u 

1.4

15,

00 EP 

37

55

00

02   

2216 Arqueta premoldeada para macromedidor u 

1.3

15,

00 EP 

37

55

00

02   

2217 Arqueta para caudalimetro menor a 800 mm u 

5.0

00,

00 EP 

37

55

00

02   

2218 Arqueta para caudalimetro mayor a 800 mm u 

10.

00

0,0

0 EP 

37

55

00

02   

2219 Medidor 4" tipo Woltman bridado u 

1.2

50,

00 EP 

37

55

00

02   

ACERO Y ESTRUCTURAS METALICAS 

Acero (general) 

3001 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg 

1,8

3 EP 

41

24

10

01   

3002 Acero estructural Fy = 2500 Kg/cm2 kg 

1,0

8 EP 

41

25

20

11   

3003 Soldadura Aga 6011 kg 

4,5

0 EP 

41

54

70

01   

3004 Soldadura AWS E6013 - E7018 kg 

4,5

0       

3005 Varilla de acero 5.5 mm u  

1,7

4     L = 6 m 

3006 Varilla de acero 8 mm u  

5,6

7     L = 12 m 

3007 Varilla de acero 10 mm u  

9,8

5     L = 12 m 

3008 Varilla de acero 12 mm u  

14,

06 EP 

41

24

10

01 L = 12 m 

3009 Varilla de acero 14 mm u  

18,

64     L = 12 m 

3010 Varilla de acero 16 mm u  

22,

32     L = 12 m 



3011 Varilla de acero 18 mm u  

28,

48       

3012 Varilla de acero 20 mm u          

3013 Varilla de acero 22 mm u          

3014 Alambre galvanizado #18 kg 

1,7

8       

3015 Alambre recocido #18 kg 

1,7

6 EP 

41

24

10

01   

3016 Malla para enlucir Rollo 

21,

50       

3017 Acero A-588 kg 

1,1

5       

3018 Acero ASTM A36 Galvanizado kg 

1,9

5       

3019 Perfiles laminados kg 

0,7

1       

3020 Piezas de acero ASTM A36 Galvanizado kg 

3,9

5       

3021 Acetileno kg 

4,8

6       

3022 Oxigeno m3 

2,9

0 ND     

3023 Marco y contramarco metálico u  

10

0,0

0       

3024 Varilla cuadrada 1/2" u  

8,4

1       

3025 Gas y oxigeno glb 

0,0

4 ND     

3026 Alambre de Púas para cerramiento incluye grapas. ml 

0,2

4     0,24 

Pernos, anclajes, fijaciones 

3101 Clavos y alambre kg 

1,9

5 EP 

42

99

90

81

4   

3102 Clavos kg 

1,9

5 EP 

42

99

90

81

4   

3103 Clavos de acero 2 1/2" kg 

1,9

5       

3104 Clavos 4" kg         

3105 Varilla + perno + arandela 3/8" u  

3,0

0       

3106 Pernos galvanizados 16 mm, 1.10 mt u  

12,

30       

3107 Fijaciones temporales glb 

0,2

5       

3108 Fijaciones glb 

0,1

5       

3109 Perfilería T y L (aluminio anodizado) m 

1,6

0     Perfilería para tumbado 

3110 Perno de ojo de 5/8 x 12 u  

3,8

4       

3111 Tuerca de ojo 5/8 u  

9,4

3       

3112 Tornillo + tuerca glb 

5,0

0       

3113 Tuerca + arandela (acero inoxidable) u  

7,1

8       



3114 Pernos, arandelas, tuercas y empaques glb 

10,

00 EP 

42

94

42

21   

3115 Pernos, tuercas u  

31

5,0

0 EP 

42

94

42

21   

Perfiles: Angulos 

3201 Angulo de 100 x 100 x 6 mm. ( 4" x 1 / 4" ) u  

88,

00       

3202 Angulo de 75 x 75 x 6 mm. ( 3" x 1 / 4" ) u  

52,

00       

3203 Angulo de 75 x 75 x 3 mm. ( 3" x 1 / 8" ) u  

45,

00       

3204 Angulo de 65 x 65 x 6 mm. ( 2 1/2" x 1 / 4" ) u  

48,

00       

3205 Angulo de 50 x 50 x 6 mm. ( 2" x 1 / 4" ) u  

29,

00       

3206 Angulo de 50 x 50 x 4 mm. ( 2" x 3 / 16" ) u  

30,

00       

3207 Angulo de 50 x 50 x 3 mm. ( 2" x 1 / 8" ) u  

12,

80       

3208 Angulo de 40 x 40 x 6 mm. ( 1 1/2" x 1 / 4" ) u  

42,

80       

3209 Angulo de 40 x 40 x 4 mm. ( 1 1/2" x 3 / 16" ) u  

28,

30       

3210 Angulo de 40 x 40 x 3 mm. ( 1 1/2" x 1 / 8" ) u  

10,

40       

3211 Angulo de 30 x 30 x 6 mm. ( 1 1/4" x 1 / 4" ) u  

14,

80       

3212 Angulo de 30 x 30 x 5 mm. u  

26,

02       

3213 Angulo de 30 x 30 x 4 mm. ( 1 1/4" x 3 / 16" ) u  

13,

21       

3214 Angulo de 30 x 30 x 3 mm. ( 1 1/4" x 1 / 8" ) u  

9,9

1       

3215 Angulo de 25 x 25 x 4 mm. ( 1" x 3 / 16" ) u  

17,

30       

3216 Angulo de 25 x 25 x 3 mm. ( 1" x 1 / 8" ) u  

14,

10       

3217 Angulo de 25 x 25 x 2 mm.  u  

10,

20       

3218 Angulo de 20 x 20 x 3 mm. ( 3 / 4" x 1 / 8" ) u  

10,

50       

3219 Angulo de 20 x 20 x 2 mm. ( 3 / 4" ) u  

8,3

0       

Perfiles: Correas 

3301 Correa C  200 x 50 x 3 mm. u  

37,

50       

3302 Correa C  200 x 50 x 2 mm. u  

25,

80       

3303 Correa C  150 x 50 x 3 mm. u  

33,

04       

3304 Correa C  150 x 50 x 2 mm. u  

22,

32       

3305 Correa C  125 x 50 x 3 mm. u  

35,

79       

3306 Correa C  125 x 50 x 2 mm. u  

19,

50       

3307 Correa C  100 x 50 x 3 mm. u  

31,

74       

3308 Correa C  100 x 50 x 2 mm. u  

17,

50       



3309 Correa C  80 x 40 x 3 mm. u  

20,

20       

3310 Correa C  80 x 40 x 2 mm. u  

13,

50       

3311 Correa C  50 x 25 x 3 mm. u  

12,

10       

3312 Correa C  50 x 25 x 2 mm. u  

8,1

0       

3313 Correa C  40 x 25 x 2 mm. u  

7,0

0       

3314 Correa G  200 x 50 x 15 x 3 mm. u  

50,

09       

3315 Correa G  200 x 50 x 15 x 2 mm. u  

27,

60       

3316 Correa G  150 x 50 x 15 x 3 mm. u  

35,

85       

3317 Correa G  150 x 50 x 15 x 2 mm. u  

24,

51       

3318 Correa G  125 x 50 x 15 x 3 mm. u  

30,

60       

3319 Correa G  125 x 50 x 15 x 2 mm. u  

21,

40       

3320 Correa G  100 x 50 x 15 x 3 mm. u  

34,

52       

3321 Correa G  100 x 50 x 15 x 2 mm. u  

19,

51       

3322 Correa G  80 x 40 x 15 x 3 mm. u  

23,

04       

3323 Correa G  80 x 40 x 15 x 2 mm. u  

16,

25       

3324 Correa G  80 x 40 x 15 x 1,5 mm. u  

13,

50       

3325 Correa G  60 x 30 x 10 x 2 mm. u  

11,

20       

3326 Correa G  60 x 30 x 10 x 1,5 mm. u  

9,3

0       

3327 Canal OMEGA   35 x 50 x 2 mm. u  

13,

80       

              

Perfiles: Tubos 

redondos             

3401 Tubo de H.G 75*75*3 mm m 

12,

00       

3402 Tubo de H.G D= 2 1/2" m 

9,0

0       

3403 Tubo de H.G D= 2" m 

7,6

0       

3404 Tubo de H.G D= 4" e = 3 mm m 

8,0

0       

3405 Tubo galv. D= 2" e = 2 mm u  

26,

70 EP 

41

23

20

11   

3406 Tubo galv. D= 4" e = 2 mm u  

50,

15       

3407 Tubo galv. D= 3" e = 2 mm u  

37,

14       

3408 Tubo ISO galv. D= 1" e = 2,6 mm u  

30,

56       

3409 Tubo galv. D= 1 1/2" e = 2 mm u  

19,

03       

3410 Tubo galv. D= 1 1/4" e = 2 mm u  

18,

00       

              

Perfiles: Tubos 

cuadrados y 

rectangulares             



3501 Tubo cuadrado 1 1/2" x 3 mm m 

4,0

8       

3502 Tubo cuadrado 1 1/2" x 1,5mm u  

17,

60     L=6 m 

3503 Tubo cuadrado 1" x 2mm u  

8,7

1     L=6 m 

3504 Tubo cuadrado 1" x 2mm m 

1,4

2       

3505 Tubo cuadrado 2" x 2 mm u  

26,

05     L=6 m 

3506 Tubo cuadrado 3" x 3mm u  

55,

80       

3507 Tubo rectangular 1  x 1 1/2" x 2mm u  

13,

45     L=6 m 

3508 Tubo cuadrado 1 1/2" x 2 mm u  

19,

59       

3509 Tubo rectangular 1 1/2" x 3/4" x 2 mm u  

13,

45       

3510 Tubo rectangular 2" x 1" x 1,5 mm u  

15,

01       

3511 Tubo rectangular 80 x 200 x 3 mm u  

34,

50       

              

Planchas y 

platinas             

3601 Plancha galvanizada m2 

7,5

1       

3602 Plancha galvanizada 1/20" (1,10 mm)  u  

43,

01     Dimensiones 1,22 x 2,44 m 

3603 Platina 19 x 4 mm (3/4" x 3/16") u  

8,3

0       

3604 Platina 30 x 6 mm (1 1/4" x 1 1/4") u  

10,

89       

3605 Platina 38 x 6 mm (1 1/2" x 1/4") u  

22,

96       

3606 Platina de acero ASTM A36 Galvanizado 75 x 3 mm ml 

3,8

0       

3607 Platina 25 x 9 mm (1" x 3/8") u  

22,

25       

3608 Platina 25 x 3 mm (1" x 1/8") u  

7,4

2       

3609 Plancha antideslizante e = 7 mm u  

43,

01 EP 

42

99

10

01 Dimensiones 1,22 x 2,44 m 

3610 Placa de acero 120 x 120 x 10 mm u  

25,

00 EP 

41

25

20

11   

              

Mallas             

3701 Malla electrosoldada (general) m2 

2,9

0       

3702 Malla electrosoldada 10 x 10 cm x 5,5 mm (R:238) u 

96,

98       

3703 Malla electrosoldada 15 x 15 cm x 5 mm (R:131) u 

38,

44       

3704 Malla electrosoldada 15 x 15 cm x 5,5 mm (R:158) u 

44,

50       

3705 Malla electrosoldada 15 x 15 cm x 8 mm (R:335) u 

78,

60       

3706 Malla electrosoldada 30 x 30 cm x 4,5 mm (R:53) u 

21,

80       

3707 Malla GV. Cerramiento 50/10   10/2,5m ml 

16,

26 EP     



3708 Malla GV. Cerramiento 50/10   20/1,5m rollo 

17

0,5

4       

3709 Malla GV. Cerramiento 50/10   20/2,0m rollo 

25

9,8

2       

3710 Malla electrosoldada 15 x 15 x 6 mm (R: 283) u 

11

8,3

3       

3711 Malla electrosoldada 10 x 10 cm x 6 mm (R: 283) u 

11

8,3

3       

3712 Malla electrosoldada 12 x 6 cm x 8 mm  u 

10

0,4

5       

              

ENCOFRADOS - MADERA           

General             

4001 Cañas u 

2,3

5       

4002 Cañas picadas u 

2,5

0       

4003 Cuartones 10 x 10 cm u 

6,0

0       

4004 Cuartones 10 x 5 cm u 

3,5

0       

4005 Tabla semidura u 

5,0

0       

4006 Cuarton semiduro u 

5,6

0     Sección 10 x 5 cm. Long = 4 m 

4007 Tiras semidura u 

2,0

0 EP 

31

60

00

31   

4008 Cuarton de madera dura 10 x 5 cm x 4 mts u 

11,

28       

4009 Cuartón de madera dura 4" x 4" x 4 mts u 

22,

00       

4010 Tabla machiembrada u 

9,0

0       

4011 Tablón de 0,20 m x 4,00 m x 0,038 m (teka) u 

19,

50       

4012 Tiras figueroa 9 cm de ancho u 

4,4

6       

4013 Caña guadua seca - inmunizada ml 

0,9

5       

4014 Caña Rolliza (Braba) tratada u 

8,7

5       

4015 Latilla de caña inmunizada m2 

2,2

5       

4016 Phillostachis aurea inmunizado y flameado ml 

1,1

8       

4017 Plancha MDF (contrachapada) plancha 

19,

16       

4018 Plywood Corriente 4x8x9 plancha 

26,

62       

4019 Plywood Corriente e = 12 mm plancha 

20,

84       

4020 Plywood Corriente e = 15 mm plancha 

23,

64       

4021 Plywood Corriente e = 18 mm plancha 

26,

62       

4022 Plywood Marino e = 12 mm plancha 

26,

90       

4023 Plywood Marino e = 15 mm plancha 

31,

00       



4024 Plywood Marino e = 18 mm plancha 

35,

20       

4025 Barra de teca 1" x 4" ml 

4,9

0       

4026 Plancha MDF Marino e = 25 mm m2 

35,

20       

              

Chanul             

4101 Cuarton de chanul 1 3/4" x 3" x 4 mts ml 

4,0

3       

4102 Cuarton de chanul 2" x 2" ml 

4,0

0       

4103 Cuarton de chanul 2" x 3" x 4mts u 

9,5

0       

4104 Cuarton de chanul 2" x 3/8" x 4 mts ml 

5,6

0       

4105 Cuarton de chanul 3" x 2" L = 0,92 m u 

2,9

1       

4106 Cuarton de chanul 3" x 3" x 4 mts ml 

9,2

1       

4107 Cuarton de chanul 3" x 6" x 4 mts ml 

13,

80       

4108 Cuarton de chanul 3" x2" L = 2 m u 

5,6

0       

4109 Cuarton de chanul 4" x 2" u 

6,0

0       

4110 Mangón de chanul 100 x 20 mm ml 

5,2

5       

4111 Tabla de chanul 4 mts u 

25,

60       

4112 Tablon de chanul 0,60 x 0,55 m e = 1" u 

7,0

0       

4113 Tira de chanul  ml 

1,5

0       

4114 Tira de chanul 1 x 2 1/2 x 4 u 

5,2

2       

4115 Tira de chanul 2 x 1" ml 

1,9

5       

4116 Vigas chanul 10 x 20 cm x 6m u 

70,

00       

4117 Cuartón de chanul 2" x 5" x 4 m. ml 

6,5

0       

4118 Cuartón de chanul 3" x 4" x 4 m. ml 

3,4

0       

4119 Cuartón de chanul 2" x 4" x 4 m. ml 

3,0

0       

4120 Chanul u 

17,

75 EP 

31

60

00

31   

4121 Chanul u 

13,

00 EP 

31

60

00

31   

4122 Viga de madera 6 x 16 x 250 cm u 

63,

44 EP 

31

60

00

31   

              

Encofrado             

4201 Encofrado metálico (bordillo) ml 

3,0

0       

4202 Encofrado metálico (losa) m2 

5,0

0       

4203 Madera para encofrado glb 

32,

50 EP 

31

60 Por m3 de hormigón 



00

31 

4204 Madera para encofrado glb 

3,5

0     Por ml de hormigón 

4205 Madera para encofrado m2 

7,2

4 EP 

31

60

00

31   

              

INSTALACIONES SANITARIAS           

PVC Presión 

(AAPP)             

5000 Tubo PVC presión; 1,25 MPa Ø 200 mm u 

89,

45 EP 

36

32

06

02   

5001 Tubos PVC Presion de 1"           

5002 Tubos PVC Presion de 3/4" m 

3,0

0       

5003 Tubos PVC Presion de 1/2" m 

5,2

2       

5004 Tubos PVC Presion roscable de 1" u 

20,

18     L = 6m 

5005 Tubos PVC Presion roscable de 3/4" u 

10,

35     L = 6m 

5006 Tubos PVC Presion roscable de 1/2" u 

7,7

8     L = 6m 

5007 Codos PVC Presión de 1" u 

1,2

1       

5008 Codos PVC Presión de 3/4"           

5009 Codos PVC Presión de 1/2" u 

0,3

8       

5010 TEE PVC Presión de 1" u 

1,4

7       

5011 TEE PVC Presión de 3/4" u 

0,8

1       

5012 TEE PVC Presión de 1/2" u 

0,4

5       

5013 Union PVC Presión de 1" u 

0,9

4       

5014 Union PVC Presión de 3/4" u 

0,4

9       

5015 Union PVC Presión de 1/2" u 

0,4

0       

5016 Tubos para decantadores 50 x 90 x 1000 mm u 

6,0

0 EP 

36

32

06

02   

5017 Solución adhesiva para soldados de perfiles u 

20,

00 ND     

5018 Tubos PEAD PE-100 63mm x 1MPa (145psi) m 

6,9

6       

5019 Tubos PEAD PE-100 90mm x 1MPa (145psi) m 

9,0

3       

5020 Tubos PEAD PE-100 110mm x 1MPa (145psi) m 

13,

90       

5021 Tubos PEAD PE-100 50mm x 1MPa (145psi) m 

3,0

5       

5022 Tubos PVC-0 BIAX 63mm x 1MPa (145psi) m 

6,9

6       

5023 Tubos PVC-0 BIAX 90mm x 1MPa (145psi) m 

7,4

8       

5024 Tubos PVC-0 BIAX 110mm x 1MPa (145psi) m 

10,

73       

5025 Tubos PVC-0 BIAX 50mm x 1MPa (145psi) m 

2,2

8       



5026 Collarín de derivación u 

5,2

6       

5027 Tubos PVC-O BIAX 200mm X 6m 1,25MPa (181psi) m 

46,

40       

5028 Tubos PEAD PE-100 75mm x 1MPa (145psi) m 

7,9

9       

PVC Desague 

(AASS y 

AALL)             

5101 Tubos PVC desague de 200 mm u 

65,

60     L = 6m   200 mm = 8" 

5102 Tubos PVC desague de 160 mm u 

25,

63     L = 3m 

5103 Tubos PVC desague de 110 mm u 

13,

85 EP 

36

32

06

02 L = 3m   110mm = 4" 

5104 Tubos PVC desague de 75 mm u 

10,

02     L = 3m   75mm = 3" 

5105 Tubos PVC desague de 50mm u 

5,6

5     L = 3m   50 mm = 2" 

5106 Codos PVC varias medidas. u 

9,3

8       

5107 Codos PVC desague de 110 mm x 45° u 

4,7

9       

5108 Codos PVC desague de 110 mm x 90° u 

3,3

7       

5109 Codos PVC desague de 75 mm  x 45° u 

2,0

0       

5110 Codos PVC desague de 75 mm  x 90° u 

1,6

4       

5111 Codos PVC desague de 50 mm x 45° u 

1,0

3       

5112 Codos PVC desague de 50 mm x 90° u 

0,8

6       

5113 TEE PVC desague de 110 mm u 

4,5

8       

5114 TEE PVC desague de 75 mm u 

2,2

0       

5115 TEE PVC desague de 50 mm u 

1,0

3       

5116 YEE PVC desague de 160 mm  u 

9,7

4       

5117 YEE PVC desague de 110 mm  u 

3,6

4       

5118 YEE PVC desague de 75 mm u 

2,8

7       

5119 YEE PVC desague de 50 mm  u 

1,3

3       

5120 YEE PVC desague de 110 mm x 50 mm  u 

3,0

2       

5121 Reductor PVC  desague de 110 mm a 50 mm u 

2,5

6       

5122 Reductor PVC  desague de 110 mm a 75 mm u 

2,7

2       

5123 Reductor PVC  desague de 75 mm a 50 mm u 

1,5

9       

5124 Tapon hembra PVC desague 50mm u 

6,0

0       

5125 Tapon hembra PVC desague 63mm u 

7,6

3       

5126 Tapon hembra PVC desague 75mm u 

11,

55       

5127 Tapon hembra PVC desague 90mm u 

12,

85       

5128 YEE PVC desague de 63 mm  u 

2,9

0       



PVC Novafort 

(AALL)             

5201 Tubo  PVC NOVAFORT Ø = 315 mm. x 6 mts. U 

20

0,7

8       

5202 Tubo  PVC NOVAFORT Ø = 200 mm. x 6 mts. U. 

68,

00       

5203 Tubo  PVC NOVAFORT Ø = 160 mm. x 6 mts. U. 

43,

00       

5204 Tubo  PVC NOVAFORT Ø = 110 mm. x 6 mts. U. 

24,

00       

              

PVC (General)             

5301 Tubo PVC. Diam = 200 mm (perforada) - rígido u 

47,

65 EP 

36

32

06

02   

5302 Tubo PVC. Diam = 200 mm (sin perforaciones) u 

41,

50       

5303 Tubo  PVC Ø= 12" x  6m. u 

60,

00       

5304 Tubo  PVC Ø=2" x 6m. Union Z u 

26,

00       

5305 Tubo  PVC Ø=1 1/2" x 6m.roscable u 

25,

00 EP 

36

32

06

02   

5306 Tubo  PVC Ø=1 1/4" x 6m.roscable u 

23,

50       

5307 Tubo  PVC Ø=1" x 6m.roscable u 

15,

80       

5308 Tubo  PVC Ø=3/4" x 6m.roscable u 

8,8

5       

5309 Tubo  PVC Ø=1/2" x6m.roscable u 

7,5

9       

5310 Codos PVC de 4" u 

2,1

0       

5311 Codos PVC de 3" u 

6,5

8       

5312 Codos PVC DN 1 1/2".roscable u 

0,8

0 EP 

36

32

06

01   

5313 Codos PVC de 1" u 

0,7

5       

5314 Codos PVC de 3/4" u 

1,0

0       

5315 Codos PVC de 1/2" u 

1,5

0       

5316 Tee PVC DN =  1 1/2".roscable u 

3,0

0 EP 

36

32

06

01   

5317 TEE PVC de 1/2" u 

1,0

0       

5318 Rejilla PVC  110 mm u 

1,5

0       

5319 Rejilla PVC  50 mm u 

0,9

0       

5320 Rejilla PVC 75 mm u 

1,2

0       

5321 Sifon PVC 50 mm C / R u 

2,7

0       

5322 Sifon PVC 50 mm S / R u 

2,6

5       

5323 Sifon PVC 110 mm u 

2,8

0       



5324 Sifon PVC 50 mm u 

2,2

0       

5325 Tubería hidroTubo PVC sanitario 200 mm. m 

31,

84     31,84 

Galvanizados             

5401 Codo galvanizado 1 1/4" u 

0,6

0       

5402 Codo galvanizado 1" u 

0,4

3       

5403 Codo galvanizado 3/4" u 

0,3

0       

5404 Codo galvanizado 1/2" u 

0,2

5       

5405 Tee galvanizada de 1 1/4" u 

0,8

2       

5406 Tee galvanizada de 1" u 

0,6

8       

5407 Tee galvanizada de 3/4" u 

0,4

8       

5408 Tee galvanizada de 1/2" u 

0,3

6       

5409 Unión galvanizada de 1 1/4" u 

0,5

6       

5410 Unión galvanizada de 1" u 

0,5

2       

5411 Unión galvanizada de 3/4" u 

0,3

0       

5412 Unión galvanizada de 1/2" u 

0,2

5       

5413 Cruz 1" galvanizado u 

0,4

8       

5414 Nudo galvanizado de 1/2" u 

1,1

9       

              

Tuberías H.A.             

5501 Tubería de Ho. Ao. D=32" (800 mm) ml 

26

5,0

0 EP 

37

55

00

02   

5502 Tubería de Ho. Ao. D=48" (1200 mm) ml 

40

0,0

0 EP 

37

55

00

02   

5503 Tubería de Ho. Ao. D=60" (1500 mm) ml 

75

4,6

5       

5504 Tubería de Ho. Ao. D=72" (1800 mm) ml 

92

8,1

0       

5505 Tubería de Ho. Ao. D=80" (2000 mm)  ml 

1.2

17,

08       

5506 Junta de Neopreno D = 60" u 

27,

45       

5507 Junta de Neopreno D = 72" u 

32,

54       

5508 Junta de Neopreno D = 80" u 

40,

16       

5509 Tubería de Ho. Ao. D=24" (600 mm) ml 

20

0,0

0       

5510 Tubería de Ho. Ao. D=27" (675 mm) ml 

22

5,0

0       



5511 Tubería de Ho. Ao. D=30" (750 mm) ml 

25

0,0

0       

5512 Tubería de Ho. Ao. D=40" (1000 mm) ml 

33

5,0

0       

5513 Tubería de Ho. Ao. D=54" (1350 mm) ml 

45

0,0

0       

5514 Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida u         

Varios 

(Accesorios y 

piezas)             

5601 Kalipega lts 

12,

30       

5602 Pasta polimex u 

6,8

0       

5603 Permatex tubo 

2,0

5       

5604 Polilimpia  lts 

5,9

5       

5605 Bushing de 1" x 3/4" u 

0,9

2       

5606 Bushing de 3/4 x 1/2" u 

0,2

0       

5607 Check vertical 1/2". U. 

12,

00       

5608 Check vertical 3/4" u 

16,

96       

5609 Valvula de Chek  1 1/2". U. 

62,

02       

5610 Valvula de Chek  1 1/4". U. 

24,

00       

5611 Valvula de Chek  1". U. 

20,

00       

5612 Valvula de Chek  6". U. 

38

2,0

0       

5613 Valvula de Compuerta  1 1/4". U.         

5614 Valvula de Compuerta  1". U. 

40,

46       

5615 Llave de control de  1 1/4". U. 

19,

50       

5616 Llave de control de  1". U. 

17,

20       

5617 Llave de control 3/4". U. 

13,

50       

5618 Llave de control 1/2" u 

8,7

5       

5619 Llave de paso 1" u 

15,

00       

5620 Llave de paso 3/4" u 

12,

00       

5621 Llave de paso 1/2" u 

8,0

0       

5622 Llave rosca para manguera u 

8,9

0       

5623 Llave de jardín u 

5,0

0       

5624 Llave RW 1/2" u 

10,

26       

5625 Llave cromada pico movil u 

15,

38       

5626 Llave de ducha FV u 

14,

28       

5627 Ducha FV u 

28,

11       



5628 Ducha y accesorios u 

18,

44       

5629 Accesorios de ducha glb 

6,6

6       

5630 Llave de lavamano FV u 

5,0

0       

5631 Grifería FV (pomo cristal) glb 

9,8

4       

5632 Lavamano color suave (uñeta) u 

46,

13       

5633 Lavamano color suave (empotrable) u 

56,

38       

5634 Inodoro (incluye juego de herraje) u 

10

3,1

0       

5635 Inodoro color suave u 

61,

50       

5636 Urinario u 

80,

00       

5637 Urinario color blanco u 

63,

55       

5638 Accesorios (herrajes, tornillos de fijación, etc) glb 

18,

45       

5639 Serpentina 1 1/2x1/2 x 40 cm u 

1,4

0       

5640 Sifon 1 1/4 plastico con cadena u 

12,

59       

5641 Rejilla 50 mm.  FV U. 

4,9

5       

5642 Fregadero de acero inoxidable u 

63,

55       

5643 Accesorios cisterna u 

71,

75       

5644 Accesorios tanque glb 

61,

50       

5645 Bomba de agua 1/2" m 

45,

00       

5646 Sumidero de 2" con trampa u 

2,7

0       

5647 Tanque de presión 60 galones u 

30

0,0

0       

5648 Tanque de presión de 40 gal (inc. Bomba y manometro) u 

21

5,2

5       

5649 Teflon u 

0,5

5       

5650 Flauta de 1 1/2" con surtidores de distancias giratorias u 

13

5,0

0       

5651 Filtros 36" con valvula selectora u 

1.2

00,

00       

5652 Bomba 3 HP WITPERFLU u 

1.0

00,

00       

5653 Llave de perforación 12 mm u 

5,0

0       

5654 Unión Universal H.G, u 

0,6

0       

5655 Neplos H G 12mm u 

0,3

0       

5658 Neplos H G 50mm u 

0,6

0       

5659 Neplos H G 110mm u 

1,7

5       



5656 Valvula de Compuerta  2". u 

15

2,0

0       

5657 Valvula de Compuerta  3". u 

17

6,4

0       

VARIOS  

ESPECIALES             

5701 

Válvula de compuerta DN = 50 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas, tuercas y empaques u 

18

9,9

0 EP 

43

24

00

01   

5702 

Válvula de compuerta DN = 100 mm; PN 10; bridada con 

volante u 

33

6,9

0 EP 

43

24

00

01   

5703 

Válvula de compuerta DN = 150 mm; PN 10; bridada con 

volante u 

49

9,5

0 EP 

43

24

00

01   

5704 Válvula de compuerta HF 90 mm u 

23

9,3

6 EP 

43

24

00

01   

5705 Válvula mariposa eje libre DN = 100 mm; PN 16 de 4"  u 

18

1,7

3 EP 

43

24

00

03   

5706 

Válvula mariposa DN = 200 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas, tuercas y empaques u 

1.9

55,

25 EP 

43

24

00

03   

5707 Válvula mariposa DN = 300 mm; PN 10; con bridas u 

2.5

83,

25 EP 

43

24

00

03   

5708 Válvula mariposa DN = 500 mm; PN 10; con bridas u 

6.2

58,

25 EP 

43

24

00

03   

5709 Válvula mariposa DN = 600 mm; PN 10; con bridas u 

7.9

04,

75 EP 

43

24

00

03   

5710 Válvula mariposa DN = 700 mm; PN 10; con bridas u 

13.

51

4,2

3 EP 

43

24

00

03   

5711 

Válvula mariposa DN = 500 mm; PN 10; con bridas; 

actuador eléctrico; pernos, arandelas, tuercas y empaques u 

18.

79

0,3

3 EP 

43

24

00

03   

5712 

Válvula mariposa DN = 500 mm; PN 10; con bridas; 

columna de maniobra y pedestal u 

10.

68

4,3

3 EP 

43

24

00

03   

5713 Válvula mariposa DN = 800 mm; PN 10; con bridas u 

16.

31

4,5

0 EP 

43

24

00

03   

5714 Válvula mariposa DN = 900 mm; PN 10; con bridas u 

23.

49

9,5

0 EP 

43

24

00

03   

5715 Válvula mariposa DN = 1000 mm; PN 10; con bridas u 

28.

15

7,5

0 EP 

43

24

00

03   



5716 Válvula mariposa wafer DN = 500 mm; PN 10 u 

5.2

62,

33 EP 

43

24

00

03   

5717 Válvula de retención DN = 110 mm. u 

1.8

90,

00 EP 

43

24

02

01 

  

5718 Válvula de retención DN = 500 mm; PN 10; con bridas u 

5.5

59,

75 EP 

43

24

02

01   

5719 Válvula de aire DN = 150 mm; PN 10; con bridas u 

1.1

14,

25 EP 

43

24

00

03   

5720 

Válvula de fondo DN = 500 mm; tipo adufa con actuador 

electrónico / manual (para filtros de agua)   

16.

65

0,0

0 EP 

43

24

00

03   

5721 Válvula reguladora DN = 150 mm; PN 10; con bridas u 

82

5,0

0 EP 

43

24

00

03   

5722 Ventosa aire y vacío DN = 100 mm; PN 10; con brida u 

89

1,5

0 EP 

43

24

00

03   

5723 Ventosa simple rosca incluye acople u 

14

3,0

0 EP 

43

24

00

03   

5724 

Valvulas de paso de la red de hidrantes de lavado de 

paredes u 

24,

00 EP 

43

24

00

03   

5725 Valvulas joke u 

12

0,0

0 EP 

43

24

00

03   

5726 Transmisor, dial y mecanismo u 

2.1

00,

00 ND     

5727 Cilindros de cloro  u 

36

0,0

0 EP 

42

22

00

01   

5728 Accesorios u 

2.1

00,

00 ND     

5729 Agitadores para tolvas de sulfato u 

1.2

00,

00 EP 

44

91

70

91   

5730 Suministro de variador de velocidad de 100HP u 

14.

41

3,9

0 ND     

5731 Brida ciega DN = 100 mm; PN 10 u 

51,

40 EP 

41

27

80

22   

5732 Brida ciega DN = 150 mm; PN 10 u 

61,

10 EP 

41

27

80

22   

5733 Brida ciega DN = 500 mm; PN 10 u 

78

4,1

0 EP 

41

27   



80

22 

5734 Brida ciega DN = 1000 mm; PN 10 u 

2.0

58,

00 EP 

41

27

80

22   

5735 Codo de acero 90º DN = 110 mm; PN; con bridas u 

60,

15 EP 

41

27

80

51   

5736 

Codo de acero 90° DN = 150 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas tuercas y empaques u 

13

5,4

0 EP 

41

27

80

51   

5737 Codo de acero 90º DN = 200 mm; PN; con bridas u 

29

6,0

0 EP 

41

27

80

51 

10059Codo de acero 90° DN = 

150 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas tuercas y 

empaques 

5738 Codo de acero 90º DN = 300 mm; PN; con bridas u 

62

6,0

0 EP 

41

27

80

51   

5739 Codo de acero 90º DN = 500 mm; PN; con bridas u 

1.6

81,

00 EP 

41

27

80

51   

5740 Codo de acero 90° DN = 600 mm; PN 10; con bridas u 

2.7

20,

00 EP 

41

27

80

51   

5741 Codo de acero 90º DN = 1000 mm; PN; con bridas u 

5.0

19,

00 EP 

41

27

80

51   

5742 

Reducción concéntrica DN = 200 x 110 mm; PN 10; con 

brida u 

18

2,0

0 EP 

41

27

80

51   

5743 

Reducción concéntrica DN = 250 x 200 mm; PN 10; con 

brida u 

27

2,0

0 EP 

41

27

80

51   

5744 

Reducción concéntrica DN = 300 x 250 mm; PN 10; con 

brida u 

40

7,0

0 EP 

41

27

80

51   

5745 

Reducción concéntrica DN = 300 x 150 mm; PN 10; con 

brida u 

33

1,0

0 EP 

41

27

80

51   

5746 Reducción concéntrica DN = 400 x 500 mm; B x L u 

61

0,0

0 EP 

41

27

80

51   

5747 Reducción concéntrica DN = 600 x 800 mm; PN 10 u 

73

3,5

0 EP 

41

27

80

51   

5748 Reducción concéntrica DN = 800 x 300 mm; PN 10; BxL u 

1.7

83,

00 EP 

41

27

80

51   

5749 Reducción concéntrica DN = 800 x 1000 mm; PN 10 u 

1.7

83,

00 EP 

41

27

80

51   

5750 Reducción concéntrica de acero DN = 400 x 500 mm u 

30

2,0

0 EP 

41

27   



80

51 

5751 Reducción excéntrica DN = 700 x 400 mm; PN 10; B x B u 

1.8

75,

00 EP 

41

27

80

51   

5752 Reducción excéntrica. u 

5,1

5 EP 

41

27

80

51   

5753 

Reducción excéntrica DN = 110 x 300 mm; PN 10; con 

brida u 

30

2,0

0 EP 

41

27

80

51   

5754 Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida u 

25

6,0

0 EP 

41

27

80

51   

5755 Tee DN = 150 x 100 mm; PN 10; con brida u 

21

8,0

0 EP 

41

27

80

51   

5756 Tee con puntas soldables DN = 1000 x 800 mm; PN 10 u 

1.9

33,

00 EP 

41

27

80

51   

5757 Tee con puntas soldables DN = 800 mm; PN 10 u 

1.6

48,

00 EP 

41

27

80

51   

5758 Tee con puntas soldables DN = 500 mm u 

75

2,0

0 EP 

41

27

80

51   

5759 Tee de acero DN = 160 mm; B-B  u 

33

3,1

0 EP 

41

27

80

51   

5760 Tee reductora de acero DN = 800 x 600 mm; PN 10 u 

1.7

83,

00 EP 

41

27

80

51   

5761 

Tee reductora de acero DN = 100 x 80mm; PN 10; con 

brida u 

98,

85 EP 

41

27

80

51   

5762 Tubo de acero DN = 100 mm; PN 10; soldable por brida m 

10

8,6

0 EP 

41

27

70

11   

5763 Tubería galvanizada 4" x 6m. ISO II 3.6MM        m 

25,

28 EP 

41

27

70

11   

5764 Tubo de acero DN = 150mm; PN 10; soldable m 

78,

50 EP 

41

27

70

11   

5765 Tubo de acero DN = 150 mm; PN 10; brida por brida m 

82,

00 EP 

41

27

70

11   

5766 Tubo de acero DN = 150 mm; PN 10; soldable por brida  m 

78,

50 EP 

41

27

70

11   

5767 Tubo de acero DN = 200 mm; PN 10; soldable por brida m 

11

8,2

0 EP 

41

27   



70

11 

5768 Tubo de acero DN = 200 mm; PN 10; brida por brida m 

11

8,2

0 EP 

41

27

70

11   

5769 Tubo de acero DN = 250 mm; PN 10; brida por brida m 

21

2,5

0 EP 

41

27

70

11   

5770 Tubo de acero DN = 300 mm; PN 10; soldable por soldable m 

25

9,0

0 EP 

41

27

70

11   

5771 Tubo de acero DN = 300 mm; PN 10; brida por brida m 

93

5,0

0 EP 

41

27

70

11   

5772 Tubo de acero DN = 500 mm; PN 10; soldable por brida m 

1.9

06,

20 EP 

41

27

70

11   

5773 Tubo de acero DN = 500 mm; PN 10; brida por brida m 

98

7,0

0 EP 

41

27

70

11   

5774 Tubo de acero DN = 500 mm; PN 10; punta por brida m 

98

7,0

0 EP 

41

27

70

11   

5775 Tubo de acero DN = 500 mm; espesor 10 mm m 

71

4,3

8 EP 

41

27

70

11   

5776 Tubo de acero DN = 600 mm; PN 10; soldable por brida m 

1.2

99,

00 EP 

41

27

70

11   

5777 Tubo de acero DN = 700 mm; PN 10; soldable por brida m 

1.7

92,

34 EP 

41

27

70

11   

5778 Tubo de acero DN = 800 mm; PN 10; soldable por brida m 

2.1

90,

00 EP 

41

27

70

11   

5779 Tubo de acero DN = 800 mm; PN 10; soldable por soldable m 

78

5,0

0 EP 

41

27

70

11   

5780 Tubo de acero DN = 900 mm; PN 10; brida por brida m 

3.5

03,

00 EP 

41

27

70

11   

5781 Tubo de acero DN = 1000 mm; PN 10; brida por soldable m 

3.2

19,

67 EP 

41

27

70

11   

5782 Tubo de acero DN = 1000 mm; PN 10; suelda por suelda m 

1.1

21,

25 EP 

41

27

70

11   

5783 Tubería y accesorios DN = 150 mm; acero negro Sch 80  u 

18

7,5

0 EP 

41

27

70

11   

5784 

Tubo de control (150bar), DN=250mm inc. Electrodos de 

nivel, 1 visor de niveles, 2 válvulas de esfera de 25 mm u 

1.5

52,

06 EP 

41

27   



70

11 

5785 Tubería y accesorios DN = 150 mm; acero negro Sch 840 u 

87,

52 EP 

41

27

70

11   

5786 Codo de acero negro 90º  DN = 110 mm con bridas u 

29,

00 EP 

41

27

80

51   

5787 Neplos acero negro bridados u 

10

5,0

0 EP 

41

27

80

51   

5788 Junta Gumba tipo 1800 (FV1870) o similar  m2 

55,

00 EP 

41

27

80

51   

5789 Junta de desmontaje autoportante DN = 100 mm; PN 10 u 

47

1,6

7 EP 

41

27

80

51   

5790 Junta de desmontaje autoportante DN = 150 mm; PN 10 u 

69

6,0

0 EP 

41

27

80

51   

5791 Junta de desmontaje autoportante DN = 300 mm; PN 10 u 

1.3

01,

00 EP 

41

27

80

51   

5792 Junta de desmontaje autoportante DN = 500 mm; PN 10 u 

2.6

93,

33 EP 

41

27

80

51   

5793 Junta de desmontaje autoportante; DN = 600 mm; PN 10 u 

3.7

08,

67 EP 

41

27

80

51   

5794 Junta de desmontaje autoportante; DN = 800 mm; PN 10 u 

5.4

82,

00 EP 

41

27

80

51   

5795 Junta de desmontaje autoportante; DN = 900 mm; PN 10 u 

6.7

54,

33 EP 

41

27

80

51   

5796 Junta de desmontaje autoportante; DN = 1000 mm; PN 10 u 

9.5

12,

00 EP 

41

27

80

51   

5797 Junta de desmontaje autoportante; DN = 500 mm; PN 16 u 

3.6

95,

80 EP 

41

27

80

51   

5798 Junta de desmontaje autoportante; DN = 700 mm; PN 16 u 

5.0

66,

17 EP 

41

27

80

51   

5799 Junta hidrotite u 

3.0

57,

10 EP 

41

27

80

51   

5800 Junta jeene JJ644R o similar  u 

29

0,0

0 EP 

41

27

80

51   

5801 Manhole  u 

36

0,0

0 ND     



5802 Sondas u 

60

0,0

0 ND     

5803 Manómetro DN = 1∕ 4, carátula 100 cm u 

97,

00 EP 

48

25

20

91   

5804 Transmisor de presión 4-20 mca u 

7.7

58,

02 EP 

48

25

20

91   

5805 Control de nivel ultrasónico u 

15.

05

3,1

0 EP 

48

25

20

01   

5806 Placa de reducción DN = 900 x 700 u 

1.5

73,

67 ND     

5807 Manhole (tapa metálica) DN = 600mm u 

1.7

36,

00 ND     

5808 

Hidrantes DN=90 mm, PN 10; acero negro SCH 80: 

provisto de válvula de globo DN = 2"   u 

75

1,3

2 NP     

5809 Paneles de operación de filtros, hidroranger y sensores u 

14.

87

5,5

8 ND     

5810 Presostatos u 

40

0,0

0 ND     

5811 Grupo motor bomba vertical sumergible Franklin 7.5 Hp. u 

7.2

50,

00 NP     

5812 

Tanque hidroneumático horzontal DN = 2500 mm; PN 10; 

con sistema de control de aire u 

46.

28

7,5

0 NP     

5813 

Grupo de compresores estacionarios: dos compresores 

descarga efectiva 68,4 m3/h; Potencia 15 CV;  un 

compresor de  PN 14 -40 cfm, presión 175 PSI; reservorio 

de aire comprimido de 400 litros mínimo. u 

86.

98

6,0

0 NP     

5814 

Motor bomba centrífuga horizontal, carcasa bipartida 

Caudal = 400 l/s; TDH mínima = 13,7 mca; 1185 RPM; 

440V; 60 Hz u 

61.

97

5,4

6 NP   234.000,00 

5815 

Bomba centrífuga horizontal Caudal = 60 l/s; TDH = 25 

mca; 1760 RPM; 230/380 V; 60 Hz; incl. Acoples y 

accesorios u 

33.

15

0,0

0 NP     

5816 

Bombas Dosificadoras de Sulfato de Aluminio con 

accesorios u 

10.

24

5,9

0 NP     

5817 Mezcladores para Substancias Químicas (inc. Motor) u 

3.7

54,

10 NP     

5818 Cloradores tipo Siemens (W&T) (inc. Accesorios) u 

12.

18

0,0

0 NP     

5819 

Bombas Centrífugas 1/2 HP para tomas de muestras agua de 

procesos (incl. Accesorios y conexiones) u 

1.4

72,

00 NP     

5820 

Cilindros de Cloro de una Tonelada Corta (906 Kg) con 

válvulas de seguridad y joke u 

9.7

75,

00 EP 

42

22

00

01   



5821 

Bombas para red de recolección de muestras de agua de 

procesos u 

79

5,0

8 NP     

5822 Rotores u 

90

1,6

4 ND     

5823 Estatores u 

90

1,6

4 ND     

5824 Abrazaderas u 

60,

00 ND     

5825 Rotametros u 

46

0,0

0 ND     

5826 Manga de polietileno m2 

40,

00 ND     

5827 Limpiador de contactos gal 

25,

00 ND     

5828 Papelería e informes u 

40

0,0

0 EP     

5829 Alimentacion del personal u 

20

0,0

0 EP     

5830 Macromedidor DN = 800 u 

20.

73

7,7

0 EP 

48

26

30

11   

5831 Macromedidor DN = 600 mm  u 

14.

34

4,2

6 EP 

48

26

30

11   

5832 Macromedidor DN = 100 mm  u 

5.6

01,

00 EP 

48

26

30

11   

5833 Macromedidor DN = 300 mm u 

2.8

68,

85 EP 

48

26

30

11   

5834 Macromedidor DN = 200 mm  u 

1.9

26,

23 EP 

48

26

30

11   

5835 Macromedidor DN = 250 mm  u 

6.3

99,

00 EP 

48

26

30

11   

5836 Suministro de acople u 

25

0,0

0 EP     

5837 Instructivos ambientales u 

23

1,2

8 EP     

5838 

Eventos de capacitación para fiscalizadores y personal del 

contratista u 

80

0,0

0 ND     

5839 

Implementos de seguridad industrial y señalética por 6 

meses u 

2.2

00,

00 EP     

5840 Repuestos varios - EBAT glb 

36.

70

0,0

0 ND     

5841 Repuestos varios - caudalímetro ultrasónico glb 

4.7

00,

00 ND     



5842 Repuestos varios - bomba Jockey glb 

40

0,0

0 ND     

5843 Repuestos varios - compuertas de cámara de aguas usadas glb 

2.7

00,

00 ND     

5844 Placa base y anclaje u 

50

0,0

0 NP   

Para rubro 70001 .- Grupo 

motor bomba vertical 

5845 Placa reductora y boca de salida u 

1.3

73,

00 NP   

5846 Pernos y empaques glb 

30

0,0

0 EP   

5847 Pernos y empaques glb 

2.5

00,

00 EP   Para rubro 70004 .-  

5848 

Construcción de skid de montaje y montaje de grupo motor-

bomba en skid u 

2.0

72,

70 EP     

5849 

Suministro de equipos de control con PLC S7-1500 y 

accesorios u 

2.0

72,

70 ND     

5850 Suministro de sensor y transmisor de nivel u 

4.5

49,

58 ND     

5851 

Repuestos y accesorios para caudalímetro de salida de 

planta u 

4.9

60,

00 ND     

5852 

Repuestos y accesorios para caudalímetro de ingreso a la 

planta u 

2.8

60,

00 ND     

5853 

Válvulas de paso de la red de hidrantes de lavado de 

paredes u 

92,

31 EP     

5854 Repuestos para generador de 300KVA u 

1.8

50,

00 ND     

5855 Repuestos u 

3.2

00,

00 ND     

5856 Repuestos para caudalimetro u 

1.9

26,

23 ND     

5857 Repuestos para caudalimetro u 

98

3,6

1 ND     

5858 Caudalimetro electromagnetico u 

1.1

88,

52 ND     

5859 Caudalímetro  u 

1.3

52,

46 EP     

5860 Caudalímetro u 

1.4

75,

41 EP     

5861 Caudalímetro electromagnético 150 mm u 

5.9

01,

00 EP     

5862 Caudalímetro electromagnético 800 mm u 

14.

18

2,0

0 EP     

5863 Caudalímetro electromagnético 100 mm u 

5.6

01,

00 EP     

5864 Caudalímetro electromagnético 250 mm u 

6.3

99,

00 EP     



5865 Caudalímetro electromagnético 300 mm u 

7.2

10,

00 EP     

5866 Caudalímetro electromagnético 400 mm u 

8.5

24,

00 EP     

5867 Caudalímetro electromagnético 600 mm u 

9.7

68,

00 EP     

5868 Caudalímetro electromagnético 900 mm u 

14.

18

2,0

0 EP     

5869 Reducción Excéntrica DN = 600 x 500 mm; PN 10 u 

1.6

68,

75 EP     

5870 Reducción Excéntrica DN = 900 x 800 mm; PN 10 u 

2.3

43,

75 EP     

5871 Reducción Excéntrica DN = 1000 x 900 mm; PN 10 u 

2.6

95,

31 EP     

5872 Junta tipo Dresser DN = 500 mm; PN 10 u 

2.6

24,

00 EP     

5873 Junta tipo Dresser DN = 800 mm; PN 10 u 

3.2

80,

00 EP     

5874 Tubo de acero DN = 1000 mm; PN 10; brida por brida u 

1.3

54,

00 EP     

5875 Tubo de acero DN = 800 mm; PN 10; brida por brida u 

90

2,7

5 EP     

5876 Válvula de control 4" u 

2.1

50,

00 EP     

5877 

Válvula de compuerta DN = 200 mm; PN 10; bridada con 

volante u 

57

3,8

5 EP     

5878 

Brida ciega DN = 800 mm; PN 10; incluye pernos; 

arandelas tuercas y empaques. u 

1.7

49,

30 EP     

5879 

Válvula de compuerta DN = 110 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas, tuercas y empaques u 

23

2,0

0 EP     

5880 

Válvula de compuerta DN = 90 mm; PN 10; con bridas; 

pernos, arandelas, tuercas y empaques u 

24

0,0

0 EP     

5881 Tee HG 2"              u 

7,5

0       

5882 Valvula de Compuerta  1" u 

14,

00       

5883 Valvula de Compuerta  2" u 

28,

50       

5884 Valvula de Compuerta  3" u 

76,

50       

5885 Valvula de Compuerta  4" u 

31

0,0

0       

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS           

PVC Conduit y 

rígidos             

6001 Tubos PVC conduit de 4" m 

3,5

0       

6002 Tubos PVC conduit de 2" u 

9,0

0     L= 3m 



6003 Tubos PVC conduit de 2" m 

3,0

0       

6004 Tubos PVC conduit de 1 1/2" u 

7,3

1     L= 3m 

6005 Tubos PVC conduit de 1 1/4" u 

3,7

1     L= 3m 

6006 Tubos PVC conduit de 1" u 

3,5

1     L= 3m 

6007 Tubos PVC conduit de 1" m 

1,5

0       

6008 Tubos PVC conduit de 3/4" u 

1,9

5     L= 3m 

6009 Tubos PVC conduit de 3/4" m 

0,6

5       

6010 Tubos PVC conduit de 1/2" u 

1,5

0     L= 3m 

6011 Tubos PVC conduit de 1/2" m 

0,5

0       

6012 Tubos PVC pesado de 3/4" x 3 mts u 

1,6

5     L= 3m 

6013 Tubos PVC pesado de 1/2" x 3 mts u 

1,0

5     L= 3m 

6014 Tubos rígido de 1 1/2" x 3 mts u 

12,

51     L= 3m 

6015 Codos PVC conduit 1 1/4" u 

0,8

5     40 mm 

6016 Codos PVC conduit 2" u 

1,6

0       

6017 Codos PVC conduit de 1" u 

0,6

0       

6018 Codos PVC conduit de 3/4" u 

0,2

5       

6019 Codos PVC conduit de 1/2" u 

0,2

0       

6020 Conectores PVC conduit de 1" u 

0,7

0       

6021 Conectores PVC conduit de 3/4" u 

0,4

1       

6022 Conectores PVC conduit de 1/2" u 

0,2

6       

6023 Unión PVC conduit 1/2" u 

0,1

8       

6024 Caja octogonal grande PVC u 

0,6

2       

6025 Caja rectangular profunda PVC u 

0,4

9       

6026 Caja PVC 4 x 4  u 

1,1

6       

6027 Tubo PVC de 40 mm m 

1,2

2       

              

EMT             

6101 Tubo galvanizado EMT 1" u 

4,0

0       

6102 Tubo galvanizado EMT 3/4" u 

2,8

0       

6103 Tubos EMT 3/4" u 

2,9

5       

6104 Codo EMT 1" u 

1,5

0       

6105 Codo EMT 3/4" u 

1,0

3       

6106 Conector EMT 1 1/2" u 

1,7

5       

6107 Conector EMT 3/4" u 

0,3

8       



6108 Conector EMT 1/2" u 

0,4

0       

6109 Unión EMT 1" u 

0,5

0       

6110 Unión EMT 3/4" u 

0,3

5       

6111 Tee PVC reductor 75mm a  63mm u 

29,

60       

Alambres, 

cables             

6201 Cable conductor TW #1/0 AWG (19 hilos) m 

5,9

5       

6202 Cable conductor TW #2 AWG (7 hilos) m 

4,0

8       

6203 Cable conductor TW #4 AWG (7 hilos) m 

2,4

6       

6204 Cable conductor TW #6 AWG (7 hilos) m 

1,9

2       

6205 Cable conductor TW #8 AWG (7 hilos) m 

1,5

9       

6206 Cable sólido #6 AWG m 

1,1

3       

6207 Cable sólido #8 AWG m 

0,7

6       

6208 Cable sólido #10 AWG rollo 

50,

00       

6209 Cable sólido #10 AWG m 

0,6

4       

6210 Cable sólido #12 AWG rollo 

85,

00       

6211 Cable sólido #12 AWG m 

0,4

1       

6212 Cable sólido #14 AWG m 

0,2

9       

6213 Conductor  cable GPT flexible  AWG # 10 m 

0,7

0       

6214 Conductor  cable GPT flexible  AWG # 12 m 

0,4

5       

6215 Conductor  cable GPT flexible  AWG # 14 m 

0,2

9       

6216 Alambre Cu TW # 10 AWG m 

0,7

0       

6217 Alambre Cu TW # 12 AWG m 

0,4

0       

6218 Alambre Cu TW # 14 AWG m 

0,3

5       

6219 Alambre Cu TW # 8 AWG m 

0,3

0       

6220 Conductor de cobre # 2 - 15 V m 

3,1

1       

6221 Conductor concentrico 2 x 12 m 

1,4

4       

6222 Conductor concentrico 3 x 12 m 

1,9

8       

6223 Cable concentrico tipo 2 x 14 m 

1,6

5       

6224 Cable concentrico tipo 3 x 12 m 

3,0

0       

6225 Conductor cable triple de aluminio m 

5,1

3       

6226 Cable de COMP.  Catg. # 5 m 

0,7

2       

6227 Cable parlante m 

0,3

0       

6228 Cable 2#12 THHN AWG m 

2,0

0       

6229 Cable 3#12 THHN AWG m 

2,5

0       



6230 Cable de Cu 250 A m 

4,0

0       

6231 Cable de CU 400 A Flexible m 

5,4

0       

6232 Cable 15 KV.  # 2  x LPE m 

9,2

3       

6233 Cable telefonico multipar m 

0,4

9       

6234 Cable tensor de 3/8 m 

2,8

6       

6235 Cable UTP - cat 6 m 

0,5

0       

6236 Conductor cobre THHN #8 m 

1,1

1       

6237 Conductor cobre THHN #10 m 

0,7

7       

              

Luces, 

lámparas             

6301 Lámpara de 4 x 32 w u 

41,

58       

6302 Lámpara exterior para puente u 

11

6,0

0       

6303 Lámpara exterior tipo farol u 

29

5,0

0       

6304 Lámpara fluorescente de 2 x 40 w u 

95,

00       

6305 Lámpara fluorescente de 3 x 32 w - 60 x 120 u 

47,

99       

6306 Lámpara fluorescente de 3 x 32 w - 60 x 60 u 

35,

50       

6307 Lámpara fluorescente de 4 x 40 w u 

46,

13       

6308 

Luminaria tipo cobra 100 de 150 w E 40 IP-65 con refractor 

de vidrio u 

11

0,0

0       

6309 

Luminaria tipo cobra 100 de 250 w E 40 IP-65 con refractor 

de vidrio u 

14

5,5

5       

6310 Foco de 32 watts u 

1,1

9       

6311 Focos u 

0,8

0       

6312 Roseton u 

1,2

0       

6313 Lámpara de aluminio tipo peña u 

61

5,0

0       

6314 Ojo de buey 30 W ahorro energ u 

5,3

5       

6315 Reflector cuadrado de 400 W. 220 V u 

18

4,5

0       

6316 

Luminarias de HID para empotrar en piso tipo ROUND 25 

cm u 

64,

00       

6317 Luminarias para jardinera tipo estaca TOMMY 7 W u 

80,

00       

6318 Luminaria de 250 W. 220 V. (curvas) u 

14

5,5

5       

6319 Aplique de pared u 

8,0

0       

              

Varios             



6401 Interruptor para lámparas y acc. u 

4,0

0       

6402 Interruptor TICINO u 

3,1

8       

6403 Interruptor sencillo U. 

1,5

2       

6404 Interruptor doble U. 

2,4

0       

6405 Interruptor triple U. 

3,8

5       

6406 Interruptor para extractor U. 

3,4

7       

6407 Intercomunicador U. 

15,

00       

6408 Tomacorriente doble de 110 V u 

4,3

5       

6409 Tomacorrientes de 110 V u 

4,0

0       

6410 Tomacorrientes de 220 V u 

7,0

7       

6411 Abrazadera u 

1,5

0       

6412 Biseles rectangulares sencillos u 

0,3

4       

6413 Boquilla u 

1,0

0       

6414 Breaker 1P - 20,30 A u 

5,1

5       

6415 Breaker 2P - 20 A u 

12,

71       

6416 Breaker de 20 amp. 1P u 

5,0

0       

6417 Breaker de 40 amp. u 

6,0

0       

6418 Breaker enchufable 1P - 20,30 A u 

5,1

5       

6419 Breaker enchufable 2P - 20 A u 

12,

71       

6420 Breaker enchufable 2P - 70 A u 

20,

00       

6421 Breaker monopolar 15 - 50 u 

4,0

0       

6422 Panel de distribución 12 espacios u 

40,

00       

6423 Panel de distribución 4 espacios u 

17,

43       

6424 Panel de distribución 8 espacios u 

22,

55       

6425 Armario control y medición u 

1.2

30,

00       

6426 Caja de medidor base Sokects C/100 u 

28,

70       

6427 Base Sokets C/100 u 

19,

68       

6428 Tablero de bifásico 8 puntos u 

60,

00       

6429 Tablero de distribución 8 puntos u 

45,

00       

6430 Transformador de 15kva monofásico u 

1.4

00,

00       

6431 Varilla de puesta a tierra 5/8 x 1,80 mts u 

8,7

1       

6432 Caja octogonal u 

0,7

0       

6433 Caja octogonal grande metálica u 

0,6

0       



6434 Caja rectangular  u 

0,5

0       

6435 Caja rectangular  profunda metálica u 

0,5

5       

6436 Conectores u 

15,

00       

6437 Kit de monitoreo alarmas u 

24

0,0

0       

6438 Kit de red de datos u 

82,

00       

6439 Malla de Cu u 

25

0,0

0       

6440 Reversible de 1 1/2" u 

5,1

3       

6441 Tapa ciega u 

0,1

6       

6442 Tapa de caja u 

0,1

4       

6443 Varios (tornillos, cinta, etc) u 

1,0

0       

6444 Cubierta policloropreno  u 

65,

00       

6445 Elementos de sujeción u 

1,0

0       

6446 Instlación eléctrica interior glb 

4,5

0     Por m2 

6447 Cinta aislante u 

0,3

6       

6448 Pegatubo lt 

9,7

4       

6449 Panel de distribución 16 espacios u 

55,

00       

6450 Accesorios (fundente, alambres, conectores, etc) glb 

25,

63       

6451 Faceplate u 

3,0

0       

6452 Jack - rj45 u 

15,

00       

6453 

Repuestos para Clorador V-10K 500 lb/día; 

25.200.003/010A u 

11

4.3

80,

14 NP     

6464 

Caja de revisión domiciliaria 

AA.SS.60cmx60cmx60cm.(incluye tuberia, instalación y 

conexión). u 

32

0,0

0       

6465 Puntos electricos (110-220v) u 

70,

00       

              

              

              

PLAMASE             

6501 Instalación eléctrica EBAC glb 

60

0.0

00,

00 EP     

6502 Instalación eléctrica EBAT glb 

12

5.0

00,

00 EP     

6503 Instalación eléctrica RC glb 

12

0.0

00,

00 EP     



6504 Instalación eléctrica MPA glb 

28

1.0

00,

00 EP     

6505 Instalación eléctrica CR glb 

80.

00

0,0

0 EP     

              

BLOQUES Y ADOQUINES           

7001 Adoquin peatonal Hormipisos e = 6 cm m2 

12,

00       

7002 Adoquin vehicular Hormipisos e = 8 cm m2 

13,

50       

7003 Adoquin arcilla Alfadomus e = 4 cm m2 

14,

64       

7004 Adoquin arcilla Alfadomus e = 6 cm m2 

17,

67       

7005 Adoquin arcilla Alfadomus e = 7 cm (vehicular) m2 

17,

67       

7006 Adoquin peatonal color tipo Alfadomus 10x20x6 m2 

18,

00       

7007 Bloques Rocafuerte PL - 9 (39x19x9 cm)  u 

0,4

4     1 m2 = 12.15 bloques 

7008 Bloques de hormigón (39x19x9 cm) u 

0,4

0       

7009 Bloques de hormigón (40x20x10 cm) u 

0,5

3       

7010 Bloques Un solo toque (paredes) u 

0,4

0       

7011 Bloque liviano (losa) 40 x 20 x 20 cm u 

0,7

1       

7012 Bloque liviano (losa) 40 x 20 x 10 cm u 

0,6

0       

7013 Bloque liviano (losa) 40 x 20 x 15 cm u 

0,5

3       

7014 Bloque ladrillo rallado 41 x 20 x 10 u 

0,5

9       

7015 Bloque ladrillo rallado 41 x 20 x 15 u 

0,7

9       

7016 Bloque ladrillo liso 41 x 20 x 10 u 

0,7

1       

7017 Bloque ladrillo liso 41 x 20 x 15 u 

1,0

8       

7018 Bloque Ornamental  u 

1,3

0       

7019 Ladrillo    u 

0,1

0       

              

RECUBRIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES           

8001 Gres m2 

14,

00       

8002 Gres 0,25 x 0,25 m2 

10,

75       

8003 Gres 0,30 x 0,30 m2 

9,4

3       

8004 Cerámica de piso 40 x 40  m2 

11,

50       

8005 Cerámica de paredes 20 x 30 m2 

10,

00       

8006 Cerámica tipo mosaico (azul) m2 

8,9

0       

8007 Rastreras de cerámica e = 10 cm m 

2,1

0       

8008 Aislante de impactos y ruido m 

6,5

0       



8009 Baldosas (30 x 30 cm) m2 

7,7

8       

8010 Marmetone m2 

49,

20       

8011 Granito m2 

51,

76       

8012 Granito #2 saco 

2,5

0       

8013 Granito lavado funda 

3,0

0     1 funda = 0.25 m2 

8014 Granito lavado #2 amarillo m3 

18,

00       

8015 Piedra lavada saco 

2,0

5       

8016 Piso flotante alto tránsito m2 

9,3

0       

8017 Rastrera para piso flotante m 

0,5

0       

8018 Varios para colocación de piso u 

1,5

0       

8019 Bondex standart (20 kg) saco 

4,5

0       

8020 Porcelana kg 

1,8

0       

8021 Piedra caliza (en bruto) m2 

15,

00     Del Tablazo para paredes 

8022 Cerámica de piso (antideslizante m2 

16,

20       

8023 Piedra caliza (labrada) m2 

16,

50       

8024 Cerámica de pared tipo piedra m2 

11,

20       

              

CUBIERTAS Y TUMBADOS           

9001 Tumbado fibrocel (1,20 x 0,60 m) m2 

5,6

4       

9002 Tumbado gypsum (amer.) u 

24,

40       

9003 Tumbado yeso inc. pefiles aluminio m2 

8,9

0       

9004 Tumbado yeso (1,20 x 0,60 m) u 

6,5

0       

9005 Plancha ond. Eternit 92 (12') u 

15,

91       

9006 Plancha ond. Eternit 111 (12') u 

19,

09       

9007 Plancha de Ardex P-8' y acc. u 

12,

15       

9008 Plancha de Ardex P-6' y acc. u 

10,

80       

9009 Accesorios de sujeción glb 

0,6

2       

9010 Caballetera  u 

8,6

0       

9011 Janchos u 

0,1

8       

9012 Tirafondo u 

0,2

5       

9013 Stell Panel AR2000 - 0,40mm - galvalume m2 

10,

05       

9014 Stell Panel AR2000 - 0,40mm - prepintada m2 

14,

15       

9015 Terminal ( GALVALUME ) u 

12,

60       

9016 Terminal ( PREPINTADO ) u 

13,

60       



9017 Caballete Stell panel AR2000 m 

6,5

0       

9018 Canalon Stell Panel m 

4,0

0       

9019 Supertecho 20" /TEC5 0,25 x 6,00 mts U. 

26,

40       

9020 Duratecho / Duramil 6,00mts. U. 

41,

06       

9021 Cumbrero Duratecho u 

4,3

2       

9022 Cubierta Aluzinc m2 

6,0

0       

9023 Estructura metálica para cubierta m2 

13,

23       

9024 Eternit tipo teja m2 

13,

22       

9025 Novalosa e = 0,65 mm. m3 

15,

20       

9026 Novalosa e = 0,76 mm. m4 

15,

00       

9027 Paca de cade atado 

0,4

0       

9028 Plancha de policarbonato e = 16 mm m2 

50,

00       

9029 Acrílico para tumbado (1,20 x 0,60) u 

7,1

8       

              

PUERTAS Y VENTANAS           

Madera: 

puertas, 

ventanas, 

accesorios             

10001 Puerta de laurel 0,70 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

50,

00       

10002 Puerta de laurel 0,80 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

55,

00       

10003 Puerta de laurel 0,90 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

75,

00       

10004 Puerta de laurel 1,00 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

80,

00       

10005 Puerta de laurel 1,60 x 2,00 m (inc. Batiente). u 

23

6,7

8       

10006 Puerta de madera 0,70 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

50,

00       

10007 Puerta de madera 0,80 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

55,

00       

10008 Puerta de madera 0.90 x 2,00 m (inc. Batiente) u 

57,

60       

10009 Puerta para baño y acc. u 

58,

13       

10010 Puertas y ventanas de madera semidura glb 

8,2

0     Por m2 de construcción 

10011 Ventana de madera m2 

50,

00       

10012 Ventana de madera (inc. Bisagras y picaporte) m2 

40,

73       

10013 Batiente u 

15,

00       

10014 Jamba u 

5,3

6       

10015 Bisagra de acero inoxidable 3" par 

3,1

8       

10016 Bisagra de acero inoxidable 2" par 

2,0

0       

10017 Cerradura KWIKSET (llave - llave) u 

26,

04       



10018 Cerradura KWIKSET (llave - seguro) u 

18,

86       

10019 Cerradura KWIKSET (Baño) u 

10,

50       

10020 Cerradura (Philips) u 

15,

79       

10021 Cerradura de pomo u 

6,0

0       

10022 Cerradura entrada u 

35,

00       

10023 Cerradura para interiores u 

16,

00       

10024 Picaporte u 

1,5

4       

10025 Puertas de madera 0,60 x 2,00 m u 

45,

00       

10026 Puerta de madera 0,60 x 1,60 m (baños) u 

42,

00       

10027 Picaporte, argollas, candado u 

4,1

4       

              

Aluminio y 

vidrio: puertas, 

ventanas, 

mamparas             

10101 Puerta de al/ vid color natural (vidrio 6 mm) m2 

89,

05       

10102 Puerta de al/ vid color bronce (vidrio 6 mm) m2 

69,

70       

10103 Puerta de al/vid con dispositivo de descarga u 

18

0,0

0       

10104 Ventana de al/vid color natural (vidrio 4 mm) m2 

76,

55       

10105 Ventana de al/vid color bronce (vidrio 4 mm) m2 

43,

05       

10106 Ventana de HG y malla electrosoldada m2 

37,

23       

10107 Puerta de HG corrediza y malla electrosoldada m2 

47,

69       

10108 Mampara de al/vidrio color natural con MDF m2 

78,

00       

10109 Cierra puerta (brazo) u 

40,

68       

10110 Puerta enrrollable metálica m2 

51,

76       

10111 Película anti impacto para vidrios m2 

12,

00       

10112 Rieles, caucho para vidrio, ruedas glb 

13,

71       

10113 Ruedas metálicas (ruliman) glb 

1,0

3       

10114 Vidrio color natural 4 mm flotado m2 

7,5

9       

10115 Marco de aluminio color natural m2 

20,

15       

10116 Malla antimosquito m2 

5,0

0       

10117 Espejo valo de 4 mm con perfil de aluminio m2 

22,

50       

              

PINTURAS           

11001 Pintura latex "Supremo" gln 

14,

50       

11002 Pintura para exteriores (Koraza pro 550 o similar) gln 

17,

00 EP     



11003 Pintura esmalte "Supremo" gln 

14,

86       

11004 Pintura anticorrosiva gln 

17,

00 EP     

11005 Pintura uni teja "Supremo" gln 

15,

38       

11006 Pintura de tráfico ( blanca ) gln 

25,

30       

11007 Pintura de tráfico ( amarilla ) gln 

25,

30       

11008 Pintura de cancha ( color ) gln 

21,

80       

11009 Pintura Pizarra color verde gln 

15,

00       

11010 Pintura Elastomerica gln 

22,

20     Para exteriores. No usa empaste 

11011 Pintura de caucho gal 

22,

00     1 galon = 20 m2 

11012 Pintura Epóxica de alta densidad para interiores. gal 

12

0,0

0 EP     

11013 Pintura esmalte acrílico gal 

32,

00       

11014 Pintura reflectiva señalización glb 

33,

00       

11015 Empaste Aditec Exterior saco 

19,

60       

11016 Empaste Aditec Interior saco 

9,5

2       

11017 Sika Empaste kg 

1,2

0       

11018 Primer gal 

25,

00 EP     

11019 Primer de relleno gal 

26,

00       

11020 Primer epóxico gal 

26,

00       

11021 Revestimiento de barniz gal 

13,

84       

11022 Barniz gal 

20,

00       

11023 Aceite de linaza gal 

12,

81       

11024 Laca transparente gal 

13,

57       

11025 Sellador laca gal 

11,

07       

11026 Maderol gal 

6,1

5       

11027 Sellante u 

0,6

0       

11028 Brocha 5" u 

8,0

0       

11029 Diluyente litro 

1,6

5       

11030 Disolvente gal 

1,5

0 EP     

11031 Thinner gal 

11,

00       

11032 Yeso kg 

2,5

0       

11033 Desoxidante galon 

6,4

3       

11034 Pintura termoplástica Kg 

2,0

0       

11035 Microesferas de vidrio Kg 

2,2

0       



11036 Blanqueador Intaco (20 Kg) saco 

9,7

4       

11037 Pintura bituminosa gal 

12

0,0

0 EP     

              

JARDINERIA           

12001 Tierra de cultivo m3 

18,

45       

12002 Tierra de sembrado m3 

22,

00       

12003 Arcilla m3 

12,

30       

12004 Cesped natural m2 

2,2

0       

12005 Cesped filipino plancha m2 

2,2

2       

12006 Cesped sintético m2 

12,

00       

12007 Mantenimiento de cesped m2 

1,2

9       

12008 Crotos u 

2,0

0       

12009 Fuccias u 

0,3

0       

12010 Isoras medianas u 

2,0

0       

12011 Material filtrante: piedra bola + arcilla gruesa m3 

13,

00       

12012 Palma tipo botella h=2,50 m u 

20,

00       

12013 Palmeras Alt. 3,00 mts u 

24,

00       

12014 Palmeras viajeras u 

20,

00       

12015 Plantas ornamentales u 

4,2

0       

12016 Vegetación decorativa glb 

16,

00       

              

MOBILIARIOS           

13001 Aire acondicionado split 9000 BTU u 

85

0,0

0       

13002 Aire acondicionado split 12000 BTU u 

1.1

00,

00       

13003 Aire acondicionado split 24000 BTU Inverter u 

1.3

50,

00       

13004 Archivador aéreo u 

16

0,0

0       

13005 Cajonera metálica u 

60,

00       

13006 Escritorio en L modular u 

25

0,0

0       

13007 Escritorios 150 cm MDF 2,8mm u 

15

0,0

0       

13008 Porta CPU u 

40,

00       

13009 Sillas personales u 

35,

00       



13010 Sillas tripersonales u 

13

0,0

0       

13011 Gabinete cerrado compacto u 

20

0,0

0       

13012 Cámara de seguridad u 

90,

00       

13013 Detectores de movimiento u 

58,

00       

13014 Sistema de monitoreo u 

12

0,0

0       

13015 Letrero informativo (est. Metálica y lona reflectiva) u 

70

0,0

0       

13016 Alquiler de cabina con inodoro y lavabo mes 

11

0,0

0       

13017 Poste metálico h = 4,00 m u 

45

0,0

0       

13018 Banca de aluminio pintada u 

87

6,0

0       

13019 Tacho de aluminio pintada U. 

28

5,0

0       

13020 

Letrero aluminio 2 mm inc. Fondo. Lámina reflectiva, 

pintura epóxica, etc u 

14

1,8

5       

13021 Base de hormigón u 

10,

25       

13022 Dado de Hormigón (inc. Granito lavado) u 

30,

00       

13023 Poste moderno tipo EKTOR negro h = 4,00 m u 

39

0,0

0       

13024 Brazo doble moderno para poste EKTOR u 

17

5,0

0       

13025 Brazo sencillo moderno para poste EKTOR u 

88,

00       

13026 Tablero de basquet con marco metálico u 

23

8,0

5       

              

VARIOS           

14001 Carretilla u 

45,

53       

14002 Cinta papel, piola u 

0,1

0       

14003 Disco de abrasión y corte u 

2,8

7 EP     

14004 Disco de corte u 

1,6

0       

14005 Disco de corte de diamante u 

25,

63       

14006 Machete u 

2,9

4       

14007 Palas u 

10,

18       

14008 Piola de nylon rollo 

2,6

0       

14009 Piola u 

0,8

0       



14010 Material de limpieza: escobas, etc glb 

0,3

5       

14011 Wipe + espoja + guante glb 

0,5

1       

14012 Lubricantes gal 

40,

00 EP     

14013 Lubricantes gal 

20,

00 EP     

14014 Cadena m 

2,3

0       

14015 Cáncamos, tacos fisher u 

2,0

0       

14016 Cinta de seguridad ml 

0,1

0       

14017 Entibado/ tablaestaca m2 

5,0

0       

14018 Gasolina galon 

1,5

0       

14019 Geotextil NT 4000 m2 

2,6

0     

Cotización julio 2014 Pivaltec 

(inc. Transporte) 

14020 Geotextil NT3000 m2 

2,1

1 NP   

Cotización julio 2014 Pivaltec 

(inc. Transporte) 

14021 Geotextil NT1600 m2 

1,5

5       

14022 Geotextil PEHD m2 

4,4

0       

14023 Lámina de PVC m2 

0,6

5       

14024 Lija u 

0,2

5       

14025 Lija para fierro u 

0,5

5 EP     

14026 Lija para madera u 

0,2

1       

14027 Lona de vinil impresa para exteriores m2 

18,

00       

14028 Lona reflectiva u 

30

0,0

0       

14029 Manguera flex 1/2" m 

0,2

3       

14030 Masilla automotriz gal 

21,

00       

14031 Muyuyo m2 

18,

00       

14032 Neopreno 50º shore ml 

14

5,0

0       

14033 Pruebas de hormigón u 

3,0

0       

14034 Pruebas de bombeo, limpieza y desarrollo de pozo. m 

16,

00       

14035 Sacos de desalojo (4 usos) u 

0,5

0       

14036 Soporte para compresor de aire acondicionado u 

38,

00       

14037 Estabilizantes químicos m3 

90,

00       

14038 Ácido muriático gal 

11,

00       

14044 Dosificador de cloro incluye rotametro u 

1.0

56,

00       

14045 Polvo de fraguar lb 

0,5

1       

14046 Caseta de bombeo glb 

92

0,0

0     

Caseta de 2,20 x 2,60. Precio 

por m2 = 222,22 



14047 Cuarto para transformador glb 

85

0,0

0     

Caseta de 2,00 x 2,00. Precio 

por m2 = 222,22 

14048 Ácido gal 

3,2

8       

14049 Geomembrana de polietileno e = 3 mm m2 

14,

00       

14050 Desengrasante gal 

0,0

4       

14051 Geomalla triaxial Tx160 m2 

4,9

9 NP     

14052 Cinta PVC 0 - 15 cm para juntas de construcción m 

7,0

9 EP     

14053 Cinta PVC 0 - 20 cm para juntas de construcción m 

11,

97 EP     

14054 Cinta PVC 0 - 22 cm para juntas de construcción m 

17,

26 EP     

14055 Manómetro 0 - 100   P.S.I Brdy EEUU m 

8,9

0       

Transportes             

14201 Transporte de accesorios de acero glb 

80,

00 EP     

14202 Transporte de tubería  glb 

12

0,0

0 EP     

14203 Transporte de tubería glb 

20

0,0

0 EP     

14204 Transporte de tubería de hormigón glb 

15

0,0

0 EP     

14205 Transporte de tubería y accesorios de plástico glb 

90,

00 EP     

14206 Transporte de válvulas y accesorios glb 

10

0,0

0 EP     

14207 Transporte de geosintéticos glb 

15,

00 EP     

14208 Transporte de materiales varios glb 

80,

00 EP     

14209 Transporte liviano Km/m 

20,

00 EP     

14210 Transporte a sitio de obra glb 

30

0,0

0 EP     

14211 Transporte a obra glb 

1.7

39,

70 EP     

14212 Transporte a obra glb 

1.6

80,

00 EP     

14213 Transporte a obra glb 

2.0

00,

00 EP     

14214 Transporte, Montaje y Desmontaje de quipo de perforación glb 

1.2

00,

00       

6454 

Armario de celda de 13,8 kv 1200 a tr # 4 con tc y rele de 

proteccion 

u 

12

4.6

50,

00       

6455 

Transformador padmounted de 1000 kva 13,8 kv / 4,16 kv  

trifasico 

u 

13

6.6

00,

00       

6456 

Armario de celda de 4.160 v 1200 a tr # 4 con tc y rele de 

proteccion u 

10

5.0       



00,

00 

6457 

Variador de velocidad para motor de 500 hp a 4,16 kv 

u 

21

5.0

00,

00       

6458 
Cable # 2 awg epr para 15 kv 

m 

30,

00       

6459 
Cable # 1/0 awg epr para 15 kv 

m 

46,

00       

6460 

Banco de capacitores trifasico de 5 kv de 60 kvar 

u 

7.5

00,

00       

6461 

Cables de control para arrancador y motor , proteccion 

glb 

1.8

00,

00       

6462 

Bandejas portacabes y tuberias para conexión del motor de 

500 hp 4,16 kv 
glb 

98

0,0

0       

6463 

Puesta a tierra del sistema, tr # 4 , etc 

glb 

18

5,0

0       

6481 

Transformador padmounted de 1500 kva 13,8 kv / 460 v  

trifasico 

u 

19

5.0

00,

00       

6482 
Cable # 500 mc, xhhw para 600 v 

m 

41,

00       

6466 

Seccionador de 3 p 1600 a 460 v 

u 

2.8

50,

00       

6467 

Variador de velocidad para motor de 300 hp a 460 v 

trifasico 

u 

15

5.0

00,

00       

6468 
Cable # 300 mc, xhhw para 600 v 

m 

36,

00       

6469 

Variador de velocidad para motor de 50 hp a 460 v trifasico 

u 

24.

50

0,0

0       

6470 
Cable # 2 awg, xhhw para 600 v 

m 

8,5

0       

6471 

Cables de control para arrancadores  y motores , proteccion 

glb 

4.5

00,

00       

6472 

Bandejas portacabes y tuberias para conexión del motor de 

300 hp 460 v 
glb 

14

50,

00       

6473 

Capacitores de 25 kvar a 460 v  

glb 

26

50,

00       

6474 

Puesta a tierra de motores 

glb 

55

50,

00       

6475 Maxiquick D= 110 mm u 90       

6476 Valvula de Compuerta  1" u 

14,

00       

6477 Valvula de Compuerta  2" u 

28,

50       

6478 Valvula de Compuerta  3" u 

76,

50       

6479 Valvula de Compuerta  4" u 

11

2,0

0       

6480 Anclajes y accesorios para hidrante glb 

70,

00       



6490 Ejector u 

28

0,0

0       

6491 Llave de Inserción u 

35,

00       

6492 Válvulas, accesorios y conexiones. u 

47

0,0

0       

6493 Intercambiadores múltiples u 

26

3,0

0       

6494 Válvula de altitud u 

2.3

00,

00       

6495 Pasamuro u 

65,

00       

6496 Anclajes y herrrerias para tuberia de acero de 110mm. g 

78

0,0

0       

6497 adapatador a PEAD de 75mm u 

24,

00       

6498 Ventosa aire y vacío DN = 100 mm u 

12

2,0

0       

6499 Unión Flexible 75mm u 

4,5

0       

6500 Tanque cilíndrico de polietileno de 20m3  u 

4.0

74,

00       

5515 Codo de acero 90º DN = 75 mm; PN; con bridas u 

45,

30       

14215 Derrumbe de tanque metálico de 10m3 u 

3.5

00,

00       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Precios Unitarios  

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10006       

RUBRO: 
Suministro e instalación de guías domiciliarias 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 1,67 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,34                      0,34                      1,670                          0,57  

SUBTOTAL M         $ 0,57 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      1,670                          5,96  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      1,670                          5,37  

SUBTOTAL N         $ 11,33 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubos PVC Presion de 1/2"     m  16,000                       5,22                       83,52  

 Collarín de derivación     u  1,000                       5,26                          5,26  

 Llave de perforación 12 mm     u  1,000                       5,00                          5,00  

 Codo galvanizado 1/2"     u  3,000                       0,25                          0,75  

 Llave de paso 1/2"     u  1,000                       8,00                          8,00  

 Unión Universal H.G,     u  1,000                       0,60                          0,60  

 Unión galvanizada de 1/2"     u  3,000                       0,25                          0,75  

 Neplos H G 12mm     u  2,000                       0,30                          0,60  

 Teflon      u  3,000                       0,55                          1,65  

SUBTOTAL O         $ 106,13 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 118,03 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 23,61 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 141,64 

      VALOR OFERTADO $ 141,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 
1000
7       

RUBRO: Suministro e instalación de Válvula de 
compuerta 1" 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,45 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,73  

                    
0,73  

                    
0,450  

                        
0,33  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,450  

                        
0,43  

SUBTOTAL M         $ 0,76 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,450  

                        
0,80  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,450  

                        
2,90  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,450  

                        
2,86  

SUBTOTAL N         $ 6,56 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Valvula de Compuerta  
1"       u  1,000 

                    
14,00  

                     
14,00  

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 14,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00 
               
100,000  

                        
0,01  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 21,33 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,27 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 25,60 

      VALOR OFERTADO $ 25,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10008       

RUBRO: Suministro e instalación de Válvula de compuerta 
2" 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,45 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,73                      0,73                      0,450                          0,33  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95                      0,450                          0,43  

SUBTOTAL M         $ 0,76 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50                3,57                      1,78                      0,450                          0,80  

 Plomero    2,00                3,22                      6,44                      0,450                          2,90  

 Peón    2,00                3,18                      6,36                      0,450                          2,86  

SUBTOTAL N         $ 6,56 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Válvula de Compuerta  2"       u  1,000                     28,50                       28,50  

SUBTOTAL O         $ 28,50 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00                100,000                          0,03  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,03 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 35,85 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 7,17 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 43,02 

      VALOR OFERTADO $ 43,02 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 
1001
0       

RUBRO: Suministro e instalación de Válvula de 
compuerta 4" 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,45 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,73  

                    
0,73  

                    
0,450  

                        
0,33  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,450  

                        
0,43  

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 0,76 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,450  

                        
0,80  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,450  

                        
2,90  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,450  

                        
2,86  

SUBTOTAL N         $ 6,56 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Valvula de Compuerta  
4"       u  1,000 

                 
310,00  

                   
310,00  

SUBTOTAL O         $ 310,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00 
               
100,000  

                        
0,31  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,31 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 317,63 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 63,53 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 381,16 

      VALOR OFERTADO $ 381,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10018       

RUBRO: Válvula de compuerta DN = 110 mm; PN 10; bridada con 
volante 

UNIDAD: u. 

  Rendimiento: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,73  

                    
0,73  

                    
1,000  

                        
0,73  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
1,000  

                        
0,95  

SUBTOTAL M         $ 1,68 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
1,000  

                        
1,78  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
1,000  

                        
6,44  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
1,000  

                        
6,36  

SUBTOTAL N         $ 14,58 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Válvula de compuerta DN = 100 mm; PN 10; bridada 
con volante   u  1,000 

                 
336,90  

                   
336,90  

SUBTOTAL O         $ 336,90 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00 
               
100,000  

                        
0,34  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,34 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 353,50 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 70,70 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 424,20 

      VALOR OFERTADO $ 424,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10024       

RUBRO: Suministro e instalación de Válvula mariposa eje libre DN = 
110 mm; PN 16 de 4"  

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,80 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,73  

                    
0,73  

                    
0,800  

                        
0,58  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,800  

                        
0,76  

SUBTOTAL M         $ 1,34 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,800  

                        
1,43  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,800  

                        
5,15  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,800  

                        
5,09  

SUBTOTAL N         $ 11,67 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Válvula mariposa eje libre DN = 100 mm; PN 16 
de 4"    u  1,000 

                 
181,73  

                   
181,73  

SUBTOTAL O         $ 181,73 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00 
               
100,000  

                        
0,18  

SUBTOTAL P         $ 0,18 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 194,92 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 38,98 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 233,90 

      VALOR OFERTADO $ 233,90 

       

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10026       

RUBRO: Válvula de compuerta DN = 150 mm; PN 10; bridada con 
volante 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,75 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,73                      0,73                      0,750                          0,55  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95                      0,750                          0,71  

SUBTOTAL M         $ 1,26 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50                3,57                      1,78                      0,750                          1,34  

 Plomero    2,00                3,22                      6,44                      0,750                          4,83  

 Peón    2,00                3,18                      6,36                      0,750                          4,77  

SUBTOTAL N         $ 10,94 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Valvula de Chek  6".     U.  1,000                  382,00                     382,00  

SUBTOTAL O         $ 382,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00                100,000                          0,38  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,38 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 394,58 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 78,92 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 473,50 

      VALOR OFERTADO $ 473,50 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
         

CODIGO: 10051       

RUBRO: Suministro y montaje de accesorios para tubería de 
descarga. 

UNIDAD: glb 

  
Rendimien
to: 6,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIME
NTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,34  

                    
0,34  

                    
6,000  

                        
2,04  

SUBTOTAL M         $ 2,04 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIME
NTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
6,000  

                     
21,40  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
6,000  

                     
19,31  

SUBTOTAL N         $ 40,71 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Codo de acero negro 90º  DN = 110 mm con bridas   u  2,000 
                    

29,00  
                     
58,00  

 Ventosa simple rosca incluye acople   u  1,000 
                 
143,00  

                   
143,00  

 Neplos H G 110mm     u  1,000 
                      
1,75  

                        
1,75  

 Tee HG 2"                  u  2,000 
                      
7,50  

                     
15,00  

 Manómetro 0 - 100   P.S.I Brdy EEUU   m  1,000 
                      
8,90  

                        
8,90  

 Válvula de compuerta DN = 110 mm; PN 10; con bridas; pernos, 
arandelas, tuercas y empaques   u  3,000 

                 
232,00  

                   
696,00  

 Válvula de retención DN = 110 mm.   u  1,000 
              
1.890,00  

               
1.890,00  

 Tee reductora de acero DN = 100 x 80mm; PN 10; con brida   u  1,000 
                    
98,85  

                     
98,85  

 Válvula de control 4"     u  1,000 
              
2.150,00  

               
2.150,00  

 Medidor 4" tipo Woltman bridado   u  1,000 
              
1.250,00  

               
1.250,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    



SUBTOTAL O         $ 6.311,50 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  1,000 
                 
80,000  

                     
80,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 80,00 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO 
(M+N+O+P) $ 6.434,25 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 1.286,85 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7.721,10 

      VALOR OFERTADO $ 7.721,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10059       

RUBRO: 
Codo de acero 90° DN = 110 mm; PN 10; con bridas; pernos, arandelas 
tuercas y empaques UNIDAD: u. 

      

Rendimient
o: 0,20 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor 
(5% MO)  1,00                0,50                      0,50  

                    
0,200  

                        
0,10  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95  
                    
0,200  

                        
0,19  

SUBTOTAL M         $ 0,29 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
0,200  

                        
0,71  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22  
                    
0,200  

                        
0,64  

 Peón    1,00                3,18                      3,18  
                    
0,200  

                        
0,64  

                  
-                            -                            -    

                    
4,000  

                            
-    

SUBTOTAL N         $ 1,99 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Codo de acero 90º DN = 110 mm; PN; 
con bridas   u  1,000 

                    
60,15  

                     
60,15  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  1,000 
                    
10,00  

                     
10,00  

                  
-                            -      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 70,15 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00 
                 
80,000  

                        
0,07  



SUBTOTAL P         $ 0,07 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 72,50 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 14,50 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 87,00 

      VALOR OFERTADO $ 87,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10061       

RUBRO: Suministro de Codo PVC varias medidas.  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 0,35 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,49  

                    
0,49  

                    
0,350  

                        
0,17  

 Banco de trabajo  1,00                0,95  
                    
0,95  

                    
0,350  

                        
0,33  

SUBTOTAL M         $ 0,50 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
0,350  

                        
1,25  

 Plomero    1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
0,350  

                        
1,13  

 Peón    1,00                3,18  
                    
3,18  

                    
0,350  

                        
1,11  

SUBTOTAL N         $ 3,49 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Codos PVC varias medidas.     u  1,000 
                      

9,38  
                        
9,38  

                  -                           -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 9,38 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00 
                 
80,000  

                        
0,01  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 13,38 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,68 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 16,06 

      VALOR OFERTADO $ 16,06 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10073       

RUBRO: Suministro e instalación de accesorios (TEE ) varias 
medidas. 

UNIDAD: u. 

  Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,50                      0,50                      1,500                          0,75  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95                      1,500                          1,43  

SUBTOTAL M         $ 2,18 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      1,500                          5,35  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      1,500                          4,83  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      1,500                          4,77  

SUBTOTAL N         $ 14,95 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 TEE PVC desague de 110 mm     u  1,000                       4,58                          4,58  

SUBTOTAL O         $ 4,58 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de válvulas y accesorios   glb  0,00                100,000                          0,10  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,10 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 21,81 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,36 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 26,17 

      VALOR OFERTADO $ 26,17 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10075       

RUBRO: Tee DN = 150 x 100 mm; PN 10; con brida  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,66  

                    
0,66                      1,500  

                        
0,99  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95                      1,500  

                        
1,43  

SUBTOTAL M         $ 2,42 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57                      1,500  

                        
5,35  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22                      1,500  

                        
4,83  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18                      1,500  

                        
4,77  

 
Instalado
r    1,00 

               
3,22  

                    
3,22                      1,500  

                        
4,83  

SUBTOTAL N         $ 19,78 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tee DN = 150 x 100 mm; PN 10; con brida   u  1,000                  218,00  
                   
218,00  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  3,270                     10,00  
                     
32,70  

                  
-       

                    
-                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 250,70 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00                  80,000  
                        
0,25  

                  
-       

                    
-                                 -                                -    



                  
-        

                    
-                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,25 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 273,15 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 54,63 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 327,78 

      VALOR OFERTADO $ 327,78 

     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10076       

RUBRO: Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,66  

                    
0,66  

                    
1,500  

                        
0,99  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
1,500  

                        
1,43  

SUBTOTAL M         $ 2,42 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
1,500  

                        
5,35  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
1,500  

                        
4,83  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
1,500  

                        
4,77  

 Instalador    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
1,500  

                        
4,83  

                  -        
                    
-    

                        
-    

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-    

                        
-    

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-    

                        
-    

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-    

                        
-    

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL N         $ 19,78 



MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida   u  1,000 
                 

256,00  
                   
256,00  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  1,000 
                    
10,00  

                     
10,00  

 Pasamuro      u  1,000 
                    
65,00  

                     
65,00  

SUBTOTAL O         $ 331,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00 
                 
80,000  

                        
0,33  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,33 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 353,53 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 70,71 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 424,24 

      VALOR OFERTADO $ 424,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10077       

RUBRO: Miscelaneos (accesorios para tubería). UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
2,65  

                    
2,65  

                    
1,500  

                        
3,97  

                  -        
                    
-    

                        
-    

                    
6,000  

                            
-    

SUBTOTAL M         $ 3,97 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
1,500  

                        
5,35  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
1,500  

                        
4,83  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
1,500  

                        
4,77  

 Soldador    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
10,000  

                     
32,18  

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
10,000  

                     
32,18  

                  -        
                    
-    

                        
-    

                    
5,000  

                            
-    

SUBTOTAL N         $ 79,31 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Anclajes y herrrerias para tuberia de acero de 
110mm.   g  1,000 

                 
780,00  

               
2.100,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 2.100,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,03 
                 
80,000  

                        
2,10  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    



                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 2,10 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 2.185,38 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 437,08 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2.622,46 

      VALOR OFERTADO $ 2.622,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10078       

RUBRO: Suministro e instalación Válvula de altitud UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                2,65                      2,65                      1,500                          3,97  

SUBTOTAL M         $ 3,97 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      1,500                          5,35  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      1,500                          4,83  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      1,500                          4,77  

 Soldador    1,00                3,22                      3,22                   10,000                       32,18  

 Técnico electromecánico   1,00                3,22                      3,22                   10,000                       32,18  

                  -                            -                            -                        5,000                              -    

SUBTOTAL N         $ 79,31 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Válvula de altitud     u  1,000               2.300,00                 2.100,00  

SUBTOTAL O         $ 2.100,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,03                  80,000                          2,10  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 2,10 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 2.185,38 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 437,08 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2.622,46 

      VALOR OFERTADO $ 2.622,46 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10080       

RUBRO: 
Suministro y montaje de tuberias de encamizado, tamices, puntas 
y acoples. UNIDAD: m 

      Rendimiento: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,66                      0,66  

                    
1,000  

                        
0,66  

SUBTOTAL M         $ 0,66 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
1,000  

                        
3,57  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22  
                    
1,000  

                        
3,22  

 Peón    2,00                3,18                      6,36  
                    
1,000  

                        
6,36  

SUBTOTAL N         $ 13,15 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubería hidroTubo PVC sanitario 200 
mm.   m  1,000 

                    
31,84  

                     
31,84  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  0,163 
                    
10,00  

                        
1,63  

SUBTOTAL O         $ 33,47 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería     glb  0,00 
               
200,000  

                        
0,03  

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,03 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 47,31 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 9,46 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 56,77 

      VALOR OFERTADO $ 56,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10081       

RUBRO: 
Suministro e instalación de Tubo de acero DN = 100 mm; PN 10; 
brida por brida. UNIDAD: m 

      Rendimiento: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor 
(5% MO)  1,00                0,66                      0,66  

                    
1,000  

                        
0,66  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95  
                    
1,000  

                        
0,95  

SUBTOTAL M         $ 1,61 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
1,000  

                        
3,57  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22  
                    
1,000  

                        
3,22  

 Peón    2,00                3,18                      6,36  
                    
1,000  

                        
6,36  

SUBTOTAL N         $ 13,15 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubería galvanizada 4" x 6m. ISO II 
3.6MM          m  1,000 

                    
25,28  

                     
25,28  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  0,728 
                    
10,00  

                        
7,28  

SUBTOTAL O         $ 32,56 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería     glb  0,00 
               
200,000  

                        
0,03  

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,03 



    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 47,35 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 9,47 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 56,82 

      VALOR OFERTADO $ 56,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10092       

RUBRO: Suministro e instalación de Tubos PEAD PE-100 90mm x 
1MPa (145psi) incluye accesorios. 

UNIDAD: m 

  Rendimiento: 0,20 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,65                      0,65                      0,200                          0,13  

 Soldadora    1,00                1,60                      1,60                      0,200                          0,32  

SUBTOTAL M         $ 0,45 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,200                          0,71  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      0,200                          0,64  

 Peón    2,00                3,18                      6,36                      0,200                          1,27  

SUBTOTAL N         $ 2,62 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 
 Tubos PEAD PE-100 90mm x 1MPa 
(145psi)   m  1,000                       9,03                          9,03  

SUBTOTAL O         $ 9,03 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería      glb  0,00                120,000                          0,01  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 12,11 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,42 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 14,53 

      VALOR OFERTADO $ 14,53 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10094       

RUBRO: Suministro e instalación de Tubos PEAD PE-100 63mm x 
1MPa (145psi) 

UNIDAD: m 

  Rendimiento: 0,20 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,65                      0,65                      0,200                          0,13  

 Soldadora    1,00                1,60                      1,60                      0,200                          0,32  

                  -      1,00                     -                            -                                  -    

SUBTOTAL M         $ 0,45 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,200                          0,71  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      0,200                          0,64  

 Peón    2,00                3,18                      6,36                      0,200                          1,27  

SUBTOTAL N         $ 2,62 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubos PEAD PE-100 63mm x 1MPa 
(145psi)   m  1,000                       6,96                          6,96  

SUBTOTAL O         $ 6,96 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería      glb  0,00                120,000                          0,01  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 10,04 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,01 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 12,05 

      VALOR OFERTADO $ 12,05 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10095       

RUBRO: Suministro e instalación de Tapón H. de 50mm  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 0,10 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,50  

                    
0,50  

                    
0,100  

                        
0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,05 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
0,100  

                        
0,36  

 Plomero    1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
0,100  

                        
0,32  

 Peón    1,00                3,18  
                    
3,18  

                    
0,100  

                        
0,32  

SUBTOTAL N         $ 1,00 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tapon hembra PVC desague 50mm   u  1,000 
                      

6,00  
                        
6,00  

SUBTOTAL O         $ 6,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería      glb  0,00 
               
120,000  

                        
0,01  

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 7,06 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,41 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 8,47 

      VALOR OFERTADO $ 8,47 

 

 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10096       

RUBRO: Suministro e instalación de Tapón H. de 63mm  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 0,10 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,50  

                    
0,50  

                    
0,100  

                        
0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,05 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
0,100  

                        
0,36  

 Plomero    1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
0,100  

                        
0,32  

 Peón    1,00                3,18  
                    
3,18  

                    
0,100  

                        
0,32  

SUBTOTAL N         $ 1,00 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tapon hembra PVC desague 63mm   u  1,000 
                      

7,63  
                        
7,63  

SUBTOTAL O         $ 7,63 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de tubería      glb  0,00 
               
120,000  

                        
0,01  

SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 8,69 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,74 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10,43 

      VALOR OFERTADO $ 10,43 

 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10076       

RUBRO: Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida  UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,66  

                    
0,66  

                    
1,500  

                        
0,99  

 Banco de trabajo  1,00                0,95  
                    
0,95  

                    
1,500  

                        
1,43  

SUBTOTAL M         $ 2,42 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
1,500  

                        
5,35  

 Plomero    1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
1,500  

                        
4,83  

 Peón    1,00                3,18  
                    
3,18  

                    
1,500  

                        
4,77  

 Instalador    1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
1,500  

                        
4,83  

SUBTOTAL N         $ 19,78 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tee DN = 100 mm; PN 10; con brida   u  1,000                  256,00                     256,00  

 Pernos, arandelas, tuercas y empaques   glb  1,000 
                    
10,00                       10,00  

 Pasamuro      u  1,000 
                    
65,00                       65,00  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 331,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00                  80,000  
                        
0,33  

                  -                           -                                 -                                -    



                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,33 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 353,53 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 70,71 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 424,24 

      VALOR OFERTADO $ 424,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10110       

RUBRO: Junta de desmontaje autoportante DN = 100 mm; PN 10 UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 2,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,82  

                    
0,82  

                    
2,000  

                        
1,64  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
2,000  

                        
1,90  

SUBTOTAL M         $ 3,54 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
2,000  

                        
7,13  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
2,000  

                     
12,87  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
2,000  

                        
6,36  

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
2,000  

                        
6,44  

SUBTOTAL N         $ 32,80 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Junta de desmontaje autoportante DN = 100 
mm; PN 10   u  1,000 

                 
471,67  

                   
471,67  

SUBTOTAL O         $ 471,67 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de materiales varios     glb  0,01 
                 
80,000  

                        
0,47  

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,47 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 508,48 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 101,70 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 610,18 

      VALOR OFERTADO $ 610,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10111       

RUBRO: Junta de desmontaje autoportante DN = 110 mm; PN 10 UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,66  

                    
0,66  

                    
1,000  

                        
0,66  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
1,000  

                        
0,95  

SUBTOTAL M         $ 1,61 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
1,000  

                        
3,57  

 Plomero    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
1,000  

                        
6,44  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
1,000  

                        
3,18  

SUBTOTAL N         $ 13,19 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Junta de desmontaje autoportante DN = 100 
mm; PN 10   u  1,000 

                 
471,67  

                   
471,67  

SUBTOTAL O         $ 471,67 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de materiales varios     glb  0,01 
                 
80,000  

                        
0,47  

SUBTOTAL P         $ 0,47 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 486,94 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 97,39 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 584,33 

      VALOR OFERTADO $ 584,33 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10150       

RUBRO: 
Suministro e instalación de accesorios (Reductores) varias 
medidas; UNIDAD: u. 

      Rendimiento: 0,30 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,50                      0,50  

                    
0,300  

                        
0,15  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95  
                    
0,300  

                        
0,29  

SUBTOTAL M         $ 0,44 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
0,300  

                        
1,07  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22  
                    
0,300  

                        
0,97  

 Peón    1,00                3,18                      3,18  
                    
0,300  

                        
0,95  

SUBTOTAL N         $ 2,99 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Reducción excéntrica.     u  1,000 
                      

5,15  
                        
5,15  

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 5,15 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de accesorios de acero   glb  0,00 
                 
80,000  

                        
0,01  

                  -                           -      
                           
-    

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    



SUBTOTAL P         $ 0,01 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 8,59 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,72 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10,31 

      VALOR OFERTADO $ 10,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10172       

RUBRO: 
Suministro e instalación de Hidrantes DN=90 mm, PN 10; acero 
negro SCH 80: provisto de válvula de globo DN = 2"   

UNIDAD: u. 

  
Rendimient
o: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMEN
TO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,66  

                    
0,66  

                    
1,000  

                        
0,66  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                 
10,000  

                        
9,50  

SUBTOTAL M         $ 10,16 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMEN
TO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
1,000  

                        
3,57  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
1,000  

                        
3,22  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
1,000  

                        
3,18  

 Instalador    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
1,000  

                        
3,22  

SUBTOTAL N         $ 13,19 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Hidrantes DN=90 mm, PN 10; acero negro SCH 80: provisto 
de válvula de globo DN = 2"     u  1,000 

                 
751,32  

                   
751,32  

 Maxiquick D= 110 mm     u  1,000 
                    
90,00  

                     
90,00  

 Anclajes y accesorios para hidrante   glb  1,000 
                    
70,00  

                     
70,00  

SUBTOTAL O         $ 911,32 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte de materiales varios     glb  0,01 
                 
80,000  

                        
0,91  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    



                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,91 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO 
(M+N+O+P) $ 935,58 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 187,12 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1.122,70 

      VALOR OFERTADO $ 1.122,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 10900       

RUBRO: Pruebas presión, estanqueidad, escurrimiento y 
desinfección AAPP 

UNIDAD: ml 

  Rendimiento: 0,06 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,55                      0,55                      0,055                          0,03  

SUBTOTAL M         $ 0,03 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,055                          0,20  

 Plomero    1,00                3,22                      3,22                      0,055                          0,18  

 Ayudante    1,00                3,18                      3,18                      0,055                          0,17  

SUBTOTAL N         $ 0,55 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Solución de cloro líquido     litro  0,020                       2,00                          0,04  

SUBTOTAL O         $ 0,04 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 0,62 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,12 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 0,74 

      VALOR OFERTADO $ 0,74 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30000       

RUBRO: 
Desbroce y 
limpieza    UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,04 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
1,40  

                    
1,40  

                    
0,043  

                        
0,06  

 Equipo de topografía  1,00 
               
3,00  

                    
3,00  

                    
0,043  

                        
0,13  

 Retroexcavadora 95 HP  1,00 
             
30,00                   30,00  

                    
0,043  

                        
1,29  

                  
-                            -                            -                               -                                -    
                  
-                            -                            -                               -                                -    
                  
-                            -                            -                               -                                -    
                  
-                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 1,48 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,043  

                        
0,08  

 Carpintero  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,043  

                        
0,14  

 Peón    5,00 
               
3,18                   15,90  

                    
0,043  

                        
0,68  

 Topógrafo  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,043  

                        
0,15  

 Op. Retroexcavadora  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,043  

                        
0,15  

                  
-                            -                            -                               -                                -    
                  
-                            -                            -                               -                                -    
                  
-                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL N         $ 1,20 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  



        A B C=A*B 

 Cuarton semiduro     u  0,102 
                      

5,60  
                        
0,57  

SUBTOTAL O         $ 0,57 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 3,25 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,65 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 3,90 

      VALOR OFERTADO $ 3,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30001       

RUBRO: Trazado y Replanteo de Estructuras y Tuberías  UNIDAD: ml 

      Rendimiento: 0,02 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                1,18  

                    
1,18  

                    
0,017  

                        
0,02  

 Equipo de topografía  1,00                3,00  
                    
3,00  

                    
0,017  

                        
0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,07 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50                3,57  
                    
1,78  

                    
0,017  

                        
0,03  

 Carpintero  1,00                3,22  
                    
3,22  

                    
0,017  

                        
0,05  

 Peón    5,00                3,18  
                 
15,90  

                    
0,017  

                        
0,27  

 Topógrafo  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
0,017  

                        
0,06  

SUBTOTAL N         $ 0,41 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Cuarton semiduro     u  0,080 
                      

5,60  
                        
0,45  

 Tiras semidura     u  0,030 
                      
2,00  

                        
0,06  

 Clavos      kg  0,020 
                      
1,95  

                        
0,04  

 Cal      kg  0,000 
                      
1,80  

                            
-    

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 0,55 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 1,03 



    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,21 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,24 

      VALOR OFERTADO $ 1,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30005       

RUBRO: Demolición de partición interior de mamposteria.  UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,38 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,50                      0,50                      0,380                          0,19  

SUBTOTAL M         $ 0,19 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,380                          1,36  

 Albañil    1,00                3,22                      3,22                      0,380                          1,22  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      0,380                          1,21  

SUBTOTAL N         $ 3,79 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 3,98 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,80 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,78 

      VALOR OFERTADO $ 4,78 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30006       

RUBRO: Levantamiento de Pared   UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,38 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,50  

                    
0,50  

                    
0,380  

                        
0,19  

 Parihuelas  1,00 
               
0,13  

                    
0,13  

                    
0,380  

                        
0,05  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,380  

                        
0,36  

                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    
                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 0,60 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,380  

                        
1,36  

 Albañil    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,380  

                        
1,22  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,380  

                        
1,21  

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL N         $ 3,79 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,020 
                      

1,65  
                        
0,03  

 Arena fina     m3  0,030 
                    
16,00  

                        
0,48  

 Cemento portland     saco  1,000 
                      
7,72  

                        
7,72  

 Pegablock 40 kg     saco  0,200 
                      
2,90  

                        
0,58  

 Bloques de hormigón (39x19x9 cm)   u  14,000 
                      
0,40  

                        
5,60  

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 18,80 



    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 3,76 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 22,56 

      VALOR OFERTADO $ 22,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30007       

RUBRO: Empastado liso de paredes paleteadas interiores UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,08 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,26                      0,26                      0,077                          0,02  

 Parihuelas  1,00                0,13                      0,13                      0,077                          0,01  

 Andamios    2,00                0,35                      0,70                      0,077                          0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,08 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Pintor    1,00                3,22                      3,22                      0,077                          0,25  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      0,077                          0,24  

SUBTOTAL N         $ 0,49 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,020                       1,65                          0,03  

 Aditivo para enlucido     kg  0,250                       0,74                          0,19  

 Empaste Aditec Interior     saco  0,250                       9,52                          2,38  

 Lija      u  2,000                       0,25                          0,50  

SUBTOTAL O         $ 3,10 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 3,67 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,73 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,40 

      VALOR OFERTADO $ 4,40 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30008       

RUBRO: Empastado liso de paredes paleteadas exteriores UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,08 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,26                      0,26                      0,077                          0,02  

 Parihuelas  1,00                0,13                      0,13                      0,077                          0,01  

 Andamios    2,00                0,35                      0,70                      0,077                          0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,08 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Pintor    1,00                3,22                      3,22                      0,077                          0,25  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      0,077                          0,24  

SUBTOTAL N         $ 0,49 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,020                       1,65                          0,03  

 Aditivo para enlucido     kg  0,250                       0,74                          0,19  

 Empaste Aditec Exterior     saco  0,250                     19,60                          4,90  

 Lija      u  2,000                       0,25                          0,50  

SUBTOTAL O         $ 5,62 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 6,19 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,24 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7,43 

      VALOR OFERTADO $ 7,43 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30009       

RUBRO: Suministro e instalación de ventanas corredizas de 
aluminio y vidrio de 4mm. 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,08 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,52  

                    
0,52  

                    
0,077  

                        
0,04  

SUBTOTAL M         $ 0,04 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Instalador    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,077  

                        
0,25  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,077  

                        
0,24  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,077  

                        
0,24  

SUBTOTAL N         $ 0,73 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Ventana de al/vid color natural (vidrio 4 
mm)   m2  1,000 

                    
76,55                       76,55  

 Rieles, caucho para vidrio, ruedas   glb  0,020 
                    
13,71  

                        
0,27  

SUBTOTAL O         $ 76,82 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 77,59 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 15,52 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 93,11 

      VALOR OFERTADO $ 93,11 

 

 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30010       

RUBRO: 
Suministro e instalación de Tumbado de yeso. 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,08 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,65                      0,65                      0,077                          0,05  

SUBTOTAL M         $ 0,05 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Instalador    1,00                3,22                      3,22                      0,077                          0,25  

 Peón    2,00                3,18                      6,36                      0,077                          0,49  

 Ayudante    1,00                3,18                      3,18                      0,077                          0,24  

SUBTOTAL N         $ 0,98 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tumbado yeso inc. pefiles aluminio   m2  1,000                       8,90                          8,90  

 Alambre galvanizado #18     kg  1,000                       1,78                          1,78  

 Clavos de acero 2 1/2"     kg  0,500                       1,95                          0,98  

SUBTOTAL O         $ 11,66 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 12,69 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,54 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 15,23 

      VALOR OFERTADO $ 15,23 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30011       

RUBRO: Suministro e Instalación de Puerta de laurel 0,90 x 2,00 
m 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,08 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,52  

                    
0,52  

                    
0,077  

                        
0,04  

SUBTOTAL M         $ 0,04 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Carpintero  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,077  

                        
0,25  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,077  

                        
0,49  

SUBTOTAL N         $ 0,74 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Puerta de laurel 0,90 x 2,00 m (inc. 
Batiente)   u  1,000 

                    
75,00                       75,00  

SUBTOTAL O         $ 75,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 75,78 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 15,16 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 90,94 

      VALOR OFERTADO $ 90,94 

 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30012       

RUBRO: Suministro e instalación de Cerámica nacional color claro 
para pared (20x20) 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,09 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,46                      0,46                      0,087                          0,04  

 Amoladora  1,00                1,50                      1,50                      0,087                          0,13  

SUBTOTAL M         $ 0,17 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Mampostero  1,00                3,22                      3,22                      0,087                          0,28  

 Ayudante    2,00                3,18                      6,36                      0,087                          0,55  

SUBTOTAL N         $ 0,83 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Cerámica de piso 40 x 40      m2  1,000                     11,50                       11,50  

 Bondex standart (20 kg)     saco  0,250                       4,50                          1,13  

SUBTOTAL O         $ 12,63 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 13,63 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,73 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 16,36 

      VALOR OFERTADO $ 16,36 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30013       

RUBRO: Suministro e instalación de accesorios varios para AA.PP. 
(duchas, llaves, lavamanos, inodoro y accesorios en general) 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 0,09 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,69  

                    
0,69  

                    
0,087  

                        
0,06  

 Amoladora  1,00 
               
1,50  

                    
1,50  

                    
0,087  

                        
0,13  

SUBTOTAL M         $ 0,19 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,087  

                        
0,31  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,087  

                        
0,28  

 Instalador    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,087  

                        
0,56  

SUBTOTAL N         $ 1,15 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Kalipega       lts  4,000 
                    

12,30                       49,20  

 Llave de control 3/4".     U.  2,000 
                    
13,50                       27,00  

 Ducha y accesorios     u  1,000 
                    
18,44                       18,44  

 Llave de lavamano FV     u  1,000 
                      
5,00  

                        
5,00  

 Inodoro (incluye juego de herraje)   u  1,000                  103,10  
                   
103,10  

 Accesorios (herrajes, tornillos de fijación, 
etc)   glb  3,000 

                    
18,45                       55,35  

 Sifon 1 1/4 plastico con 
cadena     u  1,000 

                    
12,59                       12,59  

 Rejilla 50 mm.  FV     U.  1,000 
                      
4,95  

                        
4,95  

 Teflon      u  10,000 
                      
0,55  

                        
5,50  



 Caja de revisión domiciliaria 
AA.SS.60cmx60cmx60cm.(incluye tuberia, 
instalación y conexión).  

 u  

2,000                  320,00  
                   
640,00  

 Tubos PVC Presion de 1/2"     m  
18,000 

                      
5,22  

                     93,96  

 Codos PVC varias medidas.     u  6,000 
                      
9,38                       56,28  

 YEE PVC desague de 63 mm      u  1,000 
                      
2,90  

                        
2,90  

 Puntos electricos (110-220v)     u  3,000 
                    
70,00  

                   
210,00  

SUBTOTAL O         $ 1.074,27 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte liviano     Km/m  2,00                  20,000                       40,00  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 40,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 1.115,61 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 223,12 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1.338,73 

      VALOR OFERTADO $ 1.338,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30014       

RUBRO: Suministro e instalación de adoquin peatonal Hormipisos 
e = 6 cm 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,40 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,50                      0,50                      0,400                          0,20  

 Compactador mecánico  1,00                2,80                      2,80                      0,400                          1,12  

SUBTOTAL M         $ 1,32 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,400                          1,43  

 Instalador    1,00                3,22                      3,22                      0,400                          1,29  

 Ayudante    1,00                3,18                      3,18                      0,400                          1,27  

SUBTOTAL N         $ 3,99 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Adoquin peatonal Hormipisos e = 6 cm   m2  1,000                     12,00                       12,00  

 Arena fina     m3  0,060                     16,00                          0,96  

SUBTOTAL O         $ 12,96 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 18,27 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 3,65 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 21,92 

      VALOR OFERTADO $ 21,92 

 

 

 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

         

CODIGO: 30015       

RUBRO: Suministro e instalación de adoquin vehicular 
Hormipisos e = 8 cm 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,40 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,50                      0,50                      0,400                          0,20  

 Compactador mecánico  1,00                2,80                      2,80                      0,400                          1,12  

SUBTOTAL M         $ 1,32 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      0,400                          1,43  

 Instalador    1,00                3,22                      3,22                      0,400                          1,29  

 Ayudante    1,00                3,18                      3,18                      0,400                          1,27  

SUBTOTAL N         $ 3,99 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Adoquin vehicular Hormipisos e = 8 cm   m2  1,000                     13,50                       13,50  

 Arena fina     m3  0,060                     16,00                          0,96  

SUBTOTAL O         $ 14,46 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 19,77 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 3,95 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 23,72 

      VALOR OFERTADO $ 23,72 

 

 

 

 



PROYECT
O: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30044       

RUBRO: 
Suministro y aplicación de impermebilizantes y protección de las 
superficies de hormigón UNIDAD: m2 

      

Rendimiento
: 0,33 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 
 Herramienta menor 
(5% MO)  1,00                0,57                      0,57  

                    
0,333  

                        
0,19  

SUBTOTAL M         $ 0,19 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIMENT

O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50                3,57                      1,78  
                    
0,333  

                        
0,59  

 Albañil    2,00                3,22                      6,44  
                    
0,333  

                        
2,14  

 Peón    1,00                3,18                      3,18  
                    
0,333  

                        
1,06  

SUBTOTAL N         $ 3,79 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Impermeabilizante tipo Viaplus 1000 o 
Sikaguard 62   Kg  1,000 

                    
25,49  

                     
25,49  

                  
-                           -      

                           
-    

                            
-    

                  
-                           -      

                           
-    

                            
-    

                  
-                           -      

                           
-    

                            
-    

                  
-                           -      

                           
-    

                            
-    

                  
-                           -      

                           
-    

                            
-    

                  
-                            -      

                           
-    

                            
-    



SUBTOTAL O         $ 25,49 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 29,47 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 5,89 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 35,36 

      VALOR OFERTADO $ 35,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30068       

RUBRO: Losa de fondo Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2  UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 4,43 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,82  

                    
0,82  

                    
4,430  

                        
3,62  

 Vibrador    1,00 
               
2,75  

                    
2,75  

                    
4,430  

                     
12,18  

 Concretera  1,00 
               
3,13  

                    
3,13  

                    
4,430  

                     
13,87  

 Parihuelas  2,00 
               
0,13  

                    
0,26  

                    
4,430  

                        
1,15  

SUBTOTAL M         $ 30,82 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
4,430  

                     
15,80  

 Albañil    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
4,430  

                     
14,26  

 Carpintero  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
4,430  

                     
14,26  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
4,430  

                     
28,17  

SUBTOTAL N         $ 72,49 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2    m3  1,000 
                 

141,63  
                   
141,63  

 Acero de refuerzo Fy = 4200     kg  135,000 
                      
1,83  

                   
247,05  

 Clavos y alambre     kg  0,250 
                      
1,95  

                        
0,49  

 Madera para encofrado     glb  1,000 
                    
32,50  

                     
32,50  

 Aditivo acelerante     kg  2,500 
                      
1,18  

                        
2,95  



 Aditivo impermeabilizante (ADITOP 144 o 
semejante)   kg  3,600 

                      
1,19  

                        
4,28  

SUBTOTAL O         $ 428,90 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 532,21 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 106,44 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 638,65 

      VALOR OFERTADO $ 638,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30072       

RUBRO: Muro de Ho. Ao. f´c=280 kg/cm2.    UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 7,43 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,98  

                    
0,98  

                    
7,430  

                        
7,27  

 Vibrador    1,00 
               
2,75  

                    
2,75  

                    
7,430  

                     
20,43  

 Concretera  1,00 
               
3,13  

                    
3,13  

                    
7,430  

                     
23,26  

 Parihuelas  2,00 
               
0,13  

                    
0,26  

                    
7,430  

                        
1,93  

SUBTOTAL M         $ 52,89 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
7,430  

                     
26,50  

 Albañil    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
7,430  

                     
47,82  

 Carpintero  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
7,430  

                     
23,91  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
7,430  

                     
47,24  

SUBTOTAL N         $ 145,47 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2    m3  0,800 
                 

141,63  
                   
113,30  

 Acero de refuerzo Fy = 4200     kg  135,000 
                      
1,83  

                   
247,05  

 Cañas      u  2,000 
                      
2,35  

                        
4,70  

 Clavos y alambre     kg  0,250 
                      
1,95  

                        
0,49  

 Madera para encofrado     glb  1,000 
                    
32,50  

                     
32,50  



 Aditivo acelerante     kg  2,500 
                      
1,18  

                        
2,95  

 Aditivo impermeabilizante (ADITOP 144 o 
semejante)   kg  3,600 

                      
1,19  

                        
4,28  

SUBTOTAL O         $ 405,27 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 603,63 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 120,73 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 724,36 

      VALOR OFERTADO $ 724,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30079       

RUBRO: Fotografías e Informes   UNIDAD: u 

      Rendimiento: 3,00 U/H 

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL M         $ 0,00 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Tecnico en obras civiles  1,00                3,39                      3,39                      3,000                       10,18  

 Residente de obra  1,00                3,58                      3,58                      3,000                       10,74  

SUBTOTAL N         $ 20,92 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 20,92 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,18 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 25,10 

      VALOR OFERTADO $ 25,10 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30080       

RUBRO: Elaboración Planos As Bulit   UNIDAD: u 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,52  

                    
0,52  

                    
9,178  

                        
4,76  

SUBTOTAL M         $ 4,76 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Residente de obra  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                    
9,178  

                     
32,86  

 Dibujante    2,00 
               
3,39  

                    
6,79  

                    
9,178  

                     
62,31  

SUBTOTAL N         $ 95,17 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 99,93 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 19,99 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 119,92 

      VALOR OFERTADO $ 119,92 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30081       

RUBRO: Obras de Hormigón, Resanes y Pinturas en sitio UNIDAD: G 

      Rendimiento: 30,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,66  

                    
0,66  

                 
30,000  

                     
19,77  

SUBTOTAL M         $ 19,77 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                 
30,000  

                   
106,99  

 Albañil    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
30,000  

                     
96,54  

 Carpintero  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
30,000  

                     
96,54  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
30,000  

                     
95,37  

SUBTOTAL N         $ 395,44 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Hormigón premezclado f'c 280 kg/cm2    m3  0,500 
                 

141,63  
                     
70,82  

 Mortero cemento/arena 
1:3     m2  2,000 

                      
1,90  

                        
3,80  

SUBTOTAL O         $ 74,62 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 489,83 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 97,97 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 587,80 

      VALOR OFERTADO $ 587,80 



 

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40005       

RUBRO: Excavación a mano en suelo sin clasificar de 0 a 2m de 
profundidad. 

UNIDAD: m3 

  Rendimiento: 0,24 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
1,01  

                    
1,01  

                    
0,237  

                        
0,24  

 Equipo de topografía  1,00 
               
3,00  

                    
3,00  

                    
0,237  

                        
0,71  

SUBTOTAL M         $ 0,95 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,237  

                        
0,85  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,237  

                        
0,75  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,237  

                        
0,75  

 Topógrafo  2,00 
               
3,57  

                    
7,13  

                    
0,237  

                        
1,69  

 Cadenero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,237  

                        
0,76  

SUBTOTAL N         $ 4,80 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 5,75 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,15 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 6,90 

      VALOR OFERTADO $ 6,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40033       

RUBRO: Relleno compactado mecánicamente con material del lugar UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 0,11 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,37  

                    
0,37  

                    
0,108  

                        
0,04  

 Retroexcavadora 125 HP  0,50 
             
35,00  

                 
17,50  

                    
0,108  

                        
1,89  

 Rodillo pequeño  0,50 
             
19,00  

                    
9,50  

                    
0,108  

                        
1,03  

SUBTOTAL M         $ 2,96 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,108  

                        
0,19  

 Op. Rodillo  0,50 
               
3,39  

                    
1,70  

                    
0,108  

                        
0,18  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,108  

                        
0,34  

SUBTOTAL N         $ 0,71 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,120 
                      

1,65  
                        
0,20  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 0,20 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 3,87 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,77 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,64 

      VALOR OFERTADO $ 4,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40045       

RUBRO: Suministro e instalación de Red de AA.PP.  UNIDAD: gl 

      Rendimiento: 16,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,50  

                    
0,50  

                 
16,000  

                        
7,94  

 Concretera  1,00 
               
3,13  

                    
3,13  

                 
16,000  

                     
50,08  

 Parihuelas  1,00 
               
0,13  

                    
0,13  

                 
16,000  

                        
2,08  

SUBTOTAL M         $ 60,10 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                 
16,000  

                     
57,06  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
16,000  

                     
50,87  

 Peón   1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
16,000  

                     
50,87  

SUBTOTAL N         $ 158,80 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,500 
                      

1,65  
                        
0,83  

 Arena gruesa     m3  0,500 
                    
21,53  

                     
10,77  

 Cascajo grueso     m3  2,000 
                    
11,50  

                     
23,00  

 Cemento portland     saco  10,000 
                      
7,72  

                     
77,20  

 Cuarton semiduro     u  4,000 
                      
5,60  

                     
22,40  

 Tubos PVC Presion de 1/2"     m  21,000 
                      
5,22  

                   
109,62  



 Codos PVC Presión de 1/2"     u  6,000 
                      
0,38  

                        
2,28  

 TEE PVC Presión de 1/2"     u  2,000 
                      
0,45  

                        
0,90  

 Union PVC Presión de 1/2"     u  4,000 
                      
0,40  

                        
1,60  

SUBTOTAL O         $ 248,60 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte, Montaje y Desmontaje de quipo de 
perforación   glb  1,00 

               
200,000  

                   
200,00  

SUBTOTAL P         $ 200,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 667,50 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 133,50 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 801,00 

      VALOR OFERTADO $ 801,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40046       

RUBRO: Suministro e instalación de Red de AA.SS.  UNIDAD: gl 

      Rendimiento: 16,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,50  

                    
0,50  

                 
16,000  

                        
7,94  

 Concretera  1,00 
               
3,13  

                    
3,13  

                 
16,000  

                     
50,08  

 Parihuelas  1,00 
               
0,13  

                    
0,13  

                 
16,000  

                        
2,08  

SUBTOTAL M         $ 60,10 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                 
16,000  

                     
57,06  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
16,000  

                     
50,87  

 Peón   1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
16,000  

                     
50,87  

SUBTOTAL N         $ 158,80 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  0,500 
                      

1,65  
                        
0,83  

 Arena gruesa     m3  0,500 
                    
21,53  

                     
10,77  

 Cascajo grueso     m3  2,160 
                    
11,50  

                     
24,84  

 Cemento portland     saco  10,000 
                      
7,72  

                     
77,20  

 Cuarton semiduro     u  4,000 
                      
5,60  

                     
22,40  

 Tubos PVC desague de 110 mm     u  1,500 
                    
13,85  

                     
20,78  



 Codos PVC desague de 110 mm x 45°   u  6,000 
                      
4,79  

                     
28,74  

 Codos PVC desague de 110 mm x 90°   u  2,000 
                      
3,37  

                        
6,74  

 YEE PVC desague de 110 mm      u  4,000 
                      
3,64  

                     
14,56  

 Reductor PVC  desague de 110 mm a 50 mm   u  1,000 
                      
2,56  

                        
2,56  

 TEE PVC desague de 110 mm     u  1,000 
                      
4,58  

                        
4,58  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 214,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte, Montaje y Desmontaje de quipo de 
perforación   glb  1,00 

               
200,000  

                   
200,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 200,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 632,90 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 126,58 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 759,48 

      VALOR OFERTADO $ 759,48 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40048       

RUBRO: Perforación Pozo de prueba incluye transporte de equipos. UNIDAD: ml 

      Rendimiento: 0,80 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
1,86  

                    
1,86  

                    
0,800  

                        
1,49  

 Retroexcavadora 125 HP  1,00 
             
35,00  

                 
35,00  

                    
0,800  

                     
28,00  

 Equipo de topografía  1,00 
               
3,00  

                    
3,00  

                    
0,800  

                        
2,40  

 Compresor 850 HP  1,00 
             
30,00  

                 
30,00  

                    
0,800  

                     
24,00  

 Equipo de perforación  1,00 
             
12,00  

                 
12,00  

                    
0,800  

                        
9,60  

                  -        
                    
-    

                        
-    

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL M         $ 65,49 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Ingeniero Mecánico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                    
0,800  

                        
2,86  

 Ingeniero civil  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                    
0,800  

                        
2,86  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,800  

                        
2,85  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,800  

                        
2,54  

 Op. Retroexcavadora  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,800  

                        
2,85  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,800  

                        
5,09  

 Topógrafo  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,800  

                        
2,85  

 Perforador  1,00 
               
3,39  

                    
3,39  

                    
0,800  

                        
2,72  

 Cadenero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,800  

                        
2,57  



 Fierrero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,800  

                        
2,57  

SUBTOTAL N         $ 29,76 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubos PVC-O BIAX 200mm X 6m 1,25MPa (181psi)   m  1,000 
                    

46,40  
                     
46,40  

 Relleno con grava     m3  0,340 
                    
15,60  

                        
5,30  

 Pruebas de bombeo, limpieza y desarrollo de pozo.   m  1,000 
                    
16,00  

                     
16,00  

SUBTOTAL O         $ 67,70 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte, Montaje y Desmontaje de quipo de 
perforación   glb  6,00 

                 
20,000  

                   
120,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 120,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 282,95 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 56,59 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 339,54 

      VALOR OFERTADO $ 339,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE     

       

0       

  

       

CODIGO: 40049      

RUBRO: Sello de hormigón para pozo.   UNIDAD: m3 

     Rendimiento: 4,00 U/H 

       

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,50  

                    
0,50  

                    
4,000  

                        
1,99  

 Equipo de topografía  1,00 
               
3,00  

                    
3,00  

                    
4,000  

                     
12,00  

 Concretera  1,00 
               
3,13  

                    
3,13  

                    
4,000  

                     
12,52  

 Vibrador    1,00 
               
2,75  

                    
2,75  

                    
4,000  

                     
11,00  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
4,000  

                        
3,80  

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 41,31 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
4,000  

                     
14,26  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
4,000  

                     
12,72  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
4,000  

                     
12,72  

SUBTOTAL N         $ 39,70 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Hormigón premezclado f'c 140 kg/cm2    m3  0,600 
                 

136,73  
                     
82,04  

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 82,04 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -                            -                                 -                                -    



                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,00 

   COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 163,05 

   INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 32,61 

   OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 195,66 

   VALOR OFERTADO $ 195,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40050       

RUBRO: Brocal de Pozo    UNIDAD: u 

      Rendimiento: 6,50 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00                0,66                      0,66                      6,500                          4,27  

 Equipo de topografía  1,00                3,00                      3,00                      6,500                       19,50  

 Concretera  1,00                3,13                      3,13                      6,500                       20,35  

 Vibrador    1,00                2,75                      2,75                      6,500                       17,88  

 Banco de trabajo  1,00                0,95                      0,95                      6,500                          6,18  

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 68,18 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57                      6,500                       23,18  

 Ayudante    1,00                3,18                      3,18                      6,500                       20,66  

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      6,500                       20,66  

 Fierrero    1,00                3,22                      3,22                      6,500                       20,92  

SUBTOTAL N         $ 85,42 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Acero estructural Fy = 2500 Kg/cm2   kg  17,280                       1,08                       18,66  

 Hormigón premezclado f'c 140 kg/cm2    m3  0,140                  136,73                       19,14  

 Tabla semidura     u  2,000                       5,00                       10,00  

SUBTOTAL O         $ 47,80 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -                            -                                 -                                -    

                  -                           -                                 -                                -    



                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 201,40 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 40,28 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 241,68 

      VALOR OFERTADO $ 241,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40052       

RUBRO: 
Enlucido de paredes (internas y externas). 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,47 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,49  

                    
0,49  

                    
0,467  

                        
0,23  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,467  

                        
0,44  

 Parihuelas  2,00 
               
0,13  

                    
0,26  

                    
0,467  

                        
0,12  

 Andamios    1,00 
               
0,35  

                    
0,35  

                    
0,467  

                        
0,16  

SUBTOTAL M         $ 0,95 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,467  

                        
1,67  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,467  

                        
1,48  

 Albañil    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,467  

                        
1,50  

                  -        
                    
-                            -    

                           
-                                -    

SUBTOTAL N         $ 4,65 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Mortero cemento/arena 1:3     m2  1,000 
                      

1,90  
                        
1,90  

 Aditivo para enlucido     kg  0,013 
                      
0,74  

                        
0,01  

 Impermeabilización tipo IGOL Denso c/ 
imprimante   Kg  0,250 

                      
9,34  

                        
2,34  

SUBTOTAL O         $ 4,25 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 



SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 9,85 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,97 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 11,82 

      VALOR OFERTADO $ 11,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40053       

RUBRO: 
Pintura para paredes interiores. 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,24 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,66  

                    
0,66  

                    
0,242  

                        
0,16  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,242  

                        
0,23  

SUBTOTAL M         $ 0,39 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,242  

                        
0,86  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,242  

                        
0,77  

 Pintor    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,242  

                        
1,56  

SUBTOTAL N         $ 3,19 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Pintura Epóxica de alta densidad para 
interiores.   gal  0,083 

                 
120,00  

                        
9,96  

 Primer epóxico     gal  0,020 
                    
26,00  

                        
0,52  

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL O         $ 10,48 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 14,06 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 2,81 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 16,87 



      VALOR OFERTADO $ 16,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40054       

RUBRO: 
Pintura  para paredes exteriores (Koraza pro550 o similar) 

UNIDAD: m2 

  Rendimiento: 0,24 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,66  

                    
0,66  

                    
0,242  

                        
0,16  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                    
0,242  

                        
0,23  

 Andamios    2,00 
               
0,35  

                    
0,70  

                    
0,242  

                        
0,17  

SUBTOTAL M         $ 0,56 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,242  

                        
0,86  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,242  

                        
0,77  

 Pintor    2,00 
               
3,22  

                    
6,44  

                    
0,242  

                        
1,56  

SUBTOTAL N         $ 3,19 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Pintura para exteriores (Koraza pro 550 o 
similar)   gln  0,083 

                    
17,00  

                        
1,41  

 Diluyente      litro  0,020 
                      
1,65  

                        
0,03  

 Brocha 5"      u  0,008 
                      
8,00  

                        
0,06  

SUBTOTAL O         $ 1,50 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 



    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 5,25 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,05 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 6,30 

      VALOR OFERTADO $ 6,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 30006       

RUBRO: Levantamiento de Pared   UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,48 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,50  

                    
0,50  

                    
0,480  

                        
0,24  

SUBTOTAL M         $ 0,24 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,480  

                        
1,71  

 Albañil    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
0,480  

                        
1,54  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,480  

                        
1,53  

SUBTOTAL N         $ 4,78 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Pintura de caucho     gal  0,030 
                    

22,00  
                        
0,66  

 Lija      u  2,000 
                      
0,25  

                        
0,50  

 Agua      m3  0,200 
                      
1,65  

                        
0,33  

SUBTOTAL O         $ 1,49 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 6,51 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,30 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7,81 

      VALOR OFERTADO $ 7,81 



 

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40063       

RUBRO: 
Desalojo de material de 0,01 km a 10 km (incluye 
esponjamiento) UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 0,01 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                1,82  

                    
1,82  

                    
0,011  

                        
0,02  

 Retroexcavadora 125 HP  1,00 
             
35,00                   35,00  

                    
0,011  

                        
0,39  

 Volquete 9 m3  4,00 
             
25,00                 100,00  

                    
0,011  

                        
1,10  

SUBTOTAL M         $ 1,51 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  0,50                3,57  
                    
1,78  

                    
0,011  

                        
0,02  

 Peón    0,50                3,18  
                    
1,59  

                    
0,011  

                        
0,02  

 Op. Retroexcavadora  1,00                3,57  
                    
3,57  

                    
0,011  

                        
0,04  

 Chofer volquetes  4,00                4,67                   18,68  
                    
0,011  

                        
0,21  

 Ayudante    1,00                3,18  
                    
3,18  

                    
0,011  

                        
0,03  

SUBTOTAL N         $ 0,32 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -                            -      
                           
-    

                            
-    



SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 1,83 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,37 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2,20 

      VALOR OFERTADO $ 2,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 40066       

RUBRO: Cama de arena para protección de tubería  UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 0,96 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,41  

                    
0,41  

                    
0,960  

                        
0,39  

SUBTOTAL M         $ 0,39 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
0,960  

                        
6,10  

 Maestro de obra  0,50 
               
3,57  

                    
1,78  

                    
0,960  

                        
1,71  

SUBTOTAL N         $ 7,81 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Arena y Grava graduada y seleccionada para 
filtros   m3  1,000 

                    
16,00  

                     
16,00  

SUBTOTAL O         $ 16,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 24,20 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,84 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 29,04 

      VALOR OFERTADO $ 29,04 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 50000       

RUBRO: Seguridad Física y Señalización    UNIDAD: u 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL M         $ 0,00 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Residente de obra  0,50 
               
3,58  

                    
1,79  

               
100,000  

                   
179,04  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

               
100,000  

                   
317,91  

SUBTOTAL N         $ 496,95 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Implementos de seguridad industrial y señalética 
por 6 meses   u  1,000 

              
2.200,00  

               
2.200,00  

SUBTOTAL O         $ 2.200,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 2.696,95 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 539,39 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 3.236,34 

      VALOR OFERTADO $ 3.236,34 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 50001       

RUBRO: Control de polvo (agua)   UNIDAD: m3 

      Rendimiento: 0,04 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Tanquero     1,00              15,00                   15,00                      0,035                          0,53  

SUBTOTAL M         $ 0,53 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Peón    1,00                3,18                      3,18                      0,035                          0,11  

 Chofer tanqueros  1,00                4,67                      4,67                      0,035                          0,16  

SUBTOTAL N         $ 0,27 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Agua       m3  1,000                       1,65                          1,65  

SUBTOTAL O         $ 1,65 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 2,45 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,49 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2,94 

      VALOR OFERTADO $ 2,94 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 50002       

RUBRO: Monitoreo y medición de ruido   UNIDAD: h. 

      

Rendimiento
: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Alquiler de equipo de monitoreo y 
medición de ruido  1,00 

           
222,09  

               
222,09  

                    
1,000  

                   
222,09  

SUBTOTAL M         $ 222,09 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL N         $ 0,00 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO 
(M+N+O+P) $ 222,09 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 44,42 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 266,51 

      VALOR OFERTADO $ 266,51 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 50003       

RUBRO: Monitoreo y medición de polvo PM 10 y PM 2,5  UNIDAD: h. 

      

Rendimient
o: 1,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Alquiler de equipo de monitoreo y 
medición de polvo  1,00 

           
225,40  

               
225,40  

                    
1,000  

                   
225,40  

SUBTOTAL M         $ 225,40 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL N         $ 0,00 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 0,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO 
(M+N+O+P) $ 225,40 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 45,08 



    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 270,48 

      VALOR OFERTADO $ 270,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE     

       

0       

  
       

CODIGO: 50006      

RUBRO: Instructivos ambientales   UNIDAD: u. 

     Rendimiento: 1,00 U/H 

       

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL M         $ 0,00 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

SUBTOTAL N         $ 0,00 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Instructivos 
ambientales     u  1,000 

                 
231,28  

                   
231,28  

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL O         $ 231,28 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

   COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 231,28 

   INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 46,26 

   OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 277,54 

   VALOR OFERTADO $ 277,54 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE     

       

0       

  
       

CODIGO: 70001      

RUBRO: Suministro y montaje de Grupo motor bomba sumergible 
vertical 7.5Hp 

UNIDAD: u 

 Rendimiento: 8,00 U/H 

       

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
1,49  

                    
1,49  

                    
8,000  

                     
11,88  

 Grúa 20 TN  1,00 
             
45,00  

                 
45,00  

                    
8,000  

                   
360,00  

 Comprobadores  1,00 
             
12,00  

                 
12,00  

                    
8,000  

                     
96,00  

 Instrumentacion especifca  1,00 
             
12,00  

                 
12,00  

                    
8,000  

                     
96,00  

                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL M         $ 563,88 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
8,000  

                     
28,53  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
8,000  

                     
25,74  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
8,000  

                     
50,87  

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
12,000  

                     
42,97  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
8,000  

                     
50,87  

                  -                            -                            -                               -                                -    

                  -                            -                            -                               -                                -    

SUBTOTAL N         $ 237,60 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 



 Grupo motor bomba vertical sumergible 
Franklin 7.5 Hp.   u  1,000 

              
7.250,00  

               
7.250,00  

 Pernos y empaques     glb  1,000 
                 
300,00  

                   
300,00  

 Control box     u  1,000 
                 
379,00  

                   
379,00  

SUBTOTAL O         $ 7.929,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
               
300,000  

                   
300,00  

                  -                           -                                 -                                -    

                  -                            -                                 -                                -    

SUBTOTAL P         $ 300,00 

   COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 9.030,48 

   INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1.806,10 

   OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10.836,58 

   VALOR OFERTADO $ 10.836,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 70002       

RUBRO: 
Suministro e instalación Acometida de baja tensión  

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 8,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
1,49  

                    
1,49  

                    
8,000  

                     
11,88  

                  -      1,00 
                    
-                            -    

                    
8,000  

                            
-    

                  -      1,00 
                    
-                            -    

                    
8,000  

                            
-    

                  -      1,00 
                    
-                            -    

                    
8,000  

                            
-    

SUBTOTAL M         $ 11,88 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
8,000  

                     
28,53  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
8,000  

                     
25,74  

 Peón    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
8,000  

                     
50,87  

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
12,000  

                     
42,97  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
8,000  

                     
50,87  

SUBTOTAL N         $ 237,60 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubo Rigido de 2 
1/2       u  

                    
1,00  

                    
90,00  

                     
90,00  

 Reversible de 2 1/2"       u  
                    
1,00  

                    
30,00  

                     
30,00  

 Cable 1/0 AWG       m   
                 
10,00  

                    
12,00  

                   
120,00  



 Cable 2/0 AWG       m   
                    
5,00  

                      
8,00  

                     
40,00  

 Cintas Eriban de 
acero      

               
1,00  

                    
2,00  

                      
3,00  

                        
6,00  

 Materiales varios      
               
1,00  

                    
1,00  

                    
10,00  

                     
10,00  

SUBTOTAL O         $ 296,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
50,000  

                     
50,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 50,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 595,48 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 119,10 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 714,58 

      VALOR OFERTADO $ 714,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 70003       

RUBRO: 
Suministro e instalación Tablero de medidor 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 2,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
2,62  

                    
2,62  

                    
2,000  

                        
5,23  

SUBTOTAL M         $ 5,23 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
2,000  

                        
7,13  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
2,000  

                        
6,36  

 Ingeniero Eléctrico  2,00 
               
3,58  

                    
7,16  

                    
2,000  

                     
14,32  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
12,000  

                     
38,15  

SUBTOTAL N         $ 104,58 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tablero metálico       u  
                    
1,00  

                 
145,00  

                   
145,00  

 Varilla de Tierra de 5/8 x 
8 pies       u  

                    
1,00  

                    
15,00  

                     
15,00  

 Conector para varilla       m   
                    
1,00  

                      
4,50  

                        
4,50  

 Materiales vários       m   
                    
1,00  

                    
20,00  

                     
20,00  

             

SUBTOTAL O         $ 184,50 

TRANSPORTE       



DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
30,000  

                     
30,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 30,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 324,31 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 64,86 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 389,17 

      VALOR OFERTADO $ 389,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 70004       

RUBRO: 
Suministro e instalación Tablero general 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 2,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
1,64  

                    
1,64  

                    
2,000  

                        
3,28  

SUBTOTAL M         $ 3,28 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
2,000  

                        
7,13  

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                    
2,000  

                        
7,16  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                    
2,000  

                     
12,72  

SUBTOTAL N         $ 65,63 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Breaker de 2P 125A       u  
                    
1,00  

                 
155,00  

                   
155,00  

 Breaker de 2P 70A       u  
                    
1,00  

                    
45,00  

                     
45,00  

 Breaker de 2P 50A       m   
                    
1,00  

                    
45,00  

                     
45,00  

 Transformador de corriente 
200/5 A       m   

                    
2,00  

                    
38,00  

                     
76,00  

 Varilla de Tierra de 5/8 x 8 pies    
  

                    
1,00  

                    
15,00  

                     
15,00  

 Conector para varilla    
  

                    
1,00  

                      
4,50  

                        
4,50  



 Arrancador de 7 1/2 Hp 1F220V    
                    
-    1,000 

                 
350,00  

                   
350,00  

 Selector automático manual    
                    
-    1,000 

                    
25,00  

                     
25,00  

 Luz piloto     
                    
-    1,000 

                    
12,00  

                     
12,00  

 Botonera de paro y marcha    
                    
-    2,000 

                    
12,00  

                     
24,00  

SUBTOTAL O         $ 751,50 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
30,000  

                     
30,00  

SUBTOTAL P         $ 30,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 850,41 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 170,08 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1.020,49 

      VALOR OFERTADO $ 1.020,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 70005       

RUBRO: 
Suministro e instalación Alimentadoras 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 25,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,75  

                    
0,75  

                 
25,000  

                     
18,81  

SUBTOTAL M         $ 18,81 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                 
25,000  

                     
89,15  

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
25,000  

                     
89,52  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                 
25,000  

                   
158,95  

SUBTOTAL N         $ 376,24 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Tubo de PVC de 3"- 1 1/4", 1", 1/2   u  
                 
22,00  

                      
7,00  

                   
154,00  

 Codo de PVC de 3"- 1 1/4", 
1", 1/2"      u  

                    
6,00  

                      
4,00  

                     
24,00  

 Conector EMT de 3"- 1 1/4", 
1",1/2"      u  

                    
7,00  

                      
7,00  

                     
49,00  

 Caja de mamposteria 
60x60x60cm      u  

                    
4,00  

                 
120,00  

                   
480,00  

 Cables AWG varias medidas     
 m  

               
195,00  

                      
8,00  

               
1.560,00  

 Materiales varios    
 u  

                    
1,00  

                    
40,00  

                     
40,00  

SUBTOTAL O         $ 2.307,00 



TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
20,000  

                     
20,00  

                  -       
                    
-      

                           
-    

                            
-    

                  -        
                    
-      

                           
-    

                            
-    

SUBTOTAL P         $ 20,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 2.722,05 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 544,41 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 3.266,46 

      VALOR OFERTADO $ 3.266,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  
         

CODIGO: 70006       

RUBRO: 
Suministro e instalación Panel de distribución 

UNIDAD: u 

  Rendimiento: 25,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,75  

                    
0,75  

                 
25,000  

                     
18,81  

SUBTOTAL M         $ 18,81 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
12,000  

                     
38,62  

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                 
25,000  

                     
89,15  

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
25,000  

                     
89,52  

 Ayudante    2,00 
               
3,18  

                    
6,36  

                 
25,000  

                   
158,95  

SUBTOTAL N         $ 376,24 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Panel de distribución de 8-
16 Esp.       u  

                    
1,00  

                 
155,00  

                   
155,00  

 Breaker de 1P20 a enchufe     u  
                    
6,00  

                    
45,00  

                   
270,00  

 Breaker de 2P20 a enchufe     u  
                    
1,00  

                    
45,00  

                     
45,00  

 Breaker de 2P40 a enchufe     u  
                    
1,00  

                    
38,00  

                     
38,00  

 Materiales varios    
 m  

                    
1,00  

                    
35,00  

                     
35,00  

SUBTOTAL O         $ 543,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  



        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
20,000  

                     
20,00  

SUBTOTAL P         $ 20,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 958,05 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 191,61 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1.149,66 

      VALOR OFERTADO $ 1.149,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 70008       

RUBRO: Instalaciones eléctricas Casa de control y oficina UNIDAD: G 

      Rendimiento: 32,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,50  

                    
0,50  

                 
32,000  

                     
15,96  

SUBTOTAL M         $ 15,96 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
32,000  

                   
114,58  

 Electricista  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
32,000  

                   
102,98  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
32,000  

                   
101,73  

SUBTOTAL N         $ 319,29 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Postes de 3m con luminaria esferic de acrilico led 
18W   u  7,000 

                 
360,00  

               
2.520,00  

 Caja octogonal grande 
metálica     u  27,000 

                      
0,60  

                     
16,20  

 Lámpara fluorescente de 2 x 40 w   u  2,000 
                    
95,00  

                   
190,00  

 Interruptor TICINO     u  5,000 
                      
3,18  

                     
15,90  

 Tomacorriente doble de 110 
V     u  5,000 

                      
4,35  

                     
21,75  

 Varilla de puesta a tierra 5/8 x 1,80 mts   u  2,000 
                      
8,71  

                     
17,42  

 Caja de medidor base Sokects C/100   u  13,000 
                    
28,70  

                   
373,10  

 Varios (tornillos, cinta, etc)     u  1,000 
                      
1,00  

                        
1,00  

 Puntos electricos (110-220v)     u  35,000 
                    
70,00  

               
2.450,00  



 Luminaria tipo tortuga     u  5,000 
                    
15,00  

                     
75,00  

SUBTOTAL O         $ 5.680,37 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  0,10 
               
300,000  

                     
30,00  

SUBTOTAL P         $ 30,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 6.045,62 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1.209,12 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7.254,74 

      VALOR OFERTADO $ 7.254,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 70009       

RUBRO: Suministro e instalación Tablero general (accesorios) UNIDAD: G 

      Rendimiento: 32,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,50  

                    
0,50  

                 
32,000  

                     
15,96  

SUBTOTAL M         $ 15,96 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Ingeniero Eléctrico  1,00 
               
3,58  

                    
3,58  

                 
32,000  

                   
114,58  

 Electricista  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
32,000  

                   
102,98  

 Ayudante    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                 
32,000  

                   
101,73  

SUBTOTAL N         $ 319,29 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Porta fusible y fusible de 
control     u  2,000 10,000 

                     
20,00  

 Voltimetro de 0-300V     u  1,000 30,000 
                     
30,00  

 Amperimetro 0-200A     u  1,000 30,000 
                     
30,00  

 Sensor de nivel Tanque 
elevado     u  1,000 155,000 

                   
155,00  

 Materiales varios     u  1,000 35,000 
                     
35,00  

 Tablero metálico     m  1,000 195,000 
                   
195,00  

SUBTOTAL O         $ 465,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
50,000  

                     
50,00  



SUBTOTAL P         $ 50,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 850,25 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 170,05 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1.020,30 

      VALOR OFERTADO $ 1.020,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 70010       

RUBRO: 
Derrumbe de Tanque Alto metálico 
de 10m3  UNIDAD: g 

      

Rendimiento
: 8,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% MO)  1,00 
               
0,66  

                    
0,66  

                    
8,000  

                        
5,27  

 Retroexcavadora 125 HP  1,00 
             
35,00  

                 
35,00  

                    
8,000  

                   
280,00  

SUBTOTAL M         $ 285,27 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMENT
O COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
8,000  

                     
28,53  

 Plomero    1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
8,000  

                     
25,74  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
8,000  

                     
25,43  

 Op. Equipo liviano  1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                    
8,000  

                     
25,74  

SUBTOTAL N         $ 105,44 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Derrumbe de tanque metálico 
de 10m3       u  1,000 

              
3.500,00  

               
3.500,00  

SUBTOTAL O         $ 3.500,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Transporte a sitio de obra     glb  1,00 
                 
50,000  

                     
50,00  



SUBTOTAL P         $ 50,00 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO 
(M+N+O+P) $ 3.940,71 

    

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES 20,00% $ 788,14 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4.728,85 

      VALOR OFERTADO $ 4.728,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 90003       

RUBRO: Suministro de Cloradores  incluyendo accesorios UNIDAD: u 

      Rendimiento: 40,00 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
4,46  

                    
4,46  

                 
10,000  

                     
44,59  

 Banco de trabajo  1,00 
               
0,95  

                    
0,95  

                 
40,000  

                     
38,00  

SUBTOTAL M         $ 82,59 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Técnico electromecánico   1,00 
               
3,22  

                    
3,22  

                 
40,000  

                   
128,72  

 Peón    6,00 
               
3,18  

                 
19,07  

                 
40,000  

                   
762,98  

SUBTOTAL N         $ 891,70 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Cilindros de cloro      u  2,000 
                 

360,00  
                   
720,00  

 Dosificador de cloro incluye rotametro   u  1,000 
              
1.056,00  

               
1.056,00  

 Ejector      u  1,000 
                 
280,00  

                   
280,00  

 Llave de Inserción     u  1,000 
                    
35,00  

                     
35,00  

 Válvulas, accesorios y conexiones.   u  1,000 
                 
470,00  

                   
470,00  

 Intercambiadores múltiples     u  1,000 
                 
263,00  

                   
263,00  

SUBTOTAL O         $ 2.824,00 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 



    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 3.798,29 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 759,66 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4.557,95 

      VALOR OFERTADO $ 4.557,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 90007       

RUBRO: Suministro e instalación cesped.   UNIDAD: m2 

      Rendimiento: 0,22 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00 

               
0,32  

                    
0,32  

                    
0,220  

                        
0,07  

SUBTOTAL M         $ 0,07 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00 
               
3,57  

                    
3,57  

                    
0,220  

                        
0,78  

 Peón    1,00 
               
3,18  

                    
3,18  

                    
0,220  

                        
0,70  

SUBTOTAL N         $ 1,48 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Cesped natural     m2  1,000 
                      

2,20  
                        
2,20  

 Material pétreo (cascajo)     m3  0,100 
                      
5,20  

                        
0,52  

SUBTOTAL O         $ 2,72 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

                  -                            -      
                           
-                                -    

                  -                           -      
                           
-                                -    

                  -                            -      
                           
-                                -    

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 4,27 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,85 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 



    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 5,12 

      VALOR OFERTADO $ 5,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         

CODIGO: 90008       

RUBRO: 
Suministro e Instalación de Alambre de púas para cerramiento 
perimetral. UNIDAD: ml 

      Rendimiento: 0,22 U/H 

         

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor (5% 
MO)  1,00                0,32                      0,32  

                    
0,220  

                        
0,07  

 Equipo de oxicorte  1,00                3,20                      3,20  
                    
0,220  

                        
0,70  

SUBTOTAL M         $ 0,77 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMENTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
0,220  

                        
0,78  

 Peón    1,00                3,18                      3,18  
                    
0,220  

                        
0,70  

SUBTOTAL N         $ 1,48 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Alambre de Púas para cerramiento incluye 
grapas.   ml  1,000 

                      
0,24  

                        
0,24  

 Tubo galv. D= 1 1/4" e = 2 
mm     u   0,220 

                    
18,00  

                        
3,96  

 Soldadura Aga 6011     kg  0,050 
                      
4,50  

                        
0,23  

SUBTOTAL O         $ 4,43 

TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 6,68 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,34 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 8,02 



      VALOR OFERTADO $ 8,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYE
CTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE         

         

0        

  

         
CODIG
O: 90009       
RUBRO
: 

Suministro e Instalación de Cerramiento perimetral incluye puerta de malla 
metalica y alambre de púas de seguridad. UNIDAD: ml 

      

Rendimien
to: 0,48 U/H 

         

EQUIP
OS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIME

NTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Herramienta menor 
(5% MO)  1,00                1,15                      1,15  

                    
0,480  

                        
0,55  

 Equipo de oxicorte  1,00                3,20                      3,20  
                    
0,480  

                        
1,54  

 Máquina de corte  1,00                1,10                      1,10  
                    
0,480  

                        
0,53  

SUBTOTAL M         $ 2,62 

MANO DE OBRA       

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 
RENDIME

NTO COSTO  

    A B C=A*B R D=C*R 

 Maestro de obra  1,00                3,57                      3,57  
                    
0,480  

                        
1,71  

 Peón    4,00                3,18                   12,72  
                    
0,480  

                        
6,10  

 Albañil    2,00                3,22                      6,44  
                    
0,480  

                        
3,09  

SUBTOTAL N         $ 10,90 

MATERIALES       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

 Malla GV. Cerramiento 50/10   10/2,5m   ml  1,400 
                    

16,26  
                     
22,76  

 Tubo galv. D= 1 1/4" e 
= 2 mm     u   0,700 

                    
18,00  

                     
12,60  

 Soldadura Aga 6011     kg  0,100 
                      
4,50  

                        
0,45  

 Hormigón premezclado f'c 210 kg/cm2    m3  0,027 
                 
148,15  

                        
4,00  

SUBTOTAL O         $ 39,81 



TRANSPORTE       

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO  

        A B C=A*B 

SUBTOTAL P         $ 0,00 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (M+N+O+P) $ 53,33 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 10,67 

    OTROS INDIRECTOS   $ 0,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 64,00 

      VALOR OFERTADO $ 64,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #2 

 

NOTAS DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS #3 

 

LEY ORGANICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA  

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

CAPÍTULO I DE LOS  

PRINCIPIOS  

 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del 

patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la 

misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley.  

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, 

elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica regirá en 

todo el territorio nacional, quedando sujetos a sus normas las personas, 

nacionales o extranjeras que se encuentren en él.  

Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar 

el derecho humano al agua así como regular y controlar la autorización, 

gestión, preservación,  

conservación,   restauración,   de   los   recursos   hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus 

distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la  

Constitución.  



Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes 

principios:  

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, 

subterráneas o atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas;  

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida 

mediante una gestión sostenible y  

Sustentable, que garantice su permanencia y calidad;  

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, 

imprescriptible e inembargable;  

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las 

necesidades de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía 

alimentaria; en consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad 

privada sobre el agua;  

e) El acceso al agua es un derecho humano;  

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua;  

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del 

agua; y,  

h) La gestión del agua es pública o comunitaria.  

Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, 

sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través 

de la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio 

de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia 

social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.  

Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el 

ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo 

comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional 

o extranjera.  



Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá 

ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre 

el agua, cualquiera que sea su estado.  

En consecuencia, se prohíbe:  

a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna 

de las competencias asignadas constitucional o legalmente al Estado a 

través de la Autoridad Única del Agua o a los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados;  

b) La gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación 

de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua por 

parte de la iniciativa privada;  

c) Cualquier acuerdo comercial que imponga un régimen económico 

basado en el lucro para la gestión del agua;  

d) Toda forma de mercantilización de los servicios ambientales sobre 

el agua con fines de lucro;  

e) Cualquier forma de convenio o acuerdo de cooperación que incluya 

cláusulas que menoscaben la conservación, el manejo sustentable del 

agua, la biodiversidad, la salud humana, el derecho humano al agua, la 

soberanía alimentaria, los derechos humanos y de la naturaleza; y,  

f) El otorgamiento de autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido 

para el uso o aprovechamiento del agua.  

Artículo 7.- Actividades en el sector estratégico del agua. La prestación 

del servicio público del agua es exclusivamente pública o comunitaria. 

Excepcionalmente podrán participar la iniciativa privada y la economía 

popular y solidaria, en los siguientes casos:  

a) Declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente, 

de conformidad con el ordenamiento  

jurídico; o,  



b) Desarrollo de subprocesos de la administración del servicio público 

cuando la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o 

financieras para hacerlo. El plazo máximo será de diez años, previa 

auditoría.  

Artículo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad 

Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los 

recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de 

cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes 

niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.  

Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la 

línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce 

común, incluyen en este espacio poblaciones, infraestructura, áreas de 

conservación, protección y zonas productivas.  

Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea 

divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección 

de las aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada 

superficialmente.  

La Autoridad Única del Agua aprobará la delimitación concreta de las 

cuencas hidrográficas y su posible agrupación a efectos de planificación 

y gestión así como  

la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que corresponda.  

La gestión integrada e integral de los recursos hídricos será eje transversal 

del sistema nacional descentralizado de planificación participativa para el 

desarrollo.  

Artículo. 9.- Garantía de los derechos y políticas públicas. El Estado 

asignará de manera equitativa y solidaria el presupuesto público para la 

ejecución de políticas y prestación de servicios públicos de conformidad 

con la Ley.  

TÍTULO II RECURSOS HÍDRICOS  



CAPÍTULO I DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está 

constituido por los siguientes elementos naturales:  

a) Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares  

y caídas naturales;  

b) El agua subterránea;  

c) Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los 

recursos hídricos;  

d) Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos 

y de sus afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la 

superficie el agua subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la 

escorrentía;  

e) Los álveos o cauces naturales de una corriente continua o 

discontinua que son los terrenos cubiertos por las aguas en las máximas 

crecidas ordinarias;  

f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses 

superficiales en cauces naturales;  

g) Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por 

encima del nivel de aguas bajas;  

h) La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y de 

sus desembocaduras;  

i) Los humedales marinos costeros y aguas costeras; y,  

j) Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar.  

Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas 

de protección hidráulica se consideran parte integrante del dominio 

hídrico público.  



Artículo 11.- Infraestructura hidráulica. Se consideran obras  o  

infraestructura  hidráulica  las  destinadas  a  la captación, extracción, 

almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de 

las aguas así como al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización 

de las aguas aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga 

artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen 

de corrientes, protección frente a avenidas o crecientes, tales como presas, 

embalses, canales, conducciones, depósitos de abastecimiento a 

poblaciones, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, 

instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de 

aforo, piezómetros, redes de control de calidad así como todas las obras y 

equipamientos necesarios para la protección del dominio hídrico público.  

Las obras o infraestructura hidráulica podrán ser de titularidad pública, 

privada o comunitaria, según quien las haya construido y financiado, 

aunque su uso es de interés público y se rigen por esta Ley.  

En caso de estado de excepción o declaratoria de emergencia, en el cual 

el Estado requiera del agua para garantizar su provisión, a la población 

afectada, la administración, mantenimiento y uso de toda infraestructura 

hidráulica podrá ser realizada por el Estado, con independencia de su 

titularidad.  

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El 

Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de 

riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, 

recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de 

páramos así como la participación en el uso y administración de las 

fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las 

competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con 

lo previsto en la Constitución y en esta Ley.  

La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los 

propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán 



responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la 

protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las 

normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad 

Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y 

las prácticas ancestrales.  

El Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos 

necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y 

conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia.  

En caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, su protección y 

conservación la asumirá la Autoridad Única del Agua en coordinación con 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuya jurisdicción se 

encuentren, siempre que sea fuera de un área natural protegida.  

El uso del predio en que se encuentra una fuente de agua queda afectado 

en la parte que sea necesaria para la conservación de la misma. A esos 

efectos, la Autoridad Única del Agua deberá proceder a la delimitación de 

las fuentes de agua y reglamentariamente se establecerá el alcance y 

límites de tal afectación.  

Los propietarios de los predios en los que se encuentren fuentes de agua 

y los usuarios del agua estarán obligados a cumplir las regulaciones y 

disposiciones técnicas que en cumplimiento de la normativa legal y 

reglamentaria establezca la Autoridad Única del Agua en coordinación 

con la Autoridad Ambiental Nacional para la conservación y protección 

del agua en la fuente.  

Artículo 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. 

Constituyen formas de conservación y protección de fuentes de agua: las 

servidumbres de uso público, zonas de protección hídrica y las zonas de 

restricción.  

Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, que 

se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley.  



Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los 

ecosistemas asociados, se establece una zona de protección hídrica. 

Cualquier aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del 

cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de 

autorización por la Autoridad Única del Agua, sin perjuicio de otras 

autorizaciones que procedan.  

Las mismas servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica 

existirán en los embalses superficiales.  

En los acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se 

condicionarán las actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y 

con los efectos establecidos en el Reglamento a esta Ley.  

Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades 

que puedan afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los 

ecosistemas en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas 

de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de impacto 

ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los 

mencionados ecosistemas.  

CAPÍTULO II  

INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS  

Sección Primera Sistema Nacional Estratégico y Autoridad Única del 

Agua  

Artículo 15.- Sistema nacional estratégico del agua. Créase el sistema 

nacional estratégico del agua, que constituye el conjunto de procesos, 

entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes 

actores, sociales e institucionales para organizar y coordinar la gestión 

integral e integrada de los recursos hídricos.  

El sistema nacional estratégico del agua estará conformado por:  

1. La Autoridad Única del Agua quien la dirige;  



2. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua;  

3. Las instituciones de la Función Ejecutiva que cumplan 

competencias vinculadas a la gestión integral de los recursos hídricos;  

4. La Agencia de Regulación y Control del Agua, adscrita a la 

Autoridad Única del Agua; 5. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; y,  

6. Los Consejos de cuenca.  

Artículo 16.- Objetivos del sistema nacional estratégico del agua. Son 

objetivos del sistema nacional estratégico del agua:  

1. Articular a los actores que forman parte del sistema nacional 

estratégico del agua para la gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos; y,  

2. Generar mecanismos e instancias para coordinar la planificación y 

aplicación de la política pública de los recursos hídricos con los actores 

sociales vinculados con el agua y los diferentes niveles del gobierno, para 

garantizar el buen vivir.  

Artículo 17.- La Autoridad Única del Agua. Es la entidad que dirige el 

sistema nacional estratégico del agua, es persona jurídica de derecho 

público. Su titular será designado por la Presidenta o el Presidente de la 

República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado.  

Es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos 

hídricos. Su gestión será desconcentrada en el territorio.  

Artículo 18.- Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del 

Agua. Las competencias son:  

a) Dirigir el Sistema Nacional Estratégico del Agua;  

b) Ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la 

gestión integral e integrada de los recursos hídricos; y, dar seguimiento a 

su cumplimiento;  



c) Coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad 

sanitaria nacional la formulación de las políticas sobre calidad del agua y 

control de la contaminación de las aguas;  

d) Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de 

gestión integral e integrada de recursos hídricos por cuenca hidrográfica; 

y, aprobar la  

planificación hídrica nacional;  

e) Establecer y delimitar las zonas y áreas de protección  

hídrica;  

f) Definir la delimitación administrativa de las unidades hidrográficas;  

g) Otorgar las autorizaciones para todos los usos, aprovechamientos 

del agua;  

h) Otorgar las autorizaciones para el cambio de uso o aprovechamiento 

del agua y las renovaciones de autorización cuando hubiere lugar;  

i) Otorgar personería jurídica a las juntas administradoras  

de agua potable y a las Juntas de Riego y drenaje;  

j) Mantener y actualizar el registro público del agua;  

k) Declarar de interés público la información sobre la disponibilidad 

de aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas;  

l) Establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en lo referente a la prestación 

de servicios públicos de riego y drenaje, agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, depuración de aguas residuales y otros que establezca la ley;  

m) Emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los 

proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje;  



n) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones emitidas por la Agencia de 

Regulación y Control;  

o) Asegurar la protección, conservación, manejo integrado y 

aprovechamiento sustentable de las reservas de aguas superficiales y 

subterráneas;  

p) Establecer los parámetros generales, en base a estudios técnicos y 

actuariales, para la fijación de las tarifas por la prestación del servicio 

público de agua potable y saneamiento, riego y drenaje, y fijar los montos 

de las tarifas de las autorizaciones de uso y aprovechamiento productivo 

del agua, en los casos determinados en esta Ley;  

q) Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su 

competencia;  

r) Formular, gestionar y supervisar el plan anual de prioridades en 

infraestructura hidráulica, equipamiento, drenaje e inundaciones; y, 

administrar la infraestructura hidráulica de propósito múltiple;  

s) Implementar un registro para identificar y cuantificar los caudales y 

las autorizaciones de uso o aprovechamiento productivo cuando se trata 

de caudales que fluyen por un mismo canal o sistema de riego;  

t) Concienciar a usuarios y consumidores sobre el uso  

responsable del agua para el consumo humano;  

u) Autorizar excepcional y motivadamente el trasvase de agua desde 

otras demarcaciones hídricas;  

v) Aprobar la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su 

posible agrupación a efectos de planificación y gestión así como la 

atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que corresponda; y,  

w) Dictar las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones y 

competencias.  



Artículo 19. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Es parte 

del sistema nacional estratégico del agua, instancia nacional sectorial, en 

la formulación, planificación, evaluación y control participativo de los 

recursos hídricos, de conformidad con la Ley.  

El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua tendrá una presidenta o 

un presidente elegido de entre sus miembros; se integrará por 

representantes electos de los consejos de cuenca y de los representantes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios; 

sistemas comunitarios de agua potable y riego; organizaciones de usuarios 

por sector económico; organizaciones ciudadanas de consumidores de 

servicios públicos; Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

universidades, con paridad de género. Se reunirá de manera obligatoria 

por lo menos una vez cada semestre, previa convocatoria de la Presidenta 

o del Presidente con sujeción al Reglamento a esta Ley.  

La elección de los miembros del Consejo será organizada por el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social. Su conformación, estructura 

y funcionamiento se establecerán de acuerdo con la Ley.  

Los miembros del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua serán 

elegidos por un periodo de dos años y podrán ser reelegidos.  

Artículo 20.- Atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del 

Agua. Las atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua 

son las siguientes:  

1. Control social sobre la garantía y el ejercicio del derecho humano al 

agua y su distribución equitativa;  

2. Participar en la formulación, evaluación y control de las políticas 

públicas de los recursos hídricos;  

3. Participar en la formulación de las directrices y seguimiento del Plan 

Nacional de Recursos Hídricos;  



4. Generar debates públicos sobre temas relativos a la gestión 

integrada e integral de los recursos hídricos;  

5. Participar en el fomento sobre la difusión de los saberes ancestrales 

sobre las propiedades naturales del agua;  

6. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión;  

7. Contribuir y propiciar la resolución de controversias y conflictos 

que se susciten entre los usuarios del agua; y,  

8. Las demás que determine la Ley.  

Artículo 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. La Agencia de 

Regulación y Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho 

público, de carácter técnicoadministrativo, adscrito a la Autoridad Única 

del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y 

financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional.  

La Agencia de Regulación y Control del Agua, ejercerá la regulación y 

control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la 

cantidad y calidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de 

los servicios públicos relacionados al sector agua y en todos los usos, 

aprovechamientos y destinos del agua.  

La gestión de regulación y control de la Agencia serán evaluados 

periódicamente por la Autoridad Única del Agua.  

Artículo 22.- Integración de la Agencia de Regulación y Control. La 

Agencia de Regulación y Control contará con un directorio integrado de 

la siguiente manera:  

1) El representante de la Autoridad Única del Agua o su delegado, 

quien lo presidirá;  

2) El representante de la entidad responsable de coordinar los sectores 

estratégicos; o su delegado; y,  



3) El representante de la entidad responsable nacional de la 

planificación y desarrollo o su delegado.  

El directorio nombrará una directora o un director ejecutivo y mediante 

resolución establecerá la estructura administrativa y financiera de la 

Agencia de Regulación y Control.  

El director ejecutivo dará cumplimiento a las resoluciones del directorio, 

ejercerá la representación legal de la Agencia y tendrá las facultades y 

atribuciones que le asigne el órgano directivo.  

Artículo 23.- Competencias de la Agencia de Regulación y Control. La 

Agencia de Control y Regulación tendrá las siguientes competencias:  

a) Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas 

técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la gestión 

del agua, de conformidad con las políticas nacionales;  

b) Certificar la disponibilidad del agua a petición de parte sobre la base 

de la información registrada sobre inventarios, balances hídricos, 

autorizaciones y permisos otorgados;  

c) Recopilar, procesar, administrar y gestionar la infor- 

mación hídrica de carácter técnico y administrativo;  

d) Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional la regulación y 

control la calidad y cantidad del agua en el dominio hídrico público, así 

como las condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades;  

e) Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional las acciones de 

control correspondientes, a fin de que los vertidos cumplan con las normas 

y parámetros emitidos;  

f) Normar los destinos, usos y aprovechamientos del agua y controlar 

su aplicación;  

g) Regular para estandarizar y optimizar sistemas relacionados a los 

servicios públicos vinculados al agua;  



h) Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales 

para la fijación de las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo 

del agua por parte de la Autoridad Única del Agua y para la prestación de 

los servicios vinculados al agua;  

i) Controlar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua;  

j) Controlar y sancionar el incumplimiento de las regulaciones 

nacionales, de acuerdo con procesos técnicos diseñados para el efecto e 

informar a las autoridades competentes del incumplimiento de la 

normativa;  

k) Tramitar, investigar y resolver quejas y controversias que se susciten 

entre los miembros del sector y entre estos y los ciudadanos;  

l) Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios 

públicos básicos vinculados con el agua;  

m) Imponer las multas y ejercer la jurisdicción coactiva para su 

recaudación y las demás que correspondan;  

n) Dictar las normas necesarias para el ejercicio de sus competencias; 

y,  

ñ) Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las 

autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua, así como 

también emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de 

la infraestructura hídrica, y controlar su cumplimiento.  

Artículo 24.- Registro Público del Agua. Corresponde a la Autoridad 

Única del Agua la administración del Registro Público del Agua, en el 

cual deben inscribirse:  

a) Las autorizaciones de uso y de aprovechamiento del agua, con 

indicación de la respectiva captación y su localización en coordenadas 

geográficas o planas;  



b) Las autorizaciones de vertidos emitidas por la Autoridad  

Ambiental Nacional;  

c) Los planes de gestión integrada de recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas;  

d) Los estudios y planos de obras hidráulicas para captación y 

conducción para el uso o aprovechamiento aprobados;  

e) Inventarios de infraestructuras, datos de calidad del agua y balances 

hídricos aprobados por la Autoridad Única del Agua;  

f) Las entidades prestadoras de servicios públicos básicos relacionados 

con el agua incluidos los sistemas comunitarios;  

g) Los estatutos y las directivas de las organizaciones comunitarias que 

prestan servicios relacionados con el agua;  

h) Las directivas de organizaciones, asociaciones y entidades 

relacionadas con la gestión agua y prestación de los servicios vinculados;  

i) Los convenios de mediación y arbitraje aprobados por la autoridad; 

los acuerdos de mediación y los laudos  

arbitrales;  

j) Las resoluciones administrativas sobre el incumplimiento de esta 

Ley; y,  

k) Todos los demás que deben registrase de conformidad con esta Ley 

y su Reglamento.  

La Autoridad Única del Agua a petición de la parte interesada emitirá las 

certificaciones correspondientes.  

Artículo 25.- Consejo de Cuenca Hidrográfica. Es el órgano colegiado de 

carácter consultivo, liderado por la Autoridad Única del Agua e integrado 

por los representantes electos de las organizaciones de usuarios, con la 



finalidad de participar en la formulación, planificación, evaluación y 

control de los recursos hídricos en la respectiva cuenca.  

En los consejos de cuenca también participarán las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno en el tema de su responsabilidad.  

En el Reglamento de esta Ley se establecerán las escalas territoriales en 

que pueden organizarse, su composición y financiamiento.  

Artículo   26.-   Funciones   del   Consejo   de   Cuenca. Corresponde al 

Consejo de Cuenca el ejercicio de las siguientes funciones:  

1. Elegir entre sus miembros a sus representantes al Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua, de acuerdo con el Reglamento de 

esta Ley;  

2. Participar en la formulación de directrices y orientaciones así como 

el seguimiento del plan de  

gestión por cuenca hidrográfica, en el marco del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos;  

3. Generar propuestas de políticas públicas sectoriales relacionadas a 

los recursos hídricos, que serán presentadas al Consejo Intercultural y 

Plurinacional del Agua, a través de sus representantes;  

4. Pronunciarse ante la Autoridad Única del Agua, en todos los temas 

que sean de su interés o que soliciten;  

5. Participar en los procesos de consulta que realice la Autoridad Única 

del Agua y proponer temas prioritarios para la gestión de la cuenca o de 

las unidades hídricas que la conforman;  

6. Resolver los asuntos que le conciernan y que pudieran influir en el 

funcionamiento del Consejo;  

7. Monitorear que las decisiones de las políticas y planes de manejo 

integral de la cuenca se concreten en partidas presupuestarias de los 

diferentes niveles de gobierno que intervienen en la cuenca; y,  



8. Las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 27.- Organizaciones de usuarios de cuenca. Se denominan 

organizaciones de usuarios de cuenca a las diferentes formas de 

organización que adopten los usuarios de los recursos hídricos de cada 

cuenca.  

Los usuarios de una cuenca designarán a sus representantes en los 

respectivos consejos de cuenca, considerando las organizaciones 

existentes y los distintos sectores económicos.  

La condición de usuario de una cuenca se justifica con la autorización de 

uso o aprovechamiento productivo de agua.  

Su estructura y funcionamiento será democrático, participativo, con 

alternabilidad y transparencia de conformidad con lo que disponga el 

Reglamento de esta Ley.  

Sección Segunda Planificación Hídrica  

Artículo 28.- Planificación de los Recursos Hídricos. Corresponde a la 

Autoridad Única del Agua la ejecución de la planificación hídrica, sobre 

la base del Plan Nacional de Recursos Hídricos y Planes de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos por cuenca hidrográfica.  

El Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán sujetarse 

a la planificación hídrica en lo que respecta al ejercicio de sus 

competencias. Igualmente los planes de gestión integral de recursos 

hídricos por cuenca, vincularán a las entidades dedicadas a la prestación 

de servicios comunitarios relacionados con el agua.  

    

Los usuarios deberán adecuar su actuación en lo que se relacione con la 

utilización y protección del agua a lo establecido en la planificación 

hídrica.  



Las autorizaciones existentes de uso y aprovechamiento del agua deberán 

ser compatibles con lo establecido en los planes de gestión integral de 

recursos hídricos por cuenca, caso contrario, deberán revisarse en armonía 

con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, de conformidad a lo previsto 

en el Reglamento a esta Ley.  

Artículo 29.- Contenido de los planes hídricos. Los planes hídricos 

contendrán:  

1. El Plan Nacional de Recursos Hídricos contendrá:  

a) Los balances hídricos a nivel nacional;  

b) Las obras hidráulicas que deberán construirse para la satisfacción de 

las necesidades hídricas;  

c) Los factores de conservación y protección del agua y de los 

ecosistemas en los que se encuentra; y,  

d) La previsión y condiciones de realización de trasvases de agua entre 

distintos ámbitos de planificación hidrológica de cuenca.  

2. Los planes de gestión integral de recursos hídricos por cuenca 

hidrográfica contendrán:  

a) La descripción de los usos del agua presentes y futuros en su ámbito 

territorial;  

b) La descripción de las necesidades hídricas en cada cuenca;  

c) Los elementos de preservación del agua para el cumplimiento de los 

objetivos del plan;  

d) El orden de prioridad de los aprovechamientos del agua para 

actividades productivas, adaptado a las necesidades de la respectiva 

cuenca; y,  

e) La descripción de las fuentes de agua y de las áreas de protección 

hídrica en cada cuenca y los medios de salvaguardarlas.  



Artículo 30. Elaboración de los planes de recursos hídricos. El Plan 

Nacional de Recursos Hídricos y los planes de gestión integral por cuenca 

hidrográfica serán formulados por la Autoridad Única del Agua. El 

Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los consejos de cuenca 

participarán en la formulación de sus directrices.  

El Plan Nacional de Recursos Hídricos, una vez formulado, será puesto a 

consideración del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Los 

planes de gestión integral por cuenca hidrográfica, una vez formulados, 

serán sometidos a conocimiento de los consejos de cuenca respectivos, 

luego de lo cual serán aprobados por la Autoridad Única del Agua.  

Artículo 31.- Trasvases. La construcción de trasvases entre cuencas 

hidrográficas podrá realizarse siempre que esté considerado en la 

planificación hídrica y no atente al abastecimiento de agua para consumo 

humano y riego. Para autorizar los trasvases, la Autoridad Única del Agua 

exigirá las justificaciones técnicas, económicas y ambientales del 

proyecto y lo someterá al respectivo proceso de evaluación y 

licenciamiento ambiental y su implementación se coordinará con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados involucrados en el área del 

trasvase.  

Sección Tercera Gestión y  

Administración de los Recursos Hídricos  

Artículo 32.- Gestión pública o comunitaria del agua. La gestión del agua 

es exclusivamente pública o comunitaria.  

La gestión pública del agua comprende, de conformidad con lo previsto 

en esta Ley, la rectoría, formulación y ejecución de políticas, 

planificación, gestión integrada en cuencas hidrográficas, organización y 

regulación del régimen institucional del agua y control, conocimiento y 

sanción de las infracciones así como la administración, operación, 

construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica a cargo del 

Estado.  



La gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas 

de agua potable y juntas de riego. Comprende, de conformidad con esta 

Ley, la participación en la protección del agua y en la administración, 

operación y mantenimiento de infraestructura de la que se beneficien los 

miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la 

administración del Estado.  

Artículo 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. 

La gestión pública de los recursos hídricos comprenderá la planificación, 

formulación de políticas nacionales, gestión integrada en cuencas 

hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de autorizaciones 

de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la 

determinación de los caudales ecológicos, la preservación y conservación 

de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico 

de la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la 

prevención y control de la contaminación del agua y en la disposición de 

vertidos, la observancia de los derechos de los usuarios, la organización, 

rectoría y regulación del régimen institucional del agua y el control, 

conocimiento y sanción de las infracciones.  

Artículo 34.- Gestión integrada e integral de los recursos hídricos. La 

Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral 

de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o 

sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los 

diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.  

Se entiende por cuenca hidrográfica, la unidad territorial delimitada por 

la línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce 

común. Incluyen en este espacio, poblaciones, infraestructura, áreas de 

conservación, de protección y zonas productivas.  

Cuando los límites de las aguas subterráneas no coincidan con la línea 

divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección 



de las aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada 

superficialmente.  

La Autoridad Única del Agua aprobará la delimitación concreta de las 

cuencas hidrográficas y su posible agrupación a efectos de planificación 

y gestión así como la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que 

corresponda.  

La gestión integrada e integral de los recursos hídricos será eje transversal 

del sistema nacional descentralizado de planificación participativa para el 

desarrollo.  

Artículo 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión 

de los recursos hídricos en todo el territorio nacional se realizará de 

conformidad con los siguientes principios:  

a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y 

gestión integrada de los recursos hídricos;  

b) La planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser 

considerada en los planes de ordenamiento territorial de los territorios 

comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica, la gestión ambiental y los 

conocimientos colectivos y saberes ancestrales;  

c) La gestión del agua y la prestación del servicio público de 

saneamiento, agua potable, riego y drenaje son exclusivamente públicas o 

comunitarias;  

d) La prestación de los servicios de agua potable, riego y drenaje 

deberá regirse por los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia,  

 responsabilidad,  universalidad,  accesibilidad,  

regularidad, continuidad y calidad; y,  

e) La participación social se realizará en los espacios establecidos en 

la presente Ley y los demás cuerpos legales expedidos para el efecto.  



Artículo 36.- Deberes estatales en la gestión integrada. El Estado y sus 

instituciones en el ámbito de sus competencias son los responsables de la 

gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica. En 

consecuencia son los obligados a:  

a) Promover y garantizar el derecho humano al agua;  

b) Regular los usos, el aprovechamiento del agua y las acciones para 

preservarla en cantidad y calidad mediante un manejo sustentable a partir 

de normas técnicas y parámetros de calidad;  

  

c) Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas marino 

costeros, altoandinos y amazónicos, en especial páramos, humedales y 

todos los ecosistemas que almacenan agua;  

d) Promover y fortalecer la participación en la gestión del agua de las 

organizaciones de usuarios, consumidores de los sistemas públicos y 

comunitarios del agua, a través de los consejos de cuenca hidrográfica y 

del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; y,  

e) Recuperar y promover los saberes ancestrales, la investigación y el 

conocimiento científico del ciclo hidrológico.  

Sección Cuarta Servicios Públicos  

Artículo 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se 

considerarán servicios públicos básicos, los de agua potable y 

saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos 

servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso.  

La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y 

tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, 

impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y 

mantenimiento.  



La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá 

ser emitida por la autoridad nacional de salud.  

El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las 

siguientes actividades:  

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales y derivados del proceso de 

depuración; y,  

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final 

de aguas lluvia.  

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas 

independientes sin interconexión posible, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales exigirán la implementación de estos 

sistemas en la infraestructura urbanística.  

Artículo 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de 

aguas residuales. La Autoridad Única del Agua no expedirá autorización 

de uso y aprovechamiento de aguas residuales en los casos que obstruyan, 

limiten o afecten la ejecución de proyectos de saneamiento público o 

cuando incumplan con los parámetros en la normativa para cada uso.  

Artículo 39.- Servicio público de riego y drenaje. Las disposiciones de la 

presente Ley relativas a los servicios públicos se aplicarán a los servicios 

de riego y drenaje, cualquiera sea la modalidad bajo la cual se los preste.  
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El riego parcelario es responsabilidad de los productores dentro de su 

predio, bajo los principios y objetivos establecidos por la autoridad rectora 

del sector agropecuario.  

El servicio público de riego y drenaje responderá a la planificación 

nacional que establezca la autoridad rectora del mismo y su planificación 

y ejecución en el territorio corresponde a los gobiernos autónomos 



descentralizados provinciales, de conformidad con sus respectivas 

competencias.  

La Autoridad Única del Agua y la Autoridad Ambiental Nacional en 

coordinación con la autoridad rectora de la política nacional agropecuaria, 

expedirán las normas y reglamentos para asegurar la calidad e inocuidad 

del agua de riego y vigilará su abastecimiento.  

Artículo 40.- Principios y objetivos para la gestión del riego y drenaje. El 

riego y drenaje es un medio para impulsar el buen vivir o sumak kawsay. 

La gestión del riego y drenaje se regirán por los principios de 

redistribución, participación, equidad y solidaridad, con responsabilidad 

ambiental. Los objetivos son:  

a) Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los sistemas de riego 

en función del cambio de la matriz productiva;  

b) Posibilitar el incremento de la productividad y la  

diversificación productiva;  

c) Fortalecer la gestión pública y comunitaria de riego;  

d) Impulsar la modernización y tecnificación del riego;  

e) Promover el manejo, conservación y recuperación de  

suelos;  

f) Favorecer la generación de empleo rural; y,  

g) Garantizar la calidad y cantidad de agua para riego.  

Artículo 41.- Disposiciones para los sistemas públicos de riego y drenaje. 

La infraestructura de los sistemas públicos de riego y drenaje son parte 

del dominio hídrico público y su propiedad no puede ser transferida bajo 

ninguna circunstancia.  

La gestión de los sistemas públicos de riego y drenaje es de 

corresponsabilidad entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos 



Descentralizados en el ámbito de sus competencias y los usuarios. Tal 

corresponsabilidad implica la participación en la operación y 

mantenimiento de estos sistemas y en el manejo sustentable de las fuentes 

y zonas de recarga.  

En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y a las 

decisiones del Consejo Nacional de Competencias.  

Sección Quinta El Agua y los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Artículo 42.- Coordinación, planificación y control. Las directrices de la 

gestión integral del agua que la autoridad única establezca al definir la 

planificación hídrica nacional, serán observadas en la planificación del 

desarrollo a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, parroquial y 

comunal y en la formulación de los respectivos planes de ordenamiento 

territorial.  

Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sin perjuicio de las competencias exclusivas en la 

prestación de servicios públicos relacionados con el agua, cumplirán 

coordinadamente actividades de colaboración y complementariedad entre 

los distintos niveles de gobierno y los sistemas comunitarios de 

conformidad con la  

Constitución y la ley.  

Sección Sexta Gestión  

Comunitaria del Agua  

Artículo 43.- Definición de juntas administradoras de agua potable. Las 

juntas administradoras de agua potable son organizaciones comunitarias, 

sin fines de lucro, que tienen la finalidad de prestar el servicio público de 

agua potable. Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia 



económica, sostenibilidad del recurso hídrico, calidad en la prestación de 

los servicios y equidad en el reparto del agua.  

Los requisitos y el procedimiento para la creación de nuevas juntas 

administradoras de agua potable se desarrollarán reglamentariamente por 

la Autoridad Única del Agua.  

En el cantón donde el gobierno autónomo descentralizado municipal 

preste el servicio de manera directa o a través de una empresa pública de 

agua potable y esta cubra los servicios que por ley le corresponden, en 

toda su jurisdicción, no podrán constituirse juntas administradoras de 

agua potable y saneamiento.  

Las juntas administradoras de agua potable y saneamiento, formarán parte 

del consejo de cuenca a través de sus representantes sectoriales, según lo 

establezca el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 44.- Deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua 

potable. Constituyen deberes y atribuciones de las juntas administradoras 

de agua potable comunitarias, los siguientes:  

1. Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación de los 

servicios, dentro de los criterios generales regulados en esta Ley y el 

Reglamento expedido por la Autoridad Única del Agua;  

2. Rehabilitar, operar y mantener la infraestructura para la prestación 

de los servicios de agua potable;  

  

3. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno o de manera 

directa, la construcción y financiamiento de nueva infraestructura. Para el 

efecto deberá contar con la respectiva viabilidad técnica emitida por la 

Autoridad Única del Agua;  

4. Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las 

fuentes de abastecimiento del sistema de agua potable, evitando su 

contaminación;  



5. Remitir a la Autoridad Única del Agua la información anual relativa 

a su gestión así como todo tipo de información que les sea requerida;  

6. La resolución de los conflictos que puedan existir entre sus 

miembros. En caso de que el conflicto no se pueda resolver internamente, 

la Autoridad Única del Agua decidirá sobre el mismo, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

7. Participar en los consejos de cuenca de conformidad con esta Ley.  

Artículo 45.- Prestación de servicios comunitarios del agua. Se realizará 

exclusivamente a través de juntas de agua potable- saneamiento y juntas 

de riego, las mismas que deberán inscribirse en el registro público del 

agua en cumplimiento de lo establecido en esta Ley.  

Artículo 46.- Servicio comunitario de agua potable. En la localidad rural 

en donde el gobierno autónomo descentralizado municipal no preste el 

servicio de agua potable que por ley le corresponde, podrá constituirse 

una junta administradora de agua potable.  

Para la conformación de una junta se requerirá la presentación de la 

solicitud a la Autoridad Única del Agua suscrita por al menos el 60% de 

las jefas o jefes de familia de la localidad susceptible a hacer uso del 

servicio comunitario de agua potable. La Autoridad Única del Agua 

autorizará el caudal que corresponda luego de la verificación respectiva, 

de conformidad con la Ley.  

Artículo 47. Definición y atribuciones de las juntas de riego. Las juntas 

de riego son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que tienen 

por finalidad la prestación del servicio de riego y drenaje, bajo criterios 

de eficiencia económica, calidad en la prestación del servicio y equidad 

en la distribución del agua.  

Son atribuciones de la junta de riego, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales:  



a) Gestionar la infraestructura del sistema, sea propia de la junta o 

cedida en uso a ella por el Estado, a través de los diferentes niveles de 

gobierno;  

b) Tramitar con los diferentes niveles de gobierno o de manera directa, 

la construcción de nueva infraestructura, pudiendo recabar para ello ayuda 

financiera.  
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Para el efecto deberá contar con la respectiva viabilidad técnica emitida 

por la Autoridad Única del Agua;  

c) Realizar el reparto equitativo del agua que le sea autorizada entre 

los miembros del sistema siguiendo las regulaciones que emita la 

Autoridad Única del Agua;  

d) Resolver los conflictos que puedan existir entre sus miembros. En 

caso de que el conflicto no se pueda resolver, recurrirán ante la Autoridad 

Única del Agua;  

e) Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación del 

servicio a partir de los criterios técnicos regulados por la Autoridad Única 

del Agua;  

f) Imponer las sanciones sobre los usuarios correspondientes a las 

infracciones administrativas establecidas en sus estatutos u ordenanzas 

conforme al régimen general previsto en esta Ley;  

g) Entregar a la Autoridad Única del Agua, la información que le 

solicite, siempre que esté relacionada con el ejercicio de sus 

competencias;  

h) Colaborar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las 

fuentes de abastecimiento de agua del sistema de riego evitando su 

contaminación;  



i) Participar en los consejos de cuenca a través de su representante 

sectorial; y,  

j) Todas las demás que se establecen en el Reglamento a esta Ley.  

Artículo 48- Reconocimiento de las formas colectivas y tradicionales de 

gestión. Se reconocen las formas colectivas y tradicionales de manejo del 

agua, propias de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y se 

respetarán sus derechos colectivos en los términos previstos en la 

Constitución y la ley.  

Se reconoce la autonomía financiera, administrativa y de gestión interna 

de los sistemas comunitarios de agua de consumo y riego.  

Artículo 49.- Autonomía de gestión y suficiencia financiera. Las 

organizaciones que forman los sistemas comunitarios de gestión del agua, 

juntas de agua potable y juntas de riego mantendrán su autonomía 

administrativa, financiera y de gestión para cumplir con la prestación 

efectiva del servicio y el eficaz desarrollo de sus funciones, de 

conformidad con la ley.  

Para el cumplimiento de sus fines, los sistemas comunitarios, de gestión 

del agua, administrarán los valores de las tarifas que recauden y los demás 

que les correspondan de conformidad con la Ley y su Reglamento.  

Artículo 50.- Fortalecimiento, apoyo y subsidiaridad en la prestación del 

servicio. El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con 

sus competencias, fortalecerá a los prestadores del servicio de agua; sean 

estos públicos o comunitarios, mediante el apoyo a la gestión técnica, 

administrativa, ambiental y económica así como a la formación y 

cualificación permanente de los directivos y usuarios de estos sistemas.  

Artículo 51.- Incumplimiento de la normativa técnica. En caso de 

incumplimiento de la normativa técnica emitida por la Agencia de 

Regulación y Control del Agua para la prestación del servicio, la junta 

administradora de agua potable será notificada para que en el plazo 



establecido se elabore el plan de mejora. El gobierno autónomo 

descentralizado municipal dará la asistencia técnica para la elaboración de 

dicho plan y brindará apoyo financiero para su ejecución.  

La Autoridad Única del Agua aprobará el plan de mejora y una vez 

finalizados los plazos establecidos en el plan de mejora la Agencia de 

Regulación y Control del Agua evaluará el servicio.  

En caso de incumplimiento la junta administradora de agua potable será 

intervenida por el gobierno autónomo descentralizado municipal, o por 

delegación de este, por el gobierno parroquial correspondiente, hasta que 

se cumpla el plan de mejora.  

Artículo 52.- Derecho propio o consuetudinario. Las prácticas 

consuetudinarias que se encuentren en aplicación para el acceso, uso y 

distribución del agua por parte de comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, constituyen práctica obligatoria para sus 

integrantes.  

La Autoridad Única del Agua llevará un registro de las prácticas 

consuetudinarias que aplican los sistemas comunitarios titulares de 

derechos colectivos, para el acceso, uso y distribución del agua por parte 

de comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades.  

Los órganos y dependencias de la Autoridad Única del Agua observarán 

las prácticas consuetudinarias registradas.  

Las referidas prácticas relacionadas con el acceso, consumo humano y uso 

doméstico del agua, no podrán limitar el libre uso de la misma establecido 

en esta Ley.  

Artículo 53.- Práctica consuetudinaria en relación y terceros. Ante la 

Autoridad Única del Agua, de forma excepcional, podrá invocarse una 

práctica consuetudinaria y aplicarse frente a terceros que no son parte de 

la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad, sin perjuicio de que la 



Autoridad Única del Agua reconozca la pertinencia de su aplicación y el 

tercero involucrado exprese su consentimiento.  

Artículo 54.- Gestión comunitaria integrada de los servicios de 

abastecimiento y riego. Los sistemas comunitarios podrán gestionar de 

forma integrada los servicios de abastecimiento de agua de consumo 

humano y riego en aquellas áreas en las cuales resulte aconsejable esta 

forma de gestión.  

Artículo 55.- Sistemas comunitarios y memoria colectiva. Los sistemas 

de abastecimiento de agua de consumo humano y riego construidos por 

las organizaciones que integran los sistemas comunitarios de gestión del 

agua forman parte del patrimonio comunitario, cultural y etnográfico del 

Ecuador.  

Artículo 56.- Garantía de derechos y servicios públicos.  

En garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente, la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

promoverán y apoyarán las iniciativas comunitarias y las alianzas entre 

entidades de los sectores público y comunitario para la eficiente 

prestación de los servicios públicos. 
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