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RESUMEN 

El proyecto tendrá una estructura de 14 pisos, mismo que se encontrará 

ubicado frente a la estación de la Metrovía en la Avenida Carlos Julio 

Arosemena Km 1 ½ , abarcará  22.800 m2 de construcción, donde se 

dispondrá de las respectivas áreas administrativas, académicas, laboratorios, 

parqueaderos y salones de uso múltiple, dicho edificio se conectará con un 

puente peatonal que servirá como vía de acceso hacia el Aula Magna y el 

campus de la U.C.S.G.   

Se procederá inicialmente con la ejecución de trabajos preliminares, 

para posterior replanteo de la obra y así iniciar las actividades de 

excavaciones, rellenos, configuración y armado de acero en vigas, columnas, 

losas; para continuar con el hormigonado de las estructuras de cada piso, este 

proceso tendrá una secuencia desde su losa de cimentación hasta pisos 

superiores, por otra parte también se deberá elaborar estructuras en perfiles 

laminados en acero. 

 

PALABRAS CLAVES 

Costo Indirecto, Análisis de Precio Unitario, Rubros, Presupuesto, 

Cronograma, Plazo de ejecución, Ruta crítica, Impacto ambiental, Medidas de 

mitigación, Sistema único de información ambiental (SUIA), Base legal, Línea 

base, Componente abiótico, Componente antrópico, Análisis Ambiental. 
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CAPITULO I 

 

1.1. PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

1.1.1. Alcance y antecedentes: 

Es necesario resaltar que toda la documentación elaborada en el 

presente Examen Complexivo Práctico,  no tiene un alcance investigativo, la 

finalidad es la demostración práctica de los conocimientos académicos de 

pregrado previo a la obtención del título. 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en los últimos años ha 

venido desarrollando sus actividades académicas e investigativas para los 

cursos de postgrados en el espacio destinado para alumnos, catedráticos y 

personal administrativo de la etapa de pregrado (aulas, estacionamiento, 

auditorios, etc.). 

La considerable cantidad de nuevos profesionales que sienten la 

necesidad de continuar su preparación académica, están interesados en 

aplicar a programas de postgrados, dicha demanda ha ocasionado que se 

recurra en alquilar salones o auditorios, debido a que los espacios destinados 

para pregrado no suplen lo requerido. Por otra parte, en muchos casos los 

programas no han podido ser desarrollados por esta falta de infraestructura 

física, que permita atender a los profesionales de forma adecuada. 

Por lo antes mencionado, se procedió a conseguir los recursos y 

financiamiento para implementar los diseños y posterior construcción del 

Edificio de Investigación  y Postgrado – U.C.S.G., actualmente el Banco del 

Estado ha concedido un préstamo que asciende a USD $ 4 millones 

(Publicación Diario El Telégrafo del 26 de noviembre/2015), para dar inicio a 

corto plazo la etapa de construcción. 
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1.1.2. Objetivo: 

Objetivo general: 

Planificar la ejecución del Edificio de Investigación  y Postgrado – 

U.C.S.G., con la finalidad de conocer costos, plazos e impacto ambiental, que 

derivarían de la construcción 

Objetivos específicos: 

• Identificar los rubros o actividades necesarios para la ejecución. 

• Establecer las relaciones existentes entre actividades y sus niveles de 

precedencia en su ejecución. 

• Cuantificación de cantidades, costos y tiempos de ejecución de cada 

una de las actividades determinadas, en base a rendimientos y 

recursos disponibles. 

• Desarrollar un cronograma de actividades para la programación de 

obra. 

• Elaborar un diagrama que vincule todas las actividades determinadas 

que nos permita visualizar ejecución total e identificar la ruta crítica de 

la obra. 

• Elaborar un estudio ambiental que permita identificar los impactos 

negativos, evaluar su magnitud e importancia, ocasionados por la 

construcción y operación. 

• Identificación y mitigación de impactos ambientales. 
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CAPITULO II 

 

2.1. COSTO DE LA OBRA. 

2.1.1. Evaluación de costo indirecto: 

Como definición el costo indirecto de una obra, son todos aquellos 

gastos dentro y fuera de la obra para su perfecto control Técnico-

Administrativo, los cuales no pueden aplicación a un producto terminado.  

     

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD
P.U. 

MENSUAL
IMPORTE 
MENSUAL

IMPORTE TOTAL 
PROYECTO

Honorarios, sueldos y prestaciones
Personal Técnico

Superintendente 0,6 3.500,00$    2.100,00$     37.800,00$        
Jefe de Obras 1 2.500,00$    2.500,00$     45.000,00$        

Asistentes de Obras 1 1.000,00$    1.000,00$     18.000,00$        
Jefe de SISO 0,4 2.000,00$    800,00$        14.400,00$        

Consultores y Asesores 0,2 2.000,00$    400,00$        7.200,00$          
Personal Administrativo

Gerente 0,2 5.000,00$    1.000,00$     18.000,00$        
Secretaria 0,3 1.200,00$    360,00$        6.480,00$          
Contador 0,3 2.000,00$    600,00$        10.800,00$        

Jefe administrativo 0,3 3.000,00$    900,00$        16.200,00$        
Bodeguero 1 1.000,00$    1.000,00$     18.000,00$        

Personal de seguridad y traslado
Jefe de seguridad 0,3 2.500,00$    750,00$        13.500,00$        
Chofer profesional 0,5 1.000,00$    500,00$        9.000,00$          

Guardia 1 1.200,00$    1.200,00$     21.600,00$        

Sub-total 1 27.900,00$  13.110,00$    235.980,00$      

Depreciación, mantenimiento y rentas
Edificios y locales

Renta de oficinas 1 800,00$       800,00$        14.400,00$        
Bodegas 1 600,00$       600,00$        10.800,00$        

Muebles y enseres
Escritorio 7 25,00$        175,00$        3.150,00$          
Archivero 12 20,00$        240,00$        4.320,00$          

Librero 4 22,00$        88,00$          1.584,00$          
Sillas 10 10,00$        100,00$        1.800,00$          

Sillones 4 15,00$        60,00$          1.080,00$          
Mesa de trabajo 1,5 20,00$        30,00$          540,00$             

Mesa para reuniones 1,2 30,00$        36,00$          648,00$             
Pizarron 1,2 15,00$        18,00$          324,00$             

Operación de vehículos
Renta de camionetas 1 700,00$       700,00$        12.600,00$        

Combustible(global) 1 200,00$       200,00$        3.600,00$          

Sub-total 2 2.457,00$    3.047,00$     54.846,00$        
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Una vez realizada la evaluación de los costos indirectos, se determinó 

que el porcentaje ascendería a 9%, más 10% de utilidad. 

 

2.1.2. Análisis de precios unitarios: 

Consiste en desagregar cada actividad del presupuesto en los 

recursos, cantidades y rendimientos necesarios para obtener físicamente una 

actividad por unidad de medida, teniendo en cuenta los precios vigentes de 

mercado, para ello recurrimos a la experiencia basada en registros históricos, 

de campo y documentación existente. 

A continuación se detallan los rubros que se les elaboró el APU: 

• Planos as built, u. 

Servicios de laboratorio y asesoría técnica
Ensayos de Campo o laboratorio(global) 1 1.000,00$    1.000,00$     18.000,00$        

Sub-total 3 1.000,00$    1.000,00$     18.000,00$        
Fletes y Acarreos

Para oficinas temporales 2 500,00$       1.000,00$     18.000,00$        
Para equipos de construcción o suministros 10 100,00$       1.000,00$     18.000,00$        

Sub-total 4 600,00$       2.000,00$     36.000,00$        
Gastos de Oficina

Matriz
Papelería y utiles de escritorio 0,4 150,00$       60,00$          1.080,00$          

Internet, telefonos y radios 0,4 475,00$       190,00$        3.420,00$          
Equipo de proyección y pantalla 0,4 50,00$        20,00$          360,00$             
Equipo de computo e impresión 2 40,00$        80,00$          1.440,00$          

Luz, agua y otros 0,2 250,00$       50,00$          900,00$             
Obra

Papelería y utiles de escritorio 1 100,00$       100,00$        1.800,00$          
Internet, telefonos y radios 2 210,00$       420,00$        7.560,00$          

Equipo de proyección y pantalla 1 50,00$        50,00$          900,00$             
Equipo de computo e impresión 2 40,00$        80,00$          1.440,00$          

Luz, agua y otros 2 150,00$       300,00$        5.400,00$          

Sub-total 5 1.515,00$    1.350,00$     24.300,00$        
Polizas y Seguros

Seguros 1 175 175,00$        3.150,00$          
Polizas

Seriedad de oferta 1 70 70,00$          1.260,00$          
Buen uso de Anticipo 1 250 250,00$        4.500,00$          

Fiel cumplimiento 1 225 225,00$        4.050,00$          
Responsabilidad Civil 1 200 200,00$        3.600,00$          

Sub-total 6 920,00$       920,00$        16.560,00$        
Totales 34.392,00$  21.427,00$    385.686,00$      
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• Preparación del sitio, replanteo y nivelación de la obra incluye 

levantamiento planimétrico y altimétrico, m2 

• Excavación en roca con equipos mecánicos, m3 

• Replantillo con cascajo compactado, m3 

• Relleno compactado mecánicamente con material cascajo 

importado, m3 

• Desalojo de material  de  5,01 km.   a 10  km. (incluye 

esponjamiento), m3 

• Disposición de material de desalojo en el botadero de las iguanas, 

tm. 

• Bombeo de d=3“, día. 

• Junta aislada tipo transflex modelo 250 o similar, m 

• Geotextil pavco n3000 o similar, m2 

• Mechinales, u. 

• Base clase 1 mop, m3 

• Replantillo de hs f´c= 140 kg./cm2, m3 

• Hormigón simple f'c=280 kg./cm2 (incluye encofrado), m3 

• Hormigón simple f'c=350 kg./cm2 (incluye encofrado), m3 

• Viguetas prefabricadas, m 

• Suministro e instalación de armaduras para estructuras, qq. 

• Suministro e instalación de platina metálica de 1 1/2"  x  1/8“, kg. 

• Epps y señalizacion, glb. 

• Cabañas sanitarias, mes. 

• Monitoreo y medición de ruido, h. 

• Monitoreo y medición de polvo pm10 y pm 2,5, h. 

• Control de polvo ( agua ), m3 
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• Monitoreo y medición de aire nox, so2, co2, h. 

• Eventos de capacitación para fiscalizadores y a personal del 

contratista, u. 

• Instructivos ambientales, u. 

El desglose de los rubros en mención, se encuentran en los ANEXOS 

del presente documento. 

 

2.1.3. Presupuesto: 

Se lo define como la tasación o estimación económica de un producto 

o servicio. 

Se basa en la previsión del total de los costos directos involucrados en 

la obra de construcción incrementada con los costos indirectos y el margen de 

beneficio o utilidad, que se tenga previsto. 

El presupuesto de obra tienen como finalidad dar una idea aproximada 

y lo más real posible del costo final de la ejecución del proyecto. 

Para este proyecto el monto total (incluye indirecto y utilidad, no incluye 

IVA), es de USD$ 5.099.733,20. 
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TABLA DE RUBROS Y CANTIDADES

Oferente

Proyecto

CM CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

186,26 240,21

60,00

3,35

150,00
15.109,00

0,00

224,95
HORMIGÓN SIMPLE F'C=350 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)

43,85

0,21

44.742,29

217.300,15

192.762,80
39,65 15.860,94

TOTAL SIN IVA 5.099.733,20
DESCUENTO TOTAL SIN IVA CON DESCUENTO 5.099.733,20

814.243,12C TOTAL COSTOS INDIRECTOS
814.243,12TOTAL 4
814.243,12SUBTOTAL 4

19% DE ( OBRA CIVIL + SUMINISTRO ) 814.243,12

4. COSTOS INDIRECTOS
4.285.490,08B TOTAL OBRA CIVIL

31.811,00TOTAL 3

14.002,00SUB-TOTAL 3.2

300,00
INSTRUCTIVOS AMBIENTALES u. UND 512,00 2,50 1.280,00

EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA FISCALIZADORES Y A PERSONAL DEL CONTRATISTA u. UND 2,00 150,00

1.442,00
MONITOREO Y MEDICIÓN DE AIRE NOX, SO2, CO2 h. HRS 72,00 80,00 5.760,00

CONTROL DE POLVO ( AGUA ) m3 MCU 721,00 2,00

900,00
MONITOREO Y MEDICIÓN DE POLVO PM10 Y PM 2,5 h. HRS 72,00 60,00 4.320,00

MONITOREO Y MEDICIÓN DE RUIDO h. HRS 15,00

3.2  RUBROS AMBIENTALES

2.700,00
SUB-TOTAL 3.1 17.809,00

CABAÑAS SANITARIAS Mes. MES 18,00
u. UND 1,00 15.109,00

3.1  SEGURIDAD INDUSTRIAL

EPPS Y SEÑALIZACION

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTA LES

TOTAL 2 4.253.679,08

1.492.371,68
64.364,38SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA DE 1 1/2"  X  1/8" kg KLG 19.219,95 3,35

SUB-TOTAL 2.5

381.653,89
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. qq. QNT 7.188,60 63,76 458.309,70

VIGUETAS PREFABRICADAS m ML 9.625,00 39,65

478.443,59
HORMIGÓN SIMPLE F'C=350 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) m3 MCU 456,26 240,21 109.600,12

HORMIGÓN SIMPLE F'C=280 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) m3 MCU 2.126,92 224,95

2.132.948,32
2.5  CONSTRUCCION DE 6TO-7MO-8V0-9NO-10MO-11VO-12VO-13VO-14VO PISO (NIVELES 7-8-9-10-11-
12-13-14)

SUB-TOTAL 2.4

0,00

m3 MCU 904,61 240,21
VIGUETAS PREFABRICADAS m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA DE 1 1/2"  X  1/8" m.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. qq.
MTR

VIGUETAS PREFABRICADAS m ML 400,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.

ML 13.825,00 39,65 548.193,77

qq. QNT 3.023,49 63,76

521.878,55

625.127,56

HORMIGÓN SIMPLE F'C=280 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) m3 MCU 1.267,79 285.185,15
MCU

94,77

SUB-TOTAL 2.3

224,95
HORMIGÓN SIMPLE F'C=350 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) m3

MCU 2.320,01

REPLANTILLO DE HS F´C= 140 Kg./CM2 m3 MCU 60,48

2.4  CONSTRUCCION DE PB-1ER-2DO-3ER-4TO-5TO PISO (NIVELES 1-2-3-4-5-6)

737,47

845.575,85

BOMBEO DE D=3". DÍA. DIA 30,00

5.731,54

HORMIGÓN SIMPLE F'C=280 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)

24,58

1.091,35
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESALOJO EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS Tm. TON 637,03 4.675,81

DESALOJO DE MATERIAL  DE  5,01 KM.   A 10  KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 MCU 335,28 3,26
7,34

61.623,82RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. M3 MCU 6.723,40 9,17

18,97 3.180,03
REPLANTILLO CON CASCAJO COMPACTADO m3 MCU 112,32 10,89 1.222,86

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EQUIPOS MECÁNICOS m3 MCU 167,64

Cantidades y Precios

Descripción COD. UNIDAD U. de Medida Cantidad de Obra Precio Unitario Precio Total

PRESUPUESTO

ID. 
CENTRO DE COSTO

FECHA DE ELA BORACIÓN:

01/02/2016
LICITACIÓN Nro.:

EX - COMP - 001 - 2016

OBRA CIVIL

PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y 
ALTIMÉTRICO 

A

2.1 Actividades adicionales del contratista

2. INSTALACIÓN

PLANOS AS BUILT u. UND 50,00

4.950,00

2.2  Preparación del sitio y replanteo de las obras . Sondeos

1.039,12

2.192,40
SUB-TOTAL 2.1 2.192,40

m2 MCU

SUB-TOTAL 2.2

m3

1.039,12

JUNTA AISLADA TIPO TRANSFLEX MODELO 250 O SIMILAR m ML 24,00 180,77

2.3 Losa de cimentación y Cisterna

19,53 3.637,46

GEOTEXTIL PAVCO N3000 O SIMILAR

QNT 13.262,88 63,76

4.338,45

1,47 147,30
m2 MCU

BASE CLASE 1 MOP m3 MCU 186,26

50,00 3,81 190,29
MECHINALES u. UND 100,00
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CAPITULO III 

 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

3.1.1. Cronograma. 

 El cronograma es la interpretación en una gráfica de tiempo la 

cronología de un hecho o trabajo que se representa en un par de ejes de 

coordenadas, el eje de abscisas se divide en fracciones de tiempo y en el eje 

de coordenadas se describe la tarea a realizar. 

Para determinar el plazo requerido para el proyecto, se partió de los 

rendimientos de cada rubro, considerando un numero de cuadrilla requerido 

en base a la experiencia, de igual manera se determinó el enlace de cada 

actividad.  

El plazo necesario para cumplir con el proyecto, es de 75,49 semanas, 

esto es 18,87 meses. 

A continuación el cronograma del proyecto. 
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3.1.2. Ruta Crítica. 

 Es un método que se emplea para calcular los tiempos en la 

planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los 

costos a partir de la programación de las acciones. 

 El método de la ruta crítica, creado en la década de 1950, también se 

conoce como CPM por su denominación en inglés: Critical Path Method. 

Puede entenderse a la ruta crítica como una secuencia de elementos 

relacionados entre sí que indica cuál es el plazo en el cual se puede 

desarrollar un proyecto. 

 Cabe indicar, que en el cronograma valorado detallado en el 

subcapítulo anterior, se deja resaltado mediante fechas rojas cuales son los 

rubros que no tienen holgura y que forman parte de la ruta crítica del proyecto, 

de igual manera en el gráfico que detallaremos a continuación se podrá 

observar cómo se logró obtener la ruta crítica del proyecto. 
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METODO CPM 3,48 6,67

10,3 10,3 13,80 16,99
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2,8 2,8 2,8

16,99 18,57 22,39 23,97 28,16 29,74

O1= 1,58 19,79 21,37 O2= 1,58 25,19 26,77 O3= 1,58 30,96 32,54 O4=

0 0 0

16,99 21,37 0 22,39 26,77 0 28,16 32,54 0
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0,5 1,13 1,18
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2,23 2,23 2,22

48,61 49,37 52,34 53,10 56,04 56,80

O7= 0,76 50,84 51,60 O8= 0,76 54,57 55,33 O9= 0,76 58,26 59,02 O10=

0 0 0

0 48,61 51,60 0 52,34 55,33 0 56,04 59,02 0
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0,57 0,8 0,38
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CAPITULO IV 

4.1 IMPACTO AMBIENTAL 

4.1.1 Base legal 

CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL DE PROYECTOS, OBR AS O 

ACTIVIDADES 

El artículo 73 inciso primero de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la destrucción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión 

Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución. En este sentido, le corresponde al 

Ministerio de Ambiente, el determinar las obras, proyectos e inversiones que 

requieran someterse al proceso de la obtención de permisos ambientales. 

Conforme lo señala el artículo 35 del Acuerdo Ministerial No. 006[1], los 

proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, deben cumplir 

con el proceso de regularización ambiental y contar con la licencia ambiental 

correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto de las sanciones 

previstas en la normativa ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales o administrativas que se deriven por su incumplimiento. El 

Código Orgánico Integral Penal, sanciona la entrega de información falsa o el 

ocultamiento de información que sirva de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impacto ambiental, 

auditorías y diagnósticos ambientales. 

La Categorización Ambiental Nacional, es un proceso diseñado por el 

Ministerio del Ambiente dentro del ámbito de sus competencias, para la 

“selección, depuración, ordenamiento, valoración, estratificación, de los 

proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las 

características particulares de éstos y de los impactos negativos que causan 

al ambiente”[2]. Es importante destacar, que en virtud de las regulaciones 
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ambientales vigentes, todos los proyectos, obras o actividades que se 

desarrollan, o van a desarrollarse en el país, deberán regularizarse 

ambientalmente. 

El Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, refleja un listado de 

los diferentes proyectos, obras, industrias o actividades existentes en el país, 

en función del impacto y riesgo ambiental generados al ambiente, de la 

siguiente manera: a) Impactos no significativos; b) Impactos Bajos; c) 

Impactos Medios; y, d) Impactos Altos. 

 

Categoría I (Impactos no significativos-Registro am biental) 

En la categoría I, se encuentran aquellos proyectos, obras o actividades  

cuyos impactos y riesgos ambientales, que son considerados no significativos. 

Debe destacarse que no es obligatoria la regularización ambiental de 

las actividades o proyectos que se encuentren catalogados dentro de ésta 

categoría, pero podrán hacerlo, a través de la obtención de un certificado de 

registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente mediante 

el SUIA (Sistema Único de Información Ambiental). 

No obstante lo señalado, el Ministerio de Ambiente, a través de una 

evaluación técnica de seguimiento, de constatar la intersección con Áreas 

Protegidas, Bosque Protector o Patrimonio Forestal del Estado, etc., y/o en el 

caso que dichas actividades ocasionan mayores impactos ambientales 

negativos a los considerados para esta categoría, podrá disponer el certificado 

de registro ambiental de dicha actividad o su re-categorización. 

Los pasos a seguir para el registro serían los siguientes: 1) Registro del 

Promotor; 2) Registro del proyecto; 3) Revisión de documentación; 4) Emisión 

de Certificado Ambiental y Guía de Buenas Prácticas Ambientales; y 5) 

Registro en la base de datos. 

 

Como ejemplos de esta categoría, tenemos: 

 

-Construcción y operación de conjuntos residenciales y/o 

urbanizaciones edificios menor o igual a 20000 m2 de área bruta. 

- Mayoristas de automóviles y vehículos de motor. 

- Concesionarios de autos nuevos. 
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Categoría II (Impactos bajos- Ficha ambiental) 

 

En esta categoría se encuentran los proyectos, obras o actividades 

cuyos impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de bajo 

impacto. 

Todos los proyectos o actividades dentro de esta categoría deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia 

ambiental, que será otorgada por la autoridad ambiental competente, 

mediante el SUIA, y conforme al manual de procedimientos previsto para ésta 

categoría, y acorde a los lineamientos que establezca la autoridad ambiental 

competente. 

Las etapas para la obtención de la Licencia Ambiental II son: 1) Registro 

del Promotor; 2) Registro del Proyecto, obra o actividad; 3) Pago por servicios 

administrativos; 4) Ingreso de Ficha Ambiental; 5) Verificación de 

documentación; 6) Licencia Ambiental. 

 

Como ejemplo de esta categoría encontramos: 

 

- Construcción y/u operación de granjas acuícolas (camaroneras) 

menor o igual a 100 hectáreas. 

- Construcción de infraestructura civil menor o igual a 10000 m2. 

- Construcción de urbanizaciones. 

- Concesionarios de autos con talleres de mantenimiento vehicular. 

 

Categoría III (Impactos medios- Declaratoria de imp acto ambiental) 

 

En esta categoría constan catalogados los proyectos, obras o 

actividades cuyos impactos ambientales o riesgo ambiental son considerados 

de mediano impacto. 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta 

categoría, deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de 

una licencia ambiental, que será otorgada por la autoridad ambiental 

competente, mediante el SUIA. 
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Las etapas para la regularización dentro de esta categoría son: 1) 

Registro del Promotor; 2) Registro del Proyecto, obra o actividad; 3) Ingreso 

de Declaración de impacto ambiental (Proceso de Participación Social y Plan 

de Manejo Ambiental); 4) Verificación de documentación; 5) Pago por 

servicios administrativos; 6) Entrega de póliza o garantía de fiel cumplimiento; 

7) Licencia Ambiental. 

 

Dentro de esta categoría, entre otros encontramos: 

 

- Cultivo de cacao mayor a 100 hectáreas. 

- Cultivo de café mayor a 100 hectáreas. 

- Cultivo de caña de azúcar mayor a 100 hectáreas. 

- Construcción, instalación y/u operación de fibra óptica submarina. 

 

 

Categoría IV (Impactos altos-Estudio de Impacto Amb iental) 

 

Dentro de ésta categoría se encuentran aquellos proyectos, obras o 

actividades cuyos impactos y/o riesgos ambientales, son considerados de alto 

impacto. 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta 

categoría, deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de 

una licencia ambiental, que será otorgada por la autoridad ambiental 

competente, mediante el SUIA. 

Las etapas para la regularización dentro de esta categoría IV: 1) 

Registro del Promotor; 2) Registro del Proyecto, obra o actividad; 3) 

Elaboración Términos de Referencia; 4) Proceso de Participación Social; 5) 

Estudio de Impacto Ambiental; 6) Pago por servicios administrativos; 7) 

Entrega de póliza o garantía de fiel cumplimiento; 8) Licencia Ambiental. 
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Encontramos como ejemplos: 

 

- Construcción y/u operación de plantaciones florícolas mayor a 6 

hectáreas. 

- Cultivo de banano mayor a 175 hectáreas. 

- Pesca industrial. 

- Perforación exploratoria y de avanzada de hidrocarburos. 

- Construcción y/u operación de cervecerías 

 

Para la emisión de la autorización administrativa ambiental aquellos 

proyectos, obras o actividades que contemplen más de una actividad o sub-

actividad descrita en el Catalogo de Categorización Ambiental Nacional, 

deberán iniciar su proceso de regularización con la actividad de mayor 

categoría. 

Además de lo antes manifestado, es importante conocer que todo 

proyecto, obra o actividad que cuente con una autorización administrativa 

ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a su 

actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización 

ambiental, de acuerdo a las condiciones establecidas en las normas 

ambientales. 

En virtud de las normas ambientales vigentes, todos los proyectos, 

obras o actividades que se desarrollan o van a desarrollarse en el país, 

deberán regularizarse ambientalmente. 

Según el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, los 

proyectos, obras, industrias o actividades deben clasificarse en 4 grupos: a) 

Impactos no significativos; b) Impactos Bajos; c) Impactos Medios; y, d) 

Impactos Altos. 

De acuerdo a cada grupo o categoría, deberán observarse los 

requerimientos dispuestos en la normativa ambiental para la obtención, ya 

sea, del registro ambiental o de la licencia ambiental. 

En caso de no cumplir con el proceso de regularización ambiental, la 

autoridad competente podrá imponer las sanciones previstas en la normativa 

ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 

administrativas que se deriven por su incumplimiento. 
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[1] Registro Oficial Especial No. 128, 29 de abril de 2014. 

 

[2] Acuerdo Ministerial No. 006, Registro Oficial Especial No. 128, 29 de abril 

de 2014. 

El Equipo consultor que llevó a cabo el Estudio de Impacto Ambiental, se 

enmarcó en las siguientes leyes y estándares locales, nacionales e 

internacionales, permisos y concesiones (De darse el caso), especificaciones 

internas de manejo (De darse el caso), estándares corporativos (De darse el 

caso), convenios y otros respecto a protección ambiental por actividades de 

producción de cemento, vigentes en la República del Ecuador, según el detalle 

a continuación: 

 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

Constitución de la República  del 

Ecuador. 
R.O. Nº 449 – Octubre 20, 2008. 

Convenios Internacionales  

Código Orgánico Integral Penal R.O. 180: 10 Febrero, 2014 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

R.O. No. 303  –  19  Octubre, 2010. 

Ley de Gestión Ambiental 

(Codificación 19). 

R.O. Suplemento No. 418 – 10 

Septiembre, 2004. 

Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

R.O. Suplemento No. 418 – 10 

Septiembre, 2004. 

Ley de Defensa Contra Incendios 9 de Marzo del 2009 

Ley Orgánica de Salud 
Ley 67, R. O. Suplemento  No. 423 – 

22 Diciembre, 2006. 
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INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

Ley orgánica de recursos hídricos, 

usos y aprovechamiento del agua 
6 de agosto de 2014. 

Anexos del Libro VI del TULSMA  

Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 1 

Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos 

Contaminados. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 2. 

Norma  de  Emisiones al aire desde 

fuentes fijas de combustión. 
TULSMA. Libro VI, Anexo 3. 

Norma de calidad del aire ambiente 

o Nivel de inmisión 

TULSMA. Libro VI, Anexo 4. 

Acuerdo Ministerial No. 50, 

publicado en Registro Oficial 464 de 

7 de Junio del 2011. 

Límites Máximos Permisibles de 

Niveles de Ruido Ambiente para 

Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 5. 

Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No- peligrosos. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 6. 

Acuerdo Ministerial 068 Reformase 

el Texto Unificado  de Legislación 

Secundaria del Libro VI, Título I del 

Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA) 

Publicado el 31  de  julio  del 2013. 

Acuerdo Ministerial 006 reforma del 

Acuerdo Ministerial 068 
Publicado en febrero del 2014 
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INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

Sustituir el Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente por el 

siguiente: Libro VI De la Calidad 

Ambiental. 

Acuerdo  Ministerial  028,  13 de 

febrero del 2015 

Anexo 1 del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente: Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga 

de Efluentes al Recurso Agua Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga 

de Efluentes: Recurso Agua 

Anexo 2 del Libro VI del texto 

unificado de legislación secundaria 

del ministerio del ambiente: norma 

de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados norma de 

calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos 

contaminados 

Acuerdo  Ministerial  028,  13 de 

febrero del 2015 

Anexo 3 del libro VI del texto 

unificado de legislación secundaria 

del ministerio del ambiente norma de 

emisiones al aire desde fuentes fijas 

norma de emisiones al aire desde 

fuentes fijas 

Acuerdo NO. 061 Reforma del libro vi 

del texto unificado de legislación 

secundaria 

Registro Oficial Edición Especial Nº 

316 Lunes 4 de mayo de 2015 
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INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

Acuerdo Ministerial 097 - A:  año 

2015 

Registro Oficial Edición Especial 387 

del miércoles 4 de noviembre del 

2015 

Expídase el Anexo 1, referente a la 

Norma de Calidad Ambiental y de 

descarga de efluentes del Recurso 

Agua. 

Expídase el Anexo 2, referente a la 

Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos 

Contaminados. 

Expídase el Anexo 3, referencia a la 

Norma de Emisiones al Aire desde 

Fuentes Fijas 

Expídase el Anexo 4, Referente a la 

Norma de Calidad de Aire Ambiente 

o nivel de Inmisión 

Expídase el Anexo 5, referente a los 

Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido y Metodología de Medición 

para Fuentes Fijas Móviles y Niveles 

Máximos de Emisión de Vibración y 

Metodología de Medición. 

Acuerdo Ministerial 026: 

Procedimientos  para  Registro de 

Generadores de Desechos 

Peligrosos, Gestión de Desechos 

Peligrosos previo al Licenciamiento 

Ambiental, y para el Transporte de 

Materiales Peligrosos. 

R.O. No. 334 – Mayo 12, 2008. 
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INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

Acuerdo Ministerial 022: Instructivo 

para la gestión integral de pilas 

usadas 

Registro Oficial N° 943 -- Lunes 29 

de abril de 2013 

Listados Nacionales de Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales. 

Registro Oficial Suplemento 856 de 

21 de diciembre de 2012 

Reglamento sustitutivo al reglamento 

ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

R.O. Nº 265 del 13 de febrero 

del 2001 

Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

R.O. No. 374,  Febrero 4, 1994 

Reglamento de Prevención, 

Mitigación  y  protección contra 

Incendios 

R.O. No. 114 – Abril, 2009 

Ordenanza que regula la aplicación 

del subsistema de manejo ambiental, 

control y seguimiento ambiental en el 

cantón Guayaquil 

Gaceta Oficial del Jueves 24 de 

agosto de 2014 

Ordenanza para prevenir y mitigar el 

ruido en el cantón Guayaquil 

Gaceta Oficial del Jueves 24 de 

agosto de 2014 

Ordenanza sustitutiva de la 

ordenanza que reglamenta la 

recolección, transporte y disposición 

final de aceites usados 

Gaceta Oficial del Jueves 24 de 

agosto de 2014 

Norma de calidad del aire ambiente 

o Nivel de inmisión 

TULSMA. Libro VI, Anexo 4. 

Acuerdo Ministerial No. 50, 

publicado en  Registro  Oficial 464 de 

7 de Junio del 2011. 
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INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE  

NTE INEN 2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. 

Requisitos. 

Año 2013 

NTE INEN 3864:2013 Año 2013 

NTE INEN 2288:2000 Productos 

Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. 

Requisitos. 

Año 2000 

 

En base a lo detallado anteriormente nuestro proyecto estaría en la 

CATEGORÍA II (IMPACTOS BAJOS – FICHA AMIENTAL), sin embargo con 

el intención de demostrar los conocimientos en la elaboración de un estudio 

de impacto ambiental, se procedió según la CATEGORIA IV (IMPACTOS 

ALTOS – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL). 

Cabe indicar, que en la actualidad ECUADOR cuenta con el Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA), donde se ingresa las características 

del proyecto y es este organismo quien Categoriza finalmente el proyecto. 

 

4.1.2 Condiciones ambientales actuales – línea base . 

El objeto del presente numeral servirá para describir y caracterizar el 

área donde se desarrollará el proyecto propuesto para la implementación del 

Abastecimiento de Agua Potable, y que servirá de parámetro para la 

identificación de las áreas sensibles y la definición del Plan de Monitoreo 

Ambiental. Consistiendo en una evaluación del estado actual de los 

principales elementos bióticos y abióticos, incluyendo el componente 

socioeconómico, de la zona de influencia directa e indirecta de las áreas 

objeto de este estudio, destacando los detallados a continuación: 
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Medio físico 

Climatología 

Condiciones geológicas y geotécnicas 

Marco geológico regional 

Geomorfología 

Hidrogeología 

Riesgos naturales 

Medio Biótico 

 Flora 

 Fauna 

Medio Antrópico 

Geografía. 

Demografía. 

Niveles de Instrucción y Educación. 

Vivienda. 

Actividades Económicas. 

Salud. 

Servicios Básicos. 

 

4.1.3 Identificación y evaluación de impactos. 

4.1.3.1 Metodología de evaluación. 

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia del 

proyecto permitió identificar y dimensionar las características principales de 

cada uno de los componentes y subcomponentes ambientales. 
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Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se 

producirán en el área de influencia, se ha desarrollado una matriz causa-

efecto, en donde su análisis según filas corresponde a los factores 

ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas 

corresponde a las acciones de las distintas etapas. 

El equipo evaluador ambiental ha seleccionado un número apropiado 

de características ambientales según subcomponentes.  A continuación el 

Cuadro 4.1.1.1, constan las características ambientales consideradas, su 

clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su 

inclusión en la caracterización ambiental para el área en estudio. 

Tabla 4.1.1-1 

FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN AM BIENTAL DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

Código  Componente  

Ambiental  

Subcomponente  

Ambiental  

Factor  

Ambiental  

Definición  

 

Abt1 ABIÓTICO Aire Calidad del aire Emisiones y ruido relacionados 

con las actividades propias del 

proyecto. 

Abt2 ABIÓTICO Suelo Calidad del suelo. Cambio en la calidad del suelo, 

por las conformaciones de 

taludes donde se implantaran 

los tanques de reserva, Nivel de 

estabilidad de los taludes y 

excavaciones debido a las 

acciones del proyecto. 

Abt3 ABIÓTICO Agua Calidad del agua. Cambio en la disponibilidad de 

caudales, calidad y fisiografía 

del cauce de las quebradillas. 

Incremento en el nivel de 

sedimentos producidos por las 

acciones del proyecto que son 

transportados hasta los cursos 

de agua. 

Bio1 BIÓTICO Flora Flora Alteración de la flora existente 

en la zona a intervenirse. 

Bio2 BIÓTICO Fauna Fauna Nivel de conservación de las 

especies. 

ant1 ANTROPICO Vistas escénicas 

y paisaje 

Vistas escénicas y 

paisaje 

Alteración del entorno y paisaje 

actual debido a las acciones del 

proyecto. 
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ant2 ANTROPICO Transporte 

público 

Transporte público Interferencia en el transporte 

público que se da en la zona del 

proyecto. 

Ant3 ANTROPICO Sistema urbano 

de drenaje 

Sistema urbano de 

drenaje 

Influencia en el sistema urbano 

de drenaje, en la zona donde se 

construirá el proyecto. 

Ant4 ANTROPICO Calidad de vida Calidad de vida Alteración de la cotidianidad de 

quienes viven en el área de 

influencia del proyecto 

Ant5 

 

ANTROPICO Salud y Seguridad Salud y Seguridad Alteración de los niveles de 

salud y seguridad de la 

población que habita en el área 

de influencia del proyecto 

Ant6 

 

ANTROPICO Bienestar Bienestar Alteración de la tranquilidad de 

la población que se halla en el 

área de influencia, frente a las 

acciones del proyecto 

Ant7 

 

ANTROPICO Economía Economía Influencia en las actividades 

económicas que se desarrollan 

en el área de influencia del 

proyecto 

Ant8 

 

ANTROPICO Tráfico vehicular Tráfico vehicular Influencia en el tráfico vehicular 

del área donde se implantara el 

proyecto. 

Ant9 

 

ANTROPICO Empleo Empleo Incremento de los niveles de 

empleo. 

  

En el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado 2 fases de 

evaluación, que son: 

1. Fase de Construcción: Es aquella que contempla la construcción 

de estructuras y obras para conformar el proyecto. 

2. Fase de Funcionamiento: Se considera a la fase cuyas etapas 

comprenden, el funcionamiento, manejo y mantenimiento del edificio.  

Cada fase contiene etapas y las etapas se componen de acciones. Se 

han conformado un registro de acciones de tal manera que sean lo más 

representativas del proyecto en ejecución. A continuación el Cuadro 4.1.1.2, 

constan las acciones de construcción consideradas, para el proyecto, en el 

área de estudio. 
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Cuadro 4.1.1.2 

ACCIONES CONSIDERADAS PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÖN 

Código  Acción  Definición  

C1 Instalación de 

Campamentos 

Construcción de campamentos para el 

alojamiento de personal, maquinarias, y 

equipos bodegas etc. 

C2 Generación de desechos Generación de residuos producto de  las 

labores a desarrollase al interior de los 

campamentos y en la obra 

C3 Retiro de la capa vegetal Retiro de la capa vegetal, para la ejecución 

de las excavaciones necesarias para la 

construcción de las obras contempladas en 

el proyecto. 

C4 Excavación en superficie Excavación de zanjas para la construcción 

del edificio y demás obras contempladas 

dentro de los diseños  

C5 Acumulación de restos, 

rechazos y sobrantes 

Acumulación de los materiales producto de 

las excavaciones y preparación de 

materiales. 

C6 Transporte de material 

sobrante 

Desalojo del material sobrante luego de las 

excavaciones y rellenos realizados para la 

construcción del proyecto. Emisiones a la 

atmósfera provenientes de los sistemas de 

escape de equipos y vehículos utilizados en 

el transporte de materiales para la 

construcción. 

C7 Bombeo de Aguas 

Lluvias o nivel freático 

Descarga de las aguas lluvias o de nivel 

freatico producto de las labores a 

desarrollarse en el interior en la obra. 

C8 Transporte de materiales 

para la construcción 

Presencia de vehículos pesados 

transportando los diferentes materiales. 

C9 Maquinaria pesada y 

equipo 

Presencia de equipo pesado necesario 

durante la construcción del proyecto. 
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C10 Mantenimiento de 

equipos 

Generación de lubricantes y aceites usados 

provenientes del mantenimiento de vehículos 

y equipo. 

C11 Desvió de caudales por 

aguas lluvias 

 

Variación del drenaje actual de las zonas 

afectadas por el proyecto Y Construcción de 

sistemas de canalización, colectores 

temporales. 

C12 Armado y figurado de 

varillas de acero 

Elaboración de las armaduras previo al 

hormigonado de la estructura. 

C13 Hormigonado de 

estructuras 

Elaboración de encofrados y posterior vertido 

del hormigón. 

C14 Elaboración de 

estructuras de acero 

laminado 

Ejecución de elementos estructurales con 

acero laminado o perfiles. 

C15 Interrupción de trafico Interrupción y Desvió del tráfico por entrada o 

salida de vehículos durante la construcción 

del proyecto.  

C16 Relleno compactado Material particulado que se encontrará 

disperso en las inmediaciones del proyecto, 

el mismo por efectos externos se dispersara 

en el ambiente y cambio en las 

características del suelo   

C17 Ruidos y vibraciones  Ruidos y vibraciones producidos por equipos 

y vehículos empleados en la construcción. 

C18 Baterías sanitarias Utilización de sistemas provisionales como 

baños públicos. 

C19 Retiro del Campamento Movilización y retiro de campamentos para el 

alojamiento de personal, maquinarias, y 

equipos bodegas, etc.   

 

A continuación el Cuadro 4.1.1.3, constan las acciones en la etapa de 

funcionamiento consideradas, para el área del proyecto de estudio. 
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Cuadro 4.1.1.3 

ACCIONES CONSIDERADAS PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENT O 

DEL PROYECTO 

Código  Acción  Definición  

O1 Llegada, salida y 

estacionamiento de 

vehículos 

Tráfico por entrada o salida de vehículos durante la 

etapa de funcionamiento.  

O2 Limpieza y 

mantenimiento  áreas 

verdes y oficinas 

Mantenimiento y limpieza periódica de  áreas verdes 

y oficinas. 

O3 Limpieza de cisterna Mantenimiento y limpieza periódica de reservorio. 

O4 Mantenimiento de 

generadores y A/C 

Mantenimiento y limpieza periódica de generadores y 

A/C. 

O5 Mantenimiento de obras 

civiles 

Mantenimiento y limpieza periódicos de parques y 

jardines y obras complementarias  de las quebradas. 

O6 Tránsito de personas 

 

Tráfico por entrada o salida de personas durante la 

etapa de funcionamiento. 

 

4.1.3.2 Identificación de impactos ambientales. 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción 

considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se 

ha materializado realizando una matriz causa-efecto desarrollada 

específicamente para cada alternativa del proyecto y etapas del mismo, 

obteniéndose como resultado las denominadas Matrices de Identificación de 

Impactos Ambientales.  Para el área de implantación del proyecto y para el 

área de las redes, se muestra la interrelación de las acciones del proyecto y 

los factores ambientales considerados, en la que se proporciona el carácter o 

tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, designarla como de 

orden positivo o negativo. 
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4.1.3.3 Predicción de impactos: calificación y 

cuantificación de los impactos ambientales. 

Se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada impacto  

previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a 

la trascendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva 

en términos del cómputo de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado 

la información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una 

metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se 

las define de la manera siguiente: 

a) Extensión : Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en 

relación con el entorno del proyecto 

b) Duración : Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 

temporal, permanente o periódica, considerando, además las implicaciones 

futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad : Representa la posibilidad de reconstruir las 

condiciones iniciales una vez producido el impacto ambiental. 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado 

utilizando la ecuación: 

 

Imp  =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R 

 

Donde: 

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E     = Valor del criterio de Extensión 
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We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los 

pesos o factores de ponderación: 

• Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

• Peso del criterio de Duración  = Wd = 0.40 

• Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado 

en un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en 

consideración con los criterios expuestos en la Tabla 4.1.1.4: 

Tabla 4.1.1.4 

Criterios de puntuación de la Importancia y valores  asignados 

Características de 

Importancia del 

Impacto Ambiental 

PUNTUACION DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA  CARACTER ISTICA  

 1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 
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Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un 

Impacto, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un 

impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total 

trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de 

Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y 

casi ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor 

ambiental en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado 

directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la 

escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 

y 10.0. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima 

incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que 

interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a 

interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de 

importancia y magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos 

criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de 

los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El 

resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la 

ecuación: 

Valor del Impacto   =   ± ( Imp x Mag ) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede 

alcanzar un Valor del Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores 

cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el 

entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de 

elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. 

4.1.3.4 Categorización de impactos ambientales. 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y 

evaluados, se lo ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el 

proceso de predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 
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• Altamente Significativos; 

• Significativos; 

• Despreciables; y 

• Benéficos. 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo 

puede definir de la manera siguiente: 

Impactos Altamente Significativos : Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de 

elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión 

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

Impactos Significativos : Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.   

Despreciables:  Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los 

impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados 

durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de 

duración esporádica y con influencia puntual. 

Benéficos:  Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto. 

 

4.1.4 Descripción de las afectaciones al medio ambi ente. 

4.1.4.1 Alternativa No. 0. 

Esta alternativa no contempla un análisis predictivo de posibles 

impactos que se generan por no realizar el proyecto y dejar las condiciones 

actuales.  

Afectaciones al componente abiótico 

Aire 

Este subcomponente, se encuentra caracterizado por la Calidad del 

Aire. En la actualidad las calles circundantes cuentan con una capa de 

podadura por lo que al paso de los vehículos y la calidad del aire no se ve 
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afectada por la presencia del material particulado, de igual manera el terreno 

donde se va a ejecutar el proyecto con la capa vegetal no permite la presencia 

de material particulado. 

Suelo 

El suelo se lo caracteriza con el factor de calidad del suelo. En lo que 

respecta a estos factores ambientales, no se ve afectado significativamente 

por los vertidos de los cerros circundantes. 

Agua 

El subcomponente agua, se encuentra caracterizado por la calidad del 

agua superficial. No existen impactos muy significativos debido a que no 

existe población, viviendas o construcciones que eliminen aguas servidas y 

desechos por medio de canales abiertos hasta cuerpos hídricos de temporada 

o hacia el estero salado cercano al terreno.  

Afectaciones al componente antrópico 

En este componente ambiental se han considerado los siguientes 

factores ambientales: 

• Vistas escénicas y paisaje 

• Transporte publico 

• Sistema urbano de drenaje 

• Calidad de vida 

• Salud y Seguridad  

• Bienestar 

• Economía  

• Tráfico vehicular 

• Empleo 

Que no se construya de un edificio como el considerado para este 

proyecto, no afecta muy significativamente a los factores antes mencionados. 
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4.1.4.2 Alternativa No. 1. 
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SIMBOLOGIA:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 O1 O2 O3 O4 O5 O6
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AB1 Calidad del Aire 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AB3 Calidad Agua Superficial 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

BI1 Fauna 5,00 5,00 5,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50

BI2 BIOTICO Flora 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,50

AN1 Vistas escénicas y paisaje 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00

AN2 Transporte público 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00

AN3 Sistema urbano de drenaje 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AN4 ANTROPICO Calidad de Vida 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00

AN5 Salud y Seguridad 5,00 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AN6 Bienestar 5,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 5,00

AN7 Economía 1,00 1,00 1,00 5,00

AN8 Tráfico Vehicular 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

AN9 Empleo 5,00 5,00 5,00 1,00 2,50 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00
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SIMBOLOGIA:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 O1 O2 O3 O4 O5 O6
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AB1 Calidad del Aire 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50

AB3 Calidad Agua Superficial 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 1,00

BI1 Fauna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

BI2 BIOTICO Flora 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

AN1 Vistas escénicas y paisaje 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00

AN2 Transporte público 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

AN3 Sistema urbano de drenaje 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00

AN4 ANTROPICO Calidad de Vida 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 1,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00

AN5 Salud y Seguridad 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 5,00 1,00 2,50 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00

AN6 Bienestar 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 5,00 1,00 2,50 5,00 1,00 5,00 2,50 5,00

AN7 Economía 1,00 1,00 1,00 5,00

AN8 Tráfico Vehicular 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

AN9 Empleo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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SIMBOLOGIA:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 O1 O2 O3 O4 O5 O6
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AB1 Calidad del Aire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo 1,00 2,50 5,00 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 1,00

AB3 Calidad Agua Superficial 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

BI1 Fauna 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50

BI2 BIOTICO Flora 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50

AN1 Vistas escénicas y paisaje 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 5,00 1,00 1,00

AN2 Transporte público 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

AN3 Sistema urbano de drenaje 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00

AN4 ANTROPICO Calidad de Vida 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 5,00 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00

AN5 Salud y Seguridad 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50

AN6 Bienestar 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00

AN7 Economía 1,00 1,00 1,00 5,00

AN8 Tráfico Vehicular 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AN9 Empleo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

CONSTRUCCION

MATRIZ No. 4
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AM BIENTALES

OPERACIÓN

CALIFICACION DE LA REVERSIBILIDAD

C
O

D
IG

O

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

F
A

C
TO

R
 A

M
B

IE
N

T
A

L

ACCIONES



 

52 
 

 

 

SIMBOLOGIA: -

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 O1 O2 O3 O4 O5 O6
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AB1 Calidad del Aire 2,0 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo 1,6 1,5 3,4 2,5 1,4 1,0 2,1 1,0 1,5 2,1 1,0 1,6
AB3 Calidad Agua Superficial 1,0 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,6 1,6 1,0
BI1 Fauna 2,5 2,5 2,5 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,9 1,0 1,9 1,9
BI2 BIOTICO Flora 3,1 3,1 4,1 3,1 1,6 1,6 1,6 1,9
AN1 Vistas escénicas y paisaje 1,5 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,5 2,5 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 1,0 3,4 1,0 1,0
AN2 Transporte público 2,1 2,5 2,5 2,5 1,0
AN3 Sistema urbano de drenaje 1,0 1,4 2,1 2,0 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0
AN4 ANTROPICO Calidad de Vida 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,6 1,6 2,5 1,6 4,4 2,1 1,4 3,1 2,1 3,1 3,5 5,0
AN5 Salud y Seguridad 3,1 2,8 2,1 3,0 2,5 1,4 2,5 2,5 2,1 1,0 1,5 2,1 1,5 2,4 1,5 3,1 1,0 2,0 2,4 3,1 1,5 3,1 3,1
AN6 Bienestar 2,6 1,4 1,6 2,1 1,6 2,5 2,0 2,5 1,6 1,0 1,0 1,6 1,0 2,5 1,9 3,5 1,0 2,0 3,5 1,5 3,5 2,5 5,0
AN7 Economía 1,0 1,0 1,0 5,0
AN8 Tráfico Vehicular 2,6 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
AN9 Empleo 3,1 3,1 3,1 2,1 2,5 3,1 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 4,4 4,4 4,4 4,4 5,0
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MATRIZ No. 5
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTAL ES
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AB1 Calidad del Aire 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 2,5 1,0 2,5

AB3 Calidad Agua Superficial 2,5 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5

Fauna 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0

BIOTICO Flora 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 5,0 5,0

AN1 Vistas escénicas y paisaje 2,5 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5

AN2 Transporte público 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
AN3 Sistema urbano de drenaje 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0
AN4 ANTROPICO Calidad de Vida 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
AN5 Salud y Seguridad 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 1,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
AN6 Bienestar 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0

AN7 Economía 2,5 2,5 2,5 5,0

AN8 Tráfico Vehicular 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
AN9 Empleo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

CALIFICACION DE LA MAGNITUD

MATRIZ No. 6
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AM BIENTALES
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En el análisis de Impacto Ambiental del proyecto durante su etapa de 

construcción, se han identificado un total  de 136 interacciones causa - efecto, 

de las cuales 0.00 % corresponden a Impactos Altamente Significativos, 1.5 

% a Impactos Significativos, 86.80 % a Impactos no significativos y un 11.8 % 

a Impactos Benéficos. 

 

SIMBOLOGIA:
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AB1 Calidad del Aire -1,4 -1,4 -1,3 -1,4 -1,3 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -13,4 0,0 0 0 10 0 10
AB2 ABIOTICO Calidad del Suelo -2,0 -2,0 -4,1 -3,5 -2,6 -1,0 -3,3 -1,0 -2,8 -2,3 -1,0 -25,5 0,0 0 0 11 0 11
AB3 Calidad Agua Superficial -1,6 -1,2 -2,6 -2,6 -2,2 -2,2 -12,5 0,0 0 0 6 0 6
BI1 Fauna -3,6 -3,6 -3,6 -2,2 -1,9 -1,6 -1,6 -1,6 -2,2 -1,6 -23,3 0,0 0 0 10 0 10
BI2 BIOTICO Flora -4,0 -4,0 -4,5 -4,0 -2,0 -2,0 -2,8 -23,2 0,0 0 1 6 0 7
AN1 Vistas escénicas y paisaje -2,0 -3,1 -3,5 -2,5 -3,5 -2,5 -2,3 -2,5 -1,6 -1,4 -1,5 -2,2 -2,3 -2,3 -33,1 0,0 0 0 14 0 14
AN2 Transporte público -3,3 -3,5 -3,5 -3,5 -13,9 0,0 0 0 4 0 4
AN3 Sistema urbano de drenaje -1,6 -1,9 -3,3 -3,1 -3,3 -13,1 0,0 0 0 5 0 5
AN4 ANTROPICO Calidad de Vida -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 -3,1 -2,8 -2,8 -3,5 -2,8 -4,7 -3,3 2,6 -38,9 2,6 0 1 11 1 13
AN5 Salud y Seguridad 4,0 -3,7 -2,3 -3,9 -3,5 -1,9 -3,5 -3,5 -3,3 -1,6 -2,8 -3,3 -2,8 -3,4 -2,0 -4,0 -1,6 1,4 -46,9 5,4 0 0 16 2 18
AN6 Bienestar 2,5 -2,6 -2,8 -3,3 -2,8 -2,5 -3,1 -3,5 -2,8 -1,6 -2,2 -2,8 -2,2 -3,5 -2,2 -4,2 -1,6 2,2 -43,9 4,8 0 0 16 2 18
AN7 Economía -1,6 -1,6 -1,6 -4,7 0,0 0 0 3 0 3
AN8 Tráfico Vehicular -3,6 -3,6 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -19,8 0,0 0 0 6 0 6
AN9 Empleo 4,0 4,0 4,0 3,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 42,0 0 0 0 11 11

0,0 0,0 0 0 0 0 0

-4,0 -21,3 -17,7 -28,1 -27,9 -20,4 -11,7 -20,6 -22,7 -21,3 -6,7 -6,6 -15,9 -11,2 -17,1 -17,7 -24,5 -15,9 -1,0
6,5 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 3,3 3,5 4,0 3,5 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 8 6 9 9 7 6 7 8 8 4 3 7 5 6 8 7 7 1
2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3
4 8 7 11 9 8 7 8 9 9 4 4 8 6 6 9 8 7 4

MATRIZ No. 7
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AM BIENTALES
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De la misma forma durante la etapa de funcionamiento del edificio, se 

han identificado 40 interacciones causa - efecto, de las cuales 0.00 % 

corresponden a Impactos Altamente Significativos, 0.0 % a Impactos 

Significativos, 35.00 % a Impactos no significativos y un 65.0 % a Impactos 

Benéficos. 

El presente proyecto durante la fase de construcción, no se puede 

considerar con grandes afecciones negativas al medio ambiente, sin embargo 

hacemos conocer los resultados de la presente fase, con 0 Impactos 

Altamente Significativos (0 %), 2 Impactos Significativos (1.50 %), 118 

Impactos Despreciables (86.8 %) y 16 Impactos Benéficos (11.8 %). Las 

acciones de mayor afección negativa en esta fase son: Excavación en 

superficie; Ruidos y vibraciones.   

En la fase de funcionamiento se ha identificado 0 Impactos Altamente 

Significativos (0 %), 0 Impactos Significativos (0 %), 14 Impactos 

Despreciables (35.0 %) y 26 impacto beneficioso (65.0%). Las acciones de 

mayor afección negativa en esta fase, no tienen incidencia.  

 

Afectaciones al componente abiótico 

Aire 

Este subcomponente, se encuentra caracterizado por la Calidad del 

Aire. Las acciones consideradas, en su mayoría generarán impactos 

negativos despreciables y significativos, siendo dentro de éstos la 

Acumulación de restos, rechazos y sobrantes; y la excavación en superficie. 

En lo que corresponde al funcionamiento, no se generan impactos 

significativos. 

 

Suelo 

El suelo se lo caracteriza con el factor de calidad del suelo. En lo que 

respecta a estos factores ambientales, durante la construcción del proyecto, 

la generación de desecho, acumulación de restos, sobrantes y la excavación 

en superficie, influirá muy significativamente en la calidad del suelo, debido a: 

 

• Excavaciones 

• Movimientos de tierra,  
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• Afectando al paisaje. 

• Acumulación de materiales sobrantes de la obra, temporales o 

definitivos. 

En lo que corresponde al funcionamiento, no se generan impactos 

significativos. 

 

Agua 

El subcomponente agua, se encuentra caracterizado por la calidad del 

agua superficial. 

Las acciones que producen impactos significativos son la Excavación 

en superficie, la acumulación de restos, generación de desechos, bombeos, 

mantenimiento de equipos, ruido y vibraciones. 

En lo que respecta al funcionamiento del proyecto solo se identifican 

impactos significativos y despreciables, dentro de los cuales está la limpieza 

y el mantenimiento de las obras civiles, equipos, sistema{as y áreas verdes. 

 

Afectaciones al componente biótico 

 

Flora 

En el subcomponente de flora se considera la cobertura vegetal, donde 

se ha identificado un impacto despreciable, por la acción de acumulación de 

restos, escombros y excavación, mientras se identifican cuatro impactos 

significativos por bombeo, mantenimiento de equipos, Ruido y vibraciones. 

En la fase de funcionamiento no se han identificado impactos muy 

significativos ni significativos.  

 

Fauna 

Se ha identificado dos impactos despreciables por la acción de 

acumulación de restos  y excavación en superficie. 

En la fase de funcionamiento no se ha identificado impactos muy 

significativos ni significativos el mantenimiento en general de las obras 

implementadas en el proyecto no generan impactos. 
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Afectaciones al componente antrópico 

En este componente ambiental se han considerado los siguientes 

factores ambientales: 

 

• Vistas escénicas y paisaje 

• Transporte publico 

• Sistema urbano de drenaje 

• Calidad de vida 

• Salud y Seguridad  

• Bienestar 

• Economía  

• Tráfico vehicular 

• Empleo 

De la identificación de impactos se ha obtenido que los impactos 

despreciables sean los que se refieren a las excavaciones en superficie, retiro 

de la capa vegetal, acumulación de restos, sobrantes y rechazos; con la 

generación de desechos, bombeos, Interrupción de tráfico, así como la 

generación de ruido y vibraciones. 

En este componente ambiental se encuentran impactos positivos por la 

generación de empleo. 

En la fase de funcionamiento no existen impactos muy significativos, ni 

impactos significativos.   

Sin embargo, se identifican una serie de impactos positivos, que 

benefician el desarrollo de todo el sector estudiantil del área. 

 

4.1.5 Análisis ambiental. 

De la identificación y evaluación ambiental de las alternativas 

planteadas, para las fases de construcción y funcionamiento, se obtuvo el 

siguiente número de impactos altamente significativos, significativos, 

despreciables y benéficos: 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Número de impactos  

Alternativa  Altamente 

significativo 
Significativo Despreciable Benéfico Total 

No. 0      

No.1 0 2 118 16 136 

 

En la fase de funcionamiento se puede observar lo siguiente: 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Número de Impactos  

Alternativa  Altamente 

significativo 
Significativo Despreciable Benéfico  Total 

No.0      

No.1 0 0 14 26 40 

 

Se puede obtener según la evaluación ambiental, que la alternativa de 

construir el edificio de postgrado – UCSG, es viable para su ejecución y 

permitirá un desarrollo social adecuado al sector. 

 

4.1.6 Medidas de mitigación. 

Para el cumplimiento de las medidas de mitigación, a continuación se tienen 

las Fichas de Vigilancia y Control se definen los responsables de la 

ejecución de cada una de las medidas contempladas dentro del Plan de 

Manejo Ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Observamos que los costos indirectos para un proyecto de estas 

características bordean el 19%, incluido las utilidades. 

Para poder construir el EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSTGRADO – UCSG, donde solamente intervienen actividades o rubros 

estructurales, no incluyen acabados, parte eléctrica, sistemas de aire, 

mobiliario, etc, será necesario contar con un capital que ascendería a USD$ 

5´099.733,20. 

El plazo necesario para culminar la obra será de 75,49 semanas, esto 

es 18,87 meses. 

Finalmente, se puede determinar que la obra no provocará 

afectaciones negativas al ambiente, tanto en su fase constructiva como en la 

etapa de funcionamiento del edificio, por el contrario el impacto a aspectos 

socio-económicos, serán positivos.  
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Impactos Ambientales, incluye desarrollo Matriz cau sa-efecto de 

Leopold . Sevilla, España. 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48150/componente4

8148.pdf. 
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nálisis de P

recios U
nitarios de todos los rubros. 

 

43,85

##

52,18
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 8,33

COSTO TOTAL DEL RUBRO 52,18
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 0,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (n) 41,76

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

%

Dibujante 3: con experiencia mayor de 4 años 0,50 3,48 1,74 41,76

PARCIAL (m) 2,09

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 2,09 2,09 2,09

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre PLANOS AS BUILT Unidad de Medida: u
Detalle r = (Rend.H=…) 24

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro .

EX - COMP - 001 - 
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0,21

##

0,25
0,25

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,04

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 0,09

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00

PIOLAS ESTACAS glob 0,10 0,33 0,03

%

TIRAS DE MADERA m 0,20 0,30 0,06

PARCIAL (n) 0,07

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

TOPOGRAFO 1 1,00 3,66 3,66 0,04
MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,00

%

CADENERO 1,00 3,30 3,30 0,03

PARCIAL (m) 0,04

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

EQUIPO TOPOGRAFICO 1,00 4,00 4,00 0,04
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre
PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA 
INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO

Unidad de Medida: m2

Detalle r = (Rend.H=…) 0,01

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

18,97
0

22,57REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 3,60

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,57

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 0,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (n) 2,83

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,18
AYUDANTE 0,50 3,26 1,63 0,82

%

OP. RETROEXCAVADORA 1,00 3,66 3,66 1,83

PARCIAL (m) 16,14

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

RETROEXCAVADORA 100 HP 1,00 27,00 27,00 13,50
MARTILLO HIDRAULICO 0,50 10,00 5,00 2,50
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,14 0,14 0,14

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre EXCAVACIÓN EN ROCA CON EQUIPOS MECÁNICOS Unidad de Medida: M3
Detalle r = (Rend.H=…) 0,5

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 
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10,89

##

12,96REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,10

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 2,07

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,96

0,00
0,00
0,00
0,00

%

CASCAJO M3 1,20 0,08 0,10

PARCIAL (o) 5,12

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00

COMBUSTIBLE Gl 0,30 1,05 0,32

%

CASCAJO M3 1,20 4,00 4,80

PARCIAL (n) 1,17

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

RESIDENTE DE OBRA 0,05 3,67 0,18 0,04
MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,07
AYUDANTE 0,50 3,26 1,63 0,33

%

OP. RETROEXCAVADORA 1,00 3,66 3,66 0,73

PARCIAL (m) 4,51

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

COMPACTADOR MEDIANO MANUAL 1,00 2,00 2,00 0,40
RETROEXCAVADORA 100HP 0,75 27,00 20,25 4,05
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,06 0,06 0,06

0,2

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO

m3

Detalle r = (Rend.H=…)

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

Nombre REPLANTILLO CON CASCAJO COMPACTADO Unidad de Medida:

9,17
##

10,91
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 1,74

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,91
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 2,24

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

CASCAJO m3 1,20 1,87 2,24

PARCIAL (o) 5,12

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00

COMBUSTIBLE Gl 0,30 1,05 0,32

%

CASCAJO m3 1,20 4,00 4,80

PARCIAL (n) 0,29

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

RESIDENTE DE OBRA 0,05 3,67 0,18 0,01
MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,02
AYUDANTE 0,50 3,26 1,63 0,08

%

OP. RETROEXACADORA 1,00 3,66 3,66 0,18

PARCIAL (m) 1,51

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

RETROEXCAVADORA 100HP 1,00 27,00 27,00 1,35
COMPACTADOR MEDIA MANUAL 1,00 3,00 3,00 0,15
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,01 0,01 0,01

Detalle r = (Rend.H=…) 0,05

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO Unidad de Medida: m3

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELA BORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO
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3,26

##

3,87

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

VALOR NO INCLUYE IVA

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,62

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,87

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 0,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (n) 0,81

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,04
AYUDANTE 0,50 3,26 1,63 0,20

%

CHOFER VOLQUETA 1,00 4,79 4,79 0,57

PARCIAL (m) 2,44

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

VOLQUETE 9 M3 1,00 20,00 20,00 2,40
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,04 0,04 0,04

Detalle r = (Rend.H=…) 0,12

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre DESALOJO DE MATERIAL  DE 5,01 KM.  A 10  KM. (INCLUYE Unidad de Medida: m3

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro .

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7,34
0

8,73REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 1,39

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESALOJO EN EL BOTADERO DE LAS 
IGUANAS

Unidad de Medida: Tn

Detalle r = (Rend.H=…) 1

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

TASA MUNICIPAL DISPOSICIÓN LAS IGUANAS Tn 1,00 7,34 7,34
0,00
0,00

0,00

0,00
PARCIAL (o) 7,34

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %
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24,58
##

29,25REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,40

Lugar y 
Fecha Guayaquil    Febrero/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 4,67

COSTO TOTAL DEL RUBRO 29,25

0,00
0,00
0,00
0,00

%

BOMBA D= 3" u 1,00 0,40 0,40

PARCIAL (o) 0,38

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

COMBUSTIBLE Gl 0,25 1,50 0,38

PARCIAL (n) 3,63

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

MAESTRO DE OBRA 0,01 3,66 0,04 0,37

%

PEON 0,10 3,26 0,33 3,26

PARCIAL (m) 20,18

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

BOMBA D= 3" 1,00 2,00 2,00 20,00
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,18 0,18 0,18

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre BOMBEO DE D=3" Unidad de Medida: día
Detalle r = (Rend.H=…) 10

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

94,77
##

112,77
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 18,01

COSTO TOTAL DEL RUBRO 112,77

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 1,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS U. 0,05 20,00 1,00

PARCIAL (o) 74,76

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
AGUA L 196,00 0,03 5,88
PIEDRA CHISPA  O RIPIO m3 0,91 18,00 16,38
ARENA m3 0,50 15,00 7,50

%

CEMENTO kg 300,00 0,15 45,00

PARCIAL (n) 15,57

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00

MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,31
ALBAÑIL 0,50 3,30 1,65 1,40

%

PEON 5,00 3,26 16,30 13,86

PARCIAL (m) 3,44

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

CONCRETERA 1,00 3,13 3,13 2,66
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,78 0,78 0,78

Detalle r = (Rend.H=…) 0,85

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre REPLANTILLO DE HS F´C= 140 Kg./CM2 Unidad de Medida: m3

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES

Feb-16

FECHA  DE ELABORACIÓN:FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 



 

7
1 

 

  

224,95
0

267,69

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 42,74

267,69COSTO TOTAL DEL RUBRO

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 1,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre HORMIGÓN SIMPLE F'C=280 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) Unidad de Medida: m3
Detalle r = (Rend.H=…) 0,95

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 2,94 2,94 2,94
VIBRADOR DE MANGUERA 2,00 2,50 5,00 4,75
CONCRETERA 1,00 3,13 3,13 2,97

0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL (m) 10,67

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

PEON 10,00 3,26 32,60 30,97
ALBAÑIL 3,00 3,30 9,90 9,41
CARPINTERO 5,00 3,30 16,50 15,68
MAESTRO DE OBRA 0,80 3,66 2,93 2,78

PARCIAL (n) 58,83

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

PIEDRA CHISPA  O RIPIO m3 0,90 18,00 16,20
ARENA m3 0,45 15,00 6,75
CEMENTO kg 390,00 0,13 50,70
AGUA L 160,00 0,03 4,80

CUARTONES m 45,00 0,60 27,00

TABLAS m 35,00 0,80 28,00
CLAVOS lb 1,00 1,00 1,00
TIRAS m 20,00 0,40 8,00
ADITIVOS kg 4,00 3,00 12,00

0,00

PARCIAL (o) 154,45

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS U. 0,05 20,00 1,00
0,00

63,76
0

75,87
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 12,11

COSTO TOTAL DEL RUBRO 75,87
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 1,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F´y= qq 1,00 1,00 1,00

PARCIAL (o) 57,36

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F´y= qq 1,02 56,24 57,36

PARCIAL (n) 5,13

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00

MAESTRO 0,20 3,66 0,73 0,22
FIERRERO 2,00 3,30 6,60 1,98

%

PEON 3,00 3,26 9,78 2,93

PARCIAL (m) 0,26

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,26 0,26 0,26
EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Unidad de Medida: qq
Detalle r = (Rend.H=…) 0,3

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 



 

7
2 

 

 

  

 

240,21
##

285,85

Guayaquil     feb/2016

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 45,64

COSTO TOTAL DEL RUBRO 285,85
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00

0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 170,72

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

ADITIVOS kg 4,00 3,00 12,00

AGUA L 200,00 0,03 6,00
CEMENTO kg 446,25 0,15 66,94
ARENA m3 0,42 15,00 6,30

%

PIEDRA CHISPA O RIPIO m3 0,86 18,00 15,48

PARCIAL (n) 58,83

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

MAESTRO DE OBRA 0,80 3,66 2,93 2,78
CARPINTERO 5,00 3,30 16,50 15,68
ALBAÑIL 3,00 3,30 9,90 9,41

%

PEON 10,00 3,26 32,60 30,97

PARCIAL (m) 10,67

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00

CONCRETERA 1,00 3,13 3,13 2,97
VIBRADOR DE MANGUERA 2,00 2,50 5,00 4,75
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 2,94 2,94 2,94

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre HORMIGÓN SIMPLE F'C=350 Kg./CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) Unidad de Medida: m3

Detalle r = (Rend.H=…) 0,95

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

TIRAS m 20,00 0,40 8,00
CLAVOS lb 1,00 1,00 1,00
TABLAS m 35,00 0,80 28,00
CUARTONES m 45,00 0,60 27,00

3,35
##

3,99
3,99

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,64

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

0,00
PARCIAL (o) 3,08

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

PINTURA ANTICORROSIVA L 0,10 15,00 1,50
PALILLOS DE SOLDADURA kg 0,05 3,00 0,15

%

PERFILES DE ACERO ASTM A 36 kg 1,02 1,40 1,43

PARCIAL (n) 0,22

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

MAESTRO DE OBRA 0,20 3,66 0,73 0,01
MAESTRO SOLDADOR 1,00 3,66 3,66 0,07

%

AYUDANTE DE SOLDADURA 2,00 3,30 6,60 0,13

PARCIAL (m) 0,05

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00

CORTADORA 1,00 1,00 1,00 0,00
SOLDADORA 1,00 2,00 2,00 0,04
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,01 0,01 0,01

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METÁLICOS  CON  
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Unidad de Medida: kg

Detalle r = (Rend.H=…) 0,02

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELA BORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 
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180,77
##

215,11

0,00PARCIAL (p)

Lugar y 
Fecha

VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 34,35

COSTO TOTAL DEL RUBRO 215,11
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 180,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00

COSTO INSTALACIÓN ESPECIALIZADA glb 1,00 20,00 20,00

%

JUNTA AISLADA TIPO TRANSFLEX MODELO 250 m 1,00 160,00 160,00

PARCIAL (n) 0,73

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

MAESTRO DE OBRA 0,20 3,66 0,73 0,73

%

PEON 0,00 3,30 0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,04

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,04 0,04 0,04

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre JUNTA AISLADA TIPO TRANSFLEX MODELO 250 Unidad de Medida: m
Detalle r = (Rend.H=…) 1

LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE CM CONSTRUCCIONES
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORA CIÓN:

Feb-16

3,81
##

4,53
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,72

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,53
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 2,27

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00

ALAMBRES, GRAPAS glb 1,00 0,25 0,25

%

GEOTEXTIL PAVCO N3000 O SIMILAR m2 1,12 1,80 2,02

PARCIAL (n) 1,47

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00

MAESTRO DE OBRA 0,20 3,66 0,73 0,15

%

PEON 2,00 3,30 6,60 1,32

PARCIAL (m) 0,07

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

GEOTEXTIL PAVCO N3000 O SIMILAR Unidad de Medida:Nombre m2
Detalle r = (Rend.H=…) 0,20

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,07 0,07 0,07
0,00 0,00
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1,47
##

1,75
VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,28

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,75
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 1,35

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

TUBO DE PVC 90mm m 0,25 5,40 1,35

PARCIAL (n) 0,12

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00
0,00

MAESTRO 0,10 2,13 0,21 0,01

%

PEON 1,00 2,13 2,13 0,11

PARCIAL (m) 0,01

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00
0,00
0,00
0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,01 0,01 0,01
EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre MECHINALES Unidad de Medida: u.
Detalle r = (Rend.H=…) 0,05

Descripción General
OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

19,53
##

23,24
23,24

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 3,15

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 3,71

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00
0,00
0,00
0,00

%

MATERIAL BASE m3/km 15,00 0,21 3,15

PARCIAL (o) 14,16

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

MATERIAL BASE CLASE I m3 1,20 11,80 14,16

PARCIAL (n) 0,42

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,02
PEON 1,00 3,30 3,30 0,17
CHOFER PROFES. TANQUERO 0,50 4,79 2,40 0,12

%

CHOFER PROFES. RETROEXCAVADORA 0,50 4,79 2,40 0,12

PARCIAL (m) 1,80

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
TANQUERO 0,10 20,00 2,00 0,10
RODILLO VIBRATORIO 1,00 20,00 20,00 1,00
RETROEXCAVADORA 0,50 27,00 13,50 0,68
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,02 0,02 0,02

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre BASE CLASE 1 MOP Unidad de Medida: m3
Detalle r = (Rend.H=…) 0,05

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 
2016
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u

u
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u

15.109,00

##

17.979,71
COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR NO INCLUYE IVA

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 2.870,71

uENCAUCHADOS ESTANDAR

PARCIAL (p) 25,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

17.979,71
REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

TRANSPORTE DE LOS EPPS Y SEÑALIZACIÓN glb 1,00 25,00 25,00

PARCIAL (o) 15.084,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

glb 60,00 153,00 9.180,00

9,00 540,00540,0060,00

%

FAJA ANTILUMBAGO u 60,00 8,00 480,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Nombre EPPS Y SEÑALIZACIÓN Unidad de Medida: glb

Detalle r = (Rend.H=…) 1

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro .

EX - COMP - 001 - 

CASCO DE SEGURIDAD

GAFAS DE SEGURIDAD

60,00
ENCAUCHADOS ESTANDAR u 60,00

60,00
10,00
60,00

PITUTOS

CHALECO REFLECTIVO
DELANTAL PARA SOLDADOR

GUANTES DE CUELLO LARGO PARA SOLDAR
CARETA PARA SOLDAR
GUANTES DE CUERO
TAPONES AUDITIVOS

ROPA DE TRABAJO(INC.CALZADO PTA ACERO 

10,00
3,00
1,50
3,00
0,90

OREJERAS
MASCARILLA DESCARTABLE 3M

720,00

360,00
150,00
180,00
600,0010,00

12,00

6,00
15,00
3,00

100,00
150,00
90,00
180,00
54,00

75,00

60,00
10,00
50,00

500,00
30,00

60,00
60,00
60,00

5,00 100,00

50,00 1,50
7,50 225,00

LETREROS INFORMATIVOS
LETREROS DE PELIGRO O ADVERTENCIA
CONOS REFLECTIVOS

2,00 750,00 1.500,00

150,00
##

178,50REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 28,50

COSTO TOTAL DEL RUBRO 178,50

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 150,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

CABAÑAS SANITARIAS mes 1,00 150,00 150,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre CABAÑAS SANITARIAS Unidad de Medida: u
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.
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60,00
##

71,40REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 11,40

COSTO TOTAL DEL RUBRO 71,40

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 60,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

MONITOREO Y MEDICIÓN DE RUIDO h 1,00 60,00 60,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre MONITOREO Y MEDICIÓN DE RUIDO Unidad de Medida: h
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

60,00
##

71,40REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 11,40

COSTO TOTAL DEL RUBRO 71,40

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 60,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

MONITOREO Y MEDICIÓN DE POLVO PM10 Y h 1,00 60,00 60,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre MONITOREO Y MEDICIÓN DE POLVO PM10 Y PM 2,5 Unidad de Medida: h
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.
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2,00

##

2,38REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,38

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,38

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 2,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

CONTROL DE POLVO ( AGUA ) m3 1,00 2,00 2,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre CONTROL DE POLVO ( AGUA ) Unidad de Medida: m3

Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro .

80,00
##

95,20REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 15,20

COSTO TOTAL DEL RUBRO 95,20

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 80,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

MONITOREO Y MEDICIÓN DE AIRE NOX, SO2, h 1,00 80,00 80,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre MONITOREO Y MEDICIÓN DE AIRE NOX, SO2, CO2 Unidad de Medida: h
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.
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150,00

##

178,50REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 28,50

COSTO TOTAL DEL RUBRO 178,50

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 150,00

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA u 1,00 150,00 150,00

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA FISCALIZADORES Y A PERSONAL Unidad de Medida: u
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General
OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

2,50

##

2,98REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS (20%) 0,48

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,98

0,00
0,00
0,00
0,00

%

0,00

PARCIAL (o) 2,50

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00
0,00
0,00
0,00

%

INSTRUCTIVOS AMBIENTALES u 1,00 2,50 2,50

PARCIAL (n) 0,00

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

%

0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,00

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b) Costo Hora Costo Unitario (d=c*r) %

Información del Rubro

Nombre INSTRUCTIVOS AMBIENTALES Unidad de Medida: u
Detalle r = (Rend.H=…)

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELAB ORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.
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C
uantificación de cantidades de los rubros im

plem
en

tados. 

• 
C

isterna. 

39,65
##

47,19

FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

Feb-16
LICITACIÓN Nro.

EX - COMP - 001 - 

Descripción General

OFERENTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO – UCSG

Información del Rubro

Nombre VIGUETAS PRETENSADAS  F´C= 420KG/CM2 Unidad de Medida: ml

Detalle r = (Rend.H=…) 0,04

EQUIPOS - Descripción Cantidad (a) Tarifa (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

HERRAMIENTAS MENORES (5% MO) 1,00 0,03 0,03 0,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL (m) 0,03

MANO DE OBRA - Descripción (CATEG) Cantidad (a) Jornal/Hora (b)
Costo Hora 

(c=a*b)
Costo Unitario (d=c*r) %

PEON 4,00 3,26 13,04 0,52
ALBAÑIL 0,50 3,30 1,65 0,07
MAESTRO DE OBRA 0,10 3,66 0,37 0,01

0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL (n) 0,60

MATERIALES - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

VIGUETAS PRETENSADAS  F´C= 420KG/CM2 ml 1,00 39,02 39,02
0,00
0,00
0,00
0,00

PARCIAL (o) 39,02

TRANSPORTE - Descripción Unidad de Medida Cantidad (a) Precio Unitario (b) Costo %

0,00
0,00
0,00
0,00

7,53

COSTO TOTAL DEL RUBRO 47,19

0,00

REPRESENTANTE LEGAL VALOR PROPUESTO

VALOR NO INCLUYE IVA

PARCIAL (p) 0,00

Lugar y 
Fecha Guayaquil     feb/2016 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (m+n+o+p)

FIRMA OFERENTE

OTROS COSTOS INDIRECTOS (19%)
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VIGA VZ1 EJE C VIGA VZ2 EJE D WTT 49.474,92 Kg

Vol-Ho 419,53 m3

Ac-Kg 6.283,72 Ac-Kg 5.844,13

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00

10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00

12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00

14mm 1,21 3.048,52 14mm 1,21 3.048,52

18mm 0,00 18mm 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 2.534,78 28mm 4,83 2.795,60

32mm 6,31 700,41 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 42,08 Ho-Vol 42,08

VIGA VZ3 EJE 1 VIGA VZ4 EJE 2 VIGA VZ5 EJE 3 VIGA VZ6 EJE 4

Ac-Kg 2.947,06 Ac-Kg 4.769,86 Ac-Kg 4.769,86 Ac-Kg 4.727,47

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00

10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00

12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00

14mm 1,21 1.581,81 14mm 1,21 2.435,65 14mm 1,21 2.435,65 14mm 1,21 2.393,26

18mm 0,00 18mm 0,00 18mm 0,00 18mm 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 53,90 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 1.311,35 28mm 4,83 2.163,84 28mm 4,83 2.163,84 28mm 4,83 2.163,84

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 170,37 32mm 6,31 170,37 32mm 6,31 170,37

Ho-Vol 11,40 Ho-Vol 24,02 Ho-Vol 24,02 Ho-Vol 24,02

VIGA VC1 EJE C 500/450 VIGA VC2 EJE D 500/450 VIGA VC3 EJE 2 300/400 VIGA VC4 EJE 3 300/400

Ac-Kg 571,20 Ac-Kg 844,26 Ac-Kg 88,75 Ac-Kg 192,61

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 25,22 8mm 0,39 50,75

10mm 0,62 105,57 10mm 0,62 156,41 10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00

12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00

14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00

18mm 0,00 18mm 0,00 18mm 2,00 63,54 18mm 2,00 141,86

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 178,80 22mm 2,98 268,20 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 286,83 25mm 3,85 419,65 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 3,60 Ho-Vol 5,40 Ho-Vol 0,83 Ho-Vol 1,80

LOSA SUPERIOR CISTERNA LOSA INFERIOR

Ac-Kg 1.643,59 MALLA Ac-Kg 7.783,45 MALLA

6mm(m2) 2,96 936,54 8mm 2,96 0,00

10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 0,00

12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00

14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 7.783,45

16mm 1,58 707,05 16mm 1,58 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 18,98 Ho-Vol 151,68

MURO EJE 1 MURO EJE 2 MURO EJE 4 MURO EJE B1

Ac-Kg 918,86 Ac-Kg 577,08 Ac-Kg 1.249,39 Ac-Kg 1.234,24

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00

10mm 0,62 29,57 10mm 0,62 29,76 10mm 0,62 59,52 10mm 0,62 58,78

12mm 0,89 889,29 12mm 0,89 547,32 12mm 0,89 1.189,87 12mm 0,89 1.175,46

14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00

18mm 0,00 18mm 0,00 18mm 2,00 0,00 18mm 2,00 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 7,14 Ho-Vol 4,82 Ho-Vol 9,58 Ho-Vol 9,75
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• Cimentación. 

MURO EJE C MURO EJE C1 MURO EJE D1 MURO DETALLE D1 Y D2

(-) VARILLAS CONTRAFUERTES

Ac-Kg 601,17 Ac-Kg 1.782,08 Ac-Kg 1.782,08 Ac-Kg -221,87

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00

10mm 0,62 0,00 10mm 0,62 173,35 10mm 0,62 173,35 10mm 0,62 74,93

12mm 0,89 601,17 12mm 0,89 1.608,72 12mm 0,89 1.608,72 12mm 0,89 -296,80

14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00

18mm 0,00 18mm 0,00 18mm 2,00 0,00 18mm 2,00 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 4,41 Ho-Vol 13,80 Ho-Vol 14,09 Ho-Vol 0,24

CONTRAF C1 CONTRAF C2 Y C4 CONTRAF C3 Y C5 CARCAMO DE BOMBEO

Ac-Kg 462,02 Ac-Kg 371,52 Ac-Kg 164,33 Ac-Kg 88,09

8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00 8mm 0,39 0,00

10mm 0,62 128,87 10mm 0,62 115,68  10mm 0,62 53,28 10mm 0,62 0,00

12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 113,07 12mm 0,89 0,00 12mm 0,89 0,00

14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 0,00 14mm 1,21 88,09

18mm 2,00 333,15 18mm 2,00 142,78 18mm 2,00 111,05 18mm 2,00 0,00

20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00 20mm 2,47 0,00

22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00 22mm 2,98 0,00

25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00 25mm 3,85 0,00

28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00 28mm 4,83 0,00

32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00 32mm 6,31 0,00

Ho-Vol 1,73 Ho-Vol 2,06 Ho-Vol 1,41 Ho-Vol 0,58
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SECCION AREA-Ho

L1 - L1 0,92 0,64 0,28

L2 - L2 1,23 0,825 0,406

L3 - L3 1,05 0,63 0,42

L4 - L4 1,76 0,72 1,04

L5 - L5 0,84 0,56 0,28

L6 - L6 1,23 0,825 0,406

L7 - L7 0,80 0,52 0,28

L8 - L8 0,72 0,315 0,4

L9 - L9 0,57 0,4 0,165

L10 - L10 87.553,13 0,725 0,406 WTT 87.552,00   Kg

Vol-Ho 646,40         m3

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol

A L1-L1 0,92 42,26 38,8792

B L2-L2 1,231 42,26 52,02206

C L2-L2 1,231 48,2 59,3342

D L3-L3 1,05 48,2 50,61

E & F L4-L4 1,76 72 126,72

1 L5-L5 0,84 8,92 7,4928

1 L7-L7 0,8 3,5 2,8

2 L6-L6 1,231 9,75 12,00225

2 L10-L10 0,92 3,5 3,22

3 L6-L6 1,231 9,75 12,00225

3 L10-L10 0,92 3,5 3,22

4 L6-L6 1,231 9,75 12,00225

4 L10-L10 0,92 3,5 3,22

5 L6-L6 1,231 8,92 10,98052

5 L10-L10 0,92 13,52 12,4384

6 L6-L6 1,231 8,92 10,98052

6 L10-L10 0,92 13,52 12,4384

7 L6-L6 1,231 8,92 10,98052

7 L10-L10 0,92 13,52 12,4384

8 L6-L6 1,231 8,92 10,98052

8 L10-L10 0,92 13,52 12,4384

9 L6-L6 1,231 8,92 10,98052

9 L10-L10 0,92 13,52 12,4384

10 L5-L5 0,84 8,92 7,4928

10 L7-L7 0,8 13,52 10,816

EF VZ8 0,52 5,2 2,704

EF VZ9 0,725 20,8 15,08

L-K-J-I-H L10-L10 0,92 61 56,12

LKJ L8-L8 0,715 31,9 22,8085

IH L8-L8 0,715 17,58 12,5697

VC2 L8-L8 0,715 25,44 18,1896
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• Planta baja. 

 

MC L PARCIAL Kg/m W PARCIAL

1000 9 2,98 26,82

1001 4,5 2,98 13,41

1002 2,38 0,89 2,1182

1003 1,76 0,89 1,5664

1004 1,76 0,89 1,5664

1005 4,5 2,98 13,41

1006 4,5 2,47 11,115

1007 2,18 0,89 1,9402

1008 1,64 0,89 1,4596

1009 1,62 0,89 1,4418

1010 2,08 0,89 1,8512

1011 1,54 0,89 1,3706

1012 1,4 0,89 1,246

1013 5 2,98 14,9

1014 1,88 0,62 1,1656

1015 1,44 0,62 0,8928

1016 1,3 0,62 0,806

1017 1,78 0,62 1,1036

1018 1,32 0,62 0,8184

1019 1,26 0,62 0,7812

1020 5 2,47 12,35

1021 5 3,85 19,25

1022 1,68 0,62 1,0416

1023 2,28 0,62 1,4136

1024 4 2,47 9,88

1025 1,48 0,62 0,9176

1026 2 0,62 1,24

1027 5,5 2,47 13,585

1028 3 2 6

1029 3 1,58 4,74

1030 1,28 0,62 0,7936

1031 1,72 0,62 1,0664

1032 9 3,85 34,65

1033 4,5 3,85 17,325

1034 9 4,83 43,47

1035 4,5 4,83 21,735

1036 3,01 0,89 2,6789

1037 2,75 0,89 2,4475

1038 2,38 0,89 2,1182

1039 4,5 3,85 17,325

1040 2,83 0,89 2,5187

1041 2,97 0,89 2,6433

1042 2,32 0,89 2,0648

1043 4,5 4,83 21,735

1044 2,61 0,89 2,3229

1045 2,73 0,89 2,4297

1046 0,77 0,89 0,6853

1047 2,58 0,89 2,2962

1048 0,2 0,89 0,178



 

84 
 

 

1049 0,2 0,89 0,178

1050 1,98 0,89 1,7622

1051 1,5 0,89 1,335

1052 1,24 0,89 1,1036

1053 4 2 8

1054 1,68 0,62 1,0416

1055 1,2 0,62 0,744

1056 5,5 2,47 13,585

1057 5,5 2 11

1058 3 2,47 7,41

1059 1,48 0,62 0,9176

1060 2 0,62 1,24

1061 10,5 3,85 40,425

1062 10,5 4,83 50,715

1063 3,5 2,98 10,43

1064 3,5 2,47 8,645

1065 3,5 2,47 8,645

1066 3,5 2 7

1067 4 2,47 9,88

1068 4 2 8

1069 9 3,85 34,65

1070 4,5 3,85 17,325

1071 3,5 2,98 10,43

1072 2,84 0,89 2,5276

1073 2,92 0,89 2,5988

1074 1,84 0,89 1,6376

1075 2,32 0,89 2,0648

1076 2,58 0,89 2,2962

1077 0,77 0,89 0,6853

1078 3,5 3,85 13,475

1079 2,78 0,89 2,4742

1080 2,3 0,89 2,047

1081 1,76 0,89 1,5664

1082 1,98 0,89 1,7622

1083 1,36 0,89 1,2104

1084 2,3 3,85 8,855

1085 2,3 2,98 6,854

1086 6 3,85 23,1

1087 6 2,98 17,88

1088 4,7 3,85 18,095

1089 4,7 2,98 14,006
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79885,9849 215,368021

MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kgs) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

1000 6 26,82 14 2252,88

1002 6 2,1182 61,8666667 786,27584

1003 6 1,5664 61,8666667 581,44768

1004 6 1,5664 61,8666667 581,44768 0,385 4,64 10,7184

1000 4 26,82 14 1501,92

1002 4 2,1182 61,8666667 524,183893

1003 4 1,5664 61,8666667 387,631787

1004 4 1,5664 61,8666667 387,631787 0,385 4,64 7,1456

1032 6 34,65 14 2910,6

1034 6 43,47 8 2086,56

1036 6 2,6789 123,733333 1988,81536

1037 6 2,4475 123,733333 1817,024 0,84 4,64 23,3856

1032 4 34,65 14 1940,4

1034 4 43,47 8 1391,04

1036 4 2,6789 123,733333 1325,87691

1037 4 2,4475 123,733333 1211,34933 0,84 4,64 15,5904

1032 2 34,65 14 970,2

1034 2 43,47 8 695,52

1036 2 2,6789 123,733333 662,938453

1037 2 2,4475 123,733333 605,674667 0,84 4,64 7,7952

1032 4 34,65 14 1940,4

1034 4 43,47 8 1391,04

1036 4 2,6789 123,733333 1325,87691

1037 4 2,4475 123,733333 1211,34933 0,84 4,64 15,5904

1032 4 34,65 14 1940,4

1034 4 43,47 8 1391,04

1036 4 2,6789 123,733333 1325,87691

1037 4 2,4475 123,733333 1211,34933 0,84 4,64 15,5904

1032 4 34,65 14 1940,4

1034 4 43,47 8 1391,04

1036 4 2,6789 123,733333 1325,87691

1037 4 2,4475 123,733333 1211,34933 0,84 4,64 15,5904

1069 12 34,65 12 4989,6

1010 12 1,8512 61,8666667 1374,33088

1011 12 1,3706 61,8666667 1017,53344

1012 12 1,246 61,8666667 925,0304 0,3 4,64 16,704

1069 2 34,65 20 1386

1072 2 2,5276 123,733333 625,496747

1073 2 2,5988 61,8666667 321,558187

1074 2 1,6376 61,8666667 202,625707 0,7 4,64 6,496

1069 20 34,65 6 4158

1000 20 26,82 8 4291,2

1082 20 1,7622 61,8666667 2180,4288

1083 20 1,2104 61,8666667 1497,66827 0,245 4,64 22,736

1069 8 34,65 12 3326,4

1010 8 1,8512 61,8666667 916,220587

1011 8 1,3706 61,8666667 678,355627

1012 8 1,246 61,8666667 616,686933 0,3 4,64 11,136

1069 4 34,65 20 2772

1072 4 2,5276 123,733333 1250,99349

1073 4 2,5988 61,8666667 643,116373

1074 4 1,6376 61,8666667 405,251413 0,7 4,64 12,992

MUROS 4-5-6-7 1 2245,92308 4,32 4,64 20,0448

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385
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WTT PISO 61.649,22   Kg

VOL. LOSA 461,32         m3 49.421,33   161,51         

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1001 6 13,41 14 1126,44

B B 400/750 0,3 72 21,6 1002 6 2,1182 45,3333333 576,1504

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1003 6 1,5664 45,3333333 426,0608

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1004 6 1,5664 45,3333333 426,0608 0,385 3,4 7,854

C D 400/750 0,3 72 21,6 1001 4 13,41 14 750,96

D D 400/750 0,3 72 21,6 1002 4 2,1182 45,3333333 384,100267

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1003 4 1,5664 45,3333333 284,040533

E F 400/550 0,22 72 15,84 1004 4 1,5664 45,3333333 284,040533 0,385 3,4 5,236

F F 400/550 0,22 72 15,84 1033 6 17,325 14 1455,3

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1035 6 21,735 8 1043,28

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1036 6 2,6789 90,6666667 1457,3216

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1037 6 2,4475 90,6666667 1331,44 0,84 3,4 17,136

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1033 4 17,325 14 970,2

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1035 4 21,735 8 695,52

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1036 4 2,6789 90,6666667 971,547733

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1037 4 2,4475 90,6666667 887,626667 0,84 3,4 11,424

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1033 2 17,325 14 485,1

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1035 2 21,735 8 347,76

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1036 2 2,6789 90,6666667 485,773867

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1037 2 2,4475 90,6666667 443,813333 0,84 3,4 5,712

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1033 4 17,325 14 970,2

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1035 4 21,735 8 695,52

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1036 4 2,6789 90,6666667 971,547733

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1037 4 2,4475 90,6666667 887,626667 0,84 3,4 11,424

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1033 4 17,325 14 970,2

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1035 4 21,735 8 695,52

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1036 4 2,6789 90,6666667 971,547733

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1037 4 2,4475 90,6666667 887,626667 0,84 3,4 11,424

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1033 4 17,325 14 970,2

O VE2 0,1 3 0,3 1035 4 21,735 8 695,52

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1036 4 2,6789 90,6666667 971,547733

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1037 4 2,4475 90,6666667 887,626667 0,84 3,4 11,424

0 1070 12 17,325 12 2494,8

1010 12 1,8512 45,3333333 1007,0528

1011 12 1,3706 45,3333333 745,6064

1012 12 1,246 45,3333333 677,824 0,3 3,4 12,24

1070 2 17,325 20 693

1072 2 2,5276 90,6666667 458,338133

1073 2 2,5988 45,3333333 235,624533

1074 2 1,6376 45,3333333 148,475733 0,7 3,4 4,76

1070 20 17,325 6 2079

1005 20 13,41 8 2145,6

1082 20 1,7622 45,3333333 1597,728

1083 20 1,2104 45,3333333 1097,42933 0,245 3,4 16,66

1070 8 17,325 12 1663,2

1010 8 1,8512 45,3333333 671,368533

1011 8 1,3706 45,3333333 497,070933

1012 8 1,246 45,3333333 451,882667 0,3 3,4 8,16

1070 4 17,325 20 1386

1072 4 2,5276 90,6666667 916,676267

1073 4 2,5988 45,3333333 471,249067

1074 4 1,6376 45,3333333 296,951467 0,7 3,4 9,52

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,4 14,688
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WTT PISO 61.649,22   Kg

VOL. LOSA 461,32         m3 43.624,08   146,01         

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1005 6 13,41 12 965,52

B B 400/750 0,3 72 21,6 1006 6 11,115 2 133,38

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1007 6 1,9402 45,3333333 527,7344

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1008 6 1,4596 45,3333333 397,0112

C D 400/750 0,3 72 21,6 1009 6 1,4418 45,3333333 392,1696 0,325 3,4 6,63

D D 400/750 0,3 72 21,6 1005 4 13,41 12 643,68

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1006 4 11,115 2 88,92

E F 400/550 0,22 72 15,84 1007 4 1,9402 45,3333333 351,822933

F F 400/550 0,22 72 15,84 1008 4 1,4596 45,3333333 264,674133

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1009 4 1,4418 45,3333333 261,4464 0,325 3,4 4,42

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 6 17,325 20 2079

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 6 2,5187 90,6666667 1370,1728

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 6 2,6433 90,6666667 1437,9552 0,7475 3,4 15,249

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 4 17,325 20 1386

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 2 17,325 20 693

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 2 2,5187 90,6666667 456,724267

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 2 2,6433 90,6666667 479,3184 0,7475 3,4 5,083

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 4 17,325 20 1386

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1039 4 17,325 20 1386

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1039 4 17,325 20 1386

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1070 12 17,325 4 831,6

O VE2 0,1 3 0,3 1005 12 13,41 8 1287,36

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1014 12 1,1656 45,3333333 634,0864

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1015 12 0,8928 45,3333333 485,6832

0 1016 12 0,806 45,3333333 438,464 0,2475 3,4 10,098

1070 2 17,325 16 554,4

1075 2 2,0648 45,3333333 187,208533

1076 2 2,2962 90,6666667 416,3776

1077 2 0,6853 45,3333333 62,1338667 0,585 3,4 3,978

1078 20 13,475 6 1617

1071 20 10,43 8 1668,8

1082 20 1,7622 45,3333333 1597,728

1083 20 1,2104 45,3333333 1097,42933 0,245 3,4 16,66

1070 8 17,325 4 554,4

1005 8 13,41 8 858,24

1014 8 1,1656 45,3333333 422,724267

1015 8 0,8928 45,3333333 323,7888

1016 8 0,806 45,3333333 292,309333 0,2475 3,4 6,732

1070 4 17,325 16 1108,8

1075 4 2,0648 45,3333333 374,417067

1076 4 2,2962 90,6666667 832,7552

1077 4 0,6853 45,3333333 124,267733 0,585 3,4 7,956

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,4 14,688
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WTT PISO 61.649,22   Kg

VOL. LOSA 461,32         m3 42.497,52   146,01         

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1005 6 13,41 12 965,52

B B 400/750 0,3 72 21,6 1006 6 11,115 2 133,38

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1007 6 1,9402 45,3333333 527,7344

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1008 6 1,4596 45,3333333 397,0112

C D 400/750 0,3 72 21,6 1009 6 1,4418 45,3333333 392,1696 0,325 3,4 6,63

D D 400/750 0,3 72 21,6 1005 4 13,41 12 643,68

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1006 4 11,115 2 88,92

E F 400/550 0,22 72 15,84 1007 4 1,9402 45,3333333 351,822933

F F 400/550 0,22 72 15,84 1008 4 1,4596 45,3333333 264,674133

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1009 4 1,4418 45,3333333 261,4464 0,325 3,4 4,42

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 6 17,325 20 2079

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 6 2,5187 90,6666667 1370,1728

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 6 2,6433 90,6666667 1437,9552 0,7475 3,4 15,249

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 4 17,325 20 1386

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 2 17,325 20 693

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1040 2 2,5187 90,6666667 456,724267

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1041 2 2,6433 90,6666667 479,3184 0,7475 3,4 5,083

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 4 17,325 20 1386

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1039 4 17,325 20 1386

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1039 4 17,325 20 1386

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1040 4 2,5187 90,6666667 913,448533

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1041 4 2,6433 90,6666667 958,6368 0,7475 3,4 10,166

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1070 12 17,325 4 831,6

O VE2 0,1 3 0,3 1005 12 13,41 8 1287,36

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1014 12 1,1656 45,3333333 634,0864

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1015 12 0,8928 45,3333333 485,6832

0 1016 12 0,806 45,3333333 438,464 0,2475 3,4 10,098

1070 2 17,325 16 554,4

1075 2 2,0648 45,3333333 187,208533

1076 2 2,2962 90,6666667 416,3776

1077 2 0,6853 45,3333333 62,1338667 0,585 3,4 3,978

1084 20 8,855 6 1062,6

1085 20 6,854 8 1096,64

1082 20 1,7622 45,3333333 1597,728

1083 20 1,2104 45,3333333 1097,42933 0,245 3,4 16,66

1070 8 17,325 4 554,4

1005 8 13,41 8 858,24

1014 8 1,1656 45,3333333 422,724267

1015 8 0,8928 45,3333333 323,7888

1016 8 0,806 45,3333333 292,309333 0,2475 3,4 6,732

1070 4 17,325 16 1108,8

1075 4 2,0648 45,3333333 374,417067

1076 4 2,2962 90,6666667 832,7552

1077 4 0,6853 45,3333333 124,267733 0,585 3,4 7,956

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,4 14,688
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WTT PISO 63.290,26   Kg

VOL. LOSA 463,35         m3 43.685,46   132,51         

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1005 6 13,41 12 965,52

B B 400/750 0,3 72 21,6 1010 6 1,8512 45,3333333 503,5264

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1011 6 1,3706 45,3333333 372,8032

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1012 6 1,246 45,3333333 338,912 0,3 3,4 6,12

C D 400/750 0,3 72 21,6 1005 4 13,41 12 643,68

D D 400/750 0,3 72 21,6 1010 4 1,8512 45,3333333 335,684267

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1011 4 1,3706 45,3333333 248,535467

E F 400/550 0,22 72 15,84 1012 4 1,246 45,3333333 225,941333 0,3 3,4 4,08

F F 400/550 0,22 72 15,84 1043 6 21,735 10 1304,1

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1039 6 17,325 8 831,6

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 6 2,3229 90,6666667 1263,6576

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 6 2,4297 90,6666667 1321,7568 0,63 3,4 12,852

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1043 4 21,735 10 869,4

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 4 17,325 8 554,4

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1043 2 21,735 10 434,7

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 2 17,325 8 277,2

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 2 2,3229 90,6666667 421,2192

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 2 2,4297 90,6666667 440,5856 0,63 3,4 4,284

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1043 4 21,735 10 869,4

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1039 4 17,325 8 554,4

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1043 4 21,735 10 869,4

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1039 4 17,325 8 554,4

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1043 4 21,735 10 869,4

O VE2 0,1 3 0,3 1039 4 17,325 8 554,4

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

0 1071 12 10,43 12 1501,92

1017 12 1,1036 45,3333333 600,3584

1018 12 0,8184 45,3333333 445,2096

1019 12 0,7812 45,3333333 424,9728 3,4 9,18

1070 2 17,325 16 554,4

1079 2 2,4742 45,3333333 224,327467

1080 2 2,047 45,3333333 185,594667

1081 2 1,5664 45,3333333 142,020267 0,51 3,4 3,468

1086 20 23,1 6 2772

1087 20 17,88 8 2860,8

1082 20 1,7622 45,3333333 1597,728

1083 20 1,2104 45,3333333 1097,42933 0,245 3,4 16,66

1005 8 13,41 12 1287,36

1017 8 1,1036 45,3333333 400,238933

1018 8 0,8184 45,3333333 296,8064

1019 8 0,7812 45,3333333 283,3152 0,225 3,4 6,12

1070 4 17,325 16 1108,8

1079 4 2,4742 45,3333333 448,654933

1080 4 2,047 45,3333333 371,189333

1081 4 1,5664 45,3333333 284,040533 0,51 3,4 6,936

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,4 14,688
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WTT PISO 62.973,16   Kg

VOL. LOSA 472,70         m3 31.278,70   103,20         

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1005 6 13,41 12 965,52

B B 400/750 0,3 72 21,6 1010 6 1,8512 45,3333333 503,5264

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1011 6 1,3706 45,3333333 372,8032

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1012 6 1,246 45,3333333 338,912 0,3 3,4 6,12

C D 400/750 0,3 72 21,6 1005 4 13,41 12 643,68

D D 400/750 0,3 72 21,6 1010 4 1,8512 45,3333333 335,684267

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1011 4 1,3706 45,3333333 248,535467

E F 400/550 0,22 72 15,84 1012 4 1,246 45,3333333 225,941333 0,3 3,4 4,08

F F 400/550 0,22 72 15,84 1043 6 21,735 10 1304,1

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1039 6 17,325 8 831,6

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 6 2,3229 90,6666667 1263,6576

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 6 2,4297 90,6666667 1321,7568 0,63 3,4 12,852

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1043 4 21,735 10 869,4

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1039 4 17,325 8 554,4

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1043 2 21,735 10 434,7

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1039 2 17,325 8 277,2

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1044 2 2,3229 90,6666667 421,2192

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1045 2 2,4297 90,6666667 440,5856 0,63 3,4 4,284

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1043 4 21,735 10 869,4

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1039 4 17,325 8 554,4

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1043 4 21,735 10 869,4

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1039 4 17,325 8 554,4

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1043 4 21,735 10 869,4

O VE2 0,1 3 0,3 1039 4 17,325 8 554,4

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1044 4 2,3229 90,6666667 842,4384

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1045 4 2,4297 90,6666667 881,1712 0,63 3,4 8,568

0 1005 8 13,41 12 1287,36

1017 8 1,1036 45,3333333 400,238933

1018 8 0,8184 45,3333333 296,8064

1019 8 0,7812 45,3333333 283,3152 0,225 3,4 6,12

1070 4 17,325 16 1108,8

1079 4 2,4742 45,3333333 448,654933

1080 4 2,047 45,3333333 371,189333

1081 4 1,5664 45,3333333 284,040533 0,51 3,4 6,936

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,4 14,688
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Piso 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTT PISO 39.288,08   Kg WTT PTE METAL 4.157,41      Kg

VOL. LOSA 370,46         m3 26.779,01   98,06            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1013 6 14,9 12 1072,8

B B 400/750 0,3 72 21,6 1014 6 1,1656 49,8666667 348,74752

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1015 6 0,8928 49,8666667 267,12576

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1016 6 0,806 49,8666667 241,1552 0,2475 3,74 5,5539

C D 400/750 0,3 72 21,6 1013 4 14,9 12 715,2

D D 400/750 0,3 72 21,6 1014 4 1,1656 49,8666667 232,498347

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1015 4 0,8928 49,8666667 178,08384

E F 400/550 0,22 72 15,84 1016 4 0,806 49,8666667 160,770133 0,2475 3,74 3,7026

F F 400/550 0,22 72 15,84 1021 6 19,25 10 1155

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1013 6 14,9 6 536,4

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1038 6 2,1182 99,7333333 1267,53088

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1042 6 2,0648 49,8666667 617,78816

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1046 6 0,6853 49,8666667 205,04176 0,495 3,74 11,1078

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1021 4 19,25 10 770

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 4 14,9 6 357,6

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1038 4 2,1182 99,7333333 845,020587

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1042 4 2,0648 49,8666667 411,858773

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1046 4 0,6853 49,8666667 136,694507 0,495 3,74 7,4052

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1021 2 19,25 10 385

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 2 14,9 6 178,8

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1038 2 2,1182 99,7333333 422,510293

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1042 2 2,0648 49,8666667 205,929387

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1046 2 0,6853 49,8666667 68,3472533 0,495 3,74 3,7026

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1021 4 19,25 10 770

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1013 4 14,9 6 357,6

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1038 4 2,1182 99,7333333 845,020587

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1042 4 2,0648 49,8666667 411,858773

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1046 4 0,6853 49,8666667 136,694507 0,495 3,74 7,4052

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1021 4 19,25 10 770

O VE2 0,1 3 0,3 1013 4 14,9 6 357,6

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1038 4 2,1182 99,7333333 845,020587

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1042 4 2,0648 49,8666667 411,858773

0 1046 4 0,6853 49,8666667 136,694507 0,495 3,74 7,4052

1021 4 19,25 10 770

1013 4 14,9 6 357,6

1038 4 2,1182 99,7333333 845,020587

1042 4 2,0648 49,8666667 411,858773

1046 4 0,6853 49,8666667 136,694507 0,495 3,74 7,4052

1071 8 10,43 12 1001,28

1017 8 1,1036 49,8666667 440,262827

1018 8 0,8184 49,8666667 326,48704

1019 8 0,7812 49,8666667 311,64672 0,225 3,74 6,732

1078 4 13,475 16 862,4

1079 4 2,4742 49,8666667 493,520427

1080 4 2,047 49,8666667 408,308267

1081 4 1,5664 49,8666667 312,444587 0,51 3,74 7,6296

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568
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Piso 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTT PISO 31.293,30   Kg

VOL. LOSA 314,85         m3 17.146,18   77,92            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1013 6 14,9 12 1072,8

B B 400/750 0,3 72 21,6 1017 6 1,1036 49,8666667 330,19712

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1018 6 0,8184 49,8666667 244,86528

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1019 6 0,7812 49,8666667 233,73504 0,225 3,74 5,049

C D 400/750 0,3 72 21,6 1013 4 14,9 12 715,2

D D 400/750 0,3 72 21,6 1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

E F 400/550 0,22 72 15,84 1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

F F 400/550 0,22 72 15,84 1021 6 19,25 8 924

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1013 6 14,9 8 715,2

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1047 6 2,2962 49,8666667 687,02304

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1048 6 0,178 49,8666667 53,2576

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1049 6 0,178 49,8666667 53,2576 0,44 3,74 9,8736

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1021 4 19,25 8 616

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 4 14,9 8 476,8

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1021 2 19,25 8 308

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 2 14,9 8 238,4

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1047 2 2,2962 49,8666667 229,00768

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1048 2 0,178 49,8666667 17,7525333

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1049 2 0,178 49,8666667 17,7525333 0,44 3,74 3,2912

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1021 4 19,25 8 616

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1013 4 14,9 8 476,8

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1021 4 19,25 8 616

O VE2 0,1 3 0,3 1013 4 14,9 8 476,8

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

0 1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

1021 4 19,25 8 616

1013 4 14,9 8 476,8

1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568
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Piso 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTT PISO 31.293,30   Kg

VOL. LOSA 314,85         m3 16.390,12   74,63            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1013 6 14,9 4 357,6

B B 400/750 0,3 72 21,6 1020 6 12,35 8 592,8

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1017 6 1,1036 49,8666667 330,19712

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1018 6 0,8184 49,8666667 244,86528

C D 400/750 0,3 72 21,6 1019 6 0,7812 49,8666667 233,73504 0,225 3,74 5,049

D D 400/750 0,3 72 21,6 1013 4 14,9 4 238,4

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1020 4 12,35 8 395,2

E F 400/550 0,22 72 15,84 1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

F F 400/550 0,22 72 15,84 1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1021 6 19,25 4 462

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 6 14,9 8 715,2

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1002 6 2,1182 49,8666667 633,76544

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1003 6 1,5664 49,8666667 468,66688

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1004 6 1,5664 49,8666667 468,66688 0,385 3,74 8,6394

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1021 4 19,25 4 308

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1013 4 14,9 8 476,8

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1002 4 2,1182 49,8666667 422,510293

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1003 4 1,5664 49,8666667 312,444587

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1004 4 1,5664 49,8666667 312,444587 0,385 3,74 5,7596

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1021 2 19,25 4 154

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1013 2 14,9 8 238,4

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1047 2 2,2962 49,8666667 229,00768

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1048 2 0,178 49,8666667 17,7525333

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1049 2 0,178 49,8666667 17,7525333 0,385 3,74 2,8798

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1021 4 19,25 4 308

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1013 4 14,9 8 476,8

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

O VE2 0,1 3 0,3 1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,385 3,74 5,7596

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1021 4 19,25 4 308

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1013 4 14,9 8 476,8

0 1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

1021 4 19,25 4 308

1013 4 14,9 8 476,8

1047 4 2,2962 49,8666667 458,01536

1048 4 0,178 49,8666667 35,5050667

1049 4 0,178 49,8666667 35,5050667 0,44 3,74 6,5824

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568
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Piso 9 

 

Piso 10 

 

WTT PISO 30.957,89   Kg

VOL. LOSA 314,15         m3 15.596,68   61,82            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1021 6 19,25 4 462

B B 400/750 0,3 72 21,6 1020 6 12,35 4 296,4

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1022 6 1,0416 49,8666667 311,64672

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1023 6 1,4136 49,8666667 422,94912 0,2025 3,74 4,5441

C D 400/750 0,3 72 21,6 1021 4 19,25 4 308

D D 400/750 0,3 72 21,6 1020 4 12,35 4 197,6

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1022 4 1,0416 49,8666667 207,76448

E F 400/550 0,22 72 15,84 1023 4 1,4136 49,8666667 281,96608 0,2025 3,74 3,0294

F F 400/550 0,22 72 15,84 1013 6 14,9 4 357,6

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1020 6 12,35 8 592,8

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1050 6 1,7622 49,8666667 527,25024

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1051 6 1,335 49,8666667 399,432

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1052 6 1,1036 49,8666667 330,19712 0,27 3,74 6,0588

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1013 4 14,9 4 238,4

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1020 4 12,35 8 395,2

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1050 4 1,7622 49,8666667 351,50016

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1051 4 1,335 49,8666667 266,288

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1052 4 1,1036 49,8666667 220,131413 0,27 3,74 4,0392

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 2 14,9 4 119,2

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1020 2 12,35 8 197,6

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1050 2 1,7622 49,8666667 175,75008

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1051 2 1,335 49,8666667 133,144

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1052 2 1,1036 49,8666667 110,065707 0,27 3,74 2,0196

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1013 4 14,9 4 238,4

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1020 4 12,35 8 395,2

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1050 4 1,7622 49,8666667 351,50016

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1051 4 1,335 49,8666667 266,288

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1052 4 1,1036 49,8666667 220,131413 0,27 3,74 4,0392

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1013 4 14,9 4 238,4

O VE2 0,1 3 0,3 1020 4 12,35 8 395,2

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1050 4 1,7622 49,8666667 351,50016

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1051 4 1,335 49,8666667 266,288

0 1052 4 1,1036 49,8666667 220,131413 0,27 3,74 4,0392

1013 4 14,9 4 238,4

1020 4 12,35 8 395,2

1050 4 1,7622 49,8666667 351,50016

1051 4 1,335 49,8666667 266,288

1052 4 1,1036 49,8666667 220,131413 0,27 3,74 4,0392

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568

WTT PISO 30.957,89   Kg

VOL. LOSA 314,15         m3 13.804,35   57,78            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1021 6 19,25 4 462

B B 400/750 0,3 72 21,6 1020 6 12,35 4 296,4

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1022 6 1,0416 49,8666667 311,64672

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1023 6 1,4136 49,8666667 422,94912 0,2025 3,74 4,5441

C D 400/750 0,3 72 21,6 1021 4 19,25 4 308

D D 400/750 0,3 72 21,6 1020 4 12,35 4 197,6

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1022 4 1,0416 49,8666667 207,76448

E F 400/550 0,22 72 15,84 1023 4 1,4136 49,8666667 281,96608 0,2025 3,74 3,0294

F F 400/550 0,22 72 15,84 1013 6 14,9 4 357,6

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1020 6 12,35 8 592,8

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1017 6 1,1036 49,8666667 330,19712

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1018 6 0,8184 49,8666667 244,86528

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1019 6 0,7812 49,8666667 233,73504 0,225 3,74 5,049

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1013 4 14,9 4 238,4

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1020 4 12,35 8 395,2

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1013 2 14,9 4 119,2

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1020 2 12,35 8 197,6

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1017 2 1,1036 49,8666667 110,065707

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1018 2 0,8184 49,8666667 81,62176

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1019 2 0,7812 49,8666667 77,91168 0,225 3,74 1,683

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1013 4 14,9 4 238,4

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1020 4 12,35 8 395,2

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 1013 4 14,9 4 238,4

O VE2 0,1 3 0,3 1020 4 12,35 8 395,2

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916 1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586 1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

0 1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

1013 4 14,9 4 238,4

1020 4 12,35 8 395,2

1017 4 1,1036 49,8666667 220,131413

1018 4 0,8184 49,8666667 163,24352

1019 4 0,7812 49,8666667 155,82336 0,225 3,74 3,366

ESC E1 593,3675 3,93333333

ESC E2 593,3675 3,93333333

ESC E3 659,413846 5,98615385

MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568
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Piso 11. 

 

 

Piso 12. 

 

 

 

 

WTT PISO 29.379,08   Kg

VOL. LOSA 315,15         m3 11.889,51   56,64            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1024 6 9,88 8 474,24

B B 400/750 0,3 72 21,6 1025 6 0,9176 61,8666667 340,61312

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1026 6 1,24 61,8666667 460,288 0,16 4,64 4,4544

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1024 4 9,88 8 316,16

C D 400/750 0,3 72 21,6 1025 4 0,9176 61,8666667 227,075413

D D 400/750 0,3 72 21,6 1026 4 1,24 61,8666667 306,858667 0,16 4,64 2,9696

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1024 6 9,88 4 237,12

E F 400/550 0,22 72 15,84 1053 6 8 8 384

F F 400/550 0,22 72 15,84 1054 6 1,0416 61,8666667 386,64192

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1055 6 0,744 123,733333 552,3456 0,2025 4,64 5,6376

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1056 4 13,585 4 217,36

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1057 4 11 8 352

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1054 4 1,0416 61,8666667 257,76128

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1055 4 0,744 123,733333 368,2304 0,2025 4,64 3,7584

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1065 2 8,645 4 69,16

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1066 2 7 8 112

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1054 2 1,0416 61,8666667 128,88064

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1055 2 0,744 123,733333 184,1152 0,2025 4,64 1,8792

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1056 4 13,585 4 217,36

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1057 4 11 8 352

I I VR1 0,21 10,5 2,205 1054 4 1,0416 61,8666667 257,76128

J I VR1 0,21 10,5 2,205 1055 4 0,744 123,733333 368,2304 0,2025 4,64 3,7584

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 1067 4 9,88 4 158,08

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925 1068 4 8 8 256

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625 1054 4 1,0416 61,8666667 257,76128

H M VR5 0,175 10,5 1,8375 1055 4 0,744 123,733333 368,2304 0,225 4,64 4,176

K M VR5 0,175 10,5 1,8375 ESC E1 593,3675 3,93333333

L M VR5 0,175 10,5 1,8375 ESC E2 593,3675 3,93333333

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775 ESC E3 659,413846 5,98615385

O VE2 0,1 3 0,3 MUROS 4-5-6-7 1 2433,08333 4,32 3,74 16,1568

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586

0

WTT PISO 3.742,76      Kg WTT CUBIERT M 14.314,54   Kg

VOL. LOSA 33,38            m3 8.148,44      18,01            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1027 4 13,585 8 434,72

B B 400/750 0,3 72 21,6 1025 4 0,9176 61,8666667 227,075413

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1026 4 1,24 61,8666667 306,858667 0,16 0,85 0,544

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1056 6 13,585 4 326,04

C D 400/750 0,3 72 21,6 1057 6 11 8 528

D D 400/750 0,3 72 21,6 1054 6 1,0416 61,8666667 386,64192

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1055 6 0,744 123,733333 552,3456 0,2025 0,85 1,03275

E F 400/550 0,22 72 15,84 1065 2 8,645 4 69,16

F F 400/550 0,22 72 15,84 1066 2 7 8 112

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1054 2 1,0416 61,8666667 128,88064

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1055 2 0,744 123,733333 184,1152 0,2025 0,85 0,34425

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1056 4 13,585 4 217,36

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1057 4 11 8 352

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1054 4 1,0416 61,8666667 257,76128

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1055 4 0,744 123,733333 368,2304 0,2025 0,85 0,6885

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1067 4 9,88 4 158,08

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528 1068 4 8 8 256

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1054 4 1,0416 61,8666667 257,76128

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 1055 4 0,744 123,733333 368,2304 0,225 0,85 0,765

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 ESC E1 593,3675 3,93333333

I I VR1 0,21 10,5 2,205 ESC E2 593,3675 3,93333333

J I VR1 0,21 10,5 2,205 ESC E3 659,413846 5,98615385

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105 MUROS 4-5-6-7 1 811,027778 0,92 0,85 0,782

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625

H M VR5 0,175 10,5 1,8375

K M VR5 0,175 10,5 1,8375

L M VR5 0,175 10,5 1,8375

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775

O VE2 0,1 3 0,3

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586

0
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Piso 13. 

 

Piso 14. 

 

Los archivos de los planos entregados por la Ing. Clara Glas, para el 

desarrollo del examen complexivo práctico se encuentran en el CD Adjunto, a 

continuación el detalle de la información: 

• EST-01 “Cisterna: Cimentación”. 

WTT PISO 10.957,40   Kg

VOL. LOSA 96,80            m3 2.076,17      11,40            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol MC # Columnas WPARCIAL UNIDADES WTT (Kg) A columna H Columna Vol Ho. (m3)

A A 400/550 0,22 72 15,84 1028 4 6 4 96

B B 400/750 0,3 72 21,6 1029 4 4,74 4 75,84

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1030 4 0,7936 40,8 129,51552

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38 1031 4 1,0664 40,8 174,03648 0,1225 3,06 1,4994

C D 400/750 0,3 72 21,6 1058 4 7,41 4 118,56

D D 400/750 0,3 72 21,6 1059 4 0,9176 40,8 149,75232

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38 1060 4 1,24 40,8 202,368 0,16 3,06 1,9584

E F 400/550 0,22 72 15,84 1058 4 7,41 4 118,56

F F 400/550 0,22 72 15,84 1059 4 0,9176 40,8 149,75232

G G 350/550 0,1925 72 13,86 1060 4 1,24 40,8 202,368 0,16 3,06 1,9584

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163 ESC E3 659,413846 5,98615385

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

I I VR1 0,21 10,5 2,205

J I VR1 0,21 10,5 2,205

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625

H M VR5 0,175 10,5 1,8375

K M VR5 0,175 10,5 1,8375

L M VR5 0,175 10,5 1,8375

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775

O VE2 0,1 3 0,3

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586

0

WTT PISO 6.374,69      

VOL. LOSA 53,13            

EJE SECCION AREA-Ho L Ho - Vol

A A 400/550 0,22 72 15,84

B B 400/750 0,3 72 21,6

B1 C 350/650 0,2275 72 16,38

D1 C 350/650 0,2275 72 16,38

C D 400/750 0,3 72 21,6

D D 400/750 0,3 72 21,6

C1 E 350/650 0,2275 72 16,38

E F 400/550 0,22 72 15,84

F F 400/550 0,22 72 15,84

G G 350/550 0,1925 72 13,86

1 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

2 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

3 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

4 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528

5 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

6 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

7 H 400/[800/700/800] 0,308 21,6 6,6528

8 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

9 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

10 H 400/[800/700/800] 0,308 29,75 9,163

I I VR1 0,21 10,5 2,205

J I VR1 0,21 10,5 2,205

1HIJKL1 J VR2 0,15 34,07 5,1105

1HIJKL1 K VR3 0,165 25,45 4,19925

1HIJKL1 L VR4 0,175 36,15 6,32625

H M VR5 0,175 10,5 1,8375

K M VR5 0,175 10,5 1,8375

L M VR5 0,175 10,5 1,8375

Ñ VE1 0,1125 31,8 3,5775

O VE2 0,1 3 0,3

LOSA DE PISO P LP 2269,88 0,07 158,8916

LOSA MACIZA Q LM 73,724 0,15 11,0586

0
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• EST-02 “Cisterna: Vigas de Cimentación”. 

• EST-03 “Losa Superior de Cisterna”. 

• EST-04 “Muros de Cisterna”. 

• EST-01-01 “Cimentación”. 

• EST-01-02 “Vigas de Cimentación”. 

• EST-01-03 “Vigas de Cimentación”. 

• EST-01-04 “Vigas de Cimentación”. 

• EST-01-05 “Vigas de Cimentación”. 

• EST-01-06 “Muros Estructurales Ejes 4-5-6-7”. 

• EST-01-07 “Refuerzos y Muros en Foso de Ascensores”. 

• EST-01-08 “Rampas de Acceso Vehicular en Planta Baja”. 

• EST-01-09 “Escaleras para Cuarto de Bombas y Acceso a Losa de 

Equipos N+ 57.29”. 

• EST-02-01 “Vigas de Losa del Primer, Segundo y Tercer Piso – 

Niveles 2-3-4”. 

• EST-02-02 “Vigas de Losa del Primer, Segundo y Tercer Piso – 

Niveles 2-3-4”. 

• EST-03-01 “Vigas de Losa del Cuarto Piso – Nivel 5”. 

• EST-03-02 “Vigas de Losa del Cuarto Piso – Nivel 5”. 

• EST-04-01 “Vigas de Losa del Quinto Piso – Nivel 6”. 

• EST-04-02 “Vigas de Losa del Quinto Piso – Nivel 6”. 

• EST-05-01 “Vigas de Losa del Sexto Piso – Nivel 7”. 

• EST-05-02 “Vigas de Losa del Sexto Piso – Nivel 7”. 

• EST-05-03 “Puente Metálico”. 

• EST-06-01 “Vigas y Losa del Séptimo y Octavo Piso – Niveles 8 y 

9”. 

• EST-06-02 “Vigas y Losa del Séptimo y Octavo Piso – Niveles 8 y 

9”. 

• EST-07-01 “Vigas y Losa del Noveno y Décimo Piso – Niveles10 y 

11”. 

• EST-07-02 “Vigas y Losa del Noveno y Décimo Piso – Niveles 10 y 

11”. 

• EST-08-01 “Vigas y Losa del Décimo Primer Piso – Nivel 12”. 

• EST-08-02 “Vigas y Losa del Décimo Primer Piso – Nivel 12”. 
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• EST-09-01 “Vigas y Losa del Décimo Segundo Piso – Nivel 13”. 

• EST-09-02 “Cubierta Metálica”. 

• EST-10-01 “Vigas y Losa del Décimo Tercer Piso – Nivel 14”. 

• EST-11-01 “Vigas y Losa del Décimo Tercer Piso – Nivel 15”. 

• EST-12-01 “Escaleras E-01 y E-02”. 

• EST-12-02 “Escaleras E-03”. 

• EST-12-03 “Escaleras E-03”. 

• EST-13-01 “Columnas”. 

• EST-13-02 “Columnas”. 

• EST-13-03 “Columnas”. 

• EST-13-04 “Columnas”. 
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